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D o h o d a
o vypořádání vzájemných finančních závazků

souvisejících se smlouvou o dílo č. 6440-0530-2021-011,
„PS 0530 – Oprava opláštění budovy, oken, střešní krytiny, okolních chodníků“

b.č. 1 MS – hospodářský prostor Chotěboř – Bílek

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Iveta Vamberová, vedoucí oddělení provozu Pardubice, odboru provozu

nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (dále
jen „AHNM“), oprávněná k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák.
č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních
vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba
- ve věcech smluvních: , vedoucí oddělení provozu Pardubice, tel.
- ve věcech technických: edoucí PS 0530, t

upce vedoucího PS
I AHNM Pardubice, tel

Fax:
E-mail:
Datová schránka:
Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení provozu Pardubice,

Teplého 1899, 530 02 Pardubice

dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. Terchostav spol. s r.o.
Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
spisová značka C44066,
Sídlo Novinsko 47, 533 41 Neratov
IČO: 08264694
DIČ: CZ08264694
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 5639430389/0800
Zastoupená : Marija Seneková, jednatel společnosti
Kontaktní osoba :
-ve věcech smluvních : Marija Seneková, tel.
-ve věcech tech tavby
E-mail:
Datová schránk
Adresa pro doručování: Novinsko 47, 533 41 Neratov

dále také jako „zhotovitel“ na straně druhé

dále společně jen jako „smluvní strany“

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto dohodu:
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Čl. I. 
Účel dohody 

 
Tato dohoda se uzavírá za účelem finančního vypořádání právních vztahů a smluvních závazků 
vzniklých mezi smluvnímu stranami.  
 

Čl. II. 
Popis skutečností 

 
1) Dne 15. 9. 2021 byla mezi smluvními stranami uzavřena smlouva o dílo č. 6440-0530-2021-011, 

jejímž předmětem byla oprava opláštění budovy, oken, střešní krytiny, okolních chodníků budovy 
č. 1 MS – hospodářský prostor Chotěboř – Bílek (dále jen „smlouva“). K předání a převzetí 
staveniště došlo dne 29. 9. 2021 a dílo mělo být dokončené 29. 10. 2021. Ke smlouvě byl dne 
27. 10. 2021 uzavřen dodatek č. 1, jehož předmětem bylo prodloužení termínu realizace zakázky, 
způsobené zpožděním výroby a dodávky plastových oken a s tím souvisejících stavebních prací. 
Dodatkem byl prodloužen termín pro dokončení díla nejpozději do 10. 12. 2021. Ostatní ujednání 
smlouvy zůstaly v platnosti beze změn.  

 
2) V průběhu provádění prací vyvstaly skutečnosti, které nebylo možné předvídat v době před 

uzavřením smlouvy: 
 
a) V průběhu prací, zhotovitel díla bez projednání snížil výměr oprav venkovních omítek - 

položka č. 42 – Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4, v rozsahu opravované plochy 
100%, z původních 107 m3 uvedených v cenovém rozpočtu na 35 m2 a s tím výměr 
souvisejících položek č. 23 (Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2), č. 44 (Otlučení 
omítek vnitřních stěn v rozsahu 100 %), č. 45 (Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 
m), č. 46 (Příplatek k odvozu za každý další 1 km), č. 47 (Vnitrostaveništní doprava suti do 10 
m), č. 48 (Poplatek za skládku stavební suti), č. 50 (Přesun hmot pro opravy a údržbu do 
výšky 6 m). 

b) V průběhu prací, zhotovitel díla bez projednání snížil výměr izolace základů (položka č. 52 - 
hydroizolace základů budovy proti zemní vlhkosti nopovou fólií GUTTABETA šířky 1m.) 
z původních 39 m2 na 23,4 m2 a s tím snížil výměr souvisejících položek zemních a 
přípravných prací č. 4 (Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 - okapový chodník, 
šachty), č. 5 (Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m), č. 6 (Vodorovné přemístění 
výkopku z hor.1-4 do 10000 m), č. 7 (Obsyp objektu bez prohození sypaniny s dodávkou ŠP 
frakce 0-32 ), č. 9 (Poplatek za skládku zeminy 1- 4).   

c) V průběhu prací, zhotovitel díla bez projednání snížil výměr položky č. 14 (Rigol dlážděný do 
štěrk. lože, prefabrik. - deska žlabová betonová 80x247x497 mm přírodní) z původních 19,5 m 
uvedených v cenovém rozpočtu na provedených 15 m. 

d) V průběhu stavby bylo zjištěno, že původní větrací otvory fasády pod atikou jsou osazeny 
mřížkami, tudíž bylo nutné nově doplnit pouze dva kusy, oproti plánovaným čtyřem kusům – 
položka č. 81 (D+M mřížky větrací nebo ventilační stěnové do 0,04 m2). 

e) Položky č. 82 (Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz včetně dodávky prken 
tloušťky 24 mm v rozsahu 133,90 m2) a č. 84 (Demontáž bednění střech a říms rovných z 
prken hrubých) v rozsahu 159,50 m2) nebyly zhotovitelem díla provedeny a byly nahrazeny 
položkami č. 149 (Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonů do 60° osové 
vzdálenosti do 150 mm) s výměrou 133,90 m2, č. 150 (řezivo jehličnaté lať 10 -25 cm2) 
s výměrou 2,2 m3. 

f) V průběhu prací, zhotovitel díla bez předcházejícího projednání změnil položku č. 92 (Krytiny 
hladké z ocel.lak.plechu do 30°, RAL 7016) s výměrou 133,90 m2, za položku č. 146 (plech 
trapézový Pz tl. 0,5 mm) s výměrou 160,68 m2. Vzhledem k této změně materiálu a skladby 
střešního pláště bylo nutné nově zařadit tyto položky: 
- položka č. 143 (Montáž fólie kontaktní difuzně propustné) s výměrou 133,90 m2 
- položka č. 144 (fólie kontaktní difuzně propustná) s výměrou 147,29 m2 
- položka č. 145 (Montáž krytiny z tvarovaných plechů) s výměrou 133,90 m2 
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g) Položky č. 143 a 144 nahradily původní položku č. 98, která nebyla provedena (Fólie 
podstřešní paropropust. Tondach Tuning Fol-S) s výměrou 133,90 m2. 

h) V průběhu stavby bylo zjištěno, že původní elektrické skříně nelze uvést do funkčního stavu 
dle odpovídajících norem, proto byly nově zařazeny položky č. 147 (D+M Elektrická skříň 
plastová), položka č. 148 (D+M Skříň SS přípojková SS200/NVE2P - 3x nožová pojistka). 
S tím souvisí neprovedení položky č. 120 (Výroba a montáž kov. atypických konstrukcí -      
kryty el. rozvaděčů) 

i) V průběhu prací, zhotovitel díla bez předcházejícího projednání změnil rozsah těchto položek: 
- položka č. 16. Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká (změna výměry z původních 12,48 m2 

uvedených v cenovém rozpočtu na provedených 6 m2) 
- položka č. 17. Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková (změna výměry z původních 6 m2 

uvedených v cenovém rozpočtu na provedených 3 m2) 
- položka č. 28. Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 (změna výměry z původních 0,58 

m3 uvedených v cenovém rozpočtu na provedených 0,4 m3) 
- položka č. 29. Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 8 cm (změna výměry z původních 

0,58 m2 uvedených v cenovém rozpočtu na provedených 0,4 m2) 
- položka č. 83. Bednění okapových říms z desek OSB včetně dodávky OSB 4PD tl. 18 mm 

- změněno na Bednění okapových říms z desek OSB včetně dodávky OSB 4PD tl. 12 mm 
- položka č. 111. Parapet interiér PVC š. 300 mm bílý - změněno na Parapet interiér PVC š. 

300 mm zlatá dub 
- položka č. 129. Obkládačka 300x300 - změněno na Obkládačka 200x250 
 

Specifikace těchto skutečností/prací a jejich finanční ohodnocení jsou uvedeny v příloze č. 1 Soupis 
skutečně provedených prací, ktera je nedílnou součástí této dohody. 
 
Celková cena díla se snižuje o částku 73.673,11 Kč bez DPH  
(tj. 7,37% z původní ceny díla bez DPH, tj. 1 000.000,00 Kč) 
 
Celková cena za dílo dle Dohody o narovnání činí:                     926.326,89 Kč bez DPH 
                                                                                                           194.528,65 Kč DPH 
    1.120.855,54 Kč s DPH 
 

Čl. III. 
Vypořádání finančních vztahů 

 
1) Objednatel se touto dohodou zavazuje uhradit zhotoviteli částku odpovídající skutečně 

vynaloženým a prokazatelným nákladům dle soupisu skutečně provedených prací a dodávek na 
opravu opláštění budovy, oken, střešní krytiny, okolních chodníků“ b. č. 1 MS – hospodářský 
prostor Chotěboř – Bílek, přičemž vícepráce činí 140.977,29 Kč bez DPH a méněpráce činí 
312.301,40 Kč bez DPH 

2) Zhotoviteli tak provedením těchto prací vznikl nárok na úhradu částky ve výši 926.326,89 Kč bez 
DPH, 1.120.855,54 Kč včetně 21% DPH. Na tuto částku vystaví zhotovitel objednateli do 14 dnů 
daňový doklad/fakturu se splatností do 60 dnů ode dne jeho doručení objednateli.  

3) Faktura musí obsahovat všechny náležitosti opravného daňového dokladu podle platné právní 
úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších 
předpisů a podle § 435 OZ, a bude objednateli doručena ve dvojím vyhotovení na adresu pro 
doručování uvedenou v záhlaví této dohody.  

4) Po splnění finančních závazků uvedených v tomto článku jsou jejich finanční vztahy vzniklé ke 
dni podpisu této dohody vyrovnány.  Ostatní ujednání smlouvy č. 6440-0530-2021-011 a dodatku 
č. 1, nedotčené touto dohodou, jsou i nadále v platnosti (záruční lhůta, smluvní sankce, reklamace 
apod.). 

 
 

Čl. IV. 
Závěrečná ustanovení  
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1) Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů. 

2) Tato smlouva o 4 očíslovaných stranách je vyhotovena pouze v elektronické podobě. 
3) Smluvní strany prohlašují, že dohoda představuje jejich pravou a svobodnou vůli, přečetli ji a 

s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy. 
 
Přílohy:  
příloha č. 1 – soupis skutečně provedených prací 
 
               
 

 
za objednatele 

  
za zhotovitele 

 
Iveta Vamberová 

vedoucí OdP Pardubice 
 

 

 Marija Seneková 
jednatel společnosti 

 

Agentura hospodaření s nemovitým 
majetkem 

 

 Terchostav spol. s r.o. 

 

Marija 
Seneková

Digitálně podepsal 
Marija Seneková 
Datum: 2022.02.03 
17:04:13 +01'00'

Iveta 
Vamberová

Digitálně podepsal 
Iveta Vamberová 
Datum: 2022.02.22 
14:13:49 +01'00'


