V2021-149/ORI

  Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. V2021-149/ORI ze dne 16. 4. 2021


uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou:


Objednatel:          				Město Nový Jičín    
Se sídlem: 	        			Masarykovo nám. 1/1,741 01 Nový Jičín	
Zastoupen:            	Ing. arch. Jitkou Pospíšilovou, vedoucí Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín
IČO:	002 98 212
Bankovní spojení: 			Komerční banka a.s. Nový Jičín
Číslo účtu:	          			326801/0100
Zástupce ve věcech smluvních: 	Ing. arch. Jitka Pospíšilová, vedoucí Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín
Zástupce ve věcech technických : 	xxxxxxxxxxxxxx, referent Oddělení investic Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:   				SUDOP Project Plzeň a.s.            
Se sídlem:          			Plachého 1007/35, 301 00 Plzeň
společnost vedená v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. B 199
Zastoupen:	MUDr. Jindřichem Sittou, místopředsedou představenstva
IČO: 					453 59 148
DIČ: 	            			CZ45359148
Bankovní spojení:			Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 				4832440277/0100
Zástupce ve věcech smluvních:  	MUDr. Jindřich Sitta, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zástupce ve věcech technických : 	xxxxxxxxxxxxxxx,
[bookmark: _GoBack]					xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)


Z důvodu nepředpokládané větší časové náročnosti získání stanovisek některých dotčených orgánů státní správy (požadavek na odkoupení pozemku ve vlastnictví Lesy ČR, s. p.) a časové náročnosti jednání s majiteli sousedních pozemků v rámci zpracovávání projektové dokumentace na akci „Splašková kanalizace Žilina u Nového Jičína - III. etapa, ul. Okružní“ se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo č. V2021-149/ORI ze dne 16. 4. 2021 tohoto znění:

I.

V článku IV. – Termín plnění se mění znění odstavce 2., který nově zní takto:




 „ 2. Smluvní strany se závazně dohodly, že zhotovitel objednateli předá dílo po částech v těchto dílčích termínech:
· koncept DÚSP, DÚS pro rozeslání k vyjádřením dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí bude zpracován a v elektronické podobě objednali předán do 4 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy (zveřejnění smlouvy v registru smluv),
· výsledky inženýrské činnosti, čistopis dokumentace pro vydání  DÚS,  DÚSP a koncepty žádostí stavebnímu úřadu budou objednateli předány do 31.03.2022 (pro objekty: IO 01 Stoky, IO 02 VČP, IO 03 DČP a IO 06 Přeložka dešťové kanalizace),
· dokumentace pro provádění stavby (DPS), soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a položkový rozpočet budou objednateli předány v termínu do 2 měsíců od nabytí právní moci posledního příslušného povolení (rozhodnutí).

Projektová dokumentace bude odevzdána 2x v tištěné podobě ve stupni DÚSP (z toho vč. 2x dokladová část) i ve stupni DÚS (bez dokladové části) + 1x elektronicky ve formátu *.dwg a *.pdf  (na CD) a 5x v tištěné podobě ve stupni DPS (z toho vč. 2x dokladová část a 2x položkový rozpočet) + 1x elektronicky ve formátu *.dwg a *.pdf (na CD).“ 

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v    
    V nezměněném znění.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.
3. Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jeden stejnopis a 
    zhotovitel jeden stejnopis.
4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.



Za objednatele                                   			Za zhotovitele
V Novém Jičíně dne	25.02.2022				V Plzni dne    22.02.2022                                                  					


	
	                                              	
……………………………                			……………………………   	
Ing. arch. Jitka Pospíšilová					MUDr. Jindřich Sitta
vedoucí Odboru rozvoje a investic				místopředseda představenstva
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