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Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo  

 číslo smlouvy u Zhotovitele: w300288 
číslo smlouvy u Objednatele: 819/19 

číslo Dodatku č. 3 u Objednatele: 171/22 
 

Smluvní strany: 

Objednatel: 

Obchodní firma: Nemocnice České Budějovice, a.s. 

Sídlo: České Budějovice, B. Němcové 585/54, PSČ 370 01 

IČ: 260 68 877 

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 
1349 

Zastoupen: MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D., předseda 
představenstva 

MUDr. Jaroslav Novák, MBA, člen představenstva 

jako objednatel na straně jedné (dále také jen jako „Objednatel“) 

Zhotovitel:  

 

1) Společnost: OHLA ŽS, a.s. 

Sídlo: Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, Slatina 

IČ: 463 42 796 

Zápis v obchodním rejstříku: KS v Brně, odd. B, vložka 695 

Zastoupená: Ing. Aleš Kézr, ředitel Divize Čechy 
na základě plné moci, které tvoří Přílohu č. 2  
tohoto dodatku 
 

A  

2) Společnost: Metrostav a.s. 

Sídlo: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, Libeň 

IČ: 000 14 915 

Zápis v obchodním rejstříku: MS v Praze, odd. B, vložka 758 

Zastoupená: Ing. Martin Stašek, oblastní ředitel pro Jihočeský kraj,  
na základě plné moci, které tvoří Přílohu č. 3  
tohoto dodatku 
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Jednající pod společným 
jménem společnosti ve 
smyslu ust. § 2716 zákona č. 
89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů: 

Pavilon CH – OHL ŽS - Metrostav 

Sídlo: Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, Slatina 

společně jako zhotovitel na 
straně druhé (dále také jen 

jako „Zhotovitel“) 

 

 

I.  

Úvodní ustanovení 

1.1 Objednatel je veřejným zadavatelem ve smyslu § 4 odst. 1 písm. e) zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o ZVZ“). Objednatel je podle zákona o ZVZ povinen zadat veřejnou 
zakázku v zadávacím řízení. Objednatel dne 20.06.2019 ve smyslu ustanovení § 56 
zákona o ZVZ odeslal oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění 
způsobem podle § 212 zákona o ZVZ pod evidenčním číslem Z2019-020763 za 
účelem zadání nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Přístavby, nástavby a 
stavební úpravy pavilonu CH, Nemocnice České Budějovice, a.s.“ 
v otevřeném řízení (dále jen „Veřejná zakázka“). Na základě výsledku zadávacího 
řízení byla Veřejná zakázka přidělena Zhotoviteli.  

1.2 Smluvní strany uzavřely dne 21.11.2019 za účelem splnění předmětu Veřejné 
zakázky smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“). Zhotovitel se Smlouvou zavázal, že 
na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek stanovených Smlouvou provede pro 
Objednatele dílo – stavbu s názvem „Přístavby, nástavby a stavební úpravy 
pavilonu „CH“ Nemocnice České Budějovice, a.s.“ (dále také jen „Dílo“), a to 
dle projektové dokumentace z 03/2019 zpracované firmou AGP – nova spol. s r.o., 
tř. 28. října 1294/17, České Budějovice 3, 370 01 České Budějovice, IČ: 14500493, 
která tvoří Přílohu č. 1 Smlouvy (dále také jen „Projektová dokumentace“), a dle 
nabídkového rozpočtu s výkazem výměr, který tvoří Přílohu č. 2 Smlouvy (dále také 
jen „Rozpočet“) a Objednatel se Smlouvou zavázal Dílo převzít a za řádné 
provedení Díla zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu. 

1.3 Vzhledem k tomu, že před započetím provádění příslušné části Díla došlo ke 
specifikaci v Rozpočtu obecně určených položek a tato skutečnost vedla ke snížení 
ceny Díla, dohodly se smluvní strany na změně Smlouvy a za tím účelem uzavřely 
dne 30.12.2019 Dodatek č. 1 ke Smlouvě. Změna Díla provedená dodatkem č. 1 
představovala nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy ve smyslu § 222 odst. 7 
zákona o ZVZ. 

1.4 Vzhledem k tomu, že v průběhu provádění Díla nastaly skutečnosti, které vedly 
k navýšení ceny Díla a k prodloužení termínu dokončení prací, dohodly se smluvní 
strany na změně Smlouvy a za tím účelem uzavřely dne 1.3.2021 Dodatek č. 2 ke 
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Smlouvě. Změna Díla provedená Dodatkem č. 2 představovala nepodstatnou 
změnu závazku ze Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 4 zákona o ZVZ. 

II. 

Předmět dodatku 
 

2.1 V průběhu provádění Díla nastaly dále uvedené skutečnosti: 

1. 1. Na základě změny dispozice výtahů V8, V9 byly doplněny ocelové překlady 
otvorů ve stávajících zdech chodby (Pavilon CH - Pavilon D) z důvodu zajištění 
přístupu k těmto výtahům. Z důvodu této změny byly doplněny ocelové dveře 
poz.116a - POŽ v 1.PP do skladu č.-1.044, vytvořeného pod výtahem V9. 

2. Na základě požadavku zhotovitele projektant stavby doplnil do projektové 
dokumentace celou skladbu stropní konstrukce v místnostech "EI, SLP" (1.PP - 
6.NP, -1.234 až 6.162) a "Instalační jádro" (1.PP - 6.NP, -1.234a až 6.162a).         
V místnostech s názvem "EI, SLP" skladbu stropu tvoří ocelové nosníky, trapézové 
plechy, betonová mazanina, v místnostech "Instalační jádro" tvoří skladbu ocelové 
nosníky + pororošt. Součástí rozpočtu jsou rovněž podpěrné konstrukce pro 
provedení stropu. 

3. Odpočet zrušené železobetonové stropní desky D104 v prostoru nad 
trafostanicemi (bednění včetně podpěrné konstrukce, výztuž, beton) 

4. V souvislosti se změnou užívání místnosti č. 1.374, v 1.PP objektu SO 01 
doplněny ocelové lamelové dvoukřídlové dveře (507 - D-vrata) jako montážní otvor 
pro dopravu dieselagregátu. 

5. Na základě provedené kontroly skutečné výměry vnějších stěn z AL profilů SO 01 
byl odečten rozdíl oproti smluvnímu výkazu výměr v rozsahu 67,65 m2. 

6. Změnou dispozice v prostoru centrální sterilizace ve 4.NP došlo ke zrušení 2ks 
bezpečnostních mříží (nahrazeno elektronickým zabezpečením) a ke změně 
nadpraží otvorů v prostoru příjmu nečistých přístrojů a zdravotnického materiálu v 
nečistých obalech. 

7. Z důvodu požadavku na vyšší teplotní odolnost podlahové krytiny v prostoru 
před myčkami nástrojů rozhodl objednatel stavby o provedení vysoce odolné 
polyuretanové stěrky UCRETE MF v tl. 2x3mm. 

2. Chlazení - Dopojení jednotky ve  4.NP - SO 01 
Zadávací projektová dokumentace neřešila připojení vzduchotechnické jednotky 
č. 39 umístěné ve 4.NP na zdroj chladu. Bez přívodu chladu do jednotky by v 
letních měsících nebylo dosaženo správných teplotních parametrů na přístupovém 
schodišti čistých prostor, které tato jednotka větrá. Proto objednatel požaduje 
realizovat přívodní ocelový trubní rozvod (chladovod) z prostor strojovny v 7.NP  k 
uvedené vzduchotechnické jednotce č. 39. 

Dodatečné chlazení SO 01_m.č. 2.032 a 3.022 
Objednatel požaduje doplnit VRF chladící jednotky pro uvedené místnosti  - tj. SLP 
rozvodnu ve 2. NP a chlazený sklad ve 3.NP. Pro zabezpečení dodávek chladu je 
nutné doplnit 2 ks venkovních chladících jednotek a 2 ks vnitřních jednotek do 
příslušných místností vč. trubních rozvodů.  
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Dodatečné chlazení EPS - Doplnění vnitřní jednotky VRF pro požární rozvodnu 
Po prověření technických parametrů řídící jednotky EPS vzešlo najevo, že by mohlo 
dojít k přehřívání prostoru rozvodny EPS v m. č. -1.227. K zajištění spolehlivého 
chodu požárního zařízení bylo nutné doplnit chladící jednotku vč. trubního rozvodu 
do prostoru EPS rozvodny. 

Odpočet VZT jednotky SO 01 - Zázemí JIP (3.NP) 
Z organizačních a provozních důvodů rozhodl objednatel, že není možné v této fázi 
výstavby osadit a zprovoznit vzduchotechnickou jednotku č. 31. Jednotka bude 
dodána a předána objednateli na sklad, aby byla k dispozici pro finální osazení a 
zprovoznění při realizaci budoucí fáze (2. etapy) rekonstrukce a dostavby objektu. 

VZT a chlazení Kompresorovna SO 01_Kompresorová stanice – větrání 
VZT a chlazení Kompresorovna SO 01_Kompresorová stanice - chlazení - Split 
systém 
VZT a chlazení Kompresorovna SO 01_Ostatní 
Zadávací projektová dokumentace neřešila odvod přebytečného tepla z 
kompresorové stanice v 7.NP ani přívod vzduchu pro kompresory v této stanici. Při 
výrobě stlačeného vzduchu potřebného pro chod zdravotnické technologie objektu 
vzniká značné množství tepla a kompresor spotřebovává také určité množství 
vzduchu pro svůj provoz. Změna projektu "Doplnění větrání a chlazení 
kompresorovny z 23.4.2021" řeší odvod přebytečného tepla prostřednictvím 
kombinace systémů řízeného větrání kompresorovny vzduchem a prostřednictvím 
splitové chladící jednotky. Do předmětného prostoru kompresorovny je doplněn 
přívod vzduchu přes protidešťovou žaluzii a odtahový ventilátor řízený snímačem 
teploty. V letních měsících bude odvod tepla větráním doplněn splitovou chladící 
jednotkou z důvodu pokrytí celkové tepelné zátěže. 

Vzduchotechnika - změny 
Jedná se o doplnění odvodu odpadního vzduchu od úložných skříní, v nichž jsou 
skladovány biologické vzorky v roztoku formaldehydu a od digestoří, jež odvádí 
odpadní vzduch z prostoru pracovních stolů, kde se pracuje se vzorky a 
formaldehydem. Jelikož se jedná o těkavou a do značné míry toxickou látku je 
nutné zabezpečit permanentní odvod vzduchu ze skříní na vzorky a odvod vzduchu 
od digestoří po dobu práce se vzorky. Realizováno na základě změny projektové 
dokumentace č. 2. Změna spočívá v doplnění odtahových ventilátorů a trubních 
rozvodů zajišťující odvod znečištěného vzduchu do nadstřešního prostoru. Součástí 
změny je i doplnění příslušného řídicího systému MaR viz samostatný změnový list. 

Podrobná specifikace upřesnění Díla a jeho cena je uvedena ve vzájemně 
odsouhlaseném Změnovém listu č. 11, který je Přílohou č. 1 tohoto dodatku. 

3. Změny SO 01_Úprava centrálních rozvodů ZTI 1. NP až 7. NP 
Tato změna vychází ze změny projektové dokumentace č. 2 ze dne 21.1.2021 a 
7.4.2021. Generální projektant zapracoval do předmětné změny požadavek 
objednatele na přepracování páteřních rozvodů vodovodu. V zadávací projektové 
dokumentaci byl rozvod vodovodních tras v jednotlivých podlažích řešen jako 
větevný. Změnová dokumentace zohledňuje požadavek objednatele na zokruhování 
podlažních páteřních rozvodů, aby v případě poruchy nebylo nutné odstavit 
dodávku vody pro celé podlaží se značným dopadem do provozu operačních sálů či 
lůžkových stanic. V případě zokruhovaných rozvodů lze případné poruchy řešit 
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lokálně s minimálními výpadky dodávek vody v rámci jednotlivých oddělení a 
provozních celků objektu SO 01.   

Výměna CU potrubí - od stávajícího rozdělovače do chodby 1.39 - oprava připojení 
ve stávající předávací stanici. 
Změna vychází z požadavku objednatele na opravu havarijního stavu stávajícího 
potrubí TUV. Trasa od rozdělovače stávající výměníkové stanice k přípojnému místu 
objektu SO-01 byla v havarijním stavu a aby byl zajištěn spolehlivý přívod teplé 
vody do objektu, bylo nutné realizovat opravu - tj. výměnu části stávajícího 
potrubí. 

Vnitřní vodovod - cirkulační čerpadlo 
Požadavek objednatele - zajištění cirkulace teplé vody stávajícími čerpadly v rámci 
centrálních rozvodů areálu nemocnice nebylo, jak se v průběhu stavby ukázalo,  pro 
potřeby přistavovaných částí pavilonu CH dostatečné, a proto je nutno realizovat 
nové posilovací čerpadlo pro zajištění stabilního odběru teplé vody na veškerých 
odběrných místech objektu SO 01-SO 08. 

Změny SO 08_Změna vývodů ZTI v m. č. 2.387 a 3.292 - přívod vody pro varny 
horké vody na přípravu nápojů – čaje 
Požadavek objednatele z důvodu zajištění přímého napojení varných nádob na 
rozvod vody bez nutnosti připojovacích hadic v lůžkových stanicích objektu SO 08 

Změny SO 08_Úprava rozvodů ZTI pro sterilizátor, myčku a vyvíječ páry - 
m.č.4.203 4.NP 
Požadavek objednavatele - v průběhu realizace díla objednatel upřesnil 
zdravotnickou technologii, která vyžaduje napojení na rozvody vody a kanalizace s 
ohledem na přechodné využití prostor JIP v SO 08 pro lůžkové stanice ARO. 

Napojení stanic ATS na rozvody vody a elektro v rámci technické místnosti v 4.NP - 
SO 01 
V průběhu realizace díla se ukázalo, že stávající tlakové poměry ve vodovodním 
řádu areálu nemocnice nezaručují bezproblémové zásobování vodou v horních 
podlažích pavilonu "CH" tj. v objektu SO 01. Proto bylo nutné doplnit posilovací 
tlakovou stanici, aby byl zajištěn požadovaný průtok vody na všech odběrných 
místech v 5. až 7.NP tohoto objektu. 

SO 01_Odvod kondenzátu od VZT jednotek ve 2.NP v m. č. 2.032 - 2.033, ve 3.NP 
m. č. 3.022-3.021 a ve 4.NP m.č. 4.080 - 4.072 
Zadávací projektová dokumentace neřešila napojení odvodu kondenzátu z vnitřních 
chladících jednotek na odpadní potrubí v uvedených místnostech SO 01. Z hlediska 
bezproblémové funkčnosti zařízení je nutné připojit jednotky na kanalizační potrubí 
a tím zajistit odvod kondenzátu, který vzniká při chodu zařízení. 

SO 01_Potrubí vody do posilovací stanice ve 4.NP z m.č. 4.083 a do 4.017 
Ve 4.NP je k nové ATS (viz výše) nutno realizovat i propojení vodovodního rozvodu, 
aby tlaková stanice mohla zásobovat vodou horní podlaží objektu SO 01. 

SO 01_Potrubí vody pro dřez a umyvadlo ve 3.NP m.č. 3.099 
Vyvolaná změna v důsledku změny dispozice prostoru magnetické rezonance (MR) 
ve 3.NP objektu SO 01, kterou si vyžádal objednatel s ohledem na možnosti nových 



- 6 - 

 

technologií MR (tzv. "bezheliové" provedení), které v době zpracování PD ještě 
nebylo v ČR dodavateli MR nabízeno. 

SO 01_Rozvod vody do úpravny vody pro myčky ve 4.NP 
Jedná se o změnu, která vyplynula z doporučení výrobce (dodavatele) technologie 
pro centrální sterilizaci. V zadávací dokumentaci byla technologie myček 
zdravotnických nástrojů napojena pouze z vodovodního řadu pitné vody, dodavatel 
technologie doporučil doplnit rozvod vody i z úpravny vody. Důvodem pro toto 
doporučení byla eliminace případného rizika poruchy myček při zhoršení kvality 
pitné vody ve vodovodním řadu. Pokud by došlo z nějakého důvodu ke zhoršení 
kvality vody způsobilo by to odstavení myček instrumentária a celkové zastavení 
centrální sterilizace. Díky této změně trasy vodovodu je provozovatel schopen v 
případě potřeby zásobovat myčky upravenou vodou z úpravny vody a tím 
eliminovat riziko odstavení centrální sterilizace (stěžejní technologie pro operační 
provoz).   

SO 01_Odvod kondenzátu od VZT jednotek 4.NP 
Doplnění odvodu kondenzátu od VZT jednotek odvádějící vzduch od myček 
instrumentária ve 4.NP je vyvolané konkrétním instalovaným typem myček. 

Nerealizované rozvody/ dodávka zař. předmětů na sklad - sociální zařízení 3.NP 
Na základě rozhodnutí objednatele nebylo realizováno "sociální jádro" v rámci této 
etapy stavby ve 3.NP SO 01 mezi stavebními osami 5 a 6 / G a H z důvodu 
zachování zdravotnických provozů v přilehlých prostorech stávajících oddělení 
sousední budovy Zařizovací předměty odebírá objednatel "na sklad" a použije je v 
další etapě stavby. 

Změny ZTI – vodovod 
Změna provedena na základě vydané změny projektové dokumentace č. 2 týkající 
se objednatelem požadovaných úprav rozvodů požárního vodovodu a doplnění 
umyvadel do místností skladů špinavého prádla ve 2., 3. a 5.NP a ve skladu mycích 
a dezinfekčních prostředků, se kterými nebylo v původní PD uvažováno. 

Změny ZTI – kanalizace 
Změna provedena na základě vydané změny projektové dokumentace č. 2 týkající 
se doplnění umyvadel do místností skladů špinavého prádla 2., 3. a 5.NP a 
umyvadla v místnosti skladu mycích a dezinfekčních prostředků - viz výše. 

Podrobná specifikace upřesnění Díla a jeho cena je uvedena ve vzájemně 
odsouhlaseném Změnovém listu č. 12, který je Přílohou č. 1 tohoto dodatku. 

4. Ústřední vytápění 
Objednatel si vyžádal změnu původně navržených termostatických hlavic těles ÚT 
na stavebním objektu SO 08 ve veřejných prostorech za jiný typ hlavice (Heimeier 
termostatická hlavice typ "B" za typ "K"), který svým provedením brání ruční 
manipulaci s hlavicí, tzn. přesný stupeň hlavice se nastavuje speciálním klíčem. 
Tento typ hlavice je odolnější proti vandalismu (pevnost termostatické hlavice v 
ohybu min. 1000 N) a konstrukčně je hlavice zabezpečena proti odcizení. 

Podrobná specifikace upřesnění Díla a jeho cena je uvedena ve vzájemně 
odsouhlaseném Změnovém listu č. 13, který je Přílohou č. 1 tohoto dodatku. 
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5. Doplnění VZT zařízení č. 80, č. 82 a č. 83 a Úprava snímání provozních veličin pro 
VZT zařízení větrající přístupové chodby k operačním sálům VZT č. 10, č. 27 a č. 36 

V místnostech 2.120, 3.092 a 5.104 budou instalovány skříně a digestoře pro 
uložení formaldehydů, kdy zařízení č. 80, č. 82, a č. 83 zajišťují odvod znečištěného 
vzduchu. V zadávací projektové dokumentaci s formaldehydovým hospodářstvím a 
tedy ani s příslušnými VZT zařízeními nebylo uvažováno a toto bylo doplněno až v 
průběhu stavby na základě požadavků objednatele. Rozšíření systému MaR zajišťuje 
ovládání odtahových ventilátorů předmětných zařízení a zároveň upravuje výkony 
vzduchotechnických zařízení č. 10, č. 27 a č. 36 tak, aby zůstaly dodrženy bilance 
přiváděného a odváděného vzduchu včetně tlakových poměrů v dotčených 
prostorech.  

Monitorování provozních a poruchových stavů náhradního zdroje - dieselagregátů a 
Monitorování stavů jističů napájecích systémů profese elektroinstalace 
Změna projektu upravuje a doplňuje monitorování provozních a poruchových stavů 
dvou dieselagregátů. Dále doplňuje monitorování stavu přepínačů náhradního 
zdroje v silovém rozvaděči RH2-CH a monitorování stavů jističů v rozvaděči R0.2. 
Dále je doplněno monitorování teploty prostoru dieselagregátů a rozvodny tak, aby 
bylo zabezpečeno sledování předmětných prostorů, ve kterých je umístěn náhradní 
zdroj. Tímto je kontrolován stav strojoven a zajištěno provozní prostředí pro 
bezproblémový náběh záložního zdroje elektrické energie v případě výpadku 
proudu. Zároveň technologická zařízení komunikují prostřednictvím rozhraní M-Bus, 
kdy tato komunikace uceleně integruje provozní stavy do centrálního systému. S 
instalací dieselagregátů přímo v rekonstruovaném pavilonu CH nebylo původně 
uvažováno a tato zařízení včetně jejich připojení k MaR byla na základě požadavku 
objednatele doplněna až v průběhu výstavby z důvodu ještě většího zabezpečení 
dodávek elektřiny při případném výpadku centrální elektrické sítě. 

Rozšíření řídicího systému a nadřazená řídící centrála 

Z výše uvedených doplnění zařízení MaR je nutno současně provést i  rozšíření 
centrálního řídicího systému a nadřazené centrály. Jedná se o dodávky 
automatizačních stanic, jednotky místního ovládání, odloučené IO moduly a síťovou 
integrační stanici. Součastně dojde k rozšíření naprogramování softwaru centrálního 
dispečinku na řídících obrazovkách velínu nemocnice, tak aby bylo zabezpečeno 
sledování provozních a poruchových stavů doplněné technologie prostřednictvím 
ovládací vizualizace systému. 

Rozvaděče: doprojektování a rozšíření rozvaděče DT2.1 a montážní materiál, 
montážní práce 

Rozvaděč je nutné z důvodu výše uvedených doplněných technologických zařízení 
rozšířit a doplnit o potřebné komponenty řídících modulů včetně jištění, připojení 
ovládacích tlačítek, čidel a senzorů. Pro doplnění rozvaděče bude zpracována 
projektová dokumentace, kterou zajistí v rámci úpravy rozvaděče generální 
dodavatel. Součástí dodávky výše uvedených úprav MaR jsou také doplněné 
kabelové rozvody, montáž zařízení, oživení vstupů, nastavení a funkční zkoušky a 
výchozí revize. 
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Podrobná specifikace upřesnění Díla a jeho cena je uvedena ve vzájemně 
odsouhlaseném Změnovém listu č. 14, který je Přílohou č. 1 tohoto dodatku, 
přičemž tato úprava je bez dopadu do celkové ceny díla. 

6. Stativy pro monitory na operačních sálech – ramena Ondal 
Na základě požadavku objednatele stavby došlo ke změně stropních stativů, která 
vyplývá z realizace videointegrace operačních sálů. V rámci této videointegrace 
budou na všechny operační sály dodány na monitorový stativ monitory s 
úhlopříčkou 55" a s tím souvisí jejich větší hmotnost, než u původně uvažovaných 
monitorů s úhlopříčkou 32". Proto bylo nutné osadit stropní kyvné otočné stativy, 
které požadavkům na větší zatížení vyhoví, což znamená nahradit původně 
uvažované stativy tzv. lehké řady za stativy řady těžké.  

Podrobná specifikace upřesnění Díla a jeho cena je uvedena ve vzájemně 
odsouhlaseném Změnovém listu č. 15, který je Přílohou č. 1 tohoto dodatku. 

7. 1. Na základě požadavku objednatele byly dveře poz.108P - POŽ (1.NP, SO 08) 
opatřeny přídržným magnetem, který umožní dočasně stabilizovat dveře v 
otevřeném stavu pro průjezd lůžka s pacientem. Tato změna souvisí s dočasným 
využitím prostor ve 4.NP SO 08 pro lůžkové stanice ARO a s přepravou pacientů z 
ARO na RDO vyšetření v 1.NP. 

2. Z důvodu dočasné změny užívání JIP ve 4.NP (SO 08) pro ARO objednatel vznesl 
požadavek na větší počet datových zásuvek do stativů a medicinálních ramp, když 
lůžkové stanice ARO vyžadují větší počet datových připojení než lůžka JIP. 

3. Na základě změny řešení přístupu personálu do prostoru centrální sterilizace 
(4.NP, SO 01) byly v chodbě č. 4.037 před vstupní dveře doplněny 4ks telefonních 
komunikátorů včetně kabeláže a stavebních přípomocí. Toto řešení umožní vypustit 
původně uvažované rolovací bezpečnostní mříže nad výdejními a příjmovými pulty 
centrální sterilizace - viz ZL č. 10. 

4. Na základě požadavků HZS bylo doplněno ovládání dveří ve 4.NP - SO 08 v 
místnostech požárních filtrů do JIP, tzn. otevření posuvných dveří signálem z EPS 
při vyhlášení požárního poplachu. 

5. Objednatelem bylo vyžádáno dodatečné doplnění datových zásuvek pro čtečky 
kódů operačních nástrojů v prostorech operačních sálů 2.NP, 3.NP, 5.NP a centrální 
sterilizace ve 4.NP, které souvisí se softwarovým řešením a logistikou sledování 
pohybu operačních nástrojů mezi Centrální sterilizací a operačními sály. 

Podrobná specifikace upřesnění Díla a jeho cena je uvedena ve vzájemně 
odsouhlaseném Změnovém listu č. 16, který je Přílohou č. 1 tohoto dodatku. 

2.2 V souladu s čl. III, odstavcem 3.4. Smlouvy se tímto dodatkem upravuje celková 
cena Díla následovně: 

Původní celková cena Díla vč. Dodatku č. 1 a 2 bez DPH:           931.674.716,78 Kč 
   
  Cena Díla se po uzavření tohoto dodatku mění takto: 
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- Na základě změnových listů č. 10, 11, 12 [změny uvedené v bodech 1), 2), 3) 
odst. 2.1 čl. II. tohoto dodatku] dochází ke snížení ceny Díla za méněpráce 
specifikované v těchto změnových listech o 499.760,60 Kč bez DPH (slovy čtyři 
sta devadesát devět tisíc sedm set šedesát korun českých a šedesát haléřů); 
 

- Na základě změnových listů č. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 [změny uvedené 
v bodech 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) odst. 2.1 čl. II. tohoto dodatku] dochází 
k navýšení ceny Díla za vícepráce specifikované v těchto změnových listech o 
13.447.522,92 Kč bez DPH (slovy třináct milionů čtyři sta čtyřicet sedm tisíc pět 
set dvacet dva korun českých a devadesát dva haléřů);   

 
- Celkem dochází tímto dodatkem k navýšení ceny Díla o 12.947.762,32 Kč bez 

DPH (slovy: dvanáct milionů devět set čtyřicet sedm tisíc sedm set šedesát dva 
korun českých a třicet dva haléřů bez daně z přidané hodnoty) a celkem touto 
změnou dochází ke změně hodnoty smluvního závazku ze smlouvy o dílo o 
13.947.283,52 Kč (součet hodnot měněprácí a víceprací).  

  
 Celková cena Díla ve znění tohoto dodatku:  944.622.479,10 Kč bez DPH 
 (slovy: devět set čtyřicet čtyři milionů šest set dvacet dva tisíc čtyři sta sedmdesát 

devět korun českých a deset haléřů bez daně z přidané hodnoty) (dále jen 
„smluvní cena“). 

 
2.3 Ke sjednané smluvní ceně za Dílo se připočítává procentní sazba daně z přidané 

hodnoty dle platného zákona o dani z přidané hodnoty, platná v době vyúčtování 
ceny provedených prací. 

2.4 V návaznosti na změny předmětu Díla ve smyslu shora uvedeného, jakož i 
předchozích dodatků č. 1 a 2 se smluvní strany dále dohodly na úpravě lhůty pro 
dokončení deseti operačních sálů v 2. a 3. NP objektu SO 01, která byla uvedena 
jako uzlový termín v podrobném harmonogramu provádění Díla, jež tvoří Přílohu 
č. 4 smlouvy o dílo (dále též „HMG“). Příslušné ujednání HMG se proto mění tak, že 
se dosavadní lhůta pro dokončení deseti operačních sálů v 2. a 3. NP objektu SO 01 
uvedená v HMG ruší a nahrazuje novou lhůtou. Nová lhůta ve smyslu předchozí 
věty pak činí 60 kalendářních dnů přede dnem sjednaným ve smlouvě o dílo coby 
termín provedení Díla v čl. IV odst. 1.4. odrážka 2 smlouvy o dílo ve znění jejího 
dodatku č. 2.  

Smluvní strany (a to s odkazem na ujednání obsažené již v dodatku č. 2 smlouvy o 
dílo) prohlašují, že termínem provedení Díla dle čl. IV odst. 1.4. odrážka 2 smlouvy 
o dílo je den 13. července 2022, přičemž dosavadní termín pro provedení Díla 
uvedený v HMG tímto ruší a nahrazují tímto novým termínem. 

Nové znění HMG jako Přílohy č. 4 smlouvy o dílo tvoří Přílohu č. 4 tohoto dodatku. 

2.5 Změna Díla (resp. jeho ceny) dle čl. II odst. 2.1 a 2.2 tohoto dodatku představuje 
nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy ve smyslu § 222 odst. 4 písm. a), písm. 
b) bod 2. zákona o ZVZ, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její 
hodnota je 

a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň 
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b) nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na 
stavební práce, která není koncesí, neboť její hodnota mění hodnotu závazku ze 
Smlouvy na Veřejnou zakázku o 1,31 %.  

 
2.6. Změny provedené tímto dodatkem jsou změnami nepodstatnými ve smyslu 

příslušných ustanovení ZVZ, a to i po připočítání všech hodnot dříve provedených 
změn smlouvy o dílo, když součet hodnot všech provedených změn (včetně změn 
provedených tímto dodatkem) činí 9,2 % hodnoty původního závazku ze smlouvy o 
dílo, tj. 90.882.483,26 Kč. 
 
 

III.  

Závěrečná ustanovení 

3.1 Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. 

3.2 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.  

3.3 Objednatel prohlašuje, že je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 písm. m) zákona 
č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
registru smluv“), a jako takový uveřejní tento dodatek v registru smluv. S ohledem 
na skutečnost, že právo zaslat tento dodatek k uveřejnění do registru smluv náleží 
dle zákona o registru smluv oběma smluvním stranám, dohodly se smluvní strany 
za účelem vyloučení případného duplicitního zaslání tohoto dodatku k uveřejnění na 
tom, že tento dodatek zašle k uveřejnění do registru smluv Objednatel. Objednatel 
bude ve vztahu k tomuto dodatku plnit též ostatní povinnosti vyplývající pro něj ze 
zákona o registru smluv. 

3.4 Zhotovitel prohlašuje, že z uveřejnění v registru smluv žádá vyloučit údaje a 
informace obsažené v přílohách jednotlivých Změnových listů č. 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, které tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku, z důvodu, že se jedná o jeho 
obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve 
znění pozdějších předpisů a tedy o údaje a informace vyloučené z uveřejnění podle 
§ 3 odst. 1 zákona o registru smluv. 

3.5 Smluvní strany prohlašují, že nedílnou součástí tohoto dodatku jsou jeho Přílohy:    

• Příloha č. 1 – Změnové listy č. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16   
• Příloha č. 2 – Plná moc pro Ing. Aleše Kézra 
• Příloha č. 3 – Plná moc pro Ing. Martina Staška 
• Příloha č. 4 – Harmonogram (Příloha č. 4 smlouvy o dílo) 

 

3.6 Smluvní strany dále prohlašují, že si tento dodatek a jeho přílohy přečetly, že s 
jejich obsahem souhlasí a že vyjadřují jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli. 
Smluvní strany dále prohlašují, že tento dodatek neuzavřely v tísni ani za nápadně 
nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují ony samy nebo jejich oprávnění 
zástupci své vlastnoruční podpisy. 

3.7 Tento dodatek se uzavírá písemně a může být měněn pouze písemnými, 
číslovanými dodatky, uzavřenými na základě dohody obou smluvních stran. 
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3.8 Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních v českém jazyce, když každé 
vyhotovení dodatku má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou 
(2) vyhotoveních dodatku. 

 

Objednatel: 
 
 

V Českých Budějovicích dne ……………………. 
 
MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D. 
předseda představenstva 
Nemocnice České Budějovice, a.s. 
 
 
Podpis: ____________________________ 
Razítko: 
 
 
 
 
MUDr. Jaroslav Novák, MBA 
člen představenstva 
Nemocnice České Budějovice, a.s. 
 
 
Podpis: ____________________________ 
Razítko: 

Zhotovitel: 
 
 

V Českých Budějovicích dne ……………………. 
 
Jméno: Ing. Aleš Kézr 
ředitel Divize Čechy, OHLA ŽS, a.s. 
 
 
 
Podpis: ____________________________ 
Razítko:  
 
 
 
 
Jméno: Ing. Martin Stašek 
oblastní ředitel pro Jihočeský kraj,  
na základě plné moci, Metrostav, a.s. 
 
 
Podpis: ____________________________ 
Razítko:  

 



Stavba: „Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu „CH“ Nemocnice České Budějovice, a.s.“

Smlouva o dílo : w300288 ze dne 21.11.2019

Objednatel: Nemocnice České Budějovice, a.s.

B.Němcové 585/54 IČO: 46342796 DIČ: CZ46342796 

370 87 České Budějovice

IČO: 26068877 IČO: 00014915 DIČ: CZ00014915

DIČ: CZ26068877

 IČO: 46342796 DIČ: CZ46342796

     založené smlouvou o společnosti uzavřenou dne 8. srpna 2019

ZMĚNOVÝ  LIST ČÍSLO : 10

PŘEDMĚT ZMĚNY : Změny ceny díla - stavební část

PŘÍLOHY KE ZMĚN. LISTU : 1) Položkový rozpočet dle změnové PD 

KLASIFIKACE ZMĚNY Z HLEDISKA § 222 ZVZ dle  odst. 5 - Dodatečné změny

POŽADOVANÝ TERMÍN PRO ODSOUHLASENÍ A NAŘÍZENÍ ZMĚNY : 

VLIV NA CENU : Ne Ano

Vliv na termín :

Vliv na harmonogram prací (milníky) : Ne Ano

Vliv na datum dokonč. a předání díla : Ne Ano

Záruční lhůta v délce dle smlouvy o dílo : Ne Ano

Předkládá :
Václav Šálený, vedoucí projektu OHL ŽS, a.s. / Ing. Petr Míčka, vedoucí projektu Metrostav, a.s. Podpis :

Datum vystavení : 1/27/2022

vliv na cenu díla: rozpočet:  v příloze ZL méněpráce

cena: -462,522.06 Kč

Kč

vliv na cenu díla: rozpočet:

cena: 2,251,232.34 Kč

Kč

celková bilance méně a více prací:

cena: bez DPH 1,788,710.28 Kč

s DPH Kč

SCHVÁLENÍ / KOMENTÁŘ TECHNICKÉHO DOZORU

Jméno: Ing.Pavel Houška  TDI Společnost:  STAVING TDI

Schvaluji bez připomínek

Mám následující připomínky :

Datum : 27.01.2022 Podpis odpovědné osoby 

PŘEVZETÍ/KOMENTÁŘ OBJEDNATELE 

Jméno:  Ing. František Bostl Nemocnice České Budějovice, a.s.

Přebírám bez připomínek

Mám následující připomínky :

Datum : 27.01.2022 Podpis odpovědné osoby 

SCHVÁLENÍ / KOMENTÁŘ ZHOTOVITELE

  Jméno: Václav Šálený, vedoucí projektu / Ing. Petr Míčka, vedoucí projektu Pavilon CH -OHL ŽS - Metrostav,  Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, Slatina

Schvaluji bez připomínek

Mám následující připomínky :

Datum : 27.01.2022 Podpis odpovědné osoby Podpis odpovědné osoby 

SCHVÁLENÍ / KOMENTÁŘ AUTORSKÉHO DOZORU

Jméno :  Petr Parýzek AGP - nova spol. s r.o.., Tř. 28 října 17, 371 01 České Budějovice

Schvaluji bez připomínek

Mám následující připomínky :

Zhotovitel:     
                      
                      
 

OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, Slatina

(„vedoucí společník“)
Metrostav, a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, 
Libeň

(„společník I“)

     oba sdružení ve společnosti „Pavilon CH – OHL ŽS - Metrostav“,



Datum : 27.01.2022 Podpis odpovědné osoby 

PŘEDMĚT ZMĚNY:
1) Na základě změny dispozice výtahů V8, V9 byly doplněny ocelové překlady otvorů ve stávajících zdech chodby (Pavilon CH - Pavilon D) z důvodu 
zajištění přístupu k těmto výtahům. Z důvodu této změny byly doplněny ocelové dveře poz.116a - POŽ v 1.PP do skladu č.-1.044, vytvořeného pod 
výtahem V9.
2) Na základě požadavku zhotovitele projektant stavby doplnil do projektové dokumentace celou skladbu stropní konstrukce v místnostech "EI, SLP" 
(1.PP - 6.NP, -1.234 až 6.162) a "Instalační jádro" (1.PP - 6.NP, -1.234a až 6.162a). V místnostech s názvem "EI, SLP" skladbu stropu tvoří ocelové 
nosníky, trapézové plechy, betonová mazanina, v místnostech "Instalační jádro" tvoří skladbu ocelové nosníky + pororošt. Součástí rozpočtu jsou rovněž 
podpěrné konstrukce pro provedení stropu.
3) Odpočet zrušené železobetonové stropní desky D104 v prostoru nad trafostanicemi (bednění včetně podpěrné konstrukce, výztuž, beton)
4) V souvislosti se změnou užívání místnosti č.-1.374, v 1.PP objektu SO 01 doplněny ocelové lamelové dvoukřídlové dveře (507 - D-vrata) jako montážní 
otvor pro dopravu dieslagregátu.
5) Na základě provedené kontroly skutečné výměry vnějších stěn z AL profilů SO 01 byl odečten rozdíl oproti smluvnímu výkazu výměr v rozsahu 67,65 m2
6) Změnou dispozice v prostoru centrální sterilizace ve 4.NP došlo ke zrušení 2ks bezpečnostních mříží (nahrazeno elektronickým zabezpečením) a ke 
změně nadpraží otvorů v prostoru příjmu nečistých přístrojů a zdravotnického materiálu v nečistých obalech.
7) Z důvodu požadavku na vyšší teplotní odolnost podlahové krytiny v prostoru před myčkami nástrojů rozhodl objednatel stavby o provedení vysoce 
odolné polyuretanové stěrky UCRETE MF v tl. 2x3mm.

ZDŮVODNĚNÍ NEZBYTNOSTI ZMĚNY (požadavek OPP, technické důvody, požadavek zadavatele):

Všechny změny předmětu díla jsou realizovány na zakládě požadavku objednatele.

VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE:

VYJÁDŘENÍ TDS:

Rozsah předmětného plnění odpovídá skutečnosti.

DALŠÍ VYJÁDŘENÍ:
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Položkový rozpočet stavby

Stavba:

Objekt: ZL Změnové listy

Rozpočet: ZL10 Změny ceny díla - stavební část

Objednatel: Nemocnice České Budějovice, a.s. IČO: 26068877

B. Němcové 585/54 DIČ: CZ699005400

37087 České Budějovice

Zhotovitel: Pavilon CH - OHL - Metrostav (OHLA ŽS,a.s. - vedoucí sp IČO: 0

Tuřanka 1554/115b DIČ:

62700 Brno-Slatina

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 %

Snížená DPH 15 %

Základ pro základní DPH 21 %

Základní DPH 21 %

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za zhotovitele Za objednatele

W300288_    
Dod.č.3

Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, 1. etapa - Příloha 
č.1 - ZL č.10
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

991 Stavební část HSV

767a PSV

776 a 777 PSV

Cena celkem 0

Odpočet rolovacích mříží a přípočet 1x 
opláštění SDK a ocelové k-ce

D+M podlahová stěrka UCRETE MF 
vč.dilatačních lišt ve 4.NP SO 01 - m.č. 
4.072, 4.257
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Položkový rozpočet 

S: Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, 1. etapa - Příloha č.1 - ZL č.10

O: ZL Změnové listy

R: ZL10 Změny ceny díla - stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 991 Stavební část 0.00

1 3 Svislé a kompletní k-ce

2 317944325 t 9.03268 0.00

"V8+V9"    : 

"1PP"    : 

"IPE240" : 3,2*2*30,7/1000 0.19648

"IPE300" : 5,8*2*42,2/1000 0.48952

"1NP"    : 

"IPE240" : 3,2*2*30,7/1000 0.19648

"IPE300" : 5,8*2*42,2/1000 0.48952

"2NP"    : 

"IPE240" : 3,2*2*30,7/1000 0.19648

"IPE300" : 5,8*2*42,2/1000 0.48952

"3NP"    : 

"IPE240" : 3,2*2*30,7/1000 0.19648

"IPE300" : 5,8*2*42,2/1000 0.48952

k-ce u personálního schodiště : 

"1PP"    : 

"IPE240" : 1,84*7*30,7/1000 0.39542

"HEB260" : 6,13*93/1000 0.57009

"1NP"    : 

"IPE240" : 1,84*7*30,7/1000 0.39542

"HEB260" : 6,13*93/1000 0.57009

"2NP"    : 

"IPE240" : 1,84*7*30,7/1000 0.39542

"HEB260" : 6,13*93/1000 0.57009

"3NP"    : 

"IPE240" : 1,84*7*30,7/1000 0.39542

"HEB260" : 6,3*93/1000 0.58590

"4.NP" : 

"IPE240" : 1,84*7*30,7/1000 0.39542

"HEB260" : 6,3*93/1000 0.58590

5.NP : 

IPE240 : 1,65*7*30,7/1000 0.35459

6.NP : 

IPE240 : 1,65*7*30,7/1000 0.35459

strop nad 5.NP (půdorysně m.č.5.076a) : 

IPE240 : 1,67*1*30,7/1000 0.05127

Koeficient spojovací plechy,prořez a svary  8%: 0,08 0.66909

3 4 Vodorovné konstrukce

4 767590120 Montáž podlahového roštu šroubovaného kg 685.12000 0.00

1.PP-6.NP : 21,41*32 685.12000

W300288_  
Dod.č.3

Válcované nosníky č.24 a vyšší dodatečně osazované do 
připravených otvorů
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Položkový rozpočet 

S: Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, 1. etapa - Příloha č.1 - ZL č.10

O: ZL Změnové listy

R: ZL10 Změny ceny díla - stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

W300288_  
Dod.č.3

5 5534705700 kus 17.93062 0.00

6 411321414 Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 m3 -17.50000 0.00

Příjezd sanitek    : 

Trafostanice    : 

Strop tl. 200 mm    : 

12,5*7,05*0,2*-1 : 12,5*7,0*0,2*-1 -17.50000

7 411351011 m2 -70.00000 0.00

Trafostanice    : 

Strop tl. 200 mm : -70 -70.00000

8 411351012 m2 -70.00000 0.00

9 411354313 m2 -70.00000 0.00

10 411354314 m2 -70.00000 0.00

11 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t -0.24900 0.00

'1NP : betonářská výztuž D104    : : -0,249 -0.24900

12 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t -0.85200 0.00

Příjezd sanitek    : 

1NP příjezd sanitek, D104    : 

0,852*-1 -0.85200

13 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

14 95394612R t 10.36400 0.00

"střecha"    : 

"chladící jednotky" : (3*1020+4*650+4*216+840)/1000 7.36400

"stojkyí" 20*150 : (20*150)/1000 3.00000

15 1301096X t 10.36400 0.00

16 975053131 m 65.00000 0.00

17 975058131 m 65.00000 0.00

18 998 Přesun hmot

19 998012104 t -27.39162 0.00

20 713 Izolace tepelné

21 713521121 m2 60.76000 0.00

"V8+V9"    : 

"1PP-3NP"    : 

"IPE240" : 14,36 14.36000

"IPE300" : 5,8*2*1*4 46.40000

22 5908100100 deska požárně ochranná kalcium silikátová  tl. 20 mm m2 66.83600 0.00

60,76*1,1 66.83600

rošt podlahový svařovaný PZN velikost 30/3 mm 1000 x 
1000 mm

Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez 
podpěrné kce

Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez 
podpěrné kce

Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 
cm

Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 
25 cm

Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti do 2 t z profilů 
hmotnosti do 50 kg/m

ocel profilová nosná jakost 11 375, kotevní a spojovací 
prvky

Víceřadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 
3,5 m pro zatížení do 800 kg/m2

Příplatek k víceřadovém podchycení stropů pro zatížení do 
800 kg/m2 ZKD 1 m v podchycení

Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným 
obvodovým pláštěm v do 36 m

Montáž izolace tepelné protipožárním obkladem nosníků 
deskami 1 vrstva
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Položkový rozpočet 

S: Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, 1. etapa - Příloha č.1 - ZL č.10

O: ZL Změnové listy

R: ZL10 Změny ceny díla - stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

W300288_  
Dod.č.3

23 998713204 % 1,584.62080 0.00

24 767 Konstrukce zámečnické

25 76711315R m2 -67.65000 0.00

Vnější prosklené stěny s barevnou vložkou : 

sestava 1-7 (trojskla) : -67,65 -67.65000

26 998767204 % -9,418.49440 0.00

27 D Dveře protipožární a venkovní

28 116a - POŽ ks 1.00000 0.00

Poznámka k položce:

1PP : 

m.č. -1.044 : 1 1.00000

29 507 - D-vrata ks 1.00000 0.00

Poznámka k položce:

KOVÁNÍ DVEŘÍ, D+M

Díl: 767a 0.00

30 767661001 Montáž kouřové zástěny pevné z modulů plochy do 300 m2 m2 9.47800 0.00

opláštění 2ks = 18,956m2 : 

opláštění navíc 1ks : 9,478 9.47800

31 59014 zástěna SDK nad bezpečnostní mříží m2 9.47800 0.00

32 767662210 Montáž mříží otvíravých m2 -15.00000 0.00

33 61114a kus -1.00000 0.00

34 61114b kus -1.00000 0.00

35 767995112R kg 203.67500 0.00

Ocel.k-ce pro 2ks mříží = 407,35kg : 

Ocel.k-ce navíc 1ks : 203,675 203.67500

36 1301053a ocelové profily pro bezpečnostní roletu t 0.22404 0.00

Hmotnost: 19,00 kg/m

203,675*1,1/1000 0.22404

Díl: 776 a 777 0.00

Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 
36 m

Montáž vnějších stěn pro zasklení z Al profilů - bez požární 
odolnosti

Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 36 m

Ocelové jednokřídlé dveře, otevíravé, plné s průhledem 
rozm.(š x v) 900x1970 mm. Zárubeň:(Součást dveří, RAL 
9007) EW 30-C DP1

KOVÁNÍ DVEŘÍ, OVLÁDÁNÍ: (Klika/koule, samozavírač s koordinátorem zavíraní (vše v jedné liště), čtečka), ZÁMEK: 
(Elektrozámek, vložkový zámek), BARVA KŘÍDLA: (RAL 9007, hladké); D+M

Lamelová vrata 2-kř. venkovní (šxv) 2200x3000 mm.  
Zárubeň:(Součást dveří)

Odpočet rolovacích mříží a přípočet 1x 
opláštění SDK a ocelové k-ce

rolovací mříž hliníková bezpečností 7470x2000, 
el.ovládaná, trubičková z galvanizovaných trubek

rolovací mříž hliníková bezpečností 6071x2000, 
el.ovládaná, trubičková z galvanizovaných trubek

Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 
10 kg včetně chem.kotev

Poznámka k položce: Doplnění 1ks nadpraží (nadpraží včetně svěšené konstrukce od stropu, SDK opláštění bylo 
provedeno 3x, původně v PD bylo pro 2ks bezpečnostních rolet, nadpraží zůstalo, byť se bezpečnostní rolety odečítají)

D+M podlahová stěrka UCRETE MF 
vč.dilatačních lišt ve 4.NP SO 01 - m.č. 
4.072, 4.257
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Položkový rozpočet 

S: Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, 1. etapa - Příloha č.1 - ZL č.10

O: ZL Změnové listy

R: ZL10 Změny ceny díla - stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

W300288_  
Dod.č.3

37 777521105 m2 111.06044 0.00

Podklad: strojně hlazený beton min. pevnosti v tlaku třída C 20/25

2*55,53022 111.06044

Krycí polyuretanová stěrka tloušťky do 3 mm dekorativní 
lité podlahy

D+M vysoce odolné polyuretanové stěrky UCRETE MF v tl. 2x3mm vč. přípravy podkladu, odstín- světle šedá  (CS10 
light grey).



Stavba: „Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu „CH“ Nemocnice České Budějovice, a.s.“

Smlouva o dílo : w300288 ze dne 21.11.2019

Objednatel: Nemocnice České Budějovice, a.s.

B.Němcové 585/54 IČO: 46342796 DIČ: CZ46342796 

370 87 České Budějovice

IČO: 26068877 IČO: 00014915 DIČ: CZ00014915

DIČ: CZ26068877

 IČO: 46342796 DIČ: CZ46342796

     založené smlouvou o společnosti uzavřenou dne 8. srpna 2019

ZMĚNOVÝ  LIST ČÍSLO : 11

PŘEDMĚT ZMĚNY : Změny ceny díla - vzduchotechnika a chlazení

PŘÍLOHY KE ZMĚN. LISTU : 1) Položkový rozpočet dle změnové PD 

KLASIFIKACE ZMĚNY Z HLEDISKA § 222 ZVZ dle  odst. 5 - Dodatečné změny

POŽADOVANÝ TERMÍN PRO ODSOUHLASENÍ A NAŘÍZENÍ ZMĚNY : 

VLIV NA CENU : Ne Ano

Vliv na termín :

Vliv na harmonogram prací (milníky) : Ne Ano

Vliv na datum dokonč. a předání díla : Ne Ano

Záruční lhůta v délce dle smlouvy o dílo : Ne Ano

Předkládá :
Václav Šálený, vedoucí projektu OHL ŽS, a.s. / Ing. Petr Míčka, vedoucí projektu Metrostav, a.s. Podpis :

Datum vystavení : 1/27/2022

vliv na cenu díla: rozpočet:  v příloze ZL méněpráce

cena: -25,000.00 Kč

Kč

vliv na cenu díla: rozpočet: vícepráce

cena: 1,813,209.34 Kč

Kč

celková bilance méně a více prací:

cena: bez DPH 1,788,209.34 Kč

s DPH Kč

SCHVÁLENÍ / KOMENTÁŘ TECHNICKÉHO DOZORU

Jméno: Ing.Pavel Houška    TDI Společnost:  STAVING TDI

Schvaluji bez připomínek

Mám následující připomínky :

Datum : 27.1.2022 Podpis odpovědné osoby 

PŘEVZETÍ/KOMENTÁŘ OBJEDNATELE 

Jméno:  Ing. František Bostl Nemocnice České Budějovice, a.s.

Přebírám bez připomínek

Mám následující připomínky :

Datum : 27.1.2022 Podpis odpovědné osoby 

SCHVÁLENÍ / KOMENTÁŘ ZHOTOVITELE

Jméno: Václav Šálený, vedoucí projektu / Ing. Petr Míčka, vedoucí projektu Pavilon CH -OHL ŽS - Metrostav,  Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, Slatina

Schvaluji bez připomínek

Mám následující připomínky :

Datum : 27.1.2022 Podpis odpovědné osoby Podpis odpovědné osoby 

SCHVÁLENÍ / KOMENTÁŘ AUTORSKÉHO DOZORU

Jméno :  Petr Parýzek AGP - nova spol. s r.o.., Tř. 28 října 17, 371 01 České Budějovice

Schvaluji bez připomínek

Mám následující připomínky :

Zhotovitel:     
                      
                      
 

OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, Slatina

(„vedoucí společník“)

Metrostav, a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, Libeň

(„společník I“)

     oba sdružení ve společnosti „Pavilon CH – OHL ŽS - Metrostav“,



Datum :  27.1.2022 Podpis odpovědné osoby 

PŘEDMĚT ZMĚNY:

Chlazení_Dopojení jednotky ve  4.NP - SO 01
Dodatečné chlazení SO 01_m.č. 2.032 a 3.022 a 1.269
Dodatečné chlazení EPS_Doplnění vnitřní jednotky VRF pro požární rozvodnu
Odpočet VZT jednotky SO 01 - Zázemí JIP (3.NP)
VZT a chlazení Kompresorovna SO 01_Kompresorová stanice - větrání
VZT a chlazení Kompresorovna SO 01_Kompresorová stanice - chlazení - Split systém
VZT a chlazení Kompresorovna SO 01_Ostatní
Vzduchotechnika - změny

ZDŮVODNĚNÍ NEZBYTNOSTI ZMĚNY:

Chlazení_Dopojení jednotky ve  4.NP - SO 01

Dodatečné chlazení SO 01_m.č. 2.032 a 3.022

Dodatečné chlazení EPS - Doplnění vnitřní jednotky VRF pro požární rozvodnu

Odpočet VZT jednotky SO 01 - Zázemí JIP (3.NP)

VZT a chlazení Kompresorovna SO 01_Kompresorová stanice - větrání
VZT a chlazení Kompresorovna SO 01_Kompresorová stanice - chlazení - Split systém
VZT a chlazení Kompresorovna SO 01_Ostatní

Vzduchotechnika - změny

VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE:

VYJÁDŘENÍ TDS:

Rozsah předmětného plnění odpovídá skutečnosti.

DALŠÍ VYJÁDŘENÍ:

Zadávací projektová dokumentace neřešila připojení vzduchotechnické jednotky č.39 umístěné ve 4.NP na zdroj chladu. Bez přívodu chladu do jednotky by v 
letních měsících nebylo dosaženo správných teplotních parametrů na přístupovém schodišti čistých prostor, které tato jednotka větrá. Proto objednatel požaduje 
realizovat přívodní ocelový trubní rozvod (chladovod) z prostor strojovny v 7.NP  k uvedené vzduchotechnické jednotce č. 39.

Objednatel požaduje doplnit VRF chladící jednotky pro uvedené místnosti  - tj. SLP rozvodnu ve 2. NP a chlazený sklad ve 3.NP. Pro zabezpečení dodávek 
chladu je nutné doplnit 2 ks vekovních chladících jednotek a 2 ks vnitřních jednotek do příslušných místností vč. trubních rozvodů. 

Po prověření technických parametrů řídící jednotky EPS vzešlo najevo, že by mohlo dojít k přehřívání prostoru rozvodny EPS v m.č. -1.227. K zajištění 
spolehlivého chodu požárního zařízení bylo nutné doplnit chladící jednotku vč. trubního rozvodu do prostoru EPS rozvodny.

Z organizačních a provozních důvodů rozhodl objednatel, že není možné v této fázi výstavby osadit a zprovoznit vzduchotechnickou jednotku č.31. Jednotka 
bude dodáná a předána objednateli na sklad, aby byla k dispozici pro finální osazení a zprovoznění pri realizaci budoucí fáze (2.etapy) rekonstrukce a dostavby 
objektu.

Zadávací projektová dokumentace neřešila odvod přebytečného tepla z kompresorové stanice v 7.NP ani přívod vzduchu pro kompresory v této stanici. Při 
výrobě stlačeného vzduchu potřebného pro chod zdravotnické technologie objektu vzniká značné množství tepla a kompresor spotřebovává také určité množství 
vzduchu pro svůj provoz. Změna projektu "Doplnění větrání a chlazení kompresorovny z 23.4.2021" řeší odvod přebitečného tepla prostřednictvím kombinace 
systémů řízeného větrání kompresorovny vzduchem a prostřednicvím splitové chladící jednotky. Do předmětného prostoru kompresorovny je doplněn přívod 
vzduchu přes protidešťovou žaluzii a odtahový ventilátor řízený snímačem teploty. V letních měsících bude odvod tepla větráním doplněn splitivou chladící 
jednotkou z důvodu pokrytí celkové tepelné zátěže.

Jedná se o doplnění odvodu odpadního vzduchu od úložných skříní v nichž jsou skladovány biologické vzorky v roztoku formaldehydu a od digestoří, jež odvádí 
odpadní vzduch z prostoru pracovních stolů, kde se pracuje se vzorky a formaldehydem. Jelikož se jedná o těkavou a do značné míry toxickou látku je nutné 
zabezpečit permanentní odvod vzuchu ze skříní na vzorky a odvod vduchu od digestoří po dobu práce se vzorky. Realizováno na základě změny projektové 
dokumentce č.2. Změna spočívá v doplnění odtahových ventilátorů a trubních rozvodů zajišťující odvod znečištěného vzduchu do nadstřešního prostoru. 
Součástí změny je i dopnění příslušného řídícího systému MaR viz. samostatný změnový list.
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Položkový rozpočet stavby

Stavba:

Objekt: ZL Změnové listy

Rozpočet: ZL11 Změny ceny díla - vzduchotechnika a chlazení

Objednatel: Nemocnice České Budějovice, a.s. IČO: 26068877

B. Němcové 585/54 DIČ: CZ699005400

37087 České Budějovice

Zhotovitel: IČO: 0

Tuřanka 1554/115b DIČ:

62700 Brno-Slatina

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 %

Snížená DPH 15 %

Základ pro základní DPH 21 %

Základní DPH 21 %

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za zhotovitele Za objednatele

W300288_  
Dod.č.3

Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, 1. etapa - Příloha 
č.1 - ZL č.11

Pavilon CH - OHL - Metrostav (OHLA ŽS,a.s. - vedoucí 
společník, Metrostav,a.s. - společník)
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

CH HSV

CH1 HSV

CH2 HSV

VZ.31 HSV

VZ.85 HSV

VZ.85a HSV

VZ.85c_ost HSV

VZT_x4 Vzduchotechnika - změny HSV

Cena celkem 0

Chlazení_Dopojení jednotky ve  4.NP - 
SO 01

Dodatečné chlazení SO 01_m.č.2.033 a 
3.022 a 5.198

Dodatečné chlazení EPS_Doplnění 
vnitřní jednotky VRF pro požární 
rozvodnu

Odpočet VZT jednotky SO 01 - Zázemí 
JIP (3.NP)

VZT a chlazení Kompresorovna SO 
01_Kompresorová stanice - větrání

VZT a chlazení Kompresorovna SO 
01_Kompresorová stanice - chlazení - 
Split systém

VZT a chlazení Kompresorovna SO 
01_Ostatní
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Položkový rozpočet 

S: Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, 1. etapa - Příloha č.1 - ZL č.11

O: ZL Změnové listy

R: ZL11 Změny ceny díla - vzduchotechnika a chlazení

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: CH 0.00

1 733121223 m 114.00000 0.00

2 Pol299 Tr.DN65  tl.26 bm 114.00000 0.00

3 Pol225 65/200 ks 2.00000 0.00

4 733111318 m 4.00000 0.00

5 Pol281 Teploměr do potrubí l=60.100, -20-+50°C ks 2.00000 0.00

6 Pol298 Tr.DN50 - tl.26 bm 4.00000 0.00

7 Pol279 Regulační ventil vyvažovací - měrící koncovky G 2" ks 1.00000 0.00

8 Pol271 Šroubení /rozebíratelný spoj…/ G2" ks 4.00000 0.00

9 Pol277 Regulační ventil vyvažovací - měrící koncovky G 5/4" ks 1.00000 0.00

10 Pol269 Šroubení /rozebíratelný spoj…/ G 5/4" ks 2.00000 0.00

11 Pol261 G 2" ks 1.00000 0.00

12 Pol256 G1/2" ks 2.00000 0.00

13 Pol201 Potrubí měděné 35x1,5 ks 35.00000 0.00

14 Pol296 Tr.DN35 - tl.19 bm 35.00000 0.00

15 Pol205 Potrubí 35x1,5 m 35.00000 0.00

16 Pol286 Propláchování potrubí hod 8.00000 0.00

17 Pol206 Zkoušky těsnosti měděných trubek do 35x1,5 m 165.00000 0.00

18 Pol291 celkem typová uložení sada 1.00000 0.00

Poznámka k položce:

19 Pol292 Profil. materiál kg 45.00000 0.00

Poznámka k položce:

pomocné konstrukce pro uložení potrubí; na střeše  - U12,U10

Díl: CH1 0.00

20 01 ks 2.00000 0.00

21 02 ks 1.00000 0.00

22 02a ks 1.00000 0.00

23 2.8 Nástěnný ovládač ks 2.00000 0.00

24 13.3 Interface pro připojení k nadřazenému řídicímu systému ks 2.00000 0.00

25 13.4.1 Cu potrubí 6,35 mm vč.izolace bm 95.00000 0.00

26 19.5.1 Cu potrubí 15,88 mm vč.izolace bm 95.00000 0.00

27 Pol327 Montáž včetně montážního, těsnícího a spoj.materiálu soubor 1.00000 0.00

28 Pol328 Přesun hmot soubor 1.00000 0.00

29 ost. Stavební přípomoce soubor 1.00000 0.00

30 Ost.01 soubor 2.00000 0.00

Díl: CH2 0.00

W300288_  
Dod.č.3

Chlazení_Dopojení jednotky ve  4.NP - SO 
01
Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo 
strojovnách D 76x5,0

Potrubí ocelové závitové svařované běžné v kotelnách 
nebo strojovnách DN 50

závěsy,konzoly,táhla,tyče,spojovací mater,.hmoždinky a další; typové uložení, na potrubí chladné vody; závěsný 
systém bez tepelných mostů;

Dodatečné chlazení SO 01_m.č.2.033 a 
3.022 a 5.198
MHI FDC71VNX-W Venkovní jendotka s invertorovým 
kompresorem,Q,ch=7,1 (3,2-8,0) kW,  Q,T=8,0 (3,6-9,0) 
kW, 1f-230V, chladivo R32

MHI SRK71ZR-W Vnitřní nástěnná jednotka, vč. dálkového 
IR ovl., Q, ch=7,1 kW

MHI SRK71ZR-W Vnitřní nástěnná jednotka, vč. dálkového 
IR ovl., Q, ch=7,1 kW pouze dodávka, montáž zahrnuta v 
ceně nenamontované a pouze dodané jednotky 13.2

Ocelové konstrukce pod venkovní kond.jednotky, 
vč.podkladní gumy

Dodatečné chlazení EPS_Doplnění vnitřní 
jednotky VRF pro požární rozvodnu
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Položkový rozpočet 

S: Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, 1. etapa - Příloha č.1 - ZL č.11

O: ZL Změnové listy

R: ZL11 Změny ceny díla - vzduchotechnika a chlazení

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

W300288_  
Dod.č.3

31 2.2 ks 1.00000 0.00

32 2.7 Cu potrubí 6,35 mm vč.izolace bm 9.00000 0.00

33 2.7.1 Cu potrubí 9,52 mm vč.izolace bm 9.00000 0.00

34 2.7.7 Rozbočovač 22 ks 1.00000 0.00

35 2.8 Nástěnný ovládač ks 1.00000 0.00

36 Pol319 Požární ucpávky ks 2.00000 0.00

37 Pol327 Montáž včetně montážního, těsnícího a spoj.materiálu soubor 1.00000 0.00

38 Pol328 Přesun hmot soubor 1.00000 0.00

39 ost. Stavební přípomoce soubor 1.00000 0.00

Díl: VZ.31 0.00

40 VZ.31. 31.01 ks -1.00000 0.00

Poznámka k položce:

Odečet POUZE MONTÁŽ

Díl: VZ.85 0.00

41 VZ.85.01,02 ks 1.00000 0.00

42 VZ.85.03 IAA 285 Tlumič hluku ks 2.00000 0.00

43 VZ.85.04 IAA 285 Tlumič hluku ks 1.00000 0.00

44 VZ.85.10 ks 1.00000 0.00

45 VZ.85.11 ks 1.00000 0.00

46 VZ.85.12 ks 1.00000 0.00

47 VZ.85.13 ks 3.00000 0.00

Poznámka k položce:

Vnitřní chladící jednotka Qchl = 1,50 kW, Qt = 1,70 kW, 
Pchlmax. =0,03  kW, Ptmax. =0,03  kW, 220-240V/50Hz, 
vel. 700x700 mm, hladina akustického tlaku 
P-Hi33/Hi30/Med28/Low25 dB

Odpočet VZT jednotky SO 01 - Zázemí JIP 
(3.NP)
VZTJ - vzduchotechnická jednotka pro přívod a odvod 
vzduchu s rotačním výměníkem ZZT, - odpočet pouze 
montáž

VZTJ - vzduchotechnická jednotka pro přívod a odvod vzduchu s rotačním výměníkem ZZT,  ;  - Vp = 6 750 m3/h; 1500 
Pa ;  - Vo = 6 750 m3/h; 1500 Pa ; v sestavě na straně přívodu vzduchu (ve směru proudu vzduchu): ;  - koncový 
připojovací díl ;      - připojovací rám ;      - klapka 1100x500 příprava pro servopohon ;  - filtr vzduchu M5 (47/97/147 Pa) 
;      - U manometr ;  - tlumič hluku - délka 900 mm, útlum 23dB při 500 Hz ;  - rotační výměník ZZT - termická účinnost 
73,6% ;      - motor 1x230Vs FM ;  - volný díl 150 mm ;  - ventilátorová komora ;      - 3D ventilátor s volným oběžným 
kolem ;      - asynchronní motor 5,5 kW ;      - frekvenční měnič ;      - tlakový / průtokový spínač ;  - teplovodní ohřívač - 
23,1 kW; tw = 80/60°C; tl= 13,3/24°C; mw=0,28 l/s; dp=2,3kPa ;  - vodní chladič - 39,1 kW; tw = 7/12°C; tl= 32/18°C; 
mw=1,86 l/s; dp=35,3kPa ;  - volný díl 200 mm ;  - tlumič hluku - délka 1300 mm, útlum 34dB při 500 Hz ;  - filtr vzduchu 
F9  (117/167/217 Pa) ;  - koncový připojovací díl ;      - připojovací rám 1100x500 ; v sestavě na straně odvodu vzduchu 
(ve směru proudu vzduchu): ;  - koncový připojovací díl ;      - připojovací rám 1100x500 ;  - filtr vzduchu F7 (73/123/173 
Pa) ;      - U manometr ;  - tlumič hluku - délka 1300 mm, útlum 34dB při 500 Hz ;  - volný díl 350 mm ;  - ventilátorová 
komora ;      - 3D ventilátor s volným oběžným kolem ;      - asynchronní motor 5,5 kW ;      - frekvenční měnič ;      - 
tlakový / průtokový spínač ;  - tlumič hluku - délka 900 mm, útlum 23dB při 500 Hz ;  - volný díl 200 mm ;  - koncový 
připojovací díl ;      - připojovací rám ;      - klapka 1100x500 příprava pro servopohon

VZT a chlazení Kompresorovna SO 
01_Kompresorová stanice - větrání
ILT/4-280 - Radiální ventilátory do čtyřhranného potrubí 
IP55 -  3000m3/h; 180 Pa;  3x400V/5 Hz/1,26kW/2,4A, 
vč.IJK 285/60-30 univerzální regulační klapky

PDZM 40 2000x1250-.101 - protidešťová žaluzie sání se 
sítem proti hmyzu

PDZM 40 630x500-.101 - protidešťová žaluzie sání se 
sítem proti hmyzu

PDZM 40 800x1250-.101 - protidešťová žaluzie výfuk se 
sítem proti hmyzu

VYÚST - obdélníková vyústka - Sestávající z předního 
rámečku s vodorovnými nebo svislými, jednotlivé825x325
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Položkový rozpočet 

S: Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, 1. etapa - Příloha č.1 - ZL č.11

O: ZL Změnové listy

R: ZL11 Změny ceny díla - vzduchotechnika a chlazení

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

W300288_  
Dod.č.3

48 VZ.ost.O.04_01x Montáž VZT zařízení - napojení kompresorů hod 9.00000 0.00

Poznámka k položce:

Montáž VZT zařízení

49 VZ.85.15 KMM 2000x1250 - .2 -  krycí mřížka ks 1.00000 0.00

50 VZ.85.16 KMM 1250x500 - .2 -  krycí mřížka ks 1.00000 0.00

51 VZ.85.17a m2 44.90000 0.00

Poznámka k položce:

52 VZ.85.17b m2 68.60000 0.00

Poznámka k položce:

Díl: VZ.85a 0.00

53 VZ.85.18a ks 1.00000 0.00

54 VZ.85.18b ks 1.00000 0.00

55 VZ.85.18b03 RC-EX3A - Nástěnný kabelový ovládač s dotykovým LCD ks 1.00000 0.00

56 VZ.85.18b04 bm 4.00000 0.00

57 VZ.85.18b06 Chladivo R410a - doplnění do systému kg 1.00000 0.00

58 VZ.85.19 Montážní a závěsový materiálMontážní a závěsový materiál kg 150.00000 0.00

Poznámka k položce:

Montážní a závěsový materiál

59 VZ.85.20 Spojovací a těsnící materiálSpojovací a těsnící materiál kg 52.50000 0.00

Poznámka k položce:

Spojovací a těsnící materiál

Díl: VZ.85c_ost 0.00

60 VZ.ost.O.02 Konstrukce pod venkovní jednotku kpl 1.00000 0.00

Poznámka k položce:

Přesun hmot

61 VZ.ost.O.03 Přesun hmot kg 250.00000 0.00

Poznámka k položce:

Přesun hmot

VYÚST - obdélníková vyústka - Sestávající z předního rámečku s vodorovnými nebo svislými,jednotlivé nastavitelnými 
předními lamelami, s viditelným šroubovým upevněním (zapuštěný otvor). Regulační části jsou z výroby pevně spojeny 
s předními mřížkami. Regulační sady jsou z profilovaného ocelového plechu. Povrch je fosfátován a opatřen černým 
vypalovacím lakem (RAL 9005).

POTRUBÍ - Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z 
ocelového pozinkovaného plechu sk. I ve vodotěsném p - 
rovné potrubí

POTRUBÍ - Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I ve vodotěsném provedení 
podle ON120405, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) -

POTRUBÍ - Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z 
ocelového pozinkovaného plechu sk. I ve vodotěsném p - 
tvarovky

POTRUBÍ - Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I ve vodotěsném provedení 
podle ON120405, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) -

VZT a chlazení Kompresorovna SO 
01_Kompresorová stanice - chlazení - Split 
systém

MHI FDC200VSA - venkovní jednotka s invertorovým 
kompresorem, Q,ch = 19,0 (5,2-22,4) kW,  Q,t = 22,4 (3,3-
25,0) kW, 3f-400V, chladivo R410A

MHI FDU200VH - Vnitřní kanálová jednotka, ESP 72 Pa 
(max. 200 Pa), Q,ch= 19 kW

Rozvody chladiva R32 z měděné trubky  - měděná trubka s 
odmastěnýám vnitřním povrchem, 9,52 mm vč.izolace  - 
AF-6-015

 Provedení: měkké F22 / 50m/, polotvrdé F25 /5m /,tvrdé F29 /5m, certifikace: ISO 9001 a EN 12735-1,  vyrobeno dle 
DIN 8905, použití: klimatizace, hořlavé plyny, zdravotnictví,atd.

Tepelná izolace rozvodu chladu materiálem s parotěsnou zábranou (teplota použití -50°C až +105°C; tepelná vodivost 
l(0°C) = 0,33 Wm-1K-1; difuzní odpor m > 10 000)

VZT a chlazení Kompresorovna SO 
01_Ostatní
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Položkový rozpočet 

S: Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, 1. etapa - Příloha č.1 - ZL č.11

O: ZL Změnové listy

R: ZL11 Změny ceny díla - vzduchotechnika a chlazení

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

W300288_  
Dod.č.3

62 VZ.ost.O.04 Montáž VZT zařízení hod 48.00000 0.00

Poznámka k položce:

Montáž VZT zařízení

63 VZ.ost.O.07 Seřízení a zaregulování VZT rozvodů a koncových prvků hod 2.00000 0.00

Poznámka k položce:

Seřízení a zaregulování VZT rozvodů a koncových prvků

64 VZ.ost.O.12 Zaškolení obsluhy hod 1.00000 0.00

Poznámka k položce:

Zaškolení obsluhy

Díl: VZT_x4 Vzduchotechnika - změny 0.00
65 VZ 80 Formaldehyd - m.č.2.120

66 VZ.80. 80.1 ks 1.00000 0.00

Poznámka k položce:

67 VZ.80. 80.1a ks 1.00000 0.00

Poznámka k položce:

REG - samočinná motýýlová pružinová klapka pro kruhové potrubí, břitové těsnění

68 VZ.80. 80.2 ks 1.00000 0.00

Poznámka k položce:

69 VZ.80. 80.3 ks 2.00000 0.00

Poznámka k položce:

70 VZ.80. 80.6.00 m2 62.20000 0.00

Poznámka k položce:

VZTJ - Střešní ventilátor s vertikálním výfukem DN250 - EC 
motor - střešní podstavec 560 mm

VZTJ - Střešní ventilátor s vertikálním výfukem DN250  - střešní podstavec 560 mm ;  - Vp = 1 200 m3/h; 350 
Pa ;3x400V/50Hy/0,3kW/0,8A v provedení: ;

Skříň pro vertikální výfuk vzdušiny. Podstavec ventilátoru z ocelového pozinkovaného plechu, galvanicky pokovené 
držáky, mřížka a šrouby. Stříška a skříň ventilátoru z Al plechu. Motor ventilátoru mimo proud vzdušiny. Ventilační 
okruh motoru je oddělený, používá vlastní radiální oběžné kolo.  ;

Oběžné kolo ventilátoru je radiální s dozadu zahnutými lopatkami. Vyrobené je z ocelového pozinkovaného plechu, je 
staticky a dynamicky vyváženo. ;

Motor je asynchronní s odporovou kotvou nakrátko, stator s chladícími žebry, povrchová úprava černým epoxidovým 
lakem. Motory jsou sériově vybaveny termopojistkou. Vinutí je v tropikalizační úpravě s izolací třídy F a trvalou pracovní 
teplotou -40 až +120 °C. Kuličková ložiska mají tukovou náplň na dobu životnosti. Krytí IP55.

REG - samočinná motýýlová pružinová klapka pro kruhové 
potrubí, břitové těsněníDN355

VAV - Regulátor s akustickým opláštěním  pro náročné 
požadavky na akustické parametry. Provedení - P200o

VAV - Regulátor s akustickým opláštěním  pro náročné požadavky na akustické parametry. Provedení - Pozinkovaný 
ocelový plech, P1: Práškový vypalovací lak, stříbrošedý (RAL7001). Listy klapky - Regulační prvky sestavené od 
výrobce společně s elektroinstalací a potrubím. Aerodynamické funkční testování na speciálním zkušebním zařízení 
před expedicí každého kusu. Nastavovací údaje jsou uvedené na štítku nebo na stupnici průtoku vzduchu připevněné k 
zařízení. Příslušenství  - Regulátor - Kompaktní jednotka sestávající z regulátoru s potenciometry, diferenčního 
převodníku tlaku a servopohonu 24V + komunikace RS 485, protokol SLC bus

CAV - mechanické samočinné regulátory pro regulaci 
průtoku přiváděného nebo odváděného vzduchu v sys100o

CAV - mechanické samočinné regulátory pro regulaci průtoku přiváděného nebo odváděného vzduchu v systémech s 
konstantním průtokem vzduchu s nízkou rychlostí proudění vzduchu. Vhodné pro rychlost proudění vzduchu od 0,8 m/s. 
Velmi snadné uvedení do provozu

Průtok lze nastavit pomocí otočného knoflíku a stupnice na vnější straně pláště. Jednoduché dodatečné vybavení 
(retrofit) servopohonu pro proměnlivý průtok vzduchu. Nezávislý na instalační poloze; bezúdržbový. Netěsnost pláště 
podle EN 1751, třída  C

POTRUBÍ - Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z 
ocelového pozinkovaného plechu sk. I ve vodotěsném p - 
rovné potrubí
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Položkový rozpočet 

S: Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, 1. etapa - Příloha č.1 - ZL č.11

O: ZL Změnové listy

R: ZL11 Změny ceny díla - vzduchotechnika a chlazení

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

W300288_  
Dod.č.3

71 VZ.80. 80.6.01 m2 20.80000 0.00

Poznámka k položce:

72 VZ.80. 80.7.00 bm 1.20000 0.00

Poznámka k položce:

73 VZ.80. 80.7.01 bm 1.20000 0.00

Poznámka k položce:

74 VZ.80. 80.7.02 bm 0.40000 0.00

Poznámka k položce:

75 VZ.80. 80.7.03 bm 4.30000 0.00

Poznámka k položce:

76 VZ.80. 80.7.04 bm 1.00000 0.00

Poznámka k položce:

77 VZ.80. 80.8 Montážní a závěsový materiálMontážní a závěsový materiál kg 120.00000 0.00

Poznámka k položce:

Montážní a závěsový materiál

78 VZ.80. 80.9 Spojovací a těsnící materiálSpojovací a těsnící materiál kg 42.00000 0.00

Poznámka k položce:

Spojovací a těsnící materiál

79 VZ 82 Formaldehyd - m.č.3.092

80 VZ.82. 82.1 ks 1.00000 0.00

Poznámka k položce:

POTRUBÍ - Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I ve vodotěsném provedení 
podle ON120405, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) -

POTRUBÍ - Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z 
ocelového pozinkovaného plechu sk. I ve vodotěsném p - 
tvarovky

POTRUBÍ - Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I ve vodotěsném provedení 
podle ON120405, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) -

POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového 
pozinkovaného plechu sk. I v  provedení podle - DN200 
rovné

POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v  provedení podle standardu 
CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) -

POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového 
pozinkovaného plechu sk. I v  provedení podle - DN200 
tvarovky

POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v  provedení podle standardu 
CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) -

POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového 
pozinkovaného plechu sk. I v  provedení podle - DN160 
tvarovky

POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v  provedení podle standardu 
CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) -

POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového 
pozinkovaného plechu sk. I v  provedení podle - DN100 
rovné

POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v  provedení podle standardu 
CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) -

POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového 
pozinkovaného plechu sk. I v  provedení podle - DN100 
tvarovky

POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v  provedení podle standardu 
CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) -

VZTJ - Střešní ventilátor s vertikálním výfukem DN250 - EC 
motor - střešní podstavec 560 mm

VZTJ - Střešní ventilátor s vertikálním výfukem DN250  - střešní podstavec 560 mm ;  - Vp = 1 200 m3/h; 350 
Pa ;3x400V/50Hy/0,3kW/0,8A v provedení: ;

Skříň pro vertikální výfuk vzdušiny. Podstavec ventilátoru z ocelového pozinkovaného plechu, galvanicky pokovené 
držáky, mřížka a šrouby. Stříška a skříň ventilátoru z Al plechu. Motor ventilátoru mimo proud vzdušiny. Ventilační 
okruh motoru je oddělený, používá vlastní radiální oběžné kolo.  ;
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Položkový rozpočet 

S: Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, 1. etapa - Příloha č.1 - ZL č.11

O: ZL Změnové listy

R: ZL11 Změny ceny díla - vzduchotechnika a chlazení

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

W300288_  
Dod.č.3

81 VZ.82. 82.1a ks 1.00000 0.00

Poznámka k položce:

REG - samočinná motýýlová pružinová klapka pro kruhové potrubí, břitové těsnění

82 VZ.82. 82.2 ks 1.00000 0.00

Poznámka k položce:

83 VZ.82. 82.3 ks 2.00000 0.00

Poznámka k položce:

84 VZ.82. 82.6.00 m2 25.10000 0.00

Poznámka k položce:

85 VZ.82. 82.6.01 m2 18.90000 0.00

Poznámka k položce:

86 VZ.82. 82.7.00 bm 2.70000 0.00

Poznámka k položce:

87 VZ.82. 82.7.01 bm 1.70000 0.00

Poznámka k položce:

Oběžné kolo ventilátoru je radiální s dozadu zahnutými lopatkami. Vyrobené je z ocelového pozinkovaného plechu, je 
staticky a dynamicky vyváženo. ;

Motor je asynchronní s odporovou kotvou nakrátko, stator s chladícími žebry, povrchová úprava černým epoxidovým 
lakem. Motory jsou sériově vybaveny termopojistkou. Vinutí je v tropikalizační úpravě s izolací třídy F a trvalou pracovní 
teplotou -40 až +120 °C. Kuličková ložiska mají tukovou náplň na dobu životnosti. Krytí IP55.

REG - samočinná motýýlová pružinová klapka pro kruhové 
potrubí, břitové těsněníDN355

VAV - Regulátor s akustickým opláštěním  pro náročné 
požadavky na akustické parametry. Provedení - P200o

VAV - Regulátor s akustickým opláštěním  pro náročné požadavky na akustické parametry. Provedení - Pozinkovaný 
ocelový plech, P1: Práškový vypalovací lak, stříbrošedý (RAL7001). Listy klapky - Regulační prvky sestavené od 
výrobce společně s elektroinstalací a potrubím. Aerodynamické funkční testování na speciálním zkušebním zařízení 
před expedicí každého kusu. Nastavovací údaje jsou uvedené na štítku nebo na stupnici průtoku vzduchu připevněné k 
zařízení. Příslušenství  - Regulátor - Kompaktní jednotka sestávající z regulátoru s potenciometry, diferenčního 
převodníku tlaku a servopohonu 24V + komunikace RS 485, protokol SLC bus

CAV - mechanické samočinné regulátory pro regulaci 
průtoku přiváděného nebo odváděného vzduchu v sys100o

CAV - mechanické samočinné regulátory pro regulaci průtoku přiváděného nebo odváděného vzduchu v systémech s 
konstantním průtokem vzduchu s nízkou rychlostí proudění vzduchu. Vhodné pro rychlost proudění vzduchu od 0,8 m/s. 
Velmi snadné uvedení do provozu

Průtok lze nastavit pomocí otočného knoflíku a stupnice na vnější straně pláště. Jednoduché dodatečné vybavení 
(retrofit) servopohonu pro proměnlivý průtok vzduchu. Nezávislý na instalační poloze; bezúdržbový. Netěsnost pláště 
podle EN 1751, třída  C

POTRUBÍ - Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z 
ocelového pozinkovaného plechu sk. I ve vodotěsném p - 
rovné potrubí

POTRUBÍ - Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I ve vodotěsném provedení 
podle ON120405, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) -

POTRUBÍ - Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z 
ocelového pozinkovaného plechu sk. I ve vodotěsném p - 
tvarovky

POTRUBÍ - Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I ve vodotěsném provedení 
podle ON120405, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) -

POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového 
pozinkovaného plechu sk. I v  provedení podle - DN200 
rovné

POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v  provedení podle standardu 
CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) -

POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového 
pozinkovaného plechu sk. I v  provedení podle - DN200 
tvarovky

POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v  provedení podle standardu 
CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) -
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Položkový rozpočet 

S: Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, 1. etapa - Příloha č.1 - ZL č.11

O: ZL Změnové listy

R: ZL11 Změny ceny díla - vzduchotechnika a chlazení

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

W300288_  
Dod.č.3

88 VZ.82. 82.7.02 bm 0.40000 0.00

Poznámka k položce:

89 VZ.82. 82.7.03 bm 4.60000 0.00

Poznámka k položce:

90 VZ.82. 82.7.04 bm 0.50000 0.00

Poznámka k položce:

91 VZ.82. 82.8 Montážní a závěsový materiálMontážní a závěsový materiál kg 120.00000 0.00

Poznámka k položce:

Montážní a závěsový materiál

92 VZ.82. 82.9 Spojovací a těsnící materiálSpojovací a těsnící materiál kg 42.00000 0.00

Poznámka k položce:

Spojovací a těsnící materiál

93 VZ 83 Formaldehyd - m.č.5.104

94 VZ.83. 83.1 ks 1.00000 0.00

Poznámka k položce:

95 VZ.83. 83.1a ks 1.00000 0.00

Poznámka k položce:

REG - samočinná motýýlová pružinová klapka pro kruhové potrubí, břitové těsnění

96 VZ.83. 83.2 ks 1.00000 0.00

Poznámka k položce:

POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového 
pozinkovaného plechu sk. I v  provedení podle - DN160 
tvarovky

POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v  provedení podle standardu 
CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) -

POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového 
pozinkovaného plechu sk. I v  provedení podle - DN100 
rovné

POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v  provedení podle standardu 
CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) -

POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového 
pozinkovaného plechu sk. I v  provedení podle - DN100 
tvarovky

POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v  provedení podle standardu 
CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) -

VZTJ - Střešní ventilátor s vertikálním výfukem DN250 - EC 
motor - střešní podstavec 560 mm

VZTJ - Střešní ventilátor s vertikálním výfukem DN250  - střešní podstavec 560 mm ;  - Vp = 1 200 m3/h; 350 
Pa ;3x400V/50Hy/0,3kW/0,8A v provedení: ;

Skříň pro vertikální výfuk vzdušiny. Podstavec ventilátoru z ocelového pozinkovaného plechu, galvanicky pokovené 
držáky, mřížka a šrouby. Stříška a skříň ventilátoru z Al plechu. Motor ventilátoru mimo proud vzdušiny. Ventilační 
okruh motoru je oddělený, používá vlastní radiální oběžné kolo.  ;

Oběžné kolo ventilátoru je radiální s dozadu zahnutými lopatkami. Vyrobené je z ocelového pozinkovaného plechu, je 
staticky a dynamicky vyváženo. ;

Motor je asynchronní s odporovou kotvou nakrátko, stator s chladícími žebry, povrchová úprava černým epoxidovým 
lakem. Motory jsou sériově vybaveny termopojistkou. Vinutí je v tropikalizační úpravě s izolací třídy F a trvalou pracovní 
teplotou -40 až +120 °C. Kuličková ložiska mají tukovou náplň na dobu životnosti. Krytí IP55.

REG - samočinná motýýlová pružinová klapka pro kruhové 
potrubí, břitové těsněníDN355

VAV - Regulátor s akustickým opláštěním  pro náročné 
požadavky na akustické parametry. Provedení - P200o

VAV - Regulátor s akustickým opláštěním  pro náročné požadavky na akustické parametry. Provedení - Pozinkovaný 
ocelový plech, P1: Práškový vypalovací lak, stříbrošedý (RAL7001). Listy klapky - Regulační prvky sestavené od 
výrobce společně s elektroinstalací a potrubím. Aerodynamické funkční testování na speciálním zkušebním zařízení 
před expedicí každého kusu. Nastavovací údaje jsou uvedené na štítku nebo na stupnici průtoku vzduchu připevněné k 
zařízení. Příslušenství  - Regulátor - Kompaktní jednotka sestávající z regulátoru s potenciometry, diferenčního 
převodníku tlaku a servopohonu 24V + komunikace RS 485, protokol SLC bus
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Položkový rozpočet 

S: Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, 1. etapa - Příloha č.1 - ZL č.11

O: ZL Změnové listy

R: ZL11 Změny ceny díla - vzduchotechnika a chlazení

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

W300288_  
Dod.č.3

97 VZ.83. 83.3 ks 2.00000 0.00

Poznámka k položce:

98 VZ.83. 83.6.00 m2 18.10000 0.00

Poznámka k položce:

99 VZ.83. 83.6.01 m2 16.70000 0.00

Poznámka k položce:

100 VZ.83. 83.7.00 bm 4.70000 0.00

Poznámka k položce:

101 VZ.83. 83.7.01 bm 3.20000 0.00

Poznámka k položce:

102 VZ.83. 83.7.02 bm 1.20000 0.00

Poznámka k položce:

103 VZ.83. 83.7.03 bm 6.80000 0.00

Poznámka k položce:

104 VZ.83. 83.7.04 bm 1.50000 0.00

Poznámka k položce:

105 VZ.83. 83.8 Montážní a závěsový materiálMontážní a závěsový materiál kg 120.00000 0.00

Poznámka k položce:

Montážní a závěsový materiál

CAV - mechanické samočinné regulátory pro regulaci 
průtoku přiváděného nebo odváděného vzduchu v sys100o

CAV - mechanické samočinné regulátory pro regulaci průtoku přiváděného nebo odváděného vzduchu v systémech s 
konstantním průtokem vzduchu s nízkou rychlostí proudění vzduchu. Vhodné pro rychlost proudění vzduchu od 0,8 m/s. 
Velmi snadné uvedení do provozu

Průtok lze nastavit pomocí otočného knoflíku a stupnice na vnější straně pláště. Jednoduché dodatečné vybavení 
(retrofit) servopohonu pro proměnlivý průtok vzduchu. Nezávislý na instalační poloze; bezúdržbový. Netěsnost pláště 
podle EN 1751, třída  C

POTRUBÍ - Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z 
ocelového pozinkovaného plechu sk. I ve vodotěsném p - 
rovné potrubí

POTRUBÍ - Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I ve vodotěsném provedení 
podle ON120405, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) -

POTRUBÍ - Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z 
ocelového pozinkovaného plechu sk. I ve vodotěsném p - 
tvarovky

POTRUBÍ - Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I ve vodotěsném provedení 
podle ON120405, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) -

POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového 
pozinkovaného plechu sk. I v  provedení podle - DN200 
rovné

POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v  provedení podle standardu 
CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) -

POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového 
pozinkovaného plechu sk. I v  provedení podle - DN200 
tvarovky

POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v  provedení podle standardu 
CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) -

POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového 
pozinkovaného plechu sk. I v  provedení podle - DN160 
tvarovky

POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v  provedení podle standardu 
CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) -

POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového 
pozinkovaného plechu sk. I v  provedení podle - DN100 
rovné

POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v  provedení podle standardu 
CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) -

POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového 
pozinkovaného plechu sk. I v  provedení podle - DN100 
tvarovky

POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v  provedení podle standardu 
CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) -
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Položkový rozpočet 

S: Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, 1. etapa - Příloha č.1 - ZL č.11

O: ZL Změnové listy

R: ZL11 Změny ceny díla - vzduchotechnika a chlazení

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

W300288_  
Dod.č.3

106 VZ.83. 83.9 Spojovací a těsnící materiálSpojovací a těsnící materiál kg 42.00000 0.00

Poznámka k položce:

Spojovací a těsnící materiál

107 Vzt ost Ostatní

108 VZ.ost.O.04_01 Montáž VZT zařízení hod 345.00000 0.00

Poznámka k položce:

Montáž VZT zařízení



Stavba: „Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu „CH“ Nemocnice České Budějovice, a.s.“

Smlouva o dílo : w300288 ze dne 21.11.2019

Objednatel: Nemocnice České Budějovice, a.s.
B.Němcové 585/54 IČO: 46342796 DIČ: CZ46342796 
370 87 České Budějovice

IČO: 26068877 IČO: 00014915 DIČ: CZ00014915
DIČ: CZ26068877

 IČO: 46342796 DIČ: CZ46342796

     založené smlouvou o společnosti uzavřenou dne 8. srpna 2019

ZMĚNOVÝ  LIST ČÍSLO : 12

PŘEDMĚT ZMĚNY : Změny ceny díla - zdravotní instalace:

PŘÍLOHY KE ZMĚN. LISTU : 1) Položkový rozpočet dle změnové PD 

KLASIFIKACE ZMĚNY Z HLEDISKA § 222 ZVZ dle  odst. 5 - Dodatečné změny

POŽADOVANÝ TERMÍN PRO ODSOUHLASENÍ A NAŘÍZENÍ ZMĚNY : 

VLIV NA CENU : Ne Ano

Vliv na termín :
Vliv na harmonogram prací (milníky) : Ne Ano

Vliv na datum dokonč. a předání díla : Ne Ano

Záruční lhůta v délce dle smlouvy o dílo : Ne Ano

Předkládá :
Václav Šálený, vedoucí projektu OHL ŽS, a.s. / Ing. Petr Míčka, vedoucí projektu Metrostav, a.s. Podpis :

Datum vystavení : 1/27/2022

vliv na cenu díla: rozpočet:  v příloze ZL méněpráce

cena: -12,238.54 Kč

Kč

vliv na cenu díla: rozpočet: vícepráce

cena: 1,696,685.70 Kč

Kč

celková bilance méně a více prací:

cena: bez DPH 1,684,447.16 Kč

s DPH Kč

SCHVÁLENÍ / KOMENTÁŘ TECHNICKÉHO DOZORU

Jméno: Ing.Pavel Houška       TDI Společnost:  STAVING TDI

Schvaluji bez připomínek

Mám následující připomínky :

Datum : 27.1.2022 Podpis odpovědné osoby 

PŘEVZETÍ/KOMENTÁŘ OBJEDNATELE 

Jméno:  Ing. František Bostl Nemocnice České Budějovice, a.s.

Přebírám bez připomínek

Mám následující připomínky :

Datum : 27.1.2022 Podpis odpovědné osoby 

SCHVÁLENÍ / KOMENTÁŘ ZHOTOVITELE

Jméno: Václav Šálený, vedoucí projektu / Ing. Petr Míčka, vedoucí projektu Pavilon CH -OHL ŽS - Metrostav,  Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, Slatina

Schvaluji bez připomínek

Mám následující připomínky :

Datum : 27.1.2022 Podpis odpovědné osoby Podpis odpovědné osoby 

SCHVÁLENÍ / KOMENTÁŘ AUTORSKÉHO DOZORU

Jméno :  Petr Parýzek AGP - nova spol. s r.o.., Tř. 28 října 17, 371 01 České Budějovice

Schvaluji bez připomínek

Mám následující připomínky :

Datum :  27.1.2022 Podpis odpovědné osoby 

Zhotovitel:     
                      
                      
 

OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, Slatina

(„vedoucí společník“)

Metrostav, a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, 
Libeň

(„společník I“)

     oba sdružení ve společnosti „Pavilon CH – OHL ŽS - Metrostav“,



PŘEDMĚT ZMĚNY: Změny SO 01 Úprava centrálních rozvodů ZTI 1.NP až 7.NP

Výměna CU potrubí - od stávajícího rozdělovače do chodby 1.39 - oprava připojení ze stávající předávací stanice

Vnitřní vodovod - cirkulační čerpadlo

Změny SO 08 Změna vývodů ZTI v m.č. 2.387 a 3.292 - přívod vody pro čajové várnice

Změny SO 08 Úprava rozvodů ZTI pro sterilizátor, myčku a vyvíječ páry - m.č.4.203 4.NP

Napojení stanic ATS na rozvody vody a elektro v rámci technické místnosti v 4.NP - SO 01

SO 01 Odvod kondenzátu od VZT jednotek ve 2.NP m.č. 2.032-2.033, ve 3.NPm.č. 3.022-3.021 a ve 4.NP m.č. 4.080-4.072

SO 01 Potrubí vody do posilovací stanice ve 4.NP z m.č. 4.083a do 4.017

SO 01 Potrubí vody pro dřez a umyvadlo ve 3.NP m.č. 3.099

SO 01 Rozvod vody do úpravny vody pro myčky ve 4.NP

SO 01 Odvod kondenzátu od VZT jednotek 4.NP

Nerealizované rozvody - dodávka zařizovacích předmětů na sklad - sociální zařízení 3.NP 

Změny ZTI - vodovod
Změny ZTI - kanalizace

ZDŮVODNĚNÍ NEZBYTNOSTI ZMĚNY (požadavek OPP, technické důvody, požadavek zadavatele):

Změny SO 01_Úprava centrálních rozvodů ZTI 1.NP až 7.NP

Výměna CU potrubí - od stávajícího rozdělovače do chodby 1.39 - oprava připoj.ve stáv. předávací stan.

Vnitřní vodovod - cirkulační čerpadlo

Změny SO 08_Změna vývodů ZTI v m.č. 2.387 a 3.292 - přívod vody pro varny horké vody na přípravu nápojů - čaje
Požadavek objednatele z důvodu zajištění přímého napojení varných nádob na rozvod vody bez nutnosti připojovacích hadic v lůžkových stanicích objektu SO 08

Změny SO 08_Úprava rozvodů ZTI pro sterilizátor, myčku a vyvíječ páry - m.č.4.203 4.NP

SO 01_Odvod kondenzátu od VZT jednotek ve 2.NP v m. č. 2.032 - 2.033, ve 3.NP m. č. 3.022-3.021 a ve 4.NP m.č. 4.080 - 4.072

SO 01_Potrubí vody do posilovací stanice ve 4.NP z m.č. 4.083 a do 4.017
Ve 4.NP je k nové ATS (viz výše) nutno realizovat i propojení vodovodního rozvodu, aby tlaková stanice mohla zásobovat vodou horní podlaží objektu SO 01. 

SO 01_Potrubí vody pro dřez a umyvadlo ve 3.NP m.č. 3.099

SO 01_Rozvod vody do úpravny vody pro myčky ve 4.NP

SO 01_Odvod kondenzátu od VZT jednotek 4.NP
Doplnění odvodu kondenzátu od VZT jednotek odvádějící vzduch od myček instrumentária ve 4.NP je vyvolané konkrétním instalovaným typem myček.

Nerealizované rozvody/ dodávka zař. předmětů na sklad - sociální zařízení 3.NP 

Změny ZTI - vodovod

Změny ZTI - kanalizace

VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE:

VYJÁDŘENÍ TDS:

Rozsah předmětného plnění odpovídá skutečnosti.

DALŠÍ VYJÁDŘENÍ:

Tato změna vychází ze změny projektové dokumentace č.2 ze dne 21.1.2021 a 7.4.2021. Generální projektant zapracoval do předmětné změny poždavek 
objednatele na přepracování páteřních rozvodů vodovodu. V zadávací projektové dokumentaci byl rozvod vodovodních tras v jednotlivých podlažích řešen jako 
větevný. Změnová dokumentace zohledňuje požadavek objednatele na zokruhování podlažních páteřních rozvodů, aby v případě poruchy nebylo nutné odstavit 
dodávku vody pro celé podlaží se značných dopadem do provozu operačních sálů či lůžkových stanic. V případě zokruhovaných rozvodů lze případné poruchy 
řešit lokálně s minimálními výpadky dodávek vody v rámci jednotlivých oddělení a provozních celků objektu SO 01.  

Změna vychází z požadavku objednatele na opravu havarijního stavu stávajícího potrubí TUV. Trasa od rozdělovače stávající výměníkové stanice k přípjnému 
místu objektu SO-01 byla v havarijním stavu a aby byl zajištěn spolehlivý přívod teplé vody do objektu bylo nutné realizovat opravu - tj. výměnu části stávajícího 
potrubí.

Požadavek objednatele - zajištění cirkulace teplé  vody stávajícími čerpadly v rámci centrálních rozvodů areálu nemocnice nebylo, jak se v průběhu stavby 
ukázalo,  pro potřeby přistavovaných částí pavilonu CH dostatečné, a proto je nutno realizovat nové posilovací čerpadlo pro zajištění stabilního odběru teplé 
vody na veškerých odběrných místech objektu SO 01-SO 08.

Požadavek objednavatele - v průběhu realizace díla objednatel upřesnil zdravotnickou technologii, která vyžaduje napojení na rozvody vody a kanalizace s 
ohledem na přechodné využití prostor JIP v SO 08 pro lůžkové stanice ARO.

Napojení stanic ATS na rozvody vody a elektro v rámci technické místnosti v 4.NP - SO 01
V průběhu realizace díla se ukázalo, že stávající tlakové poměry ve vodovodním řádu areálu nemocnice nezaručují bezproblémové zásobování vodou v horních 
podlažích pavilonu "CH" tj. v objektu SO 01. Proto bylo nutné doplnit posilovací tlakovou stanici, aby byl zajištěn požadovaný průtok vody na všech odběrných 
místech v 5. až 7.NP tohoto objektu.

Zadávací projektová dokumentace neřešila napojení odvodu kondenzátu z vnitřních chladících jednotek na odpadní potrubí v uvedených místnostech SO 01. Z 
hlediska bezproblénové funkčnosti zařízení je nutné připojit jednotky na kanalizační potrubí a tím zajistit odvod kondenzátu, který vzniká při chodu zařízení.

Vyvolaná změna v důsledku změny dispozice prostoru magnetické rezonance (MR) ve 3.NP objektu SO 01, kterou si vyžádal objednatel s ohledem na možnosti 
nových technologií MR (tzv. "bezheliové" provedení), které v době zpracování PD ještě nebylo v ČR dodavateli MR nabízeno.

Jedná se o změnu, která vyplynula z doporučení výrobce (dodavatele) technologie pro centrální sterilizaci. V zadávací dokumentaci byla technologie myček 
zdravotnických nástrojů napojena pouze z vodovodního řadu pitné vody, dodavatel technologie doporučil doplnit  rozvod vody i z úpravny vody. Důvodem pro 
toto doporučení byla eliminace případného rizika poruchy myček při zhoršení  kvality pitné vody ve vodovodním řadu. Pokud by došlo z nějakého důvodu ke 
zhoršení kvality vody způsobilo by to odstavení myček instrumentária a  celkové zastavení  centrální sterilizace. Díky této změně trasy vodovodu je provozovatel 
schopen v případě potřeby  zásobovat myčky upravenou vodou z úpravny vody a tím eliminovat riziko odstavení centrální sterilizace (stěžejní technologie pro 
operační provoz).  

Na základě rozhodnutí objednatele nebylo realizováno "sociální jádro" v rámci této etapy stavby ve 3.NP SO 01 mezi stavebními osami 5 a 6 / G a H z důvodu 
zachování zdravotnických provozů v přilehlých prostorech stávajících oddělení sousední budovy Zařizovací předměty odebera objednatel "na sklad" a použije je 
v další etapě stavby.

Změna provedena na základě vydané změny projektové dokumentace č.2 týkající se objednatelem požadovaných úprav rozvodů požárního vodovodu a 
doplnění umyvadel do místností skladů špinavého prádla ve 2., 3. a 5.NP a ve skladu mycích a dezinfekčních prostředků, se kterými nebylo v původní PD 
uvažováno. 

Změna provedena na základě vydané změny projektové dokumentace č.2 týkající se  doplnění umyvadel do místností skladů špinavého prádla 2., 3. a 5.NP a 
umyvadla v místnosti skladu mycích a dezinfekčních prostředků - viz. výše.
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Položkový rozpočet stavby

Stavba:

Objekt: ZL Změnové listy

Rozpočet: ZL12 Změny ceny díla - zdravotní instalace

Objednatel: Nemocnice České Budějovice, a.s. IČO: 26068877

B. Němcové 585/54 DIČ: CZ699005400

37087 České Budějovice

Zhotovitel: Pavilon CH - OHL - Metrostav (OHLA ŽS,a.s. - vedoucí sp IČO: 0

Tuřanka 1554/115b DIČ:

62700 Brno-Slatina

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 %

Snížená DPH 15 %

Základ pro základní DPH 21 %

Základní DPH 21 %

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za zhotovitele Za objednatele

W300288_  
Dod.č.3

Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, 1. etapa - Příloha 
č.1 - ZL č.12



Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 4 z 12

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

721gg PSV

721hh PSV

721ii PSV

721jj PSV

721kk PSV

721ll PSV

721mm PSV

721nn PSV

722 Vnitřní vodovod PSV

722cc PSV

722dd PSV

723a PSV

724a PSV

724b PSV

724e PSV

724f PSV

724g PSV

724i PSV

724j PSV

724k PSV

725a Změny ZTI - vodovod PSV

725b Změny ZTI - kanalizace PSV

Změny SO 01_Úprava centrálních 
rozvodů ZTI v 1.NP

Změny SO 01_Úprava centrálních 
rozvodů ZTI v 2.NP

Změny SO 01_Úprava centrálních 
rozvodů ZTI ve 3.NP

Změny SO 01_Úprava centrálních 
rozvodů ZTI ve 4.NP

Změny SO 01_Úprava centrálních 
rozvodů ZTI v 5.NP

Změny SO 01_Úprava centrálních 
rozvodů ZTI v 6.NP

Změny SO 01_Úprava centrálních 
rozvodů ZTI v 7.NP

Výměna CU potrubí - od stávajícího 
rozdělovače do chodby 1.39-oprava 
připoj.ve stáv. předávací stan.

Změny SO 08_Změna vývodů ZTI v m.č. 
2.387 a 3.292 - přívod vody pro čajové 
várnice
Změny SO 08_Úprava rozvodů ZTI pro 
sterilizátor, myčku a vyvýječ páry - 
m.č.4.203 4.NP
Napojení stanic ATS na rozvody vody a 
elektro v rámci technické místnosti v 
7.NP - SO 01
SO 01_Odvod kondenzátu od VZT 
jednotek ve 2.NP 2.032-2.033 a ve 3.NP 
3.022-3.021

SO 01_Odvod kondenzátu od VZT 
jednotek ve 4.NP m.č. 4.080-4.072

SO 01_Potrubí vody do posilovací 
stanice ve 4.NP z m.č. 4.083a do 4.017

SO 01_Potrubí vody pro dřez a umyvadlo 
ve 3.NP m.č. 3.099

SO 01_Předělání vody a odpadu v 1.NP 
m.č. 1.119

SO 01_Rozvod vody do úpravny vody 
pro myčky ve 4.NP

SO 01_Odvod kondenzátu od VZT 
jednotek 4.NP

Nerealizované rozvody/ dodávka zař. 
předmětů na sklad - sociální zařízení 
3.NP 
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Cena celkem 0
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Položkový rozpočet 

S: Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, 1. etapa - Příloha č.1 - ZL č.12

O: ZL Změnové listy

R: ZL12 Změny ceny díla - zdravotní instalace

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 721gg 0.00

1 713411121 Montáž izolace potrubí m2 3.15000 0.00

2 721 Pouzdro vnitřní prům 35/20 povrch hliníková fólie m 28.00000 0.00

3 722176114 Vícevrstvé potrubí s výstuhou AL  do D 32 mm m 28.00000 0.00

4 722290226 Tlaková zkouška potrubí do DN 50 m 28.00000 0.00

5 722290234 Proplach a desinfekce potrubí do DN 80 m 28.00000 0.00

6 Pol725 Závěsy, plechová konstrukce pro  uložení potrubí kg 5.90000 0.00

Díl: 721hh 0.00

7 713411121 Montáž izolace potrubí m2 42.14000 0.00

8 721 Pouzdro vnitřní prům 35/20 povrch hliníková fólie m 79.00000 0.00

9 721.1 Pouzdro vnitřní prům 40/20 povrch hliníková fólie m 215.00000 0.00

10 722176114 Vícevrstvé potrubí s výstuhou AL  do D 32 mm m 79.00000 0.00

11 722176115 Vícevrstvé potrubí s výstuhou AL  do D 40 mm m 215.00000 0.00

12 722232046 Kulový kohout G 1 1/4“ ks 2.00000 0.00

13 722232047 Kulový kohout G 1 1/2“ ks 6.00000 0.00

14 722290226 Tlaková zkouška potrubí do DN 50 m 294.00000 0.00

15 Pol725 Závěsy, plechová konstrukce pro  uložení potrubí kg 112.50000 0.00

16 722290234 Proplach a desinfekce potrubí do DN 80 m 294.00000 0.00

Díl: 721ii 0.00

17 713411121 Montáž izolace potrubí m2 46.84000 0.00

18 721 Pouzdro vnitřní prům 35/20 povrch hliníková fólie m 32.00000 0.00

19 721.1 Pouzdro vnitřní prům 40/20 povrch hliníková fólie m 187.00000 0.00

20 722176114 Vícevrstvé potrubí s výstuhou AL  do D 32 mm m 32.00000 0.00

21 722176115 Vícevrstvé potrubí s výstuhou AL  do D 40 mm m 187.00000 0.00

22 722232047 Kulový kohout G 1 1/2“ ks 9.00000 0.00

23 722290226 Tlaková zkouška potrubí do DN 50 m 219.00000 0.00

24 722290234 Proplach a desinfekce potrubí do DN 80 m 219.00000 0.00

25 Pol725 Závěsy, plechová konstrukce pro  uložení potrubí kg 87.24000 0.00

Díl: 721jj 0.00

26 713411121 Montáž izolace potrubí m2 39.83000 0.00

27 720 Pouzdro vnitřní prům 28/20 povrch hliníková fólie m 24.00000 0.00

28 721 Pouzdro vnitřní prům 35/20 povrch hliníková fólie m 51.00000 0.00

29 721.1 Pouzdro vnitřní prům 40/20 povrch hliníková fólie m 102.00000 0.00

30 722176113 Vícevrstvé potrubí s výstuhou AL  do D 25 mm m 24.00000 0.00

31 722176114 Vícevrstvé potrubí s výstuhou AL  do D 32 mm m 51.00000 0.00

32 722176115 Vícevrstvé potrubí s výstuhou AL  do D 40 mm m 102.00000 0.00

33 722232046 Kulový kohout G 1 1/4“ ks 2.00000 0.00

34 722232047 Kulový kohout G 1 1/2“ ks 1.00000 0.00

35 722290226 Tlaková zkouška potrubí do DN 50 m 177.00000 0.00

36 722290234 Proplach a desinfekce potrubí do DN 80 m 177.00000 0.00

37 Pol725 Závěsy, plechová konstrukce pro  uložení potrubí kg 96.60000 0.00

Díl: 721kk 0.00

38 713411121 Montáž izolace potrubí m2 28.15000 0.00

39 721 Pouzdro vnitřní prům 35/20 povrch hliníková fólie m 32.00000 0.00

40 721.1 Pouzdro vnitřní prům 40/20 povrch hliníková fólie m 97.00000 0.00

41 721.2 Pouzdro vnitřní prům 50/30 povrch hliníková fólie m 50.00000 0.00

W300288_  
Dod.č.3

Změny SO 01_Úprava centrálních rozvodů 
ZTI v 1.NP

Změny SO 01_Úprava centrálních rozvodů 
ZTI v 2.NP

Změny SO 01_Úprava centrálních rozvodů 
ZTI ve 3.NP

Změny SO 01_Úprava centrálních rozvodů 
ZTI ve 4.NP

Změny SO 01_Úprava centrálních rozvodů 
ZTI v 5.NP
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Položkový rozpočet 

S: Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, 1. etapa - Příloha č.1 - ZL č.12

O: ZL Změnové listy

R: ZL12 Změny ceny díla - zdravotní instalace

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

W300288_  
Dod.č.3

42 722176114 Vícevrstvé potrubí s výstuhou AL  do D 32 mm m 32.00000 0.00

43 722176115 Vícevrstvé potrubí s výstuhou AL  do D 40 mm m 97.00000 0.00

44 722176116 Vícevrstvé potrubí s výstuhou AL  do D 50 mm m 31.00000 0.00

45 722232047 Kulový kohout G 1 1/2“ ks 9.00000 0.00

46 722290226 Tlaková zkouška potrubí do DN 50 m 160.00000 0.00

47 722290234 Proplach a desinfekce potrubí do DN 80 m 160.00000 0.00

48 Pol725 Závěsy, plechová konstrukce pro  uložení potrubí kg 96.00000 0.00

Díl: 721ll 0.00

49 713411121 Montáž izolace potrubí m2 47.28000 0.00

50 721 Pouzdro vnitřní prům 35/20 povrch hliníková fólie m 59.50000 0.00

51 721.1 Pouzdro vnitřní prům 40/20 povrch hliníková fólie m 57.00000 0.00

52 721.2 Pouzdro vnitřní prům 50/30 povrch hliníková fólie m 35.00000 0.00

53 722176114 Vícevrstvé potrubí s výstuhou AL  do D 32 mm m 59.50000 0.00

54 722176115 Vícevrstvé potrubí s výstuhou AL  do D 40 mm m 57.00000 0.00

55 722176116 Vícevrstvé potrubí s výstuhou AL  do D 50 mm m 35.00000 0.00

56 722290226 Tlaková zkouška potrubí do DN 50 m 151.50000 0.00

57 722290234 Proplach a desinfekce potrubí do DN 80 m 151.50000 0.00

58 Pol725 Závěsy, plechová konstrukce pro  uložení potrubí kg 84.60000 0.00

Díl: 721mm 0.00

59 713411121 Montáž izolace potrubí m2 22.65000 0.00

60 720 Pouzdro vnitřní prům 28/20 povrch hliníková fólie m 28.00000 0.00

61 721 Pouzdro vnitřní prům 35/20 povrch hliníková fólie m 42.00000 0.00

62 721.1 Pouzdro vnitřní prům 40/20 povrch hliníková fólie m 27.00000 0.00

63 722176113 Vícevrstvé potrubí s výstuhou AL  do D 25 mm m 28.00000 0.00

64 722176114 Vícevrstvé potrubí s výstuhou AL  do D 32 mm m 42.00000 0.00

65 722176115 Vícevrstvé potrubí s výstuhou AL  do D 40 mm m 27.00000 0.00

66 722290226 Tlaková zkouška potrubí do DN 50 m 97.00000 0.00

67 722290234 Proplach a desinfekce potrubí do DN 80 m 97.00000 0.00

68 Pol725 Závěsy, plechová konstrukce pro  uložení potrubí kg 58.20000 0.00

Díl: 721nn 0.00

69 722160226 m 7.00000 0.00

70 722160225 m 2.00000 0.00

71 5511423200 kus 1.00000 0.00

72 Pol727 ks 1.00000 0.00

Díl: 722 Vnitřní vodovod 0.00
73 72201 Čerpadlo Grundfos Magna 1 40-180 F N ks 1.00000 0.00

74 722231077 Ventil zpětný G 2 mosazný kus 1.00000 0.00

75 722232048 Kulový kohout G 2“ ks 2.00000 0.00

76 Pol727a ks 2.00000 0.00

77 2865430200 přechodka s vnějším závitem dGK PPR D 63 x 2" kus 2.00000 0.00

78 Pol725a kg 12.00000 0.00

Změny SO 01_Úprava centrálních rozvodů 
ZTI v 6.NP

Změny SO 01_Úprava centrálních rozvodů 
ZTI v 7.NP

Výměna CU potrubí - od stávajícího 
rozdělovače do chodby 1.39-oprava 
připoj.ve stáv. předávací stan.
Potrubí vodovodní měděné tvrdé spojované lisováním D 
42x1,5 mm

Potrubí vodovodní měděné tvrdé spojované lisováním D 
35x1,5 mm

kohout kulový se šroubením, mosaz, vnitřní x vnější, vrtulka 
R259D 1"1/4 x 1"1/4

Napojení na rozvod vody studené a teplé vody a odpojení 
stáv. Vodovodu

Napojení na rozvod vody studené a teplé vody a odpojení 
stáv. Vodovodu Provedení výřezu na potrubí PPR 63

Závěsy, plechová konstrukce pro  uložení potrubí Konzole, 
podpěry pro čerpadlo
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Položkový rozpočet 

S: Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, 1. etapa - Příloha č.1 - ZL č.12

O: ZL Změnové listy

R: ZL12 Změny ceny díla - zdravotní instalace

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

W300288_  
Dod.č.3

79 990 09-1258 Napuštění a vypuštění systému hod 4.00000 0.00

Díl: 722cc 0.00

80 722176112 Vícevrstvé potrubí s výstuhou AL  do D 20 mm m 6.00000 0.00

81 722181211 Tepelně izolační trubice tl 6 mm do D 22 m 6.00000 0.00

82 722220111 Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2“ ks 2.00000 0.00

Díl: 722dd 0.00

83 72117-5001 ks 1.50000 0.00

84 72122.1 ks 1.00000 0.00

85 722176112 Vícevrstvé potrubí s výstuhou AL  do D 20 mm m 6.00000 0.00

86 722181211 Tepelně izolační trubice tl 6 mm do D 22 m 6.00000 0.00

87 722220121 Nástěnka pro baterii G 1/2“ ks 3.00000 0.00

Díl: 723a 0.00

88 722140116 m 7.00000 0.00

89 722219101 Montáž armatur vodovodních přírubových DN 40 ostatní typ kus 2.00000 0.00

90 x1 soubor 1.00000 0.00

91 998724203 % 1,716.81800 0.00

92 714451011 m2 0.50000 0.00

Uložení stanic ATS na antivibrační pryžovou izolaci : 0,5 0.50000

93 27244003 m2 0.52500 0.00

0,5*1,05 0.52500

94 x4 hod   28.00000 0.00

95 Pol725 Závěsy, plechová konstrukce pro  uložení potrubí kg 11.38434 0.00

96 990 09-1257 Proplach potrubí hod 4.00000 0.00

97 72229022n Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN 50 m 7.00000 0.00

Díl: 724a 0.00

98 72117-5000 ks 12.00000 0.00

Změny SO 08_Změna vývodů ZTI v m.č. 
2.387 a 3.292 - přívod vody pro čajové 
várnice

Změny SO 08_Úprava rozvodů ZTI pro 
sterilizátor, myčku a vyvíječ páry - 
m.č.4.203 4.NP

Potrubí kanalizační plastové připojovací odhlučněné 
dvouvrstvé DN 50, (včetně veškerých tvarovek, 
spojovacího a upevňovacího materiálu – objímek s 
gumovou vložkou)

D (dodávka) + M (montáž) Vodní zápachová uzávěrka pro 
odvod kondenzátu a přídavným uzávěrem proti zápachu 
pro suchý stav, DN 40 (pro připojení chlazení – pevné 
připojení)

Napojení stanic ATS na rozvody vody a 
elektro v rámci technické místnosti v 7.NP - 
SO 01
Potrubí vodovodní ocelové z ušlechtilé oceli spojované 
lisováním D 42x1,5 mm

ATS Wilo SiBoots Smart 2 Helix VE 403 - dvoučerpadlová 
sestava na pitnou vodu pro 5.-7.NP - D+M

Přesun hmot procentní pro strojní vybavení v objektech v 
do 24 m

Montáž antivibračních rohoží z recyklované pryže 
celoplošně lepených vodorovně

rohož antivibrační pryžová tl 25 mm, barva černá (pevnost 
0,22 N/mm2)

Zprovoznění ATS na pitnou vodu - vč. rozvodu elektro v 
rámci místnosti

SO 01_Odvod kondenzátu od VZT jednotek 
ve 2.NP 2.032-2.033 a ve 3.NP 3.022-3.021

Potrubí kanalizační plastové připojovací odhlučněné 
dvouvrstvé DN 40, (včetně veškerých tvarovek, 
spojovacího a upevňovacího materiálu – objímek s 
gumovou vložkou)
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Položkový rozpočet 

S: Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, 1. etapa - Příloha č.1 - ZL č.12

O: ZL Změnové listy

R: ZL12 Změny ceny díla - zdravotní instalace

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

W300288_  
Dod.č.3

99 72122.1 ks 2.00000 0.00

100 Pol472 hod 1.50000 0.00

101 721ax02 Závěsy, objímky nacvakávací kg 6.98540 0.00

Díl: 724b 0.00

102 72117-5000 ks 6.00000 0.00

103 72122.1 ks 1.00000 0.00

104 Pol472 hod 6.12990 0.00

105 721bx02 Závěsy, objímky nacvakávací kg 6.98540 0.00

Díl: 724e 0.00

106 722176117 Vícevrstvé potrubí s výstuhou AL  do D 63 mm m 14.00000 0.00

107 717.1 Pouzdro vnitřní prům 64/30 povrch hliníková fólie m 14.00000 0.00

108 722182016 Podpůrný žlab pro potrubí D 63 m 14.00000 0.00

109 722232048 Kulový uzávěr  G 2“ ks 3.00000 0.00

110 3194279500 šroubení přímé potrubí x vnější závit mosaz 63x2" kus 1.00000 0.00

111 Pol725 Závěsy, plechová konstrukce pro  uložení potrubí kg 6.20000 0.00

112 722ax03 Demontáž stoupacího potrubí hod 6.50000 0.00

113 722ax04 Montáž potrubí do strojovny hod   9.50000 0.00

114 722ax05 Bourací práce, sekání skrze stěny hod 12.00000 0.00

Díl: 724f 0.00

115 722176112 Vícevrstvé potrubí s výstuhou AL  do D 20 mm m 12.00000 0.00

116 717 Pouzdro vnitřní prům 22/20 povrch hliníková fólie m 8.00000 0.00

117 722182011 Podpůrný žlab pro potrubí D 20 m 12.00000 0.00

118 722181221 Tepelně izolační trubice tl do 10 mm do D 22 m 6.00000 0.00

119 722220111 Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2“ ks 4.00000 0.00

120 722190401 Vyvedení a upevnění výpustek do DN 25 ks 4.00000 0.00

121 Pol725 Závěsy, plechová konstrukce pro  uložení potrubí kg 3.00000 0.00

122 72117-5001 ks 4.00000 0.00

123 722bx02 Bourací práce, sekání skrze stěny a stropy hod   6.20000 0.00

Díl: 724g 0.00

124 722176112 Vícevrstvé potrubí s výstuhou AL  do D 20 mm m 3.00000 0.00

125 722181211 Tepelně izolační trubice tl 6 mm do D 22 m 3.00000 0.00

126 722220121 Nástěnka pro baterii G 1/2“ ks 2.00000 0.00

D (dodávka) + M (montáž) Vodní zápachová uzávěrka pro 
odvod kondenzátu a přídavným uzávěrem proti zápachu 
pro suchý stav, DN 40 (pro připojení chlazení – pevné 
připojení)

Pomocné práce pro vnitřní kanalizaci - stavební přípomoce, 
průrazy, ucpávky

SO 01_Odvod kondenzátu od VZT jednotek 
ve 4.NP m.č. 4.080-4.072
Potrubí kanalizační plastové připojovací odhlučněné 
dvouvrstvé DN 40, (včetně veškerých tvarovek, 
spojovacího a upevňovacího materiálu – objímek s 
gumovou vložkou)

D (dodávka) + M (montáž) Vodní zápachová uzávěrka pro 
odvod kondenzátu a přídavným uzávěrem proti zápachu 
pro suchý stav, DN 40 (pro připojení chlazení – pevné 
připojení)

Pomocné práce pro vnitřní kanalizaci - stavební přípomoce, 
průrazy, ucpávky

SO 01_Potrubí vody do posilovací stanice 
ve 4.NP z m.č. 4.083a do 4.017

SO 01_Potrubí vody pro dřez a umyvadlo ve 
3.NP m.č. 3.099

Potrubí kanalizační plastové připojovací odhlučněné 
dvouvrstvé DN 50, (včetně veškerých tvarovek, 
spojovacího a upevňovacího materiálu – objímek s 
gumovou vložkou)

SO 01_Předělání vody a odpadu v 1.NP m.č. 
1.119
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Položkový rozpočet 

S: Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, 1. etapa - Příloha č.1 - ZL č.12

O: ZL Změnové listy

R: ZL12 Změny ceny díla - zdravotní instalace

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

W300288_  
Dod.č.3

127 72117-5000 ks 1.50000 0.00

128 72119-4105 ks 1.00000 0.00

129 722cx02 Bourací práce hod   1.50000 0.00

130 977151123 m 0.30000 0.00

Díl: 724i 0.00

131 722176115 Vícevrstvé potrubí s výstuhou AL  do D 40 mm m 15.00000 0.00

132 722176114 Vícevrstvé potrubí s výstuhou AL  do D 32 mm m 5.00000 0.00

133 722232046 Kulový kohout G 1 1/4“ ks 3.00000 0.00

134 722232045 Kulový kohout G 1“ ks 1.00000 0.00

135 3194283200 T-kus potrubí x vnitřní závit x potrubí mosaz 32x1"x32 kus 2.00000 0.00

136 721.1 Pouzdro vnitřní prům 40/20 povrch hliníková fólie m 15.00000 0.00

137 721 Pouzdro vnitřní prům 35/20 povrch hliníková fólie m 5.00000 0.00

Díl: 724j 0.00

138 722176114 Vícevrstvé potrubí s výstuhou AL  do D 32 mm m 19.00000 0.00

139 722176113 Vícevrstvé potrubí s výstuhou AL  do D 25 mm m 15.00000 0.00

140 72122.1 ks 4.00000 0.00

141 722220111 Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2“ ks 13.00000 0.00

142 722190401 Vyvedení a upevnění výpustek do DN 25 ks 13.00000 0.00

143 72117-5001 ks 3.00000 0.00

144 72117-5000 ks 4.00000 0.00

145 722fx01 Vrtání průrazů, upevnění potrubí hod   4.50000 0.00

146 721171905 Vsazení odbočky do hrdla DN 110 kus 3.00000 0.00

Díl: 724k 0.00

147 text01 m.č. 3.134

148 722220111 Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2“ ks -2.00000 0.00

149 72521- ks -1.00000 0.00

pouze montáž : -1 -1.00000

150 Pol723 Výtokový ventil stěnový G 1/2“ se šroubením na hadici ks -2.00000 0.00

151 725821325 Baterie páková stojánková, délka raménka 240 mm ks -1.00000 0.00

pouze montáž : -1 -1.00000

152 text03 m.č. 3.133

153 722220111 Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2“ ks -1.00000 0.00

Potrubí kanalizační plastové připojovací odhlučněné 
dvouvrstvé DN 40, (včetně veškerých tvarovek, 
spojovacího a upevňovacího materiálu – objímek s 
gumovou vložkou)

Zřízení přípojek na potrubí- vyvedení odpadních výpustek 
prům. 50x1.8

Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do 
stavebních materiálů

SO 01_Rozvod vody do úpravny vody pro 
myčky ve 4.NP

SO 01_Odvod kondenzátu od VZT jednotek 
4.NP

D (dodávka) + M (montáž) Vodní zápachová uzávěrka pro 
odvod kondenzátu a přídavným uzávěrem proti zápachu 
pro suchý stav, DN 40 (pro připojení chlazení – pevné 
připojení)

Potrubí kanalizační plastové připojovací odhlučněné 
dvouvrstvé DN 50, (včetně veškerých tvarovek, 
spojovacího a upevňovacího materiálu – objímek s 
gumovou vložkou)

Potrubí kanalizační plastové připojovací odhlučněné 
dvouvrstvé DN 40, (včetně veškerých tvarovek, 
spojovacího a upevňovacího materiálu – objímek s 
gumovou vložkou)

Nerealizované rozvody/ dodávka zař. 
předmětů na sklad - sociální zařízení 3.NP 

D (dodávka) + M (montáž) Umyvadlo keramické š. 60 cm, , 
sifon z chromované ABS, zátka CLICK-CLACK
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Položkový rozpočet 

S: Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, 1. etapa - Příloha č.1 - ZL č.12

O: ZL Změnové listy

R: ZL12 Změny ceny díla - zdravotní instalace

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

W300288_  
Dod.č.3

154 72511- ks -1.00000 0.00

pouze montáž : -1 -1.00000

155 text04 m.č. 3.132

156 722220111 Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2“ ks -4.00000 0.00

157 Pol723 Výtokový ventil stěnový G 1/2“ se šroubením na hadici ks -2.00000 0.00

158 725821325 Baterie páková stojánková, délka raménka 240 mm ks -1.00000 0.00

pouze montáž : -1 -1.00000

159 72533- ks -1.00000 0.00

pouze montáž : -1 -1.00000

160 72521- ks -1.00000 0.00

pouze montáž : -1 -1.00000

161 725821315.1 Baterie stěnová dřezová délka raménka 225 mm ks -1.00000 0.00

pouze montáž : -1 -1.00000

162 text05 m.č. 3.131

163 722220111 Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2“ ks -1.00000 0.00

164 72511- ks -1.00000 0.00

pouze montáž : -1 -1.00000

165 text06 m.č. 3.130

166 72512- ks -1.00000 0.00

pouze montáž : -1 -1.00000

167 722220111 Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2“ ks -1.00000 0.00

168 722220111 Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2“ ks -2.00000 0.00

169 72521- ks -1.00000 0.00

pouze montáž : -1 -1.00000

170 Pol723 Výtokový ventil stěnový G 1/2“ se šroubením na hadici ks -2.00000 0.00

171 725821325 Baterie páková stojánková, délka raménka 240 mm ks -1.00000 0.00

pouze montáž : -1 -1.00000

Díl: 725a Změny ZTI - vodovod 0.00
172 713411121 Montáž izolace potrubí m2 43.00000 0.00

173 717 Pouzdro vnitřní prům 22/20 povrch hliníková fólie m 32.00000 0.00

174 722130233 m 11.00000 0.00

175 722130234 m 167.00000 0.00

176 722130235 m 149.00000 0.00

177 722130236 m 167.00000 0.00

178 722176112 Vícevrstvé potrubí s výstuhou AL  do D 20 mm m 32.00000 0.00

D (dodávka) + M (montáž) Klozet keramický závěsný, s 
nosným prvkem, dvoutlačítkovým splachováním, včetně 
rohového ventilu G1/2“, připojovacího kolena 90°

D (dodávka) + M (montáž) Výlevka keramická stojící, 
odpad DN 100, s plastovou sklopnou mřížkou, se 
splachovací nádržkou vysokopoloženou, včetně rohového 
ventilu G1/2“

D (dodávka) + M (montáž) Umyvadlo keramické š. 60 cm, , 
sifon z chromované ABS, zátka CLICK-CLACK

D (dodávka) + M (montáž) Klozet keramický závěsný, s 
nosným prvkem, dvoutlačítkovým splachováním, včetně 
rohového ventilu G1/2“, připojovacího kolena 90°

D (dodávka) + M (montáž) Pisoárový záchodek keramický 
automatický s radarovým senzorem (síťové napájení) – 
komplet

D (dodávka) + M (montáž) Umyvadlo keramické š. 60 cm, , 
sifon z chromované ABS, zátka CLICK-CLACK

Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované 
svařované běžné DN 25

Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované 
svařované běžné DN 32

Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované 
svařované běžné DN 40

Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované 
svařované běžné DN 50
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Položkový rozpočet 

S: Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, 1. etapa - Příloha č.1 - ZL č.12

O: ZL Změnové listy

R: ZL12 Změny ceny díla - zdravotní instalace

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

W300288_  
Dod.č.3

179 722220121 Nástěnka pro baterii G 1/2“ ks 8.00000 0.00

180 722231017 Ventil zpětný 2“ ks 1.00000 0.00

181 722232043 Kulový kohout G 1/2“ ks 9.00000 0.00

182 722239101 Montáž armatur se dvěma závity G 1/2“ ks 3.00000 0.00

183 Pol719 Regulační a vyvažovací ventil 1/2“ ks 3.00000 0.00

184 Pol722 Vyregulování regulačních armatur ks 3.00000 0.00

185 725821325 Baterie páková stojánková, délka raménka 240 mm ks 4.00000 0.00

Díl: 725b Změny ZTI - kanalizace 0.00
186 72521- ks 4.00000 0.00

187 72119-4104 ks 4.00000 0.00

188 Pol462 ks 2.00000 0.00

189 Pol463 ks 4.00000 0.00

D (dodávka) + M (montáž) Umyvadlo keramické š. 60 cm, , 
sifon z chromované ABS, zátka CLICK-CLACK

Zřízení přípojek na potrubí- vyvedení odpadních výpustek 
prům. 40x1.8

D (dodávka) + M (montáž) Dvířka PH 15/30 cm (pro přístup 
k čistícím kusům)

D (dodávka) + M (montáž) Dvířka PH 30/30 cm (pro přístup 
k čistícím kusům)



Stavba: „Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu „CH“ Nemocnice České Budějovice, a.s.“

Smlouva o dílo : w300288 ze dne 21.11.2019

Objednatel: Nemocnice České Budějovice, a.s.
B.Němcové 585/54 IČO: 46342796 DIČ: CZ46342796 
370 87 České Budějovice

IČO: 26068877 IČO: 00014915 DIČ: CZ00014915
DIČ: CZ26068877

 IČO: 46342796 DIČ: CZ46342796

     založené smlouvou o společnosti uzavřenou dne 8. srpna 2019

ZMĚNOVÝ  LIST ČÍSLO : 13

PŘEDMĚT ZMĚNY : Změny ceny díla - ústřední vytápění

PŘÍLOHY KE ZMĚN. LISTU : 1) Položkový rozpočet dle změnové PD 

KLASIFIKACE ZMĚNY Z HLEDISKA § 222 ZVZ dle  odst. 5 - Dodatečné změny

POŽADOVANÝ TERMÍN PRO ODSOUHLASENÍ A NAŘÍZENÍ ZMĚNY : 

VLIV NA CENU : Ne Ano

Vliv na termín :
Vliv na harmonogram prací (milníky) : Ne Ano

Vliv na datum dokonč. a předání díla : Ne Ano

Záruční lhůta v délce dle smlouvy o dílo : Ne Ano

Předkládá :
Václav Šálený, vedoucí projektu OHL ŽS, a.s. / Ing. Petr Míčka, vedoucí projektu Metrostav, a.s. Podpis :

Datum vystavení : 1/27/2022

vliv na cenu díla: rozpočet:  v příloze ZL méněpráce

cena: Kč

Kč

vliv na cenu díla: rozpočet: vícepráce

cena: 65,546.82 Kč

Kč

celková bilance méně a více prací:

cena: bez DPH 65,546.82 Kč

s DPH 0.00 Kč

SCHVÁLENÍ / KOMENTÁŘ TECHNICKÉHO DOZORU

Jméno: Ing.Pavel Houška   TDI Společnost:  STAVING TDI

Schvaluji bez připomínek

Mám následující připomínky :

Datum : 27.1.2022 Podpis odpovědné osoby 

PŘEVZETÍ/KOMENTÁŘ OBJEDNATELE 

Jméno:  Ing. František Bostl Nemocnice České Budějovice, a.s.

Přebírám bez připomínek

Mám následující připomínky :

Datum : 27.1.2022 Podpis odpovědné osoby 

SCHVÁLENÍ / KOMENTÁŘ ZHOTOVITELE

Jméno: Václav Šálený, vedoucí projektu / Ing. Petr Míčka, vedoucí projektu Pavilon CH -OHL ŽS - Metrostav,  Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, Slatina

Schvaluji bez připomínek

Mám následující připomínky :

Datum : 27.1.2022 Podpis odpovědné osoby Podpis odpovědné osoby 

SCHVÁLENÍ / KOMENTÁŘ AUTORSKÉHO DOZORU

Jméno :  Petr Parýzek AGP - nova spol. s r.o.., Tř. 28 října 17, 371 01 České Budějovice

Schvaluji bez připomínek

Mám následující připomínky :

Zhotovitel:     
                      
                      
 

OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, Slatina

(„vedoucí společník“)

Metrostav, a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, Libeň

(„společník I“)

     oba sdružení ve společnosti „Pavilon CH – OHL ŽS - Metrostav“,



Datum :  27.1.2022 Podpis odpovědné osoby 

PŘEDMĚT ZMĚNY:

Objednatel si vyžádal změnu původně navržených termostatických hlavic těles ÚT na stavebním objektu SO 08 ve veřejných prostorech za jiný typ hlavice
(Heimeier termostatická hlavice typ "B" za typ "K"), který svým provedením brání ruční manipulaci s hlavicí, tzn. přesný stupeň hlavice se nastavuje
speciálním klíčem. Tento typ hlavice je odolnější proti vandalismu (pevnost termostatické hlavice v ohybu min. 1000 N) a konstrukčně je hlavice zabezpečena 
proti odcizení.

ZDŮVODNĚNÍ NEZBYTNOSTI ZMĚNY (požadavek OPP, technické důvody, požadavek zadavatele):

Změny typu termostatických hlavic byla vyžádána objednatelem.

VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE:

VYJÁDŘENÍ TDS:

Rozsah předmětného plnění odpovídá skutečnosti.

DALŠÍ VYJÁDŘENÍ:
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Položkový rozpočet stavby

Stavba:

Objekt: ZL Změnové listy

Rozpočet: ZL13 Změny ceny díla - ústřední vytápění

Objednatel: Nemocnice České Budějovice, a.s. IČO: 26068877

B. Němcové 585/54 DIČ: CZ699005400

37087 České Budějovice

Zhotovitel: Pavilon CH - OHL - Metrostav (OHLA ŽS,a.s. - vedoucí sp IČO: 0

Tuřanka 1554/115b DIČ:

62700 Brno-Slatina

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 %

Snížená DPH 15 %

Základ pro základní DPH 21 %

Základní DPH 21 %

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za zhotovitele Za objednatele

W300288_  
Dod.č.3

Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, 1. etapa - Příloha 
č.1 - ZL č.13
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

734 Ústřední vytápění - armatury PSV

Cena celkem
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Položkový rozpočet 

S: Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, 1. etapa - Příloha č.1 - ZL č.13

O: ZL Změnové listy

R: ZL13 Změny ceny díla - ústřední vytápění

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 734 Ústřední vytápění - armatury 0.00

1 HEI602000500b kus 162.00000 0.00

 - změna oproti uvažovanému zabezpečení pouze zabezpečovacím kroužkem - pouze rozdíl ceny

W300288_   
Dod.č.3

Termostatická hlavice Heimeier B, bílá, provedení pro 
veřejné prostory - nejlépe zabezpečený model  pro veřejné 
prostory bílá barva RAL9010 kapalin.čidlo skryté nastavení 
teploty pomocí speciál.kllíče

ochrana před zamrznutím 8°C připojovací matice M 30x1,5 skrytá speciální postup montáže odolnost proti zlomu min. 
1000 N



Stavba: „Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu „CH“ Nemocnice České Budějovice, a.s.“

Smlouva o dílo : w300288 ze dne 21.11.2019

Objednatel: Nemocnice České Budějovice, a.s.
B.Němcové 585/54 IČO: 46342796 DIČ: CZ46342796 
370 87 České Budějovice

IČO: 26068877 IČO: 00014915 DIČ: CZ00014915
DIČ: CZ26068877

 IČO: 46342796 DIČ: CZ46342796

     založené smlouvou o společnosti uzavřenou dne 8. srpna 2019

ZMĚNOVÝ  LIST ČÍSLO : 14

PŘEDMĚT ZMĚNY : Změny ceny díla - měření a regulace

PŘÍLOHY KE ZMĚN. LISTU : 1) Položkový rozpočet dle změnové PD 

KLASIFIKACE ZMĚNY Z HLEDISKA § 222 ZVZ dle  odst. 5 - Dodatečné změny

POŽADOVANÝ TERMÍN PRO ODSOUHLASENÍ A NAŘÍZENÍ ZMĚNY : 

VLIV NA CENU : Ne Ano

Vliv na termín :
Vliv na harmonogram prací (milníky) : Ne Ano

Vliv na datum dokonč. a předání díla : Ne Ano

Záruční lhůta v délce dle smlouvy o dílo : Ne Ano

Předkládá :
Václav Šálený, vedoucí projektu OHL ŽS, a.s. / Ing. Petr Míčka, vedoucí projektu Metrostav, a.s. Podpis :

Datum vystavení : 1/27/2022

vliv na cenu díla: rozpočet:  v příloze ZL méněpráce

cena: Kč

Kč

vliv na cenu díla: rozpočet: vícepráce

cena: 888,250.82 Kč

Kč

celková bilance méně a více prací:

cena: bez DPH 888,250.82 Kč

s DPH Kč

SCHVÁLENÍ / KOMENTÁŘ TECHNICKÉHO DOZORU

Jméno: Ing.Pavel Houška   TDI Společnost:  STAVING TDI

Schvaluji bez připomínek

Mám následující připomínky :

Datum : 27.1.2022 Podpis odpovědné osoby 

PŘEVZETÍ/KOMENTÁŘ OBJEDNATELE 

Jméno:  Ing. František Bostl Nemocnice České Budějovice, a.s.

Přebírám bez připomínek

Mám následující připomínky :

Datum : 27.1.2022 Podpis odpovědné osoby 

SCHVÁLENÍ / KOMENTÁŘ ZHOTOVITELE

Jméno: Václav Šálený, vedoucí projektu / Ing. Petr Míčka, vedoucí projektu Pavilon CH -OHL ŽS - Metrostav,  Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, Slatina

Schvaluji bez připomínek

Mám následující připomínky :

Podpis odpovědné osoby Podpis odpovědné osoby 

SCHVÁLENÍ / KOMENTÁŘ AUTORSKÉHO DOZORU

Jméno :  Petr Parýzek AGP - nova spol. s r.o.., Tř. 28 října 17, 371 01 České Budějovice

Schvaluji bez připomínek

Mám následující připomínky :

Datum :  27.1.2022 Podpis odpovědné osoby 

Zhotovitel:     
                      
                      
 

OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, Slatina

(„vedoucí společník“)

Metrostav, a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, 
Libeň

(„společník I“)

     oba sdružení ve společnosti „Pavilon CH – OHL ŽS - Metrostav“,

Datum : 27.1.2022



PŘEDMĚT ZMĚNY:

Doplnění VZT zařízení č.80, č.82 a č83 a
Úprava snímání provozních veličin pro VZT zařízení větrající přístupové chodby k operačním sálům VZT č.10, č.27 a č.36

Rozšíření řídícího systému a nadřazená řídící centrála

Rozvaděče: doprojektování a rozšíření rozvaděče DT2.1 a montážní materiál, montážní práce

ZDŮVODNĚNÍ NEZBYTNOSTI ZMĚNY (požadavek OPP, technické důvody, požadavek zadavatele):

uvedené změny jsou realizovány na základě požadavku objednatele.

VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE:

VYJÁDŘENÍ TDS:

Rozsah předmětného plnění odpovídá skutečnosti.

DALŠÍ VYJÁDŘENÍ:

V místnostech 2.120, 3.092 a 5.104 budou instalovány skříně a digestoře pro uložení formaldehydů, kdy zařízení č.80, č.82, a č.83 zajišťují odvod znečištěného 
vzduchu.V zadávací projektové dokumentaci s formaldehydovým hospodářstvím a tedy ani s příslušnými VZT zařízeními nebylo uvažováno a toto bylo doplněno 
až v průběhu stavby na základě požadavků objednatele. Rozšíření systému MaR zajišťuje ovládání odtahových ventilátorů předmětných zařízení a zároveň 
upravuje výkony vzduchotechnických zařízeních č.10, č.27 a č.36 tak, aby zůstaly dodrženy bilance přiváděného a odváděného vzduchu včetně tlakových 
poměrů v dotčených prostorech. 

Monitorování provozních a poruchových stavů náhradního zdroje - dieselagregátů a Monitorování stavů jističů napájecích systémů profese 
elektroinstalace

Změna projektu upravuje a doplňuje monitorování provozních a poruchových stavů dvou dieselagregátů. Dále doplňuje monitorování stavu přepínačů 
náhradního zdroje v silovém rozvaděči RH2-CH a monitorování stavů jističů v rozvaděči R0.2. Dále je doplněno monitorování teploty prostoru dieselagregátů a 
rozvodny tak, aby bylo zabezpečeno sledování předmětných prostorů, ve kterých je umístěn náhradní zdroj. Tímto je kontrolován stav strojoven a zajištěno 
provozní prostředí pro bezproblémový náběh záložního zdroje elektrické energie v případě výpadku proudu. Zároveň technologická zařízení komunikují v 
prostřednictvím rozhraní M-Bus, kdy tato komunikace uceleně integruje provozní stavy do centrálního systému. S instalací dieselagregátů přímo v 
rekonstruovaném pavilonu CH nebylo původně uvažováno a tato zařízení včetně jejich připojení k MaR byla na základě požadavku objednatele doplněna až v 
průběhu výstavby z důvodu ještě většího zabezpečení dodávek elektřiny při případném výpadku centrální elektrické sítě.

Z Výše uvedených doplnění zařízení MaR je nutno součastně provést i  rozšíření centrálního řídícího systému a nadřazené centrály. Jedná se o dodávky 
automatizačních stanic, jednotky místního ovládání, odloučené IO moduly a síťovou integrační stanici. Součastně dojde k rozšíření naprogramování softwaru 
centrálního dispečinku na řídících obrazovkách velínu nemocnice, tak aby bylo zabezpečeno  sledování provozních a poruchových stavů doplněné technologie 
prostřednicvím ovládácí vizualizace systému.

Rozvaděč je nutné z důvodu výše uvedených doplněných technologických zařízení rozšířit a doplnit o potřebné komponenty řídících modulů včetně jištění, 
připojení ovládácích tlačítek, čidel a senzorů. Pro doplnění rozvaděče bude zpracována projektová dokumentace, kterou zajistí v rámci úpravy rozvaděče 
generální dodavatel. Součástí dodávky výše uvedených úprav MaR jsou také doplněné kabelové rozvody, montáž zařízení, oživení vstupů, nastavení a funkční 
zkoušky a výchozí revize.
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Položkový rozpočet stavby

Stavba:

Objekt: ZL Změnové listy

Rozpočet: ZL14 Změny ceny díla - měření a regulace

Objednatel: Nemocnice České Budějovice, a.s. IČO: 26068877

B. Němcové 585/54 DIČ: CZ699005400

37087 České Budějovice

Zhotovitel: Pavilon CH - OHL - Metrostav (OHLA ŽS,a.s. - vedoucí sp IČO: 0

Tuřanka 1554/115b DIČ:

62700 Brno-Slatina

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 %

Snížená DPH 15 %

Základ pro základní DPH 21 %

Základní DPH 21 %

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za zhotovitele Za objednatele

W300288_  
Dod.č.3

Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, 1. etapa - 
Příloha č.1 - ZL č.14
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1.D1 HSV

1.VZT27,36 HSV

1.VZT82,83 HSV

2 HSV

3.D2 HSV

3.D3 HSV

3.D4 3.Řídící systém: Rozvaděč DT1.1 HSV

3.D5 HSV

4 4.Nadřazená řídící centrála HSV

5 HSV

6 6.Montážní materiál, montážní práce HSV

7 7.Ostatní HSV

Cena celkem 0.00 0

1.Zařízení pro VZT:ZAŘÍZENÍ V 
PROSTORU PRO DISTRIBuci 
VZDUCHU:

1.Zařízení pro VZT: Úprava rozvodů 
vzduchu,

1.Zařízení pro VZT: Větrání místností s 
formaldehydy,

2.Monitorování náhradního zdroje a 
rozvaděčů EI

3.Řídící systém: Rozšíření řídícího 
systému

3.Řídící systém: Svorkovací krabice 
RK80,82,83

3. Řídící systém: Odloučené moduly 
umístěné v silovém rozvaděči profese EI 
(RH2-CH, R0.2)

5.Rozvaděče: Doprojektování a 
vystrojení rozvaděče
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Položkový rozpočet 

S: Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, 1. etapa - Příloha č.1 - ZL č.14

O: ZL Změnové listy

R: ZL14 Změny ceny díla - měření a regulace

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1.D1 0.00

Doplnění snímačů diferenčního tlaku na operačních sálech 2.NP a 3.NP

1 dP xxx pro OS 2.NP ks 15.00000 0.00

2 Pol423 Kompletní připojovací sada 6 mm ks 15.00000 0.00

3 Pol424 Příslušenství - měřící vedení di = 6,2 mm m 60.00000 0.00

Díl: 1.VZT27,36 0.00

 

4 dP10.94, dP27.65 d ks 4.00000 0.00

5 Pol423 Kompletní připojovací sada 6 mm ks 4.00000 0.00

6 Pol424 Příslušenství - měřící vedení di = 6,2 mm m 20.00000 0.00

7 RP10.94 RP27.65 ks 8.00000 0.00

ochranného krytu IP30; s bezhalogenovým kabelem

Poznámka k položce:

Regulátor je součástí dodávky VZT. MaR zajistí pouze připojení.

Díl: 1.VZT80,82,83 0.00

regulace odtahu ze skříní a digestoří pro formaldehydy v rámci místností m.č. 2.120, 3.092, 5.104

8 Digestoř ks 3.00000 0.00

9 dP80.120 dP82.92 ks 3.00000 0.00

10 FM80, FM82, FM83 ks 3.00000 0.00

11 FV24 ks 3.00000 0.00

12 Pol395 ks 6.00000 0.00

13 RP80.120 RP82.92 ks 3.00000 0.00

ochranného krytu IP30; s bezhalogenovým kabelem

Poznámka k položce:

W300288_  
Dod.č.1

1.Zařízení pro VZT:ZAŘÍZENÍ V PROSTORU 
PRO DISTRIBuci VZDUCHU:

Snímač tlak. dif. s přev., ±75 Pa, gain, 0...10 V / 2...10 V, 
lin..;, Připojení tlaku 6,2 mm; Max. délka měřícího vedení 
(di=6,2 mm): Lmax=15m pro ?<0,5s, Lmax=60m pro ?
>0,5s ; bezhalogenový kabel

1.Zařízení pro VZT: Úprava rozvodů 
vzduchu,

Snímač tlak. dif. s přev., ±75 Pa, gain, 0...10 V / 2...10 V, 
lin..;, Připojení tlaku 6,2 mm; Max. délka měřícího vedení 
(di=6,2 mm): Lmax=15m pro ?<0,5s, Lmax=60m pro ?
>0,5s ; bezhalogenový kabel

Regulátor průtoku vzduchu s komunikací RS485 s 
protokolem SLC bus; 2* analogový vstup 0-10 V, 1* 
analogový výstup skutečné hodnoty 0-10 V, 2* digitální 
vstup; napájení 24 VAC, 4,7 VA; včetně

1.Zařízení pro VZT: Větrání místností s 
formaldehydy,

Připojení signálu z koncového spínače digestoře - 
požadavek na odsávání z digestoře

Snímač tlak. dif. s přev., 0…100/300/500 Pa, 0…10 V / 0(4)
…20mA; krytí IP54; včetně příslušenství - odběry, hadička 
PVC 2m

Frekvenční měnič , napájení 3x380-480 VAC, 50/60 Hz, 
výkon   do 1,5 kW; Krytí IP20, port USB numeciký ovl.panel 
max.délka stíněného motorového kabelu 50m, 
Vyhodnocování čidla PTC

Svodič bleskových proudů kombinovaný s hrubou a jemnou 
přepěťovou ochranou pro jedno dvouvodičové vedení na 
rozhraní zón LPZ0 a LPZ1; ST1+2+3; jmenovité napětí 24 
VDC

Svorkovací krabice se svorkami a průchodkami; krytí IP65 
pro umístění přepěťových ochran.

Regulátor průtoku vzduchu s komunikací RS485 s 
protokolem SLC bus; 2* analogový vstup 0-10 V, 1* 
analogový výstup skutečné hodnoty 0-10 V, 2* digitální 
vstup; napájení 24 VAC, 4,7 VA; včetně
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Položkový rozpočet 

S: Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, 1. etapa - Příloha č.1 - ZL č.14

O: ZL Změnové listy

R: ZL14 Změny ceny díla - měření a regulace

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

W300288_  
Dod.č.1

Regulátor je součástí dodávky VZT. MaR zajistí pouze připojení.

Díl: 2 0.00

v rámci zařízení UPS v 7.NP m.č. 7.023

14 T-1.374 Čidlo venkovní teploty Ni 1000/DIN 43760 ks 2.00000 0.00

Poznámka k položce:

Díl: 3.D2 3.Řídící systém: Rozšíření řídícího systému 0.00

15 1 ks 1.00000 0.00

16 2.1 Software pro řídící systém - síťovou integrační stanici ks 1.00000 0.00

17 3 ks 1.00000 0.00

18 4 ks 1.00000 0.00

19 5 ks 1.00000 0.00

20 6 Jednotka místního ovládání pro automatizační stanici ks 1.00000 0.00

21 7 Sada pro montáž jednotky místního ovládání do rozvaděče ks 1.00000 0.00

22 8 Adaptér pro jednotku místního ovládání ks 1.00000 0.00

23 1.1 ks 1.00000 0.00

Díl: 3.D3 0.00

24 1.2 Odloučený IO-modul 230 V AC, 4 relé, 4UI, 4DI / CI (10 Hz) ks 3.00000 0.00

25 2.2 Kryt svorkovnice IP40 ks 3.00000 0.00

Díl: 3.D4 3.Řídící systém: Rozvaděč DT1.1 0.00
26 1.2 Odloučený IO-modul 230 V AC, 4 relé, 4UI, 4DI / CI (10 Hz) ks 1.00000 0.00

27 2.2 Kryt svorkovnice IP40 ks 1.00000 0.00

Díl: 3.D5 0.00

28 1.2 Odloučený IO-modul 230 V AC, 4 relé, 4UI, 4DI / CI (10 Hz) ks 2.00000 0.00

29 2.2 Kryt svorkovnice IP40 ks 2.00000 0.00

Díl: 4 4.Nadřazená řídící centrála 0.00
30 2.3 ks 1.00000 0.00

Poznámka k položce:

2.Monitorování náhradního zdroje a 
rozvaděčů EI

Instalace I/O modulů řídícího systému do silových rozvaděčů profese EI, včetně zapojení monitorovaných signálů a 
silového napájení modulů. Dodavatel MaR moduly předá dodavateli profese EI.; Zajistí profese EI ( uvedeno pouze pro 
úplnost )., Moduly jsou uvedeny v kapitole ŘS.

Automatizační stanice modulárního systému, max. 8 I/O 
modulů, 230V, 26 I/O (8UI,8DO,4AO,6DO), BACnet/IP, 
Web server

Software pro řídící systém - automatizační stanici 
modulárního systému

Industrial Ethernet Switch 5*10/100 MBIT/ RJ45; napájení 
24 VAC/VDC; -40 až +70 °C

Přepěťová ochrana pro Ethernet Cat.5e; na rozhraní zón 
LPZ2 a LPZ3, ST3

Síťová integrační stanice pro automatizaci místností, 24 
VAC,  2*SLC bus, 1* BACnet/IP

3.Řídící systém: Svorkovací krabice 
RK80,82,83

3. Řídící systém: Odloučené moduly 
umístěné v silovém rozvaděči profese EI 
(RH2-CH, R0.2)

Uživatelský SW pro nadřazenou řídící centrálu novaPro 
Open. Rozšíření stávající vizualizace na centrálním velínu 
Nemocnice a.s., ČB, v rozsahu změny č.2
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Položkový rozpočet 

S: Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, 1. etapa - Příloha č.1 - ZL č.14

O: ZL Změnové listy

R: ZL14 Změny ceny díla - měření a regulace

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

W300288_  
Dod.č.1

Díl: 5 0.00

31 DT80 ks 1.00000 0.00

32 Pol429 ks 1.00000 0.00

Díl: 6 6.Montážní materiál, montážní práce 0.00
33 1.4 Kabel JXFE-R B2ca,s1d0, a1 UV; 1x2x0,8 m 55.00000 0.00

34 36 ks 3.00000 0.00

35 39 kpl 1.00000 0.00

36 40 kpl 1.00000 0.00

37 2.5 Kabel JXFE-R B2ca,s1d0, a1 UV; 2x2x0,8 m 150.00000 0.00

38 3.3 Kabel JXFE-R B2ca,s1d0, a1 UV; 5x2x0,8 m 100.00000 0.00

39 10.1 Kabel stíněný N2XCH; B2ca,s1d0; 4Jx1,5 m 90.00000 0.00

40 15 Bezhalogenový datový kabel 4*2*0,8; B2ca,s1d0 m 380.00000 0.00

41 16 m 50.00000 0.00

42 17 m 20.00000 0.00

Díl: 7 7.Ostatní 0.00
43 2.6 Montáž zařízení M+R sb 1.00000 0.00

44 8.2 ks 1.00000 0.00

45 9.2 ks 1.00000 0.00

46 12.2 Výchozí revize el.zařízení hod 4.00000 0.00

Nadřazená řídící centrála musí zajistit zasílání poruchových stavů a hlášení pracovníkům odpovědným za provoz 
systému (GSM modemem SMS zprávami, příp. e-mailem)

5.Rozvaděče: Doprojektování a vystrojení 
rozvaděče DT 2.1.
vybavení a rozšíření ovládacího rozvaděče DT 2.1 
vč.přístrojové náplně

Projektová dokumentace - svorkové zapojení nástěnného 
rozváděče

Protipožární ucpávka kabelové trasy PROMOSTOP do 
průměru 100 mm

Pomocný montážní materiál (kotvy, šrouby, hmožděnky, 
apod…)

Drobné stavební práce spojené s instalací kabelových tras 
a prostupů

Kabel Solarix - kategorie_7_SXKD-7-SSTP-LSOH-CPD  
4*2*0,56; B2ca,s1d0

Bezhalogenový ochranný vodič CH-R 6 mm2; B2ca,s1d0  
BARVA ZELENOŽLUTÁ

Oživení vstupů/výstupů řídícího systému technologického 
celku, včetně odladění software na stavbě.

Nastavení a funkční zkoušky technologického celku, 
uvedení zařízení do provozu.



Stavba: „Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu „CH“ Nemocnice České Budějovice, a.s.“

Smlouva o dílo : w300288 ze dne 21.11.2019

Objednatel: Nemocnice České Budějovice, a.s.
B.Němcové 585/54 IČO: 46342796 DIČ: CZ46342796 
370 87 České Budějovice

IČO: 26068877 IČO: 00014915 DIČ: CZ00014915
DIČ: CZ26068877

 IČO: 46342796 DIČ: CZ46342796

     založené smlouvou o společnosti uzavřenou dne 8. srpna 2019

ZMĚNOVÝ  LIST ČÍSLO : 15

PŘEDMĚT ZMĚNY : Stativy pro monitory na operačních sálech -  ramena Ondal

PŘÍLOHY KE ZMĚN. LISTU : 1) Položkový rozpočet dle změnové PD 

KLASIFIKACE ZMĚNY Z HLEDISKA § 222 ZVZ dle  odst. 5 - Dodatečné změny

POŽADOVANÝ TERMÍN PRO ODSOUHLASENÍ A NAŘÍZENÍ ZMĚNY : 

VLIV NA CENU : Ne Ano

Vliv na termín :
Vliv na harmonogram prací (milníky) : Ne Ano

Vliv na datum dokonč. a předání díla : Ne Ano

Záruční lhůta v délce dle smlouvy o dílo : Ne Ano

Předkládá :
Václav Šálený, vedoucí projektu OHL ŽS, a.s. / Ing. Petr Míčka, vedoucí projektu Metrostav, a.s. Podpis :

Datum vystavení : 1/27/2022

vliv na cenu díla: rozpočet:  v příloze ZL méněpráce

cena: Kč

Kč

vliv na cenu díla: rozpočet: vícepráce

cena: 6,559,730.00 Kč

Kč

celková bilance méně a více prací:

cena: bez DPH 6,559,730.00 Kč

s DPH Kč

SCHVÁLENÍ / KOMENTÁŘ TECHNICKÉHO DOZORU

Jméno: Ing.Pavel Houška   TDI Společnost:  STAVING TDI

Schvaluji bez připomínek

Mám následující připomínky :

Datum : 27.1.2022 Podpis odpovědné osoby 

PŘEVZETÍ/KOMENTÁŘ OBJEDNATELE 

Jméno:  Ing. František Bostl Nemocnice České Budějovice, a.s.

Přebírám bez připomínek

Mám následující připomínky :

Datum : 27.1.2022 Podpis odpovědné osoby 

SCHVÁLENÍ / KOMENTÁŘ ZHOTOVITELE

Jméno: Václav Šálený, vedoucí projektu / Ing. Petr Míčka, vedoucí projektu Pavilon CH -OHL ŽS - Metrostav,  Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, Slatina

Schvaluji bez připomínek

Mám následující připomínky :

Datum : 27.1.2022 Podpis odpovědné osoby Podpis odpovědné osoby 

SCHVÁLENÍ / KOMENTÁŘ AUTORSKÉHO DOZORU

Jméno :  Petr Parýzek AGP - nova spol. s r.o.., Tř. 28 října 17, 371 01 České Budějovice

Schvaluji bez připomínek

Mám následující připomínky :

Datum :  27.1.2022 Podpis odpovědné osoby 

Zhotovitel:     
                      
                      
 

OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, Slatina

(„vedoucí společník“)

Metrostav, a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, Libeň

(„společník I“)

     oba sdružení ve společnosti „Pavilon CH – OHL ŽS - Metrostav“,



PŘEDMĚT ZMĚNY:

Záměna stropních kyvných otočných stativů z důvodu požadavku na větší rozměry osazovaných monitorů.

ZDŮVODNĚNÍ NEZBYTNOSTI ZMĚNY (požadavek OPP, technické důvody, požadavek zadavatele):

VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE:

VYJÁDŘENÍ TDS:

Rozsah předmětného plnění odpovídá skutečnosti.

DALŠÍ VYJÁDŘENÍ:

Na základě požadavku objednatele stavby došlo ke změně stropních stativů, která vyplývá z realizace videointegrace operačních sálů. V rámci této 
videointegrace budou na všechny operační sály dodány na monitorový stativ monitory s úhlopříčkou 55" a s tím souvisí jejich větší hmotnost, než u 
původně uvažovaných monitorů s úhlopříčkou 32". Proto bylo nutné osadit stropní kyvné otočné stativy, které požadavkům na větší zatížení vyhoví, 
což znamená nahradit původně uvažované stativy tzv. lehké řady za stativy řady těžké.
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Položkový rozpočet stavby

Stavba:

Objekt: ZL Změnové listy

Rozpočet: ZL15 Stativy pro monitory na operačních sálech -  ramena Ondal

Objednatel: Nemocnice České Budějovice, a.s. IČO: 26068877

B. Němcové 585/54 DIČ: CZ699005400

37087 České Budějovice

Zhotovitel: Pavilon CH - OHL - Metrostav (OHLA ŽS,a.s. - vedoucí sp IČO: 0

Tuřanka 1554/115b DIČ:

62700 Brno-Slatina

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 %

Snížená DPH 15 %

Základ pro základní DPH 21 %

Základní DPH 21 %

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za zhotovitele Za objednatele

W300288_  
Dod.č.3

Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, 1. etapa - Příloha 
č.1 - ZL č.15
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

D15 Instalační komplexy - STATIVY HSV

Cena celkem
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Položkový rozpočet 

S: Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, 1. etapa - Příloha č.1 - ZL č.15

O: ZL Změnové listy

R: ZL15 Stativy pro monitory na operačních sálech -  ramena Ondal

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: D15 Instalační komplexy - STATIVY 0.00

1 Pol133 ks 10.00000 0.00

Poznámka k položce:

Ramena Ondal

Délka hlavního ramene 1200mm + 1000mm

Držák pro monitory 55", připadně 2 x 32"

Vedlejší rameno pro monitor 27"

Umístění - operační sály:

2.NP

OS-6 - m.č. 2.068 Robotické operace

OS-7 - m.č. 2.067 Urologie

OS-8 - m.č. 2.066 Gynekologie, Urologie

OS-9 - m.č. 2.065 Gynekologie

3.NP

OS-11 - m.č. 3.045 Ortopedie

OS-12 - m.č. 3.046 Ortopedie (Endoprotézy)

OS-13 - m.č. 3.047 Artroskopie (Ortopedie+Traumatologie)

5.NP

OS-17 - m.č. 5.098 Oční

OS-18 - m.č. 5.099 Ambulantní výkony

2 Pol133a ks 2.00000 0.00

Poznámka k položce:

Ramena Ondal

Délka hlavního ramene 800mm + 1000mm

Držák pro monitory 55", případně 2 x 32"

Vedlejší rameno pro monitor 27"

Umístění - operační sály:

3.NP

OS-15 - m.č. 3.049 Neurochirurgie

OS-16 - m.č. 3.050 Neurochirurgie

3 Pol134 ks 2.00000 0.00

Poznámka k položce:

Ramena Ondal

Délka hlavního ramene 800mm+1000mm

Držák pro monitory 55" (monitor pro mikroskop), bez vedlejšího ramene

Umístění - operační sály:

3.NP

W300288_  
Dod.č.3

Stativ pro osazení  1 x monitor 55" nebo 2 x monitor 32"  a 
vedlejší malé rameno pro uchycení  dalšího monitoru max 
27" - změna - úprava stropního kyvného otočného stativu 
pro monitory

Stativ pro osazení  1 monitoru 55" nebo 2 monitorů 32"  a 
vedlejší malé rameno pro uchycení  dalšího monitoru max 
27" - změna - úprava stropního kyvného otočného stativu 
pro monitory

Stropní kyvný otočný stativ pro mikroskop - změna 
provedení těžký stativ pro osazení 1x monitor 55"
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Položkový rozpočet 

S: Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, 1. etapa - Příloha č.1 - ZL č.15

O: ZL Změnové listy

R: ZL15 Stativy pro monitory na operačních sálech -  ramena Ondal

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

W300288_  
Dod.č.3

OS-15 - m.č. 3.049 Neurochirurgie

OS-16 - m.č. 3.050 Neurochirurgie



Stavba: „Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu „CH“ Nemocnice České Budějovice, a.s.“

Smlouva o dílo : w300288 ze dne 21.11.2019

Objednatel: Nemocnice České Budějovice, a.s.
B.Němcové 585/54 IČO: 46342796 DIČ: CZ46342796 
370 87 České Budějovice

IČO: 26068877 IČO: 00014915 DIČ: CZ00014915
DIČ: CZ26068877

 IČO: 46342796 DIČ: CZ46342796

     založené smlouvou o společnosti uzavřenou dne 8. srpna 2019

ZMĚNOVÝ  LIST ČÍSLO : 16

PŘEDMĚT ZMĚNY : Změny ceny díla - slaboproud

PŘÍLOHY KE ZMĚN. LISTU : 1) Položkový rozpočet dle změnové PD 

KLASIFIKACE ZMĚNY Z HLEDISKA § 222 ZVZ dle  odst. 5 - Dodatečné změny

POŽADOVANÝ TERMÍN PRO ODSOUHLASENÍ A NAŘÍZENÍ ZMĚNY : 

VLIV NA CENU : Ne Ano

Vliv na termín :
Vliv na harmonogram prací (milníky) : Ne Ano

Vliv na datum dokonč. a předání díla : Ne Ano

Záruční lhůta v délce dle smlouvy o dílo : Ne Ano

Předkládá :
Václav Šálený, vedoucí projektu OHL ŽS, a.s. / Ing. Petr Míčka, vedoucí projektu Metrostav, a.s. Podpis :

Datum vystavení : 1/27/2022

vliv na cenu díla: rozpočet:  v příloze ZL méněpráce

cena: 0.00 Kč

Kč

vliv na cenu díla: rozpočet: vícepráce

cena: 172,867.90 Kč

Kč

celková bilance méně a více prací:

cena: bez DPH 172,867.90 Kč

s DPH Kč

SCHVÁLENÍ / KOMENTÁŘ TECHNICKÉHO DOZORU

Jméno: Ing.Pavel Houška     TDI Společnost:  STAVING TDI

Schvaluji bez připomínek

Mám následující připomínky :

Datum : 27.1.2022 Podpis odpovědné osoby 

PŘEVZETÍ/KOMENTÁŘ OBJEDNATELE 

Jméno:  Ing. František Bostl Nemocnice České Budějovice, a.s.

Přebírám bez připomínek

Mám následující připomínky :

Datum : 27.1.2022 Podpis odpovědné osoby 

SCHVÁLENÍ / KOMENTÁŘ ZHOTOVITELE

Jméno :  Václav Šálený, vedoucí projektu / Ing. Petr Míčka, vedoucí projektu Pavilon CH -OHL ŽS - Metrostav,  Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, Slatina

Schvaluji bez připomínek

Mám následující připomínky :

Datum : 27.1.2022 Podpis odpovědné osoby Podpis odpovědné osoby 

SCHVÁLENÍ / KOMENTÁŘ AUTORSKÉHO DOZORU

Jméno :  Petr Parýzek AGP - nova spol. s r.o.., Tř. 28 října 17, 371 01 České Budějovice

Schvaluji bez připomínek

Mám následující připomínky :

Zhotovitel:     
                      
                      
 

OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, Slatina

(„vedoucí společník“)

Metrostav, a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, Libeň

(„společník I“)

     oba sdružení ve společnosti „Pavilon CH – OHL ŽS - Metrostav“,



Datum :  27.1.2022 Podpis odpovědné osoby 

PŘEDMĚT ZMĚNY:

Díl 1) Na základě požadavku objednatele byly dveře poz.108P - POŽ (1.NP, SO 08) opatřeny přídržným magnetem, který umožní dočasně stabilizovat dveře 
v otevřeném stavu pro průjezd lůžka s pacientem. Tato změna souvisí s dočasným využitím prostor ve 4.NP SO 08 pro lůžkové stanice ARO a s přepravou 
pacientů z ARO na RDO vyšetření v 1.NP.

Díl 2) Z důvodu dočasné změny užívání JIP ve 4.NP (SO 08) pro ARO objednatel vznesl požadavek na větší počet datových zásuvek do stativů 
a medicinálních ramp, když lůžkové stanice ARO vyžadují větší počet datových připojení než lůžka JIP.

Díl 3) Na základě změny řešení přístupu personálu do prostoru centrální sterilizace (4.NP, SO 01) byly v chodbě č.4.037 před vstupní dveře doplněny 4ks 
telefonních komunikátorů včetně kabeláže a stavebních přípomocí. Toto řešení umožní vypustit původně uvažované rolovací bezpečnostní mříže nad
výdejními a příjmovými pulty centrální sterilizace - viz ZL č. 10.

Díl 4) Na základě požadavků HZS bylo doplněno ovládání dveří ve 4.NP - SO 08 v místnostech požárních filtrů do JIP, tzn. otevření posuvných dveří signálem z EPS 
při vyhlášení požárního poplachu.

Díl 5) Objednatelem bylo vyžádáno dodatečné doplnění datových zásuvek pro čtečky kódů operačních nástrojů v prostorech operačních sálů 2.NP, 3.NP, 5.NP a 
centrální sterilizace ve  4.NP, které souvisí se softwarovým řešením a logistikou sledování  pohybu operačních nástrojů mezi Centrální sterilizací a operačními sály.

ZDŮVODNĚNÍ NEZBYTNOSTI ZMĚNY (požadavek OPP, technické důvody, požadavek zadavatele):

Změny označené Dil 1) až Díl 5) jsou prováděné na základě požadavku objednatele.

VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE:

VYJÁDŘENÍ TDS:

Rozsah předmětného plnění odpovídá skutečnosti.

DALŠÍ VYJÁDŘENÍ:
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Položkový rozpočet stavby

Stavba:

Objekt: ZL Změnové listy

Rozpočet: ZL16 Změny ceny díla - slaboproud

Objednatel: Nemocnice České Budějovice, a.s. IČO: 26068877

B. Němcové 585/54 DIČ: CZ699005400

37087 České Budějovice

Zhotovitel: Pavilon CH - OHL - Metrostav (OHLA ŽS,a.s. - vedoucí sp IČO: 0

Tuřanka 1554/115b DIČ:

62700 Brno-Slatina

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 %

Snížená DPH 15 %

Základ pro základní DPH 21 %

Základní DPH 21 %

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za zhotovitele Za objednatele

W300288_  
Dod.č.3

Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, 1. etapa - Příloha 
č.1 - ZL č.16
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV

2 HSV

3 HSV

4 HSV

5 HSV

Cena celkem 0

EPS - doplnění ovládání dveří v 1.NP - 
SO 08 - spojovací chodba se stávajícím 
objektem m.č. 1.251

Dotahování kabeláže do JIP ve 4.NP - 
SO 08,doplnění dat. zásuvek do 
medicinál.ramp a stativů ARO

Ovládání dveří ve 4.NP - SO 01, 
doplnění tel. komunikátorů pro stanici 
steril.,prostor chodby 4.037 

EPS - doplnění ovládání dveří v 4.NP - 
SO 08 - EPS ovládání dveřních uzávěrů 
"filtrů"

Doplnění dat. zásuvek pro čtečky kódů, 
prostory operačních sálů 2.NP,3.NP,5NP 
a steril. na 4.NP
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Položkový rozpočet 

S: Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, 1. etapa - Příloha č.1 - ZL č.16

O: ZL Změnové listy

R: ZL16 Změny ceny díla - slaboproud

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 0.00

1 Pol676 Kabel SSKFH-V180 P90-R 1x2x0,8 m 6.00000 0.00

2 Pol673 Napojení lišty elektromagnetickéhoi zavírače ks 1.00000 0.00

3 Pol687 Drobný montážní materiál sada 1.00000 0.00

4 Pol645 Stavební přípomoce (vrtání, sekání,..) hod 3.00000 0.00

Díl: 2 0.00

5 Pol536 ks 16.00000 0.00

6 Pol537 Datový patch panel 24 portů cat.6 ks 2.00000 0.00

7 Pol546 Kabel UTP cat. 6 B2CaS1D0 m 1,400.00000 0.00

8 Pol551 Měření metailický portů  včetně předání protokolu ks 32.00000 0.00

Díl: 3 0.00

9 Pol544 SYKFY 5x2x0,5 - blokce dveří m 60.00000 0.00

10 Pol553 Interkom 4x tlačítko kompatibilní se stávajícícm systémem ks 3.00000 0.00

11 Pol556 Stropní kabelové příchytky ks 100.00000 0.00

12 Pol645 Stavební přípomoce (vrtání, sekání,..) hod 26.00000 0.00

Díl: 4 0.00

13 Pol675 Kabel SHKFH-R 1x2x0,8 m 28.00000 0.00

14 Pol677 Kabel SSKFH-V180 P90-R 2x2x0,8 m 25.00000 0.00

15 Pol669 ks 1.00000 0.00

16 Pol645 Stavební přípomoce (vrtání, sekání,..) hod 20.00000 0.00

17 Pol708 Programování Kontroleru h 2.00000 0.00

Díl: 5 0.00

18 Pol536 ks 63.00000 0.00

19 Pol536a ks 21.00000 0.00

20 Pol537 Datový patch panel 24 portů cat.6 ks 8.00000 0.00

21 Pol551 Měření metailický portů  včetně předání protokolu ks 168.00000 0.00

W300288_  
Dod.č.3

EPS - doplnění ovládání dveří v 1.NP - SO 
08 - spojovací chodba se stávajícím 
objektem m.č. 1.251

Dotahování kabeláže do JIP ve 4.NP - SO 
08,doplnění dat. zásuvek do medicinál.ramp 
a stativů ARO
Datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 včetně instalační krabice, 
nosné masky a veškerého příslušenství

Ovládání dveří ve 4.NP - SO 01, doplnění tel. 
komunikátorů pro stanici steril.,prostor 
chodby 4.037 

EPS - doplnění ovládání dveří v 4.NP - SO 
08 - EPS ovládání dveřních uzávěrů "filtrů"

3-kanálová vstupní/výstupní jednotka, včetně krabičky, s 
izolátorem

Doplnění dat. zásuvek pro čtečky kódů, 
prostory operačních sálů 2.NP,3.NP,5NP a 
steril. na 4.NP
Datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 včetně instalační krabice, 
nosné masky a veškerého příslušenství

Datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 do operačních sálů šikmé 
provedení sanita





renata.balejova
Obdélník



ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

1 Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, Nemocnice České 
Budějovice, a.s.

962 dny 25.11. 19 13.07. 22

2 Předpokl. datum nabytí účinnosti SoD 1 den 25.11. 19 25.11. 19
3 Předání a převzetí staveniště 1 den 25.11. 19 25.11. 19
4 Zahájení stavebních prací 1 den 26.11. 19 26.11. 19
5 SO01-02 Přístavba a nástavba pavilonu CH, příjezd sanitek 961 dny 26.11. 19 13.07. 22
6 Bourací práce 294 dny 08.12. 19 26.09. 20
7 Architektonicko-stavební a konstrukční část 961 dny 26.11. 19 13.07. 22
8 Zdravotnický nábytek 30 dny 14.02. 22 15.03. 22
9 ZTI - vodovod 265 dny 12.06. 20 03.03. 21

10 ZTI - kanalizace 265 dny 12.06. 20 03.03. 21
11 Demineralizovaná voda, rozvod mycích a desinfekčních prostředků 265 dny 12.06. 20 03.03. 21
12 Silnoproud 277 dny 25.06. 20 28.03. 21
13 Chlazení 261 dny 13.07. 20 30.03. 21
14 Slaboproud 302 dny 25.06. 20 22.04. 21
15 EPS, evakuační rozhlas 277 dny 25.06. 20 28.03. 21
16 Vytápění 261 dny 12.06. 20 27.02. 21
17 Medicinální plyny 251 dny 14.06. 20 19.02. 21
18 Vzduchotechnika 261 dny 14.06. 20 01.03. 21
19 Měření a regulace 302 dny 25.06. 20 22.04. 21
20 PS 02 Lékařská technologie 68 dny 21.01. 22 29.03. 22
21 Uzlový bod - dokončení 10 oparečních sálů v 2. a 3. NP objektu SO 01 (840 dnů) 1 den 15.05. 22 15.05. 22
22 SO 08 Nástavba nad pavilone CH1, magnetická rezonance 547 dny 02.12. 19 31.05. 21
23 Bourací práce 105 dny 01.02. 20 15.05. 20
24 Architektonicko-stavební a konstrukční část 547 dny 02.12. 19 31.05. 21
25 ZTI - vodovod 119 dny 30.04. 20 26.08. 20
26 ZTI - kanalizace 119 dny 30.04. 20 26.08. 20
27 Silnoproud 126 dny 07.05. 20 09.09. 20
28 Chlazení 100 dny 15.05. 20 22.08. 20
29 Slaboproud 126 dny 07.05. 20 09.09. 20
30 EPS, evakuační rozhlas 90 dny 07.05. 20 04.08. 20
31 Vytápění 116 dny 30.04. 20 23.08. 20
32 Medicinální plyny 51 dny 05.06. 20 25.07. 20
33 Vzduchotechnika 100 dny 15.05. 20 22.08. 20
34 Měření a regulace 90 dny 11.05. 20 08.08. 20
35 PS 02 Lékařská technologie 20 dny 24.03. 21 12.04. 21
36 Uzlový bod - dokončení objektu SO 08 (550 dnů) 1 den 24.05. 21 24.05. 21
37 SO 03 Přeložky a venkovní rozvody 55 dny 02.12. 19 25.01. 20
38 SO 04 Zpevněné plochy 92 dny 14.12. 21 15.03. 22
39 PS 01 Trafostanice 55 dny 02.12. 19 25.01. 20
40 VRN Vedlejší a ostatní náklady 961 dny 26.11. 19 13.07. 22

25.11.
25.11.
26.11.

15.05.

24.05.

09.10.11.12.01.02.03.04.05.06.07.08.09.10.11.12.01.02.03.04.05.06.07.08.09.10.11.12.01.02.03.04.05.06.07.08.09.
2020 2021 2022

Úkol Rozdělení Milník Souhrnný Souhrn projektu

ČASOVÝ HARMONOGRAM 
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