
ČASOVÝ HARMONOGRAM REALIZACE DÍLA

OLÚ Jeví čko - rekonstrukce l ůžkové části S

Rok
Měsíc Lhůty
Činnost/týden 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
Předání staveňiště předpoklad 16.8.2021
1.PP-1.NP  -1. ETAPA 187
Bourací práce, demontáže
Stěhování zadavatele před pracemi v kancelářích a šatnách 1.NP 1 týden
Stavební úpravy 

Profese - hrubé instalace - rozvody UT v 1.PP realizace mimo období provozu 

Úpravy povrchů, podlahy
SDK konstrukce
Obklady a dlažby
Povlakové krytiny
Truhlářské výrobky
Malby a nátěry
Profese kompletace
Předání 1. Etapy díla bez vad a nedodělků
Stěhování pacientů dle provozních podmínek zadavatele  10 dní
2.NP - 2.ETAPA 180 dní
Bourací práce, demontáže
Stavební úpravy 
Profese - hrubé instalace
Úpravy povrchů, podlahy
SDK konstrukce
Obklady a dlažby
Povlakové krytiny
Truhlářské výrobky
Malby a nátěry
Profese kompletace
Předání 2. Etapy díla bez vad a nedodělků
Stěhování pacientů dle provozních podmínek zadavatele 21 dní
3.NP - 3.ETAPA 180 dní
Bourací práce, demontáže
Stavební úpravy 
Profese - hrubé instalace
Úpravy povrchů, podlahy
SDK konstrukce
Obklady a dlažby
Povlakové krytiny
Truhlářské výrobky
Malby a nátěry
Profese kompletace
Předání 3. Etapy díla bez vad a nedodělků
Stěhování pacientů dle provozních podmínek zadavatele 21 dní
4.NP - 4.ETAPA 180 dní
Bourací práce, demontáže
Stavební úpravy 
Profese - hrubé instalace
Úpravy povrchů, podlahy
SDK konstrukce
Obklady a dlažby
Povlakové krytiny
Truhlářské výrobky
Malby a nátěry
Profese kompletace
Střecha 1.5.2022 - 31.8.2022
Demontáže
Úpravy tesařských konstrukcí
Klempířské práce
pokrývačské práce
Dokončení díla do 727 stavebních dnů + 10 + 21 + 21 4.10.2023

V Brně dne 10.2.2022

Vypracoval : Ing. Libor Just

leden září říjenbřezen duben květen červen červenec srpensrpen září říjen listopad prosinec
2021 2022 2023

srpen září říjen listopad prosinec leden únor únorbřezen duben květen červen červenec


