
ZL05 - opat ření proti vlhkosti podlah v místnostech 132-136 a  úprava množství vinylu

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Jevíčko Datum: 10. 5. 2021

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant: K I P spol. s r.o.
Uchazeč: Winning PS - stavební firma s.r.o., Křižíkova 2960/72, 61200 Brno Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

  ZL 04

D 776 Podlahy povlakové

EPOXIDOVÁ UZÁVĚRA UZIN PE 480 kg 30,0000 693,00 Kč 20 790,00
Adhézní můstek Uzin PE 280 ks 1,0000 2 664,00 Kč 2 664,00
křemičitý písek kg 50,0000 11,00 Kč 550,00
oprava podkladů (segment.kotouč kraje + opravy montáž) ks 1,0000 4 350,00 Kč 4 350,00
Dodávka opravné hmoty RS 88 ks 2,0000 1 150,00 Kč 2 300,00
mezibrus posypu + vysávání (při aplikaci epoxidové uzávěry) m2 50,5600 45,00 Kč 2 275,20
provedení uzávěry vlhkosti + prosyp  (montáž) m2 50,5600 150,00 Kč 7 584,00
spotřební materiál(válečky, štětce, kyble, pásky ) ks 1,0000 580,00 Kč 580,00
Doprava ks 1,0000 3 400,00 Kč 3 400,00
Kordinace % 10,0000 44 493,20 4 449,32
stěrkování do 3mm - dle SOD m2 0,00
příplatek za další 3mm stěrky m2 50,5600 145,00 Kč 7 331,20

Chybějící prořez ve VV pro fabiony
104 K 28410301 Podlaha lepená Vinyl 2 mm m2 7,3472 530,00 3 894,02

VV Rozvinutá plocha faionu 16 cm x obvod
č.m.120
((5,72+6,2+0,65+0,2)*2-0,7-1,23)*0,16 3,7776
č.m.121
((5,67+5,95)*2+6*0,2-0,9-1,23)*0,16 3,5696

105 K 28410244 Podlahovina vinyl elektrostatic 2,0 mm m2 6,5472 919,00 6 016,88
VV m.č. 111

((6,7+4,23)*2-1,4-0,8)*0,16 3,1456
m.č. 112
((3,39+0,4+0,65+5,77+1,27)*2-0,8-0,9)*0,16 3,4016

Odpočet neprováděných soklů
101 K 776421100RT1 Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu m -54,81 100,0000 -5 481,00

VV m.č. 132
(2,53+3,28+0,1)*2-0,93 -10,8900
m.č. 134
(3,42+2,53+0,1)*2-0,94 -11,1600
m.č.135
(6+2,27+0,4+0,25)*2-0,8-1,28 -15,7600
m.č. 136
(6+2,75+0,4+0,25)*2-0,9-0,9 -17,0000

102 K 283424022 Fabion se začišťovací lištou z měkčeného PVC  2345 m -57,5505 40,0000 -2 302,02
54,81*1,05 -57,5505

Celkem 58 401,60
méněpráce   -7.783,02 K č        vícepráce  66.184,62 K č

Pozn.

D.1.1.a - 1. Etapa 1.PP a 1.NP

Odborný léčebný ústav Jevíčko, rekonstrukce lůžkové části pavilonu S

D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Objednatel byl opakovaně upozorněn na nevhodný návrh skladby podlah. Souhlasem s tímto změnovým listem se investor vzdává záruky na podlahy v místnostech č. 132, 
134,135,136. 
Tento ZL má vliv na termín odkončení díla.
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