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Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
5711510005 -1/44 Bludov - obchvat
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
SO 339 - Přeložka Děsné v km 19,550
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
SO 339 - Přeložka Děsné v km 19,550

Číslo SO/PS / 
číslo Změny SO/PS:
SO 339/001

Iniciátor změny: Zhotovitel

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 26.04.2021 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Zhotovitel: "Společnost Bludov", Kačírkova 982, 158 00 Praha 5 - Jinonice
Popis Změny:

Původní návrh v zadávací dokumentaci - PDPS stavby uvažoval zhotovení kamenné patky opevnění břehů koryta řeky Děsné z kamenů 
o hmotnosti 200-500 kg. V souladu se smlouvou mezi stavebníkem ŘSD ČR a správcem toku Povodí Moravy s.p. o zajištění přípravy 
a realizace stavebních objektů vyvolaných stavbou, správce toku v rámci připomínkování RDS vznesl podmínku jejího schválení 
zapracováním změn y založení (patky) opevnění břehů koryta u stěžejních toků z kamenných bloků o váze až 2000 kg, tak aby patku 
tvořil vždy pouze jeden kamenný blok a zavázání opevnění do přilehlého terénu. Současně vyjádřil podmínku, kdy vzhledem k 
důležitosti tohoto prvku, jej požaduje přebírat a realizovat v tzv. suchém stavu. Tyto okolnosti vyvolali i požadavek na doplňkové 
kácení. Uvedené požadavky byly zapracovány do RDS. Tuto následně správce odsouhlasil svým vyjádřením jakožto správnou a jedinou 

pustnou.
i..

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

-1 647 728,88 4 308 732,71 2 661 003,83

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, 
jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a 
povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčený. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou 
zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a 
Zhotovitele své podpisy.

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno datum 1 5 ”02'

Správce stavby jméno datum 2 4 ”02' /ij/^odpis

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle 8 24 9 1. -fl?- 7099
Směrnice GŘ č. 18/2017 v platném znění) jméno datum

JZ. £
podpis

Zhotovitel dam 10-02-20? - podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant Číslo paréy


