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Příloha č. 4 ke smlouvě č. 202201_1_KKN
Implementační harmonogram NeOS Solutions

[bookmark: _GoBack]Implementační Fáze 1 může být spuštěna do 2 KT (kalendářní týden) od podpisu smlouvy.


Maximální časová náročnost od zahájení implementace:
5,5 KT








Vývoj funcionality limitů dle přílohy č.9 			do 3 KT


Fáze 3


Otestování a odshouhlasení funkcionality od objednatele 	do 1 KT


Fáze 1


Fáze 2


Nasazení testovací verze 				do 1 KT 


Fáze 4


Překlopení do produkčního provozu 			 do 0,5 KT
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