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4.4.2022 - ZAHÁJENÍ PRACÍ 14.10.2022 - UKONČENÍ PRACÍ

V Jablonci nad Nisou, 08.02.2022 …………………………………………………

Ing.Vladimír Šebesta

ŠEBESTA VHS v.o.s.

Příloha č. 3

Oprava povrchů

VRN

VRN

OBJEKT / TÝDEN

HARMONOGRAM PŘEDPOKLÁDANÉHO POSTUPU PRACÍ

akce: "Dešťová kanalizace CENTRUM - II.etapa ul.Budovatelů, Soukenná, Dolní náměstí"

FIN PLNĚNÍ (tis.Kč 

bez DPH)

DUBEN

SO 308 - Retenční 

nádrž

KVĚTEN

593 

ZÁŘÍČERVEN ČERVENEC SRPEN

Oprava povrchů

SO 301 - STOKA D1 

(úsek RN-D6)
SO 302 - STOKA 

D1/1

ST
A

V
B

A
 -

 A
ST

A
V

B
A

  -
 B

ŘÍJEN

2022

50 4 500 4 750 1 500 1 500 1 500 
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