
C. j. KRPU-105184-135/CJ-2020-0400VZ
jID: PCR04ETRpo93351866

DODATEK C. 4
ke smlouve o dílo c. j. KRPU-105184-87/CJ-2020-0400VZ

,,KRP ÚSK - ÚO CHOMUTOV RIEGROVA 4510 - KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE CELÉHO
AREÁLU"

(dále jen ,,dodatek c. 4")

Smluvní strany

Název:

Sídlo:
ldentifikacni císlo:
Danové identifikacní císlo:
Banka:
Císlo úctu l kód banky:
Ve vecech smlouvy oprávnen jednat:

Ve vecech technických oprávnen jednat:

Telefon:

Email:

Kontaktní adresa:

dále jen ,,objednatel"

a

Ceská republika - Krajské reditelství policie
Ústeckého kraje (dále i ,,KRP-U")
Lidické nám. 899/9, 401 79 Ústí nad Labem
75151537
CZ75151537
Ceská národní banka Ústí nad Labem
1546-881/0710
pIk. Mgr. Jaromir kníže, reditel Krajského reditelství
policie Ústeckého kraje
v zastoupení plk. Ing. Petr Stuchl, námestek reditele
Krajského reditelství policie Ústeckého kraje pro
ekonomiku
Jirí Sehnal, vedoucí oddeleni správy nemovitého majetku
odboru správy majetku KRP-U
Jaroslav Bureš, investicní referent oddelení správy
nemovitého majetku odboru správy majetku KRP-U
702 248 981; 974 421 245
724 231 095; 974 423 364
jiri.sehnal@,pcr.cz
jaroslav.bures3@,pcr.cz
krpulk.e.osnm@,pcr.cz
Krajské reditelství policie Ústeckého kraje, Petrovická
172, 403 40 Ústí nad Labem - Božtešice

Název:
Sídlo:
ldentifikacni císlo:
Danové identifikacní cIslo:
Banka:
Císlo úctu l kód banky:
Ve vecech smlouvy oprávnen jednat:
Ve vecech technických oprávnen jednat:
Kontaktní adresa:
Telefon:
E-mail:
Obchodní rejstrík:

dále jen ,,zhotovitel'

Stavební a obchodní spolecnost Most spol. s r.o.
Obrnice 10, 435 21 Obrnice
25014111
CZ25014111
Komercní banka, a.s., pobocka Most
3381710287/0100

, jednatel spolecnosti
, jednatel spolecnosti, stavbyvedoucí

435 21 Obrnice 10

info@sosmost.cz
vedený u Krajského soudu v Ústi nad Labem, oddíl C,
vložka 11573



Clánek l.
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany mezi sebou dne 25. zári 2020 uzavrely smlouvu o dílo c. j. KRPU-105184-87/CJ-
2020-0400VZ (dále jen ,,smlouva"), kde predmetem smlouvy je závazek zhotovitele provést na svuj
náklad a nebezpecí, rádne, vcas, ve sjednané kvalite a jako profesionál pro objednatele dílo
specifikované v CI. ll. odst. 2 smlouvy - kompletní rekonstrukce areálu územního odboru Chomutov,
Krajského reditelství policie Ústeckého kraje, na adrese Riegrova 4510, 430 01 Chomutov (dále jen
,,areál KRP-U"), v rozsahu prací a dodávek tak, jak je vymezeno rozpoctem a projektovou
dokumentací, jež tvorí prílohy c. 1 a 2 smlouvy (dále jen ,,dílo") a soucasne s tím také závazek
objednatele rádne dokoncené dílo prevzít a zaplatit za nej sjednanou cenu díla.

2. Dne 22. 4. 2021 byl mezi smluvními stranami uzavren dodatek c. 1 ke smlouve, a to pod c.j. KRPU-
105184-106/CJ-2020-0400VZ (dále jen ,,dodatek c. l"), dne 18. kvetna 2021 dodatek c. 2, a to pod
c.j. KRPU-105184-116/CJ-2020-0400VZ (dále jen ,,dodatek c. 2") a dne 1. prosince 2021 dodatek
c. 3, a to pod c.j. KRPU-105184-127/CJ-2020-0400VZ (dále jen ,,dodatek c. 3").

3. V rámci provádeni prací na díle byly zjišteny skutecnosti, které v projektové dokumentaci nebyly
s ohledem na právní a technické normy vztahujÍcÍ se k provádené stavbe rešeny správne, prípadne
nemohly být v projektové dokumentaci predem predpokládány, nebo nebyly v projektové
dokumentaci rešeny vubec. Smluvní strany prohlašujI, že tyto skutecnosti jim nebyly dopredu známy
ani nebylo možné je dopredu predpokládat.

4. Smluvní strany prohlašuji, že na základe skutecnosti uvedených v odst. 3 tohoto dodatku c. 4 bylo
nutné pristoupit k provedeni dopredu nepredvidatelných a nezbytných zmen v rozsahu
provádených prací a dodávek na díle k zajišteni správné funkcnosti objektu, jeho bezpecnému
provozu a zabráneni zhoršení jeho užitných vlastností.

5. Z duvodu nutnosti provedení zmen v rozsahu a z duvodu dle odst. 4 tohoto clánku dodatku c. 4 a
prílohy c. 1 tohoto dodatku c. 4, se smluvní strany v souladu s CI. XIX. smlouvy ve znení
dodatku c. 1, dodatku c. 2 a dodatku c. 3 dohodly na nás|edujÍcÍch zmenách smlouvy.

Clánek 11.
Zmeny smlouvy

1. Smluvní strany se v souvislosti s dopredu nepredvIdatelnými a nezbytnými zmenami rozsahu
provádených prací dohodly na zmene CI. XIV. odst. 1 smlouvy ve znení dodatku c. 1, dodatku c. 2
a dodatku c. 3 to tak, že tento nove zní:

,,Smluvní strany se dohodly ve smyslu ust. § 2620 obcanského zákoníku na cene díla s odkazem
na rozpocet, který je prílohou c. 1 této smlouvy a kteiý byl objednateli sdelen zhotovitelem pred
uzavrením této smlouvy. Celková cena díla byla stanovena ve výši.'

cena díla bez DPH.'

DPH:

Celková cena díla vC. DPH:

89 060 188,93 Kc

18 702 639,68 ,Kc

107 762 828,61 ,Kc".

2. Smluvní strany se dohodly, že prílohou c. 1 tohoto dodatku dochází ke zmene množství dodávek a
prací u jednotlivých položek prílohy c. 1 smlouvy ve znení dodatku c. 1, dodatku c. 2, dodatku c. 3
a dále k doplnení nových nezbytných položek dodávek a prací v príloze c. 1 smlouvy ve znení
dodatku c. 1, dodatku c. 2 a dodatku c. 3 neuvedených.

3. Ostatní ustanovení smlouvy zustávají tímto dodatkem nezmeneny.

Clánek Ill.
Záverecná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu obema smluvními stranami a úcinnosti potom
okamžikem jeho zverejneni v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv.
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2. Každá ze smluvních stran obdrží elektronický originál uzavreného dodatku.

3. NedIlnou soucástí tohoto dodatku je též príloha c. 1 - zmeny rozpoctu.

4. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek uzavírá svobodne a vážne, že považuje
obsah tohoto dodatku za urcitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutecnosti, jež jsou pro
uzavreni tohoto dodatku rozhodujÍcÍ, na dukaz cehož pripojuji smluvní strany k tomuto dodatku své
podpisy.

Prílohy: - príloha c. 1 - zmeny rozpoctu

V Obrnicích V Ústi nad Labem

jednatel spolecnosti
Stavební a obchodní spolecnost Most spol.

S r.o.

plk. Ing. Petr Stuchl
námestek reditele Krajského reditelství
policie Ústeckého kraje pro ekonomiku





príloha c. 1 k c. j. KRPU-105184-135/CJ-2020-0400VZ

REKAPITULACE STAVBY
Kód: 2020-044Pel
Stavba: Více a ménepráce PCR odsouhlasené

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

Sazba dane Základ dane
DPH základní 21,00% 1 894 297,94

snížená 15,00% 0,00

)Cena s DPH v CZK

CC-CZ:
Datum: 03.12.2021

1¢:
DIC:

1¢:
DIC:

lC:
DIC:

1 894 297,94

výše dane
397 802,57

0,00

2 292 100,51

Proje

Datum a podp"' 1 O "01" 2022 Razítko Datum a pcidpi" 1 O "01" 2022 R"ítko

Objednavatei Zhotovitel

POLICIE CESKÉ REPUBLIKY
É REDlTELSTVL POLIC1E
ÉHO KRAJE

SPRÁVY MAJETKU( SPRÁVY NEMOVITÉHO MAJETKU
TÍ NAD LABEM, L1DICKÉ NÁMESTÍ g

Razítko Datum a podpi" Razítko

D
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACÍ

Kód: 2020-044Pel

Stavba: Více a ménepráce PCR odsouhlasené

Místo: Datum: 03,12.2021

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH ICZN Cena s dph (czlq

Náklady z rozpoctu

4a

55
70
88
95
96

97

98
99
100
101
103
104

105
106
107
109
110
112
113
115
116
117
118
119
120
121
122
124

ZL4
ZTI kanalizace cizinecká policie
Recepce
Garáže
Bourání podlah 1.PP
Vložky do podhledu z podpurného plechu

Výmena a doplnení podlahy v servrovne H.NP

Prizdívka vedení místnosti 268 a R1001
Schody do 1.PP nízká budova
Trezorové dvere
Lešení ve výtahové šachte
Dvere do sprch
Prizdívka recepce a SDK kastlik
Poklop 1,PP
Úprava umývárny v 1.PP

Zárubne Garáže
SDK trám 1.PP
Podlaha 1.PP
Malba chodby
Bourání zdi ve dvore
Odpocty 01.18 SO 01 Stavební
Náter zárubní
sdk ve výtahové šachte
Montáž kuchynských linek
Tapety
Požární voda
Informacní systém
Koberec
Podlahy 1.PP náter

1 894 297,94 2 292 100,51

1 894 297,94 2 292 100,51
140 410,70 169 896,95
387 181,45 468 489,55

16 736,14 20 250,73
18 189,60 22 009,42

167 299,77 202 432,72

97 980,14 118 555,97

3 455,94 4 181,69
39 060,45 47 263,14
55 409,52 67 045,52
89 854,76 108 724,26
50 656,80 61 294,73

7 580,49 9 172,39
13 042,43 15 781,34
29 626,23 35 847,74
21 031,25 25 447,81

2 386,29 2 887,41
162 468,52 196 586,91
175 495,36 212 349,39
27 114,98 32 809,13

-83 721,85 -101 303,44
16 364,70 19 801,29
4 897,80 5 926,34

100 723,32 121 875,22
64 457,45 77 993,51

6 251,42 7 564,22
150 500,00 182 105,00
55 804,65 67 523,63
74 039,63 89 587,95
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Více a ménepráce PCR odsouhlasené

objekt:
4a -ZL 4

Soupis:
55 - ZTI kanalizace cizinecká policie

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

CC-CZ:
Datum: 03.12.2021

lc:
DIC:

lC:
DIC:

lC:
DIC:

lc:
DIC:

Základ dane Sazba dane
dph základní 140 410,70 21,00%

snížená 0,00 15,00%

Cena s DPH v CZK

140 410,70

výše dane
29 486,25

0,00

169 896,95

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Více a ménepráce PCR odsouhlasené

objekt:
4a -ZL 4

Soupis:
55 - ZTI kanalizace cizinecká policie

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 03.12.2021

Projektant:
Zpracovatel:

PC Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

d DI Kanalizace

d D4 Ostatní
14 K Pol11 Zkoušky tesnosti

d D5 Zarizovací predmety
výlevka s mrížkou, odpad DN100, baterie nástenná

22 k Pol19 " (výlevková) sprchová DN15 se sprchou, chrom VC.
- montáže

d 721 Zdravotechnika - vnitrní kanalizace

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem LCZK]

140 410,70

67 965,70

1 220,00
m 61,000 20,00 1 220,00

5 990,00

kus 1,000 5 990,00 5 990,00

60 755,70

1 K 721140806 Demontáž potrubí litinové do DN 200 m 99,000 187,20 18 532,80

2 K 721140915 Potrubí litinové propojení potrubí DN 100 kus 12,000 648,00 7 776,00

3 K 721174025 Po(rub1 kanalizacní z PP odpadni DN 110 m 61,000 522,90 31 896,90

PSC

VY

W

VY

10 K 721194109

W

W

4 M 28615603

Poznámka k soubom cen:lj
1. Cenami-4054 až -4057 se ocenujé svislé poúub/odstkšn/ho vtoku
po C/$tic/ kus. 2. Ochrany odpadn/ho a pnpok)vacfho pohubl z
plastových trub se ocenuji cenamisoubom cen 722 18-. . Ochrana
potrubí, cásti A 02.
39 "splašková 3,5 stoupacky"

22 "deštová 2 stoupacky"

Soucet

Vyvedení a upevnení odpadních výpustek dn 100 kus

12 "pro cistící tvarovky"
Soucet

cist/c/ tvarovka odpadn/PP DN 110 pro vysoké teploty kus

39,000
22,000
61,000

12,000 100,00 1 200,00

12,000
12,000

12,000 112,50 1350,00

D HZS K

301 K HZS2492 Hodinová zúctovací sazba pomocný delník PSV hod 160,000 441,50 70 640,00

23 K Pd20 Presun hmot soubor 1,000 1 805,00 l 805,00

Hodinové zúctovací sazby 72 445,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Více a ménepráce PCR odsouhlasené

objekt:
4a -ZL 4

Soupis:
70 - Recepce

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

CC-CZ:
Datum: 03.12.2021

lc:
DIC:

lc:
DIC:

lC:
DIC:

IC:
DIC:

Základ dane Sazba dane
dph základní 387 181,45 - 21,00%

snížená 0,00 15,00%

Cena s DPH v CZK

387 181,45

výše dane
81 308,10

0,00

468 489,55

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Více a ménepráce PCR odsouhlasené

objekt:
4a -ZL 4

Soupis:
70 - Recepce

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

PC Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Datum: 03.12.2021

Projektant:
Zpracovatel:

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D HSV

D 3

1 K 311272031

VY

W

2 K 311272331

VY
VY

13 K 342272225

VY
W

D 6

23 K 612142001

VY

W

24 K 612311141

D 9
3 K 962086111

W

VY
W

D 997

31 K 997013157

W

W

32 K 997013217

VY

VY

33 K 997013219

VY

W

100 K 997013509

Práce a dodávky HSV

Svislé a kompletní konstrukce
Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých pres p2 do
P4 pres 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu ú 200 m2

mm
(1,95"2,25)*1 "pod pultem"
Soucet
Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých pres p2 do
P4 pres 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu ú 375 m2

- mm
1"3 "deštový svod"
Soucet
Prícka z pórobetonových hladkých tvárnic na

m2
tenkovrstvou maltu tí 100 mm
(2,4"1)'3-0,9"2 "stena do 108"
Soucet

Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní
Potaženi vnitrních sten sklovláknitým pletivem
vtlaceným do Éenkovrstvé hmoty m2
(4,2"3+8,4)*2

sQucct
Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitrních sten

. W . y, m2

nanášena rucne

Ostatní konstrukce a práce, bouráni
Bouráni prícek z plynosilikátu ti do 150 mm m2

0,9*2 "D29P"
(2,9"(4,15-1,15-0,6))*1 "pult'
Soucet

Presun sute

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro t
budovy v do 24 m s omezením mechanizace

0,802"0,8 "Prepoctené koeficientem množ3NL
Soucet
Vnitrostaveništnl doprava suti a vybouraných hmot pro t
budovy v do 24 m rucne
0,802'0,2 "Prepoctené koeficientem množství
Soucet
Prip|atek k vnitrostaveništni doprave suti a
vybouraných hmôt za zvetšenou dopravu suti ZKD 10 t

m0,802*2 "Prepoctené kQeficientem množství
Soucet
Príplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku t

" ZKD 1 km pres 1 km

Poznámka k soubow cenil
1. Délka cxNozu suti je vzdálenost od místa na/ožen/ suti na dopmvnl
pmslMek až po m/s/o s/ožen/ na uncsné skládce nebo meziskládce. 2.
V cene -3501 jsou zapoctenyl nák/aW na s/ožen/suti na skládku nebo
meziskládku. 3. Cenyjsou unceny piu odVoz suu na skládku nebo
mezkk/ádku/akýmkQ/iv zpusobem si/nEn/ dopravy (j pmstkdnictv/m
kontejneru). 4. Odvoz suli z meziskládky se Qcénu/e cenou 997 014511.

10"0,802
Soucet

Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na t
skládku do 1 km s naloženlm a se složením

4,200

4,200
4,200

3,000

3,000
3,000

8,400

8,400
8,400

31,200

31,200
31,200

31,200

387 181,45

29 809,58

12 815,88

771,80 3 241,56

1 764,00 5 292,00

509,80 4 282,32

15 203,44

200,22 6 246,86

287,07 8 956,58

702,90
7,100 99,00 702,90
1,800
5,300
7,100

1 087,36

0,642 778,18 499,59

0,642
0,642

0,160 1 283,62 205,38

0,160
0,160

1,604 32,40 51,97

1,604
1,604

8,020 9,18 73,62

PSC

VV

W

34 K 997013511

8,020
8,020

0,802 120,20 96,40
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PC Typ Kód Popis

35 K 997013831.R01 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)stavebního odpadu smesného kód odpadu 170 904

D PSV

D 766

4 K 76641422.

W
W

Práce a dodávky PSV

Konstrukce truhlárské
Montáž obložení sten pI do 5 m2 panely imitace nerez

(1,95+2,25)"1 "pad pultem"
Soucet

MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

t 0,802 200,00 160,40

357 371,87

3 817,43
m2 4,200 503,00 2 112,60

4,200
4,200

5 M 6062112. panel nerez m2 4,200 0,00 0,00

6 K 766427112 Montáž obložení podhledu podkladového roštu m 14,400 101,70 1 464,48
Online PŠC
W

VY

7 M 60514112

W
VY

D 767
8 K 767113130R1

14,400
14,400

0,035 6 867,00 240,35

0,035
0,035

274 939,30

33,975 3 665,00 124 518,38

PSC

W

VY
VY

9 M 767R2

D 772

10 K 772526150

25,575
8,400

33,975

33,975 4 427,40 150 420,92

50 470,86

7,893 1 530,00 12 076,29

PSC

W
W

11 M 5838109R
W

12 K 772991111

PšC

http5://podminkµun.czntemu urs 2021 02/766427112

1,95*2+2,25*2+6"1
Soucet

rezivo jehlicnaté latsumvá dl 4m m3

0,04*0,06*((1,95+2,25)*2"6"1)
Soucet

Konstrukce zámecnické
Montáž sten sklenených akustických do 12 m2 m2
Poznämka k souboru cen:lj
1. V canách nejsou zapocteny náklaW na: a) montáž /ištován/
h/in/kovými potn/ho žlábku a okopových plechu; tyto práce se
ocenují cenami 767 89-6110 až -6120 Montáž lišt a okopových plechu,
b) montáž tesnenl sten; tyto práce se ocenuji canami 767 62-6101až -
6103 Montáž tesneni' oken, C) montáž výplne sten Namvaným plechem;
(yto práce se ccenujl cenami 767 13-7511 až -7513 Montáž ob/ožen/
plechem Narovaným. d) zhotoven/otvom ve yýp/nisten a pr/cak
plechem; tyto práce se ocenu// cenami 767 13-7601 až -7613 Zholovenl
dvom v plechu cjce/cjvém, e) montáž ocelových krycích lišt
jednosuanne: tyto PláC8 se ocenu// cenami 767 62-71 Montáž ktyc/ch
ocelových lišt, množství se urcuje v m jako 112 (spoje dvou kovoyých
prvku) nebo 1/4 (kmjový prvek) délky o//štovávaného prvku. 2. V cenách
767 11-1110 až -1180 není zapoctena montáž spojen/sten z dílu pkd
asazen/m; tylo práce se ocenui/ cenou 767 64-8351 Spojen/cNen a
sten.
(3,6"1,04+3,885)*3

(1,95+2,25)'2 "recepce"

Soucet
Sklenená prícka s dvermi OMEGA, VSG 2x33.1 cine
bez po/epu a žaluzii m2

Podlahy z kamene
Kladení dlažby z kamene z nepravidelných desek
rezaných do malty ti do 50 mm m2
Poznámka k souboru C8n1j
1. \Nmvnán/podk/adu sb ocenuje cenami souboru cen 771 99-01
výmvnáni podkladu samonive/acn/ sterkou cásti ADI katalogu 771
Fbd/ahy z dlaždic. 2. Vcenách kladen/d/ažby na tence 772 52-81 jsou
zapocteny j nák/actv na dodávku tercu.

3,85*2,05
Soucet

deska dlažebnl leštená žula ruzných rozmeru m2

7,893"1,04 'Prepoctené koeficientem množsNÍ

Penetrace podkladu dlažby z kamene m2

Poznámka k souboru cen:lj
1. Vecné -1411 jsou zapocteny näklaay na vysátl podlahy a set/bn/
vlhkým mopem. 2. V cene -1431jšou zapoclenyi náklaW na dbdánl
vosku.
Základni cišteni nove položených kamenných dlažeb

vysátím a setrením vlhkým mopem m2
Poznámka k souboru cen:O
1. V cene -1411 jsou zapocteny nák/acY na vysátí podlahy a setibnf
vlhkým mopem. 2. V cene -1431 jsou zapocteny inák/acjY na dodánl
vosku.
Presun hmQt tonážní pro podlahy z kamene v objektech t

vdo6m
Poznámka k souboru cenil
1. Ceny pm pksun hmat stanovený z hmotnosti pNsunovaného
matenálu se použ/va// 18hdy, pokudk možné uncit hmotnost za ceN
stavebn/dn. Do lélcj hmotnosti se zapocítává i hmclnost matená/u
ocenovaných ve specinkaci. 2. Pokud nelze jednoznacná stanovit
hmdnost pnstsunovaných matenä/u, lze pm Yýpocet pksunu hmot
použít orientacne pmcentnl sazbu, Tql1co sazbou se vynásobl
rozpoctové nák/adý za celý stavebn/dn vcetne nákladu na materiál ve
spec/nkac/ch. 3. Pnp/atek k cenám -2181 pru pMun pmvädený bez
použití mechanizace, ti. za ztfžených podm/nek, lze použit pouze pm
hmotnost matená/u, která se t/mto zpusobem skutacne pNm/stu/e.
Príplatek k presunu hmot tonážni 772 provádený bez t

použiti mechanizace

7,893
7,893

8,209 4 420,00 36 283,78

8,209

7,893 49,14 387,86

PSC

13 K 772991411 7,893 18,45 145,63

14 K 998772101 1,426 633,60 903,51

PSC

15 K 998772181 1,426 472,50 673,79
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PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PSC

D 781

16 K 781474152

Online PSC

VY
VY

Poznámka k souboru cenil
1. Ceny piu pksun hmot stanovený z hmotnosti pibsunovaného
materiálu se použfvajltehdy, pokudje možné Urcit hmotnost za celý
stavebnl a Do této hmotnosti se zapcjc/tává ihmo/nost ma/ená/u
ocenovaných ve specinkaci. 2. Pokud nelze jednoznacne s/anovil
hmotnost pksunovaných malen'álu, lze pm výpocet pksunu hmot
POUŽR orientacne pnjcenlni sazbu. Tauta sazbou se vynásobl
mzpoclové nák/aW za celý stavebn/dn vcetne nákladu na maten'ál ve
specinkac/ch. 3. Príplatek k cenám -2181 pro prEtsun pmvádený bez
použití mechanizace, tj. za zÚžených podmínek, lze použit pouze piu
hmotnost matená/u, která se //mto zRusobem skutecne oremÍstu/e.

Dokoncovací práce - obklady
Montáž obkladu vnitrních keramických
velkoformátových hladkých pres 0,5 do 2 ks/m2
lepených flexibilním lepidlem
httM/pQdm/nkymN.cz//tem/CS URS 2021 02/7814741!52

5,4*3
Soucet

28 144,28

m2 16,200 999,00 16 183,80

16,200
16,200

261 M R1 Dlažba OV/D/O Bianco m2 18,720 543,95 10 182,74
Príplatek k montáži obkladu vnitrních keramických

. . . . , m2 16,200 53,50 866,70
252 K 781477115 hladkých za lepením |ep|dlem dvouslozkovym

256 K 781495185 Rezání pracnejsi rovné keramických obkládacek kus 23,000 17,12 393,76

257 K 781495211 Cištení vnitrních ploch sten po provedení obkladu m2 16,200 21,57 349,43
chemickym prostredky

258 K 998781103 Presun hmot tonážní pro obklady keramické v t 0,247 588,45 145,35
objektech v do 24 m

259 K 998781181 Príplatek k presunu hmot tonážní 781 provádený be' t 0,049 459,20 22,50
použití mechanizace

W

VY

0,247'0,2 "Prepoctené koeficientem množství
Soucet

0,049
0,049
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Více a ménepráce PCR odsouhlasené

objekt:
4a -ZL 4

Soupis:
88 - Garáže

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

CC-CZ:
Datum: 03.12.2021

lC:
DIC:

lC:
DIC:

lC:
DIC:

lC:
DIC:

Základ dane Sazba dane
dph základni 16 736,14 21,00%

snížená 0,00 15,00%

Cena s DPH v CZK

16 736,14

výše dane
3 514,59

0,00

20 250,73

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Více a ménepráce PCR odsouhlasené

objekt:
4a - ZL 4

Soupis:
88 - Garáže

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

PC Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Datum: 03.12.2021

Projektant:
Zpracovatel:

Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D HSV

D 1
1 K 113107033

Online PSC

W

W

D 8

" 2 K 831272193

Online PŠC

D 9
71 K 963051113

VY

W

D 998

59 K 998017002

VY

W

60 K 998018002
W

VY

D PSV

D 721
3 K 721242106

Online PSC

D 764

4 K 764518423

Online PSC

123 K 998764102

Práce a dodávky HSV

Zemní práce
Odstranení podkladu z betonu prostého tí pres 300 do
400 mm pn prekopech rucne m2
hhps'//podminW.uw.untem/G URS 2021 O2/113107033

1,2*1,2"2
Soucet

Trubní vedení

Príplatek k montáži kameninového potrubí za napojení
dvou dríku trub pomoci prevlecné manžety ON 125 kus

URS 2021 02/831272193

Ostatní konstrukce a práce, bouráni
Bouráni ŽB stropu deskových ti pres 80 mm m3
0,4*0,4*0,08'2
Soucet

Presun hmot
Presun hmot s omezením mechanizace pro budovy v t
do 12 m
2,679"0,2 "Prepoctené koeficientem množství
Soucet

Presun hmot rucní pro budovy v do 12 m t

2,679*0,8 "Prepoctené koeficientem množství
Soucet

Práce a dodávky PSV

Zdravotechnika - vnitrní kanalizace
Lapac strešních splavenin z PP se zápachovou
klapkou a lapacím košem ON 125 kus
https:/kodminky.uD=//tem/CS URS 2021 02/721242106

Konstrukce klempírské
Svody kruhové vcetne objímek, kolen, odskoku z Pz
plechu prumeru 120 mm m
hdps://podminW.um.c¥tem/O URS 2021 02/764518423

Presun hmot tonážni pro konstrukce klempírské v t
objektech v do 12 m

16 736,14

10 109,59

5 598,72
2,880 1 944,00 5 598,72

2,880
2,880

2 700,00

2,000 1 350,00 2 700,00

37,31

0,026 1 435,00 37,31

0,026
0,026

1 773,56

0,536 440,01 235,85

0,536
0,536

2,143 717,55 1 537,71
2,143
2,143

6 626,55

1 265,40
2,000 632,70 1 265,40

5 361,15

11,000 481,50 5 296,50

0,034 1 901,57 64,65
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Více a ménepráce PCR odsouhlasené

objekt:
4a -ZL 4

Soupis:
95 - Bourání podlah 1.PP

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

CC-CZ:
Datum: 03.12.2021

lC:
DIC:

IC:
DIC:

lC:
DIC:

1C·
DIC:

Základ dane Sazba dane
dph základní 18189,60 21,00%

snížená 0,00 " 15,00%

Cena s DPH v CZK

18189,60

výše dane
3 819,82

0,00

22 009,42

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

objekt:

Soupis:

VIce a ménepráce PCR odsouhlasené

4a -ZL 4

95 - Bourání podlah 1.PP

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

PC Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Datum: 03.12.2021

Projektant:
Zpracovatel:

Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D HSV

D 6

29 K 631311116

W
W

D 9

10 K 965045113

W
W

Práce a dodávky HSV

Úpravy povrchu, podlahy a osazováni výplni
Mazanina ti do 80 mm z betonu prostého bez
zvýšených nároku na prostredítr. C 25/30 m3
21,736*0,08
Soucet

Ostatní konstrukce a práce, bourání
Bourání poteru cementových nebo pIskocementových ti
do 50 mm pI pres 4 m2 m2
1,55"0,6+2,02*10,3
Soucet

18189,60

18 189,60

9 912,30
1,739 5 700,00 9 912,30

1,739
1,739

2 263,59

21,736 56,44 1 226,78

21,736
21,736

Príplatek k broušeni stávajících betonových podlah za m2 21,736 15,66 340,39
12 k 965046119 každý další 1 mm úberu

13 K 965081213 Bourání podlah z dlaždic keramických neboxylolitových u do 10 mm plochy pres 1 m2 m2 21,736 32,04 696,42

D 997

31 K 997013157

VY

W

32 K 997013217

W
W

33 K 997013219

W
W

1 K 997013509

Presun sute

Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot pro t
budovy v do 24 m s omezením mechanizace
2,717'0,8 "Prepoctené koeficientem množství
Soucet
VnitrostaveništnÍ doprava suti a vybouraných hmot pro t
budovy v do 24 m rucne
2,717"0,2 "Prepoctené koeficientem množství

sQúcét
Príplatek k vnitrostaveništni doprave suti a
vybouraných hmot za zvetšenou dopravu suti ZKD 10 t
m
2,717*2 "Prepoctené koeficientem množstvl
Soucet
Príplatek k Qdvozu suti a vybouraných hmot na skládku t

ZKD 1 km pres 1 km

Poznámka k souboru cen:lj
1. Délka odvozu sutije vzdálenost od místa naloženl suli na dopmvnl
pmstiédek až po místo složeni na urcené skládce nebo meziskládce. 2.
V cane -3501 jsou zapocteny inák/aW na s/ožen/ suti na skládku nebo
meziskládku. 3. Ceny jsou urceny pm odvoz suti na skládku nebo
meziskládku jakýmkolN zpusobem si/nFn/ dopravy (l prustrednicMm
kontejked). 4. Odvoz suli z mezisk/ádky se ocenuje cenou 997 01-3511.

10*2,717
Soucet

3 684,23

2,174 778,18 ' 1 691,76

2,174
2,174

0,543 1 283,62 697,01

0,543
0,543

5,434 32,40 176,06

5,434
5,434

27,170 9,18 249,42

PSC

VY
W

27,170
27,170

34 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na t 2,717 120,20 326,58skládku do 1 km s naložením a se složením

35 K 997013831.R01 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) t 2,717 200,00 543,40stavebního odpadu smesného kód odpadu 170 904

D 998

61 K 998017003

VY
VY

62 K 998018003
VY
VY

Presun hmot
Presun hmot s omezením mechanizace pro budovy v
do 24 m
4,266*0,8 "Prepoctené kQeficientem množství
Soucet

Presun hmat rucní pro budovy v do 24 m

4,266*0,2 "Prepoctené koeficientem množství
Soucet

2 329,48

t 3,413 489,74 " 1 671,48

3,413
3,413

t 0,853 771,40 658,00

0,853
0,853
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Více a ménepráce PCR odsouhlasené

objekt:
4a - ZL 4

Soupis:
96 - Vložky do podhledu z podpurného pIechu

KSc):
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

CC-CZ:
Datum: 03.12.2021

lC:
DIC:

IC:
DIC:

lC:
DIC:

IC:
DIC:

Základ dane Sazba dane
dph základni 167 299,77 21,00%

snížená 0,00 15,00%

Cena s DPH v CZK

167 299,77

výše dane
35 132,95

0,00

202 432,72

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razítko

Strana 13 z 62



SOUPIS PRACÍ

Stavba:
VIce a ménepráce PCR odsouhlasené

objekt:
4a - ZL 4

Soupis:
96 - Vložky do podhledu z podpurného plechu

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

PC Typ Kód Popis MJ Množství

Náklady soupisu celkem

Datum: 03.12.2021

Projektant:
Zpracovatel:

j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

U

Hodinová zúctovací sazba sádmkartonár lmontáž

297 K HZS2171 podpurného plechu do podhledu 397ks x 0,25h = hod 99,250 505,64 50 184,77
99,25h/

3 m 1. podpumý plech do podhledu 600/600mm ks 397,000 295,00 117 115,00

n H7S Hodinové zúctovací sazbv

167 299,77

167 299,77
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VIce a ménepráce PCR odsouhlasené

objekt:
4a -ZL 4

Soupis:
97 - Výmena a doplnení podlahy v servrovne II.NP

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

CC-CZ:
Datum: 03.12.2021

IC:
DIC:

IC:
DIC:

lC:
DIC:

lc:
DIC:

Základ dane Sazba dane
dph základní 97 980,14 21,00%

snížená 0,00 15,00%

Cena s DPH v CZK

97 980,14

výše dane
20 575,83

0,00

118 555,97

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a pQdpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Více a ménepráce PCR odsouhlasené

objekt:
4a -ZL 4

Soupis:
97 - Výmena a doplneni podlahy v servrovne 1I.NP

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

PC Typ Kód Popis MJ

Náklady soupisu celkem

Datum: 03.12.2021

Projektant:
Zpracovatel:

Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D HSV

D 6

Práce a dodávky HSV

Úijravv mvrchu, pod|ah\/ a osazováni výplní

97 980,14

3 333,11

2 698,80
Mázanrná ti do 80 Mm z bétonu prostého beZ'

29 k 631311116 'výšených nároku na prostredí tr. C 25/30 lschod u.. m3 0,443 5 700,00 2 525,10dverí do servrovny 0,180m x 1,200m x 2,050m =
Q,443m3/

30 K 631319211 Príplatek k mazaninám za pridání PP mikrovláken pro. . . . m3 0,443 392,10 173,70objemove vyztuzeni 0,9 kg/m3

d 998 Presun hmot 634,31
Presun hmot s omezením mechanizace pro budovy v t 0,725 489,74 355,06

61 K 998017003 do 24 m

62 K 998018003 Presun hmot rucní pro budovy v do 24 m t 0,362 771,40 279,25

D PSV

D 776

-19 362,09

-19 362,09
K

295 K 776251221 Lepení elektrostaticky vodivých cNercu z linolea m2 -25,510 165,00 -4 209,15(marmolea) standardním lepidlem

PVC homogenní antistatická neválcovaná ti 2,00mm,
296 M 28411044 ctverce 615x615mm, R 1-10OMCI, rozmerová stálost m2 -28,061 540,00 -15 152,94

0,05%, otlak do 0,035mm ti. 2,5 mm

Práce a dodávky PSV

Podlahy povlakové

D HZS HQdinová zúctovací sazba truhlár Ánontáž konstrukce

podlahy-&plnenI 24h " demontáž desek stávající
294 K HZS2121 podlahy 36h " montáž nové podlahy z drevotrískových hod 108,000 505,64 54 609,12

panelu s aplikaci antistatického PVC 48h, celkem
108h/
dodávka drevotr/skového panelu s aplikací

1 M 1. . . m2 36,000 1 650,00 59 400,00antistauckého PVC

Hodinové zúctovací sazby 114 009,12
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Více a ménepráce PCR odsouhlasené

objekt:
4a -ZL 4

Soupis:
98 - Prizdívka vedeni místnosti 268 a R1001

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

CC-CZ:
Datum: 03.12.2021

IC:
DIC:

lC:
DIC:

lC:
DIC:

lc:
DIC:

Základ dane Sazba dane
dph základní 3 455,94 21,00%

snížená 0,00 15,00%

Cena s DPH v CZK

3 455,94

výše dane
725,75·

0,00

4 181,69

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
VIce a ménepráce PCR odsouhlasené

objekt:
4a -ZL 4

Soupis:
98 - Prizdívka vedeni místnosti 268 a R1001

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

- PC Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Datum: 03.12.2021

Projektant:
Zpracovatel:

Popis MJ Množství J.cena (CZK] Cena celkem [CZK]

D HSV

D 3
1 K 346272216

Onlfne PŠC

W
W

310 K 346272236
Onlln8 PSC

VY

VY

D 6

23 K 612142001

W
VY

VY

Práce a dodávky HSV

Svislé a kompletní konstrukce
Prizdívka z pórobetonových tvárnic ti 50 mm
hkps'//podminkY.uE.cz/L'te¶/a URS 2021 02/346272216

0,25"3
Soucet

Prizdívka z pórobetonových tvárnic ti 100 mm

https://podminkynlls.mitem/cs URS 2021 02/346272236

0,5'3
Soucet

Úpravy povrchu, podlahy a osazováni výplní
Potaženi vnitnnich sten sklovláknitým pletivem
vtlaceným do tenkovrstvé hmoty
0,25"3+0,05"3*2
0,5*3"0,1*3*2
Soucet

3 455,94

3 455,94

1 265,63
m2 0,750 463,50 347,63

0,750
0,750

m2 1,500 612,00 918,00

1,500
1,500

2 084,32

m2 3,150 200,22 630,69

1,050
2,100
3,150

24 K 612311141 Vápenná omítka Štuková dvouvrstvá vnitrních sten,. . . . m2 3,150 287,07 904,27nanášena rucne
Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných

28 K 622143003 · f m 12,000 38,22 458,64
rohových pro ílu s tkanmou

W
W

309 M 55343023

VY

W

D 998

61 K 998017003

W
W

62 K 998018003
W

VY

3"2+3*2
Soucet
prolil omítkový rohovýpro omítky vnit/h/ 12mm s úzkou

m
kulatou hlavou 4,0mm
12'1,05 "Prepoctené koeficientem množství
Soucet

Presun hmot
Presun hmot s omezením mechanizace pro budovy v t
do 24 m
0,194"0,8 "Prepoctené koeficientem množství
Soucet

Presun hmot rucní pro budovy v do 24 m t

0,194'0,2 "Prepoctené koeficientem množství
Soucet

12,000
12,000

12,600 7,20 90,72

12,600
12,600

105,99

0,155 489,74 75,91

0,155
0,155

0,039 771,40 30,08
0,039
0,039
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VIce a ménepráce PCR odsouhlasené

objekt:
4a - ZL 4

Soupis:
99 - Schody do 1.PP nízká budova

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

CC-CZ:
Datum: 03.12.2021

1¢:
DIC:

lC:
DIC:

lC:
DIC:

lc:
DIC:

Základ dane Sazba dane
dph základní 39 060,45 21,00%

snížená 0,00 15,00%

Cena s DPH v CZK

39 060,45

výše dane
8 202,69

0,00

47 263,14

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
VIce a ménepráce PCR odsouhlasené

Objekt:
4a - ZL 4

Soupis:
99 - Schody do 1.PP nízká budova

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

PC Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Datum: 03.12.2021

Projektant:
Zpracovatel:

Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D HSV

D 6

1 K 611131115
W

D 9

11 K 965046111

VY
W

12 K 965046119

D 997

31 K 997013157

W

VY

32 K 997013217

VY

W

33 K 997013219

W
W

2 K 997013509

Práce a dodávky HSV

Úpravy povrchu, podlahy a osazováni výplní
Polymercementový spojovací mustek vnitrních
schodištových konstrukci nanášený rucne m2
11,625

Ostatní konstrukce a práce, bourání

Broušeni stávajících betonových podlah úber do 3 mm m2

(0,3'1,25+0,165'1,25)*10'2 "10 schodu, 2 ramena"
Soucet
Príplatek k broušeni stávajících betonových podlah za
každý další 1 mm úberu m2

Presun sute

Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot pro t
budovy v do 24 m s omezením mechanizace

0,058'0,8 "Prepoctené koeficientem množství
Soucet
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro t
budovy v do 24 m rucne
0,058*0,2 "Prepoctené koeficientem množství
Soucet
Príplatek k vnitrostaveništni doprave suti a
vybouraných hmot za zvetšenciu dopravu suti ZKD 10 t

m0,058'2 "Prepoctené koeficientem množství
Soucet
Príplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku t

ZKD 1 km pres 1 km

Fbznámka k souboru cenil
1. Délka Qd/ozu suli/e vzdálenost od místa naloženi suu na abpravnf
pmstkdek až po místo složenl na urcené skládce nebo meziskládce. 2.
Vcene -3501 jsou zapQclenyináklaW na sbženisuu na skládku nebo
meziskládku. 3. Ceny jsou urceny pm odvoz suu na skládku nebo
meziskládku jakýmkoliv zpusobem silnicní dopmvy (i pmslkdn/ctv/m
kontejneni). 4. OcNOZ suti z meziskládky se ocenuje cenou 997 01-3511.

10"0,058
Soucet

39 060,45

1 675,06

1 005,45
11,625 86,49 1 005,45

11,625

472,68

11,625 25,00 290,63

11,625
11,625

11,625 15,66 182,05

188,25

0,046 778,18 35,80

0,046
0,046

0,012 1 283,62 15,40

0,012
0,012

0,116 32,40 3,76

0,116
0,116

0,580 9,90 5,74

PSC

VY
VY

0,580
0,580

34 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na t 0,058 120,20 6,97skládku do 1 km s naložením a se složením

Poplatek za uloženI na skládce (skládkovné)
3 K 997013813 stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 t 0,058 2 079,00 120,58

02 03

PSC

W

VY

D 998

61 K 998017003

VY
VY

62 K 998018003
VY

Poznámka k souboru cen:a
1. Ceny uvedené v souboru cen le cbporuceno upravit podle aktuálních
cen m/s/ne príslušné skládky Qdpädu. 2. Ubženl odpadu neuvedených
v souboru cen se ocenuje individuálne. 3. V cenách je zapocítán
poplatek za uk/ádan/odpadu dle zákona 1852001 Sb. 4. P//padné
dmenl stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Dmenl
stavebního odpadu z katalogu 800.6 Demolice Qb/éktu.
0,058
Soucet

Presun hmot
Presun hmot s omezením mechanizace pro budovy v
do 24 m
0,016'0,8 "Prepoctené koeficientem množství
Soucet

ÍPresun hmot rucní pro budovy v do 24 m
l

0,016"0,2 "Prepoctené koeficientem množství

0,058
0,058

8,68

t 0,013 489,74 6,37

0,013
0,013

t 0,003 771,40 2,31

0,003
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PC Typ Kód

W

Popis MJ Množství j.cena [CZK]

0,003

Cena celkem [CZK]

D PSV

D 771

Soucet

Práce a dodávky PSV

Podlahy z dlaždic

37 385,39

31 989,90
193 K 771111011 Vysátí podkladu pred pokládkou dlažby m2 11,625 12,85 149,38

244 K 771274123 Montáž obkladu stupnic z dlaždic protiskluzných
. . . . . . m 25,000 298,80 7 470,00keramickych flexibdní lep(dlo s do 300 mm

PSC

4 M 59761337
W
W
W

245 K 771274231

92,400

84,000
84,000
92,400

25,000

223,00 20 605,20

121,00 3 025,00

PSC

201 M 59761409

W
W

205 K 998771103

D 776

249 K 776141221

Online PSC
W
W

250 K 776143132

Online PSC

W

W

55 K 776301811

W
W
W

242 K 998776103

D 783
251 K 783801501

Online PSC

W

VY

252 K 783827125

Online PŠC

Poznámka k souboru cení]
1. Montáž obkladu schodnk, schodlštoyých mmen a boku podest se
ocenU/é skladebne cenamipr/s/ušných obkladu sten a cenami položky
cís. 781 .. -9192 P/'/p/atek k cenám za obk/adý v omezeném prostom,
katalogu 781 Obk/aW kemmické - montáž cásti ADI.

schodovka protiskluzná šilky 300mm kus

84
Soucet
84"1,1 °Prepoctené koeficientem množství
Montáž obkladu podstupnic z dlaždic hladkých
keramických flexibilní lepidlo v do 150 mm m
Fbznámka k souboru cen:cj
1. Montáž obkladu schodnk, schodištových mmen a boku podest se
ocenuje skladebne cenami príslušných obkladu sten a cenami položky
C/s. 781 .. -9192 Pr/p/atek k cenám za obk/ady v omezeném prostoru,
katalogu 781 Obklady kwamické - montáž cásu ADI.

dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i
exteriéru pro vysoké mechanické namáhánl pres 9 do m2
12 ks/m2
25"0,15'1,1 "Prepoctené koeficientem množství
Soucet
Presun hmot tonážni pro podlahy z dlaždic v objektech t
V do 24 m

Podlahy povlakové

Vyrovnání podkladu povlakových podlah schodištových
stupnu samonivelacní sterkou pevnosti 35 MPa u do 3 m2
mm l 1192m x 0,3m = 357,6m2 l
hhp5://podminW.uD.a/ltemG urs 2021 02/776141221

0,3*1,25'10*2
Soucet

Tmelení schodištových podstupnic povlakových podlah
sterkou u pres 3 do 5 mm /1192m x 0,2m = 238,4m2/ m2

hhp$://podm!'nN.u=.cz//tem/u URS 2021 02/776143132

0,165"1,25*10*2
Soucet
Odstraneni lepených podlahovin bez podložky ze

schodištových stupnu m

"PVC podlaha - schodište-rameno"
1,25*10'2
Soucet
Presun hmot tonážni pro podlahy povlakové v t

objektech v do 24 m

Dokoncovací práce - nátery
Omytí omítek pred provedením náteru m2
h&w'l/podminW.uD.czntem/o urs 2021 02/783801501

3,42'0,3"2
Soucet
Krycí jednonásobný silikonový náter omítek stupne

clenitosti 1 a 2 m2
https://RQdm/nkV.urs.cz//tem/CS Urs 2021 02/783827125

4,125 138,60 571,73

4,125
4,125

0,573 294,23 168,59

5 115,51

7,500 346,50 2 598,75

7,500
7,500

4,125 519,30 2 142,11

4,125
4,125

25,000 14,45 361,25

25,000
25,000

0,067 200,00 13,40

279,98

2,052 45,54 93,45

2,052
2,052

2,052 90,90 186,53
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Více a ménepráce PCR odsouhlasené

objekt:
4a -ZL 4

Soupis:
100 - Trezorové dvere

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

CC-CZ:
Datum: 03.12.2021

IC:
DIC:

lc:
DIC:

lC:
DIC:

lc:
DIC:

Základ dane Sazba dane
dph základní 55 409,52 21,00%

snížená 0,00 15,00%

Cena s DPH v CZK

55 409,52

výše dane
11 636,00

0,00

67 045,52

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
VÍce a ménepráce PCR odsouhlasené

objekt:
4a - ZL 4

Soupis:
100 - Trezorové dvere

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

PC Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Datum: 03.12.2021

Projektant:
Zpracovatel:

Popis MJ Množství j.cena fCZK] Cena celkem [CZK]

D HSV

D 6

1 K 619995001

Online PSC

VY

VY

D 998

Práce a dodávky HSV

Úpravy povrchu, podlahy a osazováni výplni
Zacišteni omítek kolem oken, dverí, podlah nebo
obkladu
h«ps://podm/nW.um.antem/O URS 2021 02/619995001

(0,9"1,97)"2*2
Soucet

Presun hmot

55 409,52

1 963,86

1 942,42

m 11,480 169,20 1 942,42

11,480
11,480

21,44

61 K 998017003 Presun hmot s omezením mechanizace pro budovy v t 0,017 489,74 8,33
do 24 m

62 K 998018003 Presun hmot rucní pro budovy v do 24 m t 0,017 771,40 13,11

D PSV

D 766

Práce a dodávky PSV

Konstrukce truhlárské

53 445,66

4 613,66
164 K 766660731 Montáž dverního bezpecnostního kováni - zámku kus 1,000 140,89 140,89

165 M 54926400 zámek stavební dveMl trezorový kus 1,000 1 200,00 1 200,00
Montáž dverního bezpecnostního kováni - štítku s kus 1,000 172,77 172,77

166 K 766660733 klikou

167 M 54914122 kováni bezpecnostní, klika-klika R4/O OFFICE kus 1,000 3 100,00 3 100,00

D 767 Konstrukce zámecnické

181 K 767640110.R02 m"d trezorových dverí D14 P - dle popisu - komplet kus 1,000 37 564,00 37 564,00roz. 900/1970 mm bezp. tr. l

186 K 767648511.R01 Montáž a dodávka ocelového prahu dvere kus 1,000 5 634,00 5 634,00
jednokrídlové

187 K 767648511.R02 Montáž a dodávka rámu ocelového pro dvere kus 1,000 5 634,00 5 634,00
iednQkrídlové

48 832,00

0 St'ang 23 z 62



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Více a ménepráce PCR odsouhlasené

objekt:
4a - ZL 4

Soupis:
101 - Lešení ve výtahové šachte

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

CC-CZ:
Datum: 03.12.2021

lC:
DIC:

lc:
DIC:

lC:
DIC:

lc:
DIC:

Základ dane Sazba dane
dph základni 89 854,76 21,00%

snížená 0,00 15,00%

Cena s DPH v CZK

89 854,76

výše dane
18 869,50

0,00

108 724,26

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
VIce a ménepráce PCR odsouhlasené

objekt:
4a - ZL 4

Soupis:
101 - Lešení ve výtahové šachte

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

PC Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Datum: 03.12.2021

Projektant:
Zpracovatel:

Popis MJ

D HSV

D 9

1 K 949421114

Online PSC

2 K 949421213

Online PSC

3 K 949421814

Onllne PSC

Práce a dodávky HSV

Ostatní konstrukce a práce, bourání
Montáž schodištových veži dílcových o pudorysné
ploše do 10 m2 v pres 30 do 40 m

URS 2021 02/949421114

Príplatek k schodištovým vežím dílcovým clo 10 m2 v
pres 30 do 40 m za první a ZKD den použKI /20 dní x
37,17m = 743,4m/
https'//pQdminkY.uls.cz//tem/CS URS 2021 02/949421213

Demcmtáž schodištwých veži dílcových q pudorysné

ploše do 10 m2 v pres 30 do 40 m

hKps'//pQdminW.un.cz/item/u URS 2021 02/949421814

m

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

89 854,76

89 854,76

89 854,76

37,170 1 017,00 37 801,89

m 743,400 34,47 25 625,00

m 37,170) 711,00 26 427,87
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Více a ménepráce PCR odsouhlasené

objekt:
4a -ZL 4

Soupis:
103 - Dvere do sprch

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

CC-CZ:
Datum: 03.12.2021

lC:
DIC:

lC:
DIC:

IC:
DIC:

lC:
DIC:

Základ dane Sazba dane
dph základní 50 656,80 21,00%

snížená 0,00 15,00%

Cena s DPH v CZK

50 656,80

výše dane
10 637,93

0,00

61 294,73

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Více a ménepráce PCR odsouhlasené

objekt:
4a -ZL 4

Soupis:
103 - Dvere do sprch

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

PC Typ Kód Popis MJ Množství

Náklady soupisu celkem

Datum: 03.12.2021

Projektant:
Zpracovatel:

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

50 656,80

D psv

D 725

1 K 725244152

Online PSC

23 K Pol20

Práce a dodávky PSV

Zdravotechnika - zarizovací predmety
, Dvere sprchové polorámové sklenené ti. 6 mm otvíravé
" dvoukrídlové do niky na vanicku šírky 800 mm soubor

URS 2021 02/72524415?

Presun hmot soubor

50 656,80

50 656,80

4,000 12 420,00 49 680,00

1,000 976,80 976,80
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vice a ménepráce PCR odsouhlasené

objekt:
4a -ZL 4

Soupis:
104 - Prizdívka recepce a SDK kastlík

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

CC-CZ:
Datum: 03.12.2021

lC:
DIC:

lc:
DIC:

lc:
DIC:

lC:
DIC:

Základ dane Sazba dane
dph základni 7 580,49 21,00%

snížená 0,00 15,00%

)Cena s DPH v CZK

7 580,49

výše dane
1 591,90

0,00

9 172,39

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Strana 28 z 62



SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Více a ménepráce PCR odsouhlasené

objekt:
4a - ZL 4

Soupis:
104 - Prizdívka recepce a SDK kastlík

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

PC Typ Kód Popis MJ Množství

Náklady soupisu celkem

Datum: 03.12.2021

Projektant:
Zpracovatel:

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D HSV

D 3
310 K 346272236

Online PŠC

W
W

1 K 346272266
Online PSC

W
VY

D 6

23 K 612142001

VY
W
W

W

Práce a dodávky HSV

Svislé a kompletní konstrukce
Prizdívka z pórobetonových tvárnic ti 100 mm
https://podminky.ur$.c¥tem/a URS 2021 02/346272236

1,15'2,6
Soucet

Prizdívka z pórobetonových tvárnic ti 200 mm

https://podminky.UK.cz//tem/CS URS 2021 02/346272266

0,6*3 "u vchodu"
Soucet

Úpravy povrchu, podlahy a osazováni výplní
Potažení vnitrních sten sklovláknitým pletivem
vtlaceným do tenkovrstvé hmoty
0,6°3
0,2"3"2
1,15"2,6
Soucet

m2 2,990

2,990
2,990

m2 1,800

1,800
1,800

7 580,49

7 306,80

3 790,08
612,00 1 829,88

1 089,00 1 960,20

3 193,55

m2 5,990 200,22 1 199,32

1,800
1,200
2,990
5,990

Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitrních sten
24 K 612311141 . . . . m2 5,990 287,07 1 719,55nanášena rucne

Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných
28 K 622143003 . . . m 6,000 38,22 229,32rohových profilu s tkaninou

W
VY

309 M 55343023

W

VY

D 998

61 K 998017003

VY

W

62 K 998018003

W
W

D PSV

D 763
105 K 763164551

W
W

3'2
Soucet
pmnl omítkový rohový pro omítky vnitrní 12mm s úzkou

mkulatou hlavou 4,0mm
6"1,05 "Prepoctené koeficientem množství
Soucet

Presun hmot
Presun hmot s omezením mechanizace pro budovy v t
do 24 m
0,592'0,8 "Prepoctené koeficientem množství
Soucet

Presun hmot rucní pro budovy v do 24 m . t

0,592'0,2 "Prepoctené koeficientem množství
Soucet

Práce a dodávky PSV

Konstrukce suché výstavby
SDK obklad kovových kci tvaru L š pres 0,8 m desky
1xA12,5 m2
1,15"0,4
Soucet

6,000
6,000

6,300 7,20 45,36

6,300
6,300

323,17

0,474 489,74 232,14

0,474
0,474

0,118 771,40 91,03

0,118
0,118

273,69

273,69
0,460 580,00 266,80

0,460
0,460

119 K 998763303 Presun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v t 0,006 1 060,00 6,36
objektech v do 24 m
Príplatek k presunu hmot tonážni 763 SDK provádený t 0,001 532,00 0,53

120 K 998763381 bez pwžitl mechanizace

W
W

0,006*0,2 "Prepoctené koeficientem množství
Soucet

0,001
0,001
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Více a ménepráce PCR odsouhlasené

objekt:
4a - ZL 4

Soupis:
105 - Poklop 1.PP

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 03,12.2021

lc:
DIC:

lc:
DIC:

IC:
DIC:

lc:
DIC:

Poznámka:

Cena bez DPH 13 042,43

Základ dane Sazba dane výše dane
dph základní 13 042,43 21,00% 2 738,91

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 15 781,34

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Více a ménepráce PCR odsouhlasené

objekt:
4a - ZL 4

Soupis:
105 - Poklop 1.PP

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

PC Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Datum: 03,12.2021

Projektant:
Zpracovatel:

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D HSV

D 9
1 K 953941210

Online PSC

Práce a dodávky HSV

Ostatní konstrukce a práce, bourání
Osazováni kovových poklopu s rámy pI do 1 m2

/Ntps'/kodminkY.uG.c7//tem/CS URS 2021 02/953941210

13 042,43

13 042,43

12 835,44
kus 2,000 391,50 783,00

2 M 55241020 poklop pro zad/ážden/ctvercový rám 850, vstup kus 2,000 5 598,00 11 196,00
700mm, bez ventilace

3 M 56230614 tesnen/pok/opu pr) rozmer 700X700 kus 2,000 342,90 685,80

4 K 976085311 Vybouráni kanalizacních rámu vcetne poklopu neb° kus 2,000 85,32 170,64
mríží pI do 0,6 m2

Online PSC

D 997

31 K 997013157

W
W

32 K 997013217

W

W

33 K 997013219

W
W

2 K 997013509

hhps://podminW.uk.cz/item/G URS 2021 02/976085311

Presun sute

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro t
budovy v do 24 m s omezením mechanizace
0,09'0,8 "Prepoctené koeficientem množsNl
Soucet
Vnitrostaveništni doprava sutí a vybouraných hmot pro t
budovy v do 24 m rucne
0,09"0,2 "PrepQctené koeficientem množství
sQucct

Príplatek k vnitrostaveništni doprave suti a
vybouraných hmot za zvetšenou dopravu suti ZKD 10 t
m

0,09*2 "Prepoctené koeficientem množství
Soucet
Príplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku t
ZKD 1 km pres 1 km

Poznámka k souboru cenil
1. Délka odVozu suti je vzdálenost od místa na/ožen/ suti na dopmvnl
pms/Mek až po m/sto s/ožen/na uicené skládce nebo mezisk/á&e. 2.
V cene -3501/sou zapocteny jnák/aay na s/ožen/suti na skládku nebo
meziSkládku. 3. Cenyjsou uncmy pm odvoz sutí na skládku nebo
meziskládku kkýmko|jv zpusobem si/nicn/ dopravy n piostNdnktv/m
kontejnetu). 4. Odvoz suti z meziskládky se ocenuje cenou 997 01-3511,

10"0,09
Soucet

84,62

0,072 435,35 31,35

0,072
0,072

0,018 718,26 12,93

0,018
0,018

0,180 18,13 3,26

0,180
0,180

0,900 9,18 8,26

PSC

W
W

0,900
0,900

34 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky n" t 0,090 120,20 10,82
skládku do 1 km s naložením a se složením

35 K 997013831.R01 Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) t 0,090 200,00 18,00stavebního odpadu smesného kód odpadu 170 904

W
W

D 998

61 K 998017003

W

VY

62 K 998018003
W
W

0,09
sQucet

Presun hmot
Presun hmot s omezením mechanizace pro budovy v
do 24 m
0,224'0,8 "Prepoctené koeficientem mnažsNL
Soucet

Presun hmot rucní pro budovy v do 24 m

0,224"0,2 "Prepoctené koeficientem množství
Soucet

0,090
0,090

122,37

t 0,179 489,74 87,66

0,179
0,179

t 0,045 771,40 34,71

0,045
0,045
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Více a ménepráce PCR odsouhlasené

objekt:
4a -ZL 4

Soupis:
106 - Úprava umývárny v 1,PP

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

CC-CZ:
Datum: 03.12.2021

IC:
DIC:

lc:
DIC:

lC:
DIC:

lc:
DIC:

Základ dane Sazba dane
dph základní 29 626,23 21,00%

snížená 0,00 15,00%

Cena s DPH v CZK

29 626,23

výše dane
6 221,51

0,00

35 847,74

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

objekt:

Soupis:

VIce a ménepráce PCR odsouhlasené

4a -ZL 4

106 - Úprava umývárny v 1.PP

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

PC Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Datum: 03.12.2021

Projektant:
Zpracovatel:

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D DI

D D5

17 K PoI14

D HSV

D 1

401 K 132112111

Online PSC

W

W

402 K 174111102

Cnline PSC

D 3

403 K 340271025

Online PSC
W
W

404 K 340271045

Online PSC

W
W

405 K 346272236
Online PSC

W

W
W

W

D 6

29 K 631311116

W
W

D 9

4 K . 962031132

W
W

8 K 965042141

W
VY

10 K 965045113

W
W

13 K 965081213

W

Kanalizace

Zarizovací predmety
Klozet combi, hluboké splachování, bílá, sedátko barva
bílá; ovládací tlacítko pro WC, dvojcinné, rohový ventil, kus

vc.mon(áže

Práce a dodávky HSV

Zemní práce
Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách
trídy težitelnosti l skupiny l a 2 rucne m3

URS 2021 02/132112111

2,5*0,5"0,5
Soucet
Zásyp v uzavrených prostorech sypaninw se

W m3zhutnenim rucne
https://podm/nW.u%.antem/a urs 2021 02/174111102

Svislé a kompletní konstrukce

Zazdívka otvoru v príckách nebo stenách pI pres 1 do 4
m2 tvárnicemi pórobetonovými ti 100 mm m2
hdp5://podminW.uD.u//tem/G URS 2021 02/340271025

0,8*2
Soucet

Zazdívka otvoru v príckách nebo stenách pI pres 1 do 4

m2 tvárnicemi pórobetonovými ti 150 mm m2

https://Mdminky.um.Mtem/CS URS 2021 C'2/340271Q45

0,9*2'2
Soucet

Prizdívka z pórobetonwých tvárnic ti 100 mm m2

URS 2021 02/346272236

1,7"1,2"S52"
1,25"3 "S53"
0,5*3 "S53"
Soucet

Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní
Mazanina ti do 80 mm z betonu prostého bez
zvýšených nároku na prostredí tr. C 25/30 m3
2,5"0,5"0,05
Soucet

Ostatní konstrukce a práce, bourání

Bourání prícek z cihel pálených na mvc ti do 100 mm m2
1,4*3*2 'S31 a S15"
Scjucet
Bouráni podkladu pod dlažby nebo mazanin
betonových nebo z litého asfaltu ú do 100 mm pI pres 4 m3

m2
2,5*0,5'0,075
Soucet
Bourání poteru cementových nebo pískocementových ti

do 50 mm pI pres 4 m2 m2
2,5*0,5
Soucet
Bourání podlah z dlaždic keramických nebo

xylolitových ti do 10 mm plochy pres 1 m2 m2

2,9*1,7 "S52"

29 626,23

3 590,00

3 590,00

1,000 3 590,00 3 590,00

13 372,03

815,63

0,625 762,30 476,44

0,625
0,625

0,625 542,70 339,19

8 157,24

1,600 572,40 915,84

1,600
1,600

3,600 772,20 2 779,92

3,600
3,600

7,290 612,00 4 461,48

2,040
3,750
1,500
7,290

359,10

0,063 5 700,00 359,10

0,063
0,063

977,89

8,400 47,34 397,66
8,400
8,400

0,094 1 226,91 115,33

0,094
0,094

1,250 56,44 70,55

1,250
1,250

12,308 32,04 394,35

4,930
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PC Typ Kód

W

W
W
W

D 997

31 K 997013157

VY
W

32 K 997013217

W
W

33 K 997013219

VY
W

3 K 997013509

Popis MJ Množství J.cena [CZK]

2,375
1,125
3,878

12,308

Cena celkem [CZK]

2 522,05

1,480 778,18 1 151,71

1,480
1,480

0,370 1 283,62 474,94

0,370
0,370

3,700 32,40 119,88

3,700
3,700

18,500 9,90 183,15

PSC

34 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na t 1,850 120,20 222,37skládku do 1 km s naložením a se složením

35 K 997013831.R01 Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) t 1,850 200,00 370,00stavebního odpadu smesného kód odpadu 170 904

VY
W

1,25*1,9"S53"
1,25*0,9 "S30"
1,4"1,35+1,4"1,42 "S31"
Soucet

Presun sute

Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot pro t

budovy v do 24 m s omezením mechanizace

1,85"0,8 "Prepoctené koeficientem množství
Soucet
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro t

budovy v do 24 m rucne
1,85*0,2 "Prepoctené koeficientem množství
Soucet
Príplatek k vnitrostaveniŠtrn doprave suti a

vybouraných hmot za zvetšenou dopravu suti ZKD 10 t

m
1,85'2 "Prepoctené koeficientem množství
Soucet
Príplatek k odvozu suti a vybwraných hmat na skládku t

ZKD 1 km pres 1 km

Poznámka k souboru cemO
1. Délka odvozu suli je vzdálenast od místa na/ožen/suli na dopravní
prus/kdak až po m/sto složenl na uncené sk/á&e nabo meziskládCe. 2.
Vecné -3501 jsou zapoctenyi nák/aaý na s/ožen/ suti na skládku nebo
meziskládku. 3. Ceny jsou urceny pm cxNoz suti na skládku nebo
mezisk/ádku/akýmkoN zpusobem silnicní dopravy (i pmstkdnktv/m
kontejnenu). 4. Odvoz suti z meziskládky se ocenuje cenou 997 01-3511.

10"1,85
Soucet

18,500
18,500

D 998

61 K 998017003

W
W

62 K 998018003

W
W

D PSV

D 725

406 K 725244152

Online PSC
407 K " Pol20

Presun hmot
Presun hmot s omezením mechanizace pro budovy v t
do 24 m
0,989*0,8 "Prepoctené koeficientem množství
Soucet

Presun hmot rucní pro budovy v do 24 m t

0,989*0,2 "Prepoctené koeficientem množství
Soucet

Práce a dodávky PSV

Zdravotechnika - zarizovací predmety
Dvere sprchové polorámové sklenené ti. 6 mm otvíravé
dvwkrIdlové do niky na vanicku šírky 700 mm soubor

hhRs'//Dodm/nW.um.cz/item/E URS 2021 02/725244152

Presun hmot soubor

540,12

0,791 489,74 387,38

0,791
0,791

0,198 771,40 152,74

0,198
0,198

12 664,20

12 664,20

1,000 12 420,00 12 420,00

1,000 244,20 244,20
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Více a ménepráce PCR odsouhlasené

objekt:
4a -ZL 4

Soupis:
107 - Zárubne Garáže

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

CC-CZ:
Datum: 03,12.2021

lC:
DIC:

lc:
DIC:

lC:
DIC:

lC:
DIC:

Základ dane Sazba dane

dph základní 21 031,25 21,00%
snížená 0,00 15,00%

Cena s DPH v CZK

21 031,25

výše dane
4 416,56

0,00

25 447,81

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Více a ménepráce PCR odsouhlasené

objekt:
4a - ZL 4

Soupis:
107 - Zárubne Garáže

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

PC Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Datum: 03.12.2021

Projektant:

Zpracovatel:

Popis MJ Množství J.cena jczK] Cena celkem [CZK]

D HSV

D 6

Práce a dodávky HSV

Úpravy povrchu, podlahy a osazováni výplní

21 031,25

21 031,25

18 627,66
36 K 642942111 &azouá'ní zárubni'nebo rámu dverních kovových do kus 6,000 278,61 1 671,66

2,5 m2 na MC

100 M 55331437 záruben jednokr/d/á ocelová pro dodatecnou montáž ti
", l kus 3,000 2 826,00 8 478,00steny 110-150mm roztne u 800 1970, 2100mm

W

W

101 M 55331438

W
W

D 9

16 K 968072455

VY
VY

W
W
VY

D 997

31 K 997013157

W
W

32 K 997013217

W
W

33 K 997013219

W
W

2 K 997013509

3 "D4"
Soucet

zá!uben jednokrídlá ocefová pro dodatecnou montáž ti kus
steny 110-150mm rozmeru 900/1970, 2100mm

1+1+1 "D3"
Soucet

Ostatní konstrukce a práce, bouráni

Vybouráni kovových dverních zárubní pI do 2 m2 m2

0,8*2"3 "D4L, P"
0,9"2 "D3L"
0,9*2 "OIL"
0,9*2 "D5P"
Saucet

Presun sute

Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot pro t
budovy v do 24 m s omezením mechanizace
0,775'0,8 "Prepoctené koeficientem množství
Soucet
Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot pro t

budovy v do 24 m rucne
0,775'0,2 "Prepoäené koeficientem množství
Soucet
Príplatek k vnitrostaveništni doprave suti a
vybouraných hmot za zvetšenou dopravu suti ZKD 10 t
m
0,775'2 "Prepoaené koeficientem množství
Soucet
Príplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku t

ZKD 1 km pres 1 km

Poznámka k soubom cení]
1. Délka odvozu sutije vzdálenost Qd místa naložen/suti na dópmvnl
pmstMek až po místo s/ožen/ na uncené skládce nebo meziskládce. 2.
V cene -3501jsou zapocteny inákiaay na s/ožen/sut/ na skládku nebo
meziskládku. 3. Ceny/sou urceny pm odvoz suti na skládku nebo
meziskládku kkýmkc/iv zpusobem si/ncn/&pravy (i pmst/édnictv/m
kontejneru). 4. Odvoz suu z meziskládky se ocenuje cenou 997 01-3511.

10"0,775
Soucet

Presun hmot
Presun hmot s omezením mechanizace pro budovy v t
do 24 m
0,199*0,8 "Prepoctené koeficientem množství
Saucet

Presun hmot rucní pro budovy v do 24 m t

0,199"0,2 "Prepoctené koeficientem množství
Soucet

3,000
3,000

3,000 2 826,00 B 478,00

3,000
3,000

1 492,06

10,200 146,28 1 492,06
4,800
1,800
1,800
1,800

10,200

802,80

0,620 778,18 482,47

0,620
0,620

0,155 1 283,62 198,96

0,155
0,155,

1,550 32,40 50,22

1,550
1,550

7,750 9,18 71,15

PSC

W

W

D 998

61 K 998017003

W
W

62 K 998018003
W

W

7,750
7,750

108,73

0,159 489,74 77,87

0,159
0,159

0,040 771,40 30,86

0,040
0,040
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VIce a ménepráce PCR odsouhlasené

objekt:
4a -ZL 4

Soupis:
109 - SDK trám 1.PP

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

CC-CZ:
Datum: 03.12.2021

lC:
DIC:

lC:
DIC:

IC:
DIC:

lC:
DIC:

Základ dane Sazba dane
. dph základní 2 386,29 21,00%

snížená 0,00 15,00%

Cena s DPH v CZK

2 386,29

výše dane
501,12

0,00

2 887,41

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Více a ménepráce PCR odsouhlasené

objekt:
4a -ZL 4

Soupis:
109 -SDK trám 1.PP

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

PC Typ Kód Popis MJ Množství

Náklady soupisu celkem

Datum: 03.12.2021

Projektant:

Zpracovatel:

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

2 386,29

D PSV

D 763
108 K 763164668

W
W

Práce a dodávky PSV

Konstrukce suché výstavby
SDK obklad kovových Kci tvaru U š pres 1,2 m desky
2xH2DF 15
1,3"1,75
Soucet

2 386,29

2 386,29
m2 2,275 1 010,00 2 297,75

2,275
2,275

119 K 998763303 Presun hmot tonážni pro sádrokartonové konstrukce v t 0,076 1 060,00 80,56
objektech v do 24 m

120 K 998763381 Príplatek k presunu hmot tonážní 763 sdk provádený t 0,015 532,00 7,98
bez použití mechanizace

VY
W

0,076*0,2 "Prepoctené koeficientem množství
Soucet

0,015
0,015
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Více a ménepráce PCR odsouhlasené

objekt:
4a -ZL 4

Soupis:
110 - Podlaha 1.PP

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

CC-CZ:
Datum: 03.12.2021

IC:
D|C:

IC:
DIC:

lC:
DIC:

lc:
DIC:

Základ dane Sazba dane
dph základní 162 468,52 21,00%

snížená 0,00 15,00%

Cena s DPH v CZK

162 468,52

výše dane
34 118,39

0,00

196 586,91

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Více a ménepráce PCR odsouhlasené

objekt:
4a -ZL 4

Soupis:
110 - Podlaha 1.PP

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

PC Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Datum: 03.12.2021

projektant:
Zpracovatel:

Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D HSV

D 6

32 K 634112123

W
VY
VY
W
VY

D PSV

rj 771

Práce a dodávky HSV

Úpravy povrchu, podlahy a csazování výplní
Obvodová dilatace podlahovým páskem z penového
PE s fólií mezi stenou a mazaninou nebo poterem v 80 m

mm
"SID" 5,5+3,3'2+1,55*2+3,05+5,5+0,3+0,3+0,6+0,6
"S55" (2,05+11,7)*2
"S56" (2,1"5,9)*2
"S31" (1,4"1,35)*2
Soucet

Práce a dodávky PSV

Pndkhu 7 dlmrdic

162 468,52

1 118,25

1 118;25

74,550 15,00 1 118,25

25,550
27,500
16,000
5,500

74,550

161 350,27

161 350,27

193 K 771111011 Vysátí podkladu pred pokládkou dlažby m2 80,415 12,85 1 033,33

194 K 771121011 Náter penetracní na podlahu m2 80,415 48,12 3 869,57

1 K 771121015 Náter kontaktní pro nesavé podklady na podlahu m2 80,415 36,72 2 952,84

m2 - 408,46 65 692,62

V V

196 K 771474113 Montáž soklu z dlaždic keramických rovných flexibilní m 100,190 117,80 11 802,38lepidlo v do 120 mm

197 M 59761009 sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i kus 124,250 88,10 10 946,43exteriéru 600x95mm
A A ^ ^

Online PSC

VY
W

VY
W
VY
VY

195 K 771151014

W
\rí1

URS 2021 02/771121015

"SID" 17,42
"sid pod schodý' 5,5*(3,3"1,55)
"S55" 22,22
"S56" 12,21
"S31"1,89
Soucet
Samonivelacni sterka podlah pevnosti 20 MPa ti 10

mm

80,415*2
rrM

17,420
26,675
22,220
12,210

1,890
80,415

160,830

160,830
160,830

V V b

Montáž pQd|ah keramických pro mechanické zatíženi

200 K 771574375 protiskluzných lepených flexi rychletuhnoucím lepidlem m2 80,415 537,80 43 247,19
do 12 ks/m2
dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i

201 M 59761409 exteriéru pro vysoké mechanické namáhání pres 9 do m2 88,457 . 138,60 12 260,14
12 kdm2

m

VY
UV

74,55/0,6 1Z4,Z3U

124,250

Príplatek k montáži podlah keramických lepených

202 K 771577124 ¶exibilním rychletuhnoucim lepidlem za spárováni m2 80,415 50,27 4 042,46
tmelem dvaus|ožkovým
Príplatek k montáži podlah keramických lepených

203 K 771577125 flexibilnÍm rychletuhnoucim lepidlem za lepení m2 80,415 50,27 4 042,46
dvousložkovým lepidlem
Presun hmot tonážni pro podlahy z dlaždic v objektech t 4,965 294,23 1 460,85

205 K 998771103 V do 24 m

VY
íru

80,415'1,1 "Prepoctené koeficientem množství
.Qm !CQL

Bä,43/

88,457
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Více a ménepráce PCR odsouhlasené

objekt:
4a -ZL 4

Soupis:
112 - Malba chodby

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

CC-CZ:
Datum: 03.12.2021

lc:
DIC:

lc:
DIC:

lC:
DIC:

lC:
DIC:

Základ dane Sazba dane
dph základní 175 495,36 21,00%

snížená 0,00 15,00%

Cena s DPH v CZK

175 495,36

výše dane
36 854,03

0,00

212 349,39

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
VIce a ménepráce PCR odsouhlasené

objekt:
4a -ZL 4

Soupis:
112 - Malba chodby

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

PC Typ Kód Popis MJ Množství

Náklady soupisu celkem

Datum: 03.12.2021

Projektant:
Zpracovatel:

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

175 495,36

D PSV

D 783
2 K 783813131

Online PSC

3 K 783817421

Online PSC

4 K 783897603

Onllne PSC

Práce a dodjivky psv

Dokoncovací práce - nátery
Penetracní syntetický náter hladkých, tenkovrstvých
zrnitých a štukových omítek
hHps://pQdm/nW.uo.cz//tem/C URS 2021 02/783813131

Krycí dvojnásobný syntetický náter hladkých, zrnitých
tenkovrstvých nebo štukových omítek

URS 2021 02/783817421

Príplatek k cenám dvojnásobného krycího náteru
omítek za provedení styku 2 barev
hnps://podm/nW.u=.czntem/u URS 2021 02/783897603

175 495,36

175 495,36
m2 684,670 69,84 47 817,35

m2 684,674 175,50 120 160,29

m2 684,674 10,98 7 517,72
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VIce a ménepráce PCR odswhlasené

objekt:
4a -ZL 4

Soupis:
113 - Bouráni zdi ve dvore

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

CC-CZ:
Datum: 03.12.2021

lC:
DIC:

lc:
DIC:

lC:
DIC:

Ic:
DIC:

Základ dane Sazba dane
dph základní 27114,98 21,00%

snížená 0,00 15,00%

Cena s DPH v CZK

27 114,98

výše dane
5 694,15

0,00

32 809,13

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

objekt:

Soupis:

VIce a ménepráce PCR odsouhlasené

4a - ZL 4

113 - Bouráni zdi ve dvore

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

PC Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Datum: 03.12.2021

Projektant:
Zpracovatel:

Popis MJ Množství j.cena jczK] Cena celkem [czKj

30 K 997013152 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro t 19,018 577,75 10 987,65budovy v do 9 m s omezením mechanizace

33 K 997013509 Príplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku t 361,342 6,15 2 222,25ZKD 1 km pres 1 km

D HSV

D 9

1 K 962032241

Online PSC

VY
VY

VY

D 997

Práce a dodávky HSV

Ostatní konstrukce a práce, bourání
BQurání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových
na MC pres 1 m3 m3
hRps://pQdml'nkY.uG.cz//tem/G URS 2021 02/962032241

(1,5"6,2)"0,35"2,5
1,5"1,5"1,34
Saucet

Presun sute

27 114,98

27 114,98

7 794,60
9,753 799,20 7 794,60

6,738
3,015
9,753

19 320,38

oním pšc
VY

VY

34 K 997013511

Online PŠC

35 K 997013831

hhps://podminW.uG.czntem/a urs 2021 Q2/997013S09

19,018*19 "Prepoctené koeficientem množství

Soucet

Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na
skládku do 1 km s naložením a se složením

haps://podm/nW.uB.cz//tem/G URS 2021 02/997013511

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)
stavebního odpadu smesného kód odpadu 170 904

361,342
361,342

t 19,018 121,30 2 306,88

t 19,018 - 200,00 3 803,60
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VIce a ménepráce PCR odsouhlasené

objekt:
4a -ZL 4

Soupis:
115 - Odpocty 01.18 SO 01 Stavební

KSO: '
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

CC-CZ:
Datum: 03.12.2021

lC:
DIC:

lC:
DIC:

lC:
DIC:

IC:
DIC:

Základ dane Sazba dane
dph základni -83 721,85 21,00%

snížená 0,00 15,00%

Cena s DPH v CZK

-83 721,85

výše dane
-17 581,59

0,00

-101 303,44

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Více a ménepráce PCR odsouhlasené

objekt:
4a - ZL 4

Soupis:
115 - Odpocty 01.1B SO 01 Stavební

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

PC Typ Kód Popis MJ Množství

Náklady soupisu celkem

Datum: 03.12.2021

Projektant:
Zpracovatel:

J.cena [CZK] Cena celkem jczK]

D PSV

D 766

Práce a dodávky PSV

Konstrukce truhlárské

-83 721,85

-83 721,85

-70 723,81
121 K 766416212 Montáž obloženÍ sten plochy pres 5 m2 panely z

mekkého dreva do 1,50 m2 m2 -35,700 235,84 -8 419,49

122 M 60711550.MO1 obkladová smrk. deska - palubka t/.18mm, š. 121mm m2 -65,205 235,00 -15 323,18

123 K 766417211 Montáž obložeM sten podkladového roštu m -88,250 57,20 -5 047,90

124 M 60514114 rezivo jehlicnaté lat impregnovaná dl 4 m m3 -0,728 6 190,00 -4 506,32

128 K 766431313 Montáž obloženi sloupu a pilíru plochy do 1 m2
palubkami z mekkého dreva š do 100 mm m2 -21,000 262,81 -5 519,01

129 K 766437311 Montáž obloženi sloupu a pilíru podkladového roštu m -52,500 98,93 -5 193,83

130 M 60514114 rezivo jehlicnaté lat impregnovaná dl 4 m m3 -0,173 6 190,00 -1 070,87

131 K 766495100 Zhotoveni otvoru pro instalacní dvírka plochy do 0,90
m2 m2 -3,000 476,52 -1 429,56

132 K 766496100 Ukonceni hran obloženi dýhovánim hran š do 20 mm m -81,500 186,00 -15 159,00

133 M 61418203 lišta pQd/ahová drevená dub 25x25mm m -89,650 101,00 -9 054,65

D 783
Dekorativní obroušeni podkladu truhlárských

260 K 783101205 konstrukci pred provedením náteru m2 -56,760 9,00 -510,84

263 K 783163101 jednonásobný napouštecí olejový náter truhlárských
. m2 -56,760 70,00 -3 973,20konstrukci

Základni jednonásobný olejový náter truhlárských
264 K 783164101 konstrukcí m2 -56,760 70,00 -3 973,20

Krycí jednonásobný olejový náter truhlárských
265 K 783167101 konstrukcí m2 -56,760 80,00 -4 540,80

Dokoncovací práce - nátery -12 998,04

t
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VIce a ménepráce PCR odsouhlasené

objekt:
4a -ZL 4

Soupis:
116 - Náter zárubní

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

CC-CZ:
Datum: 03.12.2021

lc:
DIC:

lC:
DIC:

lc:
DIC:

IC:
DIC:

Základ dane Sazba dane
dph základní 16 364,70 21,00%

snížená 0,00 15,00%

Cena s DPH v CZK

16 364,70

výše dane
3 436,59

0,00

19 801,29

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Více a ménepráce PCR odsouhlasené

objekt:
4a - ZL 4

Soupis:
116 - Náter zárubní

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

PC Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Datum: 03.12.2021

Projektant:
Zpracovatel:

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D PSV

D 783
267 K 783314203

W

VY

W

W

Práce a dodávky PSV

Dokoncovací práce - nátery
Základní antikoroznI jednonásobný syntetický
samozákladujicí náter zámecnických konstrukci
"zárubne"
(2*2"0,8)"0,2"(149+42-129)
(2'2"1,45)"0,2'(1)
Soucet

16 364,70

16 364,70

16 364,70
m2 60,610 80,00 4 848,80

59,520
1,090

60,610

268 K 783315103 Mezináter jednonásobný syntetický samozákladující m2 60,610 80,00 4 848,80zámecnických konstrukci

269 K 783317105 Krycí jednonásobný syntetický samozák|adující náter
. . . . m2 60,610 110,00 6 667,10zamecnických konstrukcí

É
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VIce a ménepráce PCR odsouhlasené

objekt:
4a -ZL 4

Soupis:
117 - sdk ve výtahové šachte

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

CC-CZ:
Datum: 03.12.2021

lc:
DIC:

lC:
DIC:

1C·
DIC:

lc:
DIC:

Základ dane Sazba dane
dph základní 4 897,80 21,00%

snížená 0,00 15,00%

Cena s DPH v CZK

4 897,80

výše dane
1 028,54

0,00

5 926,34

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

objekt:

Soupis:

Více a ménepráce PCR Qdsouh|asené

4a - ZL 4

117 - sdk ve výtahové šachte

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

PC Typ Kód Popis MJ Množství

Náklady soupisu celkem

Datum: 03.12.2021

Projektant:
Zpracovatel:

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

4 897,80

umrie vem ntrps:/(podmlnKy.uG.cz/|cem/o uks zuli

119 K 998763303 Presun hmot tcjnážni pro sádrokartonové konstrukce v t 0,098 1 060,00 103,88
objektech v do 24 m
Príplatek k presunu hmot tonážní 763 SDK provádený t l 0,020 532,00 10,64

120 K 998763381 bez použití mechanizace
,

D PSV

D 763
1 K 763121511

OnlinePSC

W

VY

2 K 763121751

Práce a dodávky PSV

Konstrukce suché výstavby
SDK stena prýdsazená ti 39,5 mm profil CD"UD desky m2
1XA 12,5 bez izdace El 15
hKps://podminkY.un.cz//tem/CS URS 2021 02/763121511

1,25'0,7"10
Soucet
Príplatek k SDK stene predsazené za phchu do 6 m2

jednotlive m2

4 897,80

4 897,80
8,750 499,50 4 370,63

8,750
8,750

8,750 47,16 412,65

VY

W
0,098*0,2 "Prepectené kceficientem množství
Soucet

0,020
0,020
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Více a ménepráce PCR odsouhlasené

objekt:
4a -ZL 4

Soupis:
118 - Montáž kuchynských linek

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

CC-CZ:
Datum: 03.12.2021

IC:
DIC:

lc:
DIC:

IC:
DIC:

lC:
DIC:

Základ dane Sazba dane

dph základní 100 723,32 21,00%
snížená 0,00 15,00%

Cena s DPH v CZK

100 723,32

výše dane
21 151,90

0,00

121 875,22

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a pQdpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

objekt:

Soupis:

VIce a ménepráce PCR odsouhlasené

4a -ZL 4

118 - Montáž kuchynských linek

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

PC Typ Kód Popis MJ Množství

Náklady soupisu celkem

Datum: 03.12.2021

Projektant:
Zpracovatel:

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D HZS

100 723,32

100 723,32

7 K HZS1 92 Hodinová zúctovací sazba stavební delník l rucní2 hod 15,000 436,18 6 542,70roznesení kuchynských linek 15ks po 1h, celkem 15h l

Hodinová zúctovací sazba truhlár l sestaveni 2ks
2 k HZS2121a kuchynských linek - dodávka IKEA v rozmontovaném hod 16,000 505,64 8 090,24

stavu 2ks po 8h, celkem 16h l

Hodinová zúctovací sazba truhlár l montáž spodních
5 K HZS2121b skrínek " serízeni nožicek + osazení spodní krycí lišty hod 22,500 505,64 11 376,90

15ks sestav po 1,5h, celkem 22,5h l

9 m 1. drobný spojovací materiá//šrouby na spojeni skrinekl kpl 1,000 300,00 300,00

Hodinová zúctovací sazba truhlárl montáž kuchynské
desky + úprava rozmeru na dílne + nové ohranení

8 K HZS2121C desky " vyríznutí otvoru pro drez " montáž krycí lišty hod 30,000 505,64 15 169,20

pracovni desky 15ks po 2h, celkem 30h l

10 m 2. Tbný materiál lšrouby na uchyceni kuchynské /inkyt kpl 1,000 1 200,00 1 200,00
hrana, /epid/o/
Hodinová zúctovací sazba truhlár lmantáž horních

11 K HZS2121 skrínek na osazovací lištu 15sestav po 1,5h, celkem hod 22,500 505,64 11 376,90
22,5h/

12 m 3, drobný matená//osazovac/ lišty " speciální hmoždinky kpl 1,000 3 500,00 3 500,00do SDK + šrouby na spojen/skr/nek/

Hodinová zúctovací sazba instalatér losazení drezu na
3 K HZS2211a kuchynskou desku + napojeni sifonu " dopojení do hod 15,000 563,93 8 458,95

kanalizace 15ks po 1h, celkem 15h/

13 M 4, dnobný maten'á/hnazivo + tesnení " trubka na dopojenl kpl 1,000 1 500,00 1 500,00do kanalizace + šmubky na uchyceni drezul

Hodinová zúctovací sazba instalatér l montáž
6 k hzs2211 stojánkové baterie drezové " vyríznutí otvoru pro baterii hod 22,500 563,93 12 688,43

do drezu 15ks po 1,5h, celkem 22,5h l

14 M 55143181 baterie drezová páková stojánková do 1 otvoru s
otácivým ústím dl ramínka 265mm kus 15,000 1 368,00 20 520,00

Hodinové zúctovací sazby
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VIce a ménepráce PCR odsouhlasené

objekt:
4a - ZL 4

Soupis:
119 - Tapety

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 03.12.2021

lC:
DIC:

lC:
DIC:

IC:
DIC:

lc:
DIC:

Poznámka:

Cena bez DPH 64 457,45

Základ dane Sazba dane výše dane

dph základní 64 457,45 21,00% 13 536,06
snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 77 993,51

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko_

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
VIce a ménepráce PCR odsouhlasené

objekt:
4a - ZL 4

Soupis:
119 - Tapety

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

PC Typ Kód Popis MJ Množství

Náklady soupisu celkem

Datum: 03.12.2021

Projektant:
Zpracovatel:

J.cena [CZK] Cena celkem {czKj

64 457,45

D PSV

D 784
1 K 784511035

Online PSC

2 M 62468005
W

Práce a dodávky PSV

Dokoncovací práce - malby a tapety
Lepení vIiesových vzorovaných tapet na steny v do
3,00 m
háp$'//podminW.um.czntem/O URS 2021 02/784511035

tapeta v/iesová hladká
130*1,15 'Prepoctené kaencientem množství

64 457,45

64 457,45

m2 130,000 318,60 41 418,00

m2 149,500 154,11 23 039,45
149,500
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vice a ménepráce PCR odsouhlasené

objekt:
4a -ZL 4

Soupis:
120 - Požární voda

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

CC-CZ:
Datum: 03.12.2021

lC:
DIC:

lc:
DIC:

lc:
DIC:

IC:
DIC:

Základ dane Sazba dane
dph základni 6 251,42 21,00%

snížená 0,00 15,00%

Cena s DPH v CZK

6 251,42

výše dane
1 312,80

0,00

7 564,22

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
VIce a ménepráce PCR odsouhlasené

objekt:
4a - ZL 4

Soupis:
120 - Požární voda

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

PC Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Datum: 03.12.2021

Projektant:
Zpracovatel:

Popis MJ Množství j.cena !CZK] Cena celkem jczK]

D HSV

D 9

19 K 971052651

W
W
W

D 997

31 K 997013157

VY
W

32 K 997013217

W

VY

33 K 997013219

VY
VY

1 K 997013509

Práce a dodávky HSV

Ostatní konstrukce a práce, bouráni
Vybourání nebo proráženi otvoru v ŽB príckách a
zdech pI do 4 m2 ti do 600 mm m3
1NP
0,8*0,15'0,15
Soucet

Presun sute

Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot pro t
budovy v do 24 m s omezením mechanizace

0,043"0,8 "Prepoctené koeficientem množství
Soucet
Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot pro t
budovy v do 24 m rucne
0,043*0,2 "Prepoctené koeficientem množství
Soucet
Príplatek k vnitrostaveništni doprave suti a
vybouraných hmot za zvetšenou dopravu suti ZKD 10 t

m0,043"2 "Prepoctené koeficientem množství
Soucet
Príplatek k odvozu suti a vybQUraných hmot na skládku t

ZKD 1 km pres 1 km

Poznámka k soubom cen:lj
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od m/sta naložen/su(/ na dopmvnl
pmst/édek až po místo s/ožen/ na uncené skládce nebo meziskládce. 2.
V cene -3501jšou zapoctenyi nák/aW na s/ožen/su// na skládku nebo
meziskládku. 3. Ceny jsou urceny pm odvoz suti na skládku nebo
mezEk/ádku/akýmko/iv zpusobem si/nicn/abpmy (i pmst/édnktv/m
kontejneru). 4. Odvoz Suti z meziskládky se ocenuje cenou 997 01-3511.

10*0,043
Soucet

6 251,42

116,92

58,40

0,018 3 244,25 58,40

0,018
0,018

58,52

0,034 778,18 26,46

0,034
0,034

0,009 1 283,62 11,55

0,009
0,009

0,086 32,40 2,79

0,086
0,086

0,430 9,18 3,95

PSC

W
W

.
34 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na t 0,043 120,20 5,17

skládku do 1 km s naložením a se složením

35 K 997013831.R01 Poplatek za uložení ria skládce (skládkovné) t 0,043 200,00 8,60
stavebního odpadu smesného kód odpadu 170 904

0,430
0,430

D PSV

D 722
2 K 722130238

Online PSC

12 K Poi20

Práce a dodávky PSV

Zdravotechnika - vnitrní vodovod
Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované
svarované bežné DN 80
hhps://podm/nW.uA.czAtem/a URS 2021 02/722130238

Presun hmot

6 134,50

6 134,50
m 5,000 1 215,00 6 075,00

. soubor 1,000 59,50 59,50
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Více a ménepráce PCR odsouhlasené

objekt:
4a -ZL 4

Soupis:
121 - Informacní systém

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

CC-CZ:
Datum: 03.12.2021

lC:
DIC:

lC:
DIC:

lc:
DIC:

IC:
DIC:

Základ dane Sazba dane
dph základni 150 500,00 21,00%

snížená 0,00 15,00%

Cena s DPH v CZK

150 500,00

výše dane
31 605,00

0,00

182 105,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

objekt:

Soupis:

Více a ménepráce PCR odsouhlasené

4a - ZL 4

121 - Informacní systém

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

PC Typ Kód Popis MJ

Náklady soupisu celkem

Datum: 03.12.2021

Projektant:
Zpracovatel:

D NOD

D NOl
1 K R1

Informacní systém

lnformacní systém
Informacní systém budovy kpt

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

150 500,00

150 500,00

150 500,00
1,000 150 50O,OO| 150 500,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Více a ménepráce PCR odsouhlasené

objekt:
4a -ZL 4

Soupis:
122 - Koberec

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

CC-CZ:
Datum: 03.12.2021

lC:
DIC:

lc:
DIC:

lC:
DIC:

lc:
DIC:

Základ dane Sazba dane

dph základní 55 804,65 21,00%
snížená 0,00 15,00%

Cena s DPH v CZK

55 804,65

výše dane
11 718,98

0,00

67 523,63

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Více a ménepráce PCR odsouhlasené

objekt:
4a -ZL 4

Soupis:
122 - Koberec

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 03.12.2021

Projektant:

Zpracovatel:

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

55 804,65

55 804,65

55 804,65
d ¶

220 K 776211111 Lepení textilních pásu m2 113,800 105,00| 11 949,00
koberec zátežový vpichovaný role š 2m, vlákna 100%

221 M 69751060 PA, hm 540g/m2, R s 100Mn, zátež 33, útlum 21dB, m2 125,175 350,00 ' 43 811,25
horlavost Bi7 SI ti. 5 mm

PC Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

d PSV Práce a dodávky PSY

d 776 Podlahv povlakové

MJ Množství

W

W

W

242 K 998776103

190,75"-1,1 "Prepoctené koeficientem množství

335
Soucet
Presun hmot tonážni pro podlahy povlakové v

objektech v do 24 m

-209,825
335,000
125,175

l
t 0,222 200,00 44,40i
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Více a ménepráce PCR odsouhlasené

objekt:
4a - ZL 4

Soupis:
124 - Podlahy 1.PP náter

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

CC-CZ:
Datum: 03.12.2021

lC:
DIC:

lC:
DIC:

lc:
DIC:

lc:
DIC:

Základ dane Sazba dane
dph základní 74 039,63 21,00%

snížená 0,00 15,00%

Cena s DPH v CZK

74 039,63

výše dane
15 548,32

0,00

89 587,95

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

objekt:

Soupis:

Více a ménepráce PCR odsouhlasené

4a - ZL 4

124 - Podlahy 1.PP náter

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

PC Typ Kód Popis MJ Množství

Náklady soupisu celkem

Datum: 03.12.2021

Projektant:
Zpracovatel:

J,cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D HSV

D 9

Práce a dodávky HSV

Ostatní konstrukce a práce, bourání

74 039,63

7 427,96

7 427,96
3 K 952902121 Cišteni budov zameteni drsných podlah m2 64,890 1,74 112,91

11 K 965046111 Broušeni stávajících betonových podlah úber do 3 mm m2 64,890 34,43 2 234,16

W
W
W
W
VY
VY
W

12 K 965046119

W
VY

D psv

D 776

"S27" 13,02
"S28" 14,26
"S32" 12,78
"S33a" 6,49
"S33b" 5,42
"534" 12,92
Soucet
Príplatek k broušení stávajících betonových podlah za
každý další 1 mm úberu m2
64,89"5
sQucct

Práce a dodávky PSV

Podlahy povlakové

13,020
14,260
12,780
6,490
5,420

12,920
64,890

324,450 15,66 5 080,89

324,450
324,450

63 564,79

33 223,01
Vadou rediteiná penetrace savého podkladu

214 K 776121111 , . . . . m2 64,890 10,00 648,90
povlakových podlah redena v pomeru 1:3
Vyrovnáni podkladu povlakových podlah sterkou

217 K 776141114 . m2 64,890 350,00 22 711,50
pevnosti 20 MPa ti 10 mm

230 K 776411112 Montáž obvodových soklíku výšky da 100 mm m 79,700 55,00 4 383,50
W
VY

W
W
W

VY

231 M 28411010
W

VY

242 K 998776103

D 777

246 K 777911113

"S27" (2,9"4,55)*2
"S28" (3,2"4,55)*2
"S32" (2,9"4,55)'2
"S33a S33b" (2,45+2,65)*2"(2"2,65)*2
"S34" (2,9"4,55)"2
Soucet

lišta soklová PVC 20x100mm

79,7'1,02 "Prepoctené koeficientem množství
Soucet
Presun hmot tonážni pro podlahy povlakové v

objektech v do 24 m

Podlahy lité

Pohyblivé napojeni lité podlahy na stenu neba sokl

m

t

14,900
15,500
14,900
19,500
14,900
79,700

81,294 65,00 5 284,11

81,294
81,294

0,975 200,00 195,00

D 783

6 854,20

m 79,700 86,00 6 854,20

23 487,58

276 K 783901453 Vysáti betonových podlah pred provedením náteru m2 64,890 11,96 776,08

277 K 783913171 Penetracní syntetický náter hrubých betonových podlah m2 64,890 90,00 5 840,10

Krycí dvojnásobný epoxidový rozpouštedlový náter
280 K 783937163 betonové podlahy m2 64,890 220,00 14 275,80

282 K 783997171 Príplatek k cenám krycího náteru betonové podlahy zaprovedeni barevného náteru malých plôch m2 64,890 40,00 2 595,60

Dokoncovací práce - nátery

D HZS
289 K HZS1291

Hodinové zúctovací sazby
Hodinová zúctovací sazba pomocný stavební delník

3 046,88
hod 8,000 380,86 3 046,88
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