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DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

I. Smluvní strany

Obec Město Hlinsko
Sídlo zadavatele: Poděbradovo nám. 1, 53923 Hlinsko
ičo: 00270059

DIČ: CZ00270059
Zastupujíc: Miroslav Krčil, DiS., starosta města
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

(dále jen „Objednatel“)

INSTAV Hlinsko a.s.
sídlo: Tyršova 833, 53901 Hlinsko
zastoupeny: Ing. Vladislav Kropáček, předseda představenstva
kontaktní osoby: Ing. Vladislav Kropáček,

Luboš Mužík
Ičo: 25284959
DIČ: CZ25284959
Bankovní spojeni:
Číslo účtu:

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2631.

(dále jen „Zhotovitel“)

II. Úvodní ustanovení

V souladu s ustanovenim 5 2586 zakona Č. 89/2012 Sb., občansky zakonik uzavřely smluvní strany smlouvu o dilo
ze dne 26.7.2021 (dále jen „Smlouva“).
Název veřejné zakázky: Vybudování podzemnich kontejneru ve městě Hlinsko.

III. Předmět Dodatku

Obě smluvní strany se dohodly na následujícím Dodatku č. I ke smlouvě o dílo „Vybudováni podzemních
kontejneru ve městě Hlinsko“, ze dne 26. 7. 2021.

Z duvodu výskytu podzemního kabelového vedení společnosti ČEZ, které nebylo ve stávajících dokumentacích
uvedeno, budou kontejnery na stanovišti dle projektové dokumentace s názvem DRUŽSTEVNI oproti puvodnímu
plánu otočeny o 90 stupňu a budou mezi sebou odsazeny přibližně 2 m. Jinak umístění zustává neměnné.

V pruběhu realizace veřejné zakázky došlo dále ke změně umístění 2 podzemních kontejneru.

Název akce: „ Vybudováni podzemních kontejneru ve městé Hhnsko~
je spolufinancován Evropskou unii- Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu životniho prostředí
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Pod kontejnery na stanovištích dle projektové dokumentace s názvem TUDOR a s názvem RUŽE taktéž procházi
podzemní kabelové vedení společnosti ČEZ‘ Tyto dva kontejnery musely být, z duvodu výše popsaných, umístěny
na jiná stanoviště na území ku. Hlinska.

V dusledku těchto okolností došlo k výskytu víceprací a méněprací oproti smlouvě o dílo.

Cena díla je navýšena o rozdíl hodnot dodatečných prací odsouhlasených objednatelem v souladu s ~ 222 odst. 5,
zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Jejich výše byla dohodnuta na základě změnových listu a
zhotovitelem zpracovaných položkových rozpočtu změn. Tyto změnové listy včetně rozpočtu jsou přílohou tohoto
Dodatku.

Veškeré vícepráce musí být zhotovitelem řádně zdokumentovány. Ze strany objednatele budou vyžadovány
dokumenty, které doloží oprávněnost těchto víceprací (jejich soulad se zákonem č. 134/2016 Sb.) — zápisy ze
stavebních deníku, zápisy z kontrolních dnu, fotodokumentace, ocenění na úrovní položkového rozpočtu,
samostatný soupis u každé faktury atp. Pokud vícepráce vzniknou z požadavku třetích stran (správní orgány,
památkáři, archeologové, statici, hasiči apod.), je nutné přiložit rovněž příslušná vyjádření a posudky, které musi
být odsouhlaseny objednatelem. Doložené dokumenty musí být všemi zúčastněnými stranami odsouhlaseny, tj
odpovědný zástupce objednatele a zodpovědná osoba zhotovitele dle smlouvy o dílo.

vliv na cenu
dila: rozpočet: v příloze ZL méněpráce

ANO

cena: bez DPH -122 947,80 Kč

21%DPH -25 819,04 Kč

celkem -14876684 Kč
vliv na cenu
díla: rozpočet: v příloze ZL vicepráce

ANO

cena: bez DPH 199 563,25 Kč

21%DPH 4190828 Kč

celkem 241 471,53 Kč

IV. Článek 1. Předmět smlouvy (DÍLO) se doplňuje o text:

Předmět plnění se Dodatkem č. I upravuje o změny — vícepráce, které vznikly během plnění předmětu smlouvy.
Vícepráce jsou popsány v příloze tohoto Dodatku — Změnovém listu č. 1.

V. Článek 2. Dohodnutá doba plnění (termíny):

V pruběhu plnění díla se vyskytly vícepráce či méněpráce dle bodu 1.9. smlouvy o dílo (popsáno výše) a tyto maji
vliv na termín plnění díla. V souladu s čI. 2.1.5. smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na úpravě
předpokládaného termínu ukončení plnění díla.

2.1. Doba plnění

2.1.2. Nové předpokládané datum ukončení plnění díla: do 30.4.2022.

Název akce: Vybudováni podzemních kontejneru ve městě Hlinsko‘
je spolufinancován Evropskou unii — Fondem soudilnosti v rámci Operačního programu životního prostředí
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VI. Článek 4. Cena díla se upravuje:

Smluvní strany se dohodly, že za provedení díla podle článku 4. smlouvy o dílo a tohoto Dodatku zaplatí objednatel
zhotoviteli sjednanou cenu ve výši:

4.1. Cena díla bez DPH dle SoD 10 466 139,31 Kč

Cena víceprací a méněprací bez DPH - Dodatek č. 1 76 615,45 Kč

Cena díla celkem bez DPH 10 542 754,80 Kč

DPH 21 0~ 2 213 978,51 Kč

Cena díla celkem včetně DPH 12 756 733,30 Kč

VII. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy jsou nedotčená tímto Dodatkem č. I a zustavají v puvodním znění.

Smluvní strany prohlašují, že ujednání v tomto Dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná, jsou jimi míněna
vážně a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné yule. Na dukaz tohoto tvrzení smluvní strany připojují
níže své podpisy.

Veškeré změny a doplňky tohoto Dodatku lze činit pouze písemnou formou a objednatel i zhotovitel souhlasí s
jejím zveřejněním.

Zhotovitel je dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupusobit při finanční kontrole.

Zhotovitel se dále zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace projektu ve smyslu
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisu‘

Zhotovitel i objednatel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku v rejstříku smluv dle zakona č.340/2015 Sb., o
registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že žádné ustanovení tohoto Dodatku ani jeho příloh neoznačily
jako obchodní tajemství a nemusí být anonymizováno.

Tento Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Hlinsku, dne 24. 2. 2022

a Objednatele za Zhotovitele
Miroslav Krčil, DiS. ~ INSTAV

STAV Hlinsko os. IČO: 25204959IN 833 01~~Z252q4959

539o1-lIInskO re 469 3H 847

Název akce: Vybudováni podzemních kontejneru ve městě Hlinsko
je spolufinancován Evropskou unií — Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu životního prostředí



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A soupisů PRACÍ

Stavba: Vybudování podzemních kontejneru ve městě Hlinsko

Méněpráce
Mlsto: Hlinsko Datum: 24.01 .2022

Objednatel. Město Hlinsko Projektant:
Zhotovitel: INSTAV Hlinsko as. Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZI<]

Náklady z rozpočtu 122 947,80

SO 01 Kontajnery pro tříděny odpad 45 970,33

S002 Družstevni 31 317,11

SO 02 Tudor 45 660,35



SOUPIS PRACÍ
Stavba: Vybudováni podzemních kontejneru ve městě Hlinsko

Méněpráce
Misto Hlinsko Datum: 24.01 .2022

Objednatel Město Hlinsko

Zhotovitel INSTAV Hl nsko a s

Č Ot4Kód Zkrácený popis M.j. Množství Jednot. Náklady (KČ)
j Rozměry cena (KČ) Celkem
91 Do lňu 1cl konstrukce a ráce emnich komunikaci, letišť a ploch 41 087 04

69 916561111 R00 Osazeni park obrubníku do lože z B 125 s opěrou m 57,30 371,50 21 285,98
70 917461111R00 Osaz stoj obrub. kam. s opěrou, lože z C 12/15 m 5,00 600,32 3 001 .58
71 917862111 R00 Osazeni stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z 8125 m 43,64 384,96 16 799,48

Ostatní materIál 4 883 fl
89 59217465 Obrubník parkový GRANITOID ABO 100/8/25 kus 35,00 102,30 3 580,36
90 59217476 Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý kus 11,00 118,45 1 302,93

Celkem bez DPH 45 970,33



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Misie:

Vybudováni podzemních kontejneru ve městě Hlinsko
M éněp M cc
Hlinsko

Objednatel: Město Hlinsko
Zhotovitel: INSTAV Hlinsko as.

Datum: 24.01 2022

IPopis ~L Množství J. cena (KČ) Cena celkem (KČ)
1 Elektromontáže VO

210010263 Trubka kopotlex 75 pro uloženi kabelu m 16 87,48 1399,68
210810013 Kabel ul. volně NYY-J 4x10 (1-CYKY-J 4x10) m 16 164,48 263161
210810053 Kabel ul pévně NYY-J 4x10 (1-CYKV-J 4x10) m 2 178,40 356,79
210810053 Kabel ul pevně NYY-J 4x10 (1-CYKY-J 4x10) stávajici m 2 178.40 356,79
210102001 Kabelová spojka SVCZC 6-355 ks 1 1620,96 1620,96
210220022 Uzemňovacl vodič FeZň př. 10mm ul. v zemi m 16 62,52 1000,32
210220002 Uzemňovací vodič FeZn pr. 10 mm ul pevně m 2 79.32 158,64
210100041 Ukončeni drátu FeZn ks 2 120,00 240.00
210220302 Svorka SK ks 4 126,60 506,40
210192721 Označeni kabelů štitky ks 24,84 0,00

Celkem: 8271,19
na podr. materiál % 3 4805,59 144,17
Celkem montáž, nosný a podružný materiál 8415,36
GPV % 1 8415,36 84,15
CELKEM: 8499,51

2 Zemni práce
460010022 Vytýčeni kabelového vedeni km 0.016 36000,00 576,00
460030011 Sejmuti drnu ‘ m2 8,00 27.60 220.80
460200264 Kabelová rýha Š. 50. hl. 80cm tř. 4 m 16 105,60 1689,60
460421101 Kabelové lože z pisku 10cm do š. 65cm m 16 40.80 652,80
460490012 Folie výstrážná Š. 33cm rn 16 18.00 288.00
460560264 Zához rýhy Š. 50 hl. 80cm zem. tř. 4 rn 16 105,60 1689,60
460600021 Vodorovné přemístěni zeminy do 1 km m3 0.8 240,00 192.00
460600031 Připlatek‘za dálŠl km m3 8 12,00 96.00
460620014 Provizomi úprava terénu m2 8 24,00 192,00
460620002 Položenidrnu m2 8 27.60 220,80

3 Demontáže a úpravy stáv. Rozvodů h 20 400,0 8000

4 VypracovánI revizní zprávy h 20 450 9000
Celkem bez DPH I I I ! 31 3174±]



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Wbudováni podzemních kontejneru ve městě Hlinsko
M éněp ráce
Hlinsko

Objednatel: Město Hlinsko
Zhotovitel: INSTAV Hlinsko as.

Popis ~V Množstvi J. cena (KČ) Cena celkem (KČ)
1 Elektromontáže VO

210010263 Tiubka kopoflex 75 pro uloženi kabelu m 17 87,48 1487,16
210810013 Kabel ul. volně NVV-J 4x10 (1-CYKV-J 4x10) m 17 164,48 2796,09
210810053 Kabel ul. pevně NYV-J 4x10 (1-CYKY J 4x10) m 2 178.40 356,79
210810053 Kabel ul. pevně NYY-J 4x10 (1-CYKY-J 4x10) stávajici m 2 178,40 356.79
210102001 Kabelová spojka SVCZC 6-355 ks 2 1620,96 3241,92
210220022 Uzemňovaci vodič FeZn pr 10mm ul v zemi m 17 62.52 1062,84
210220002 Uzemňovaci vodič FeZn pr 10mm ul pevně m 2 79,32 158.64
210100041 UkonČeni drátu FeZn ks 2 120,00 240,00
210220302 Svorka SK ks 4 126.60 506,40
210192721 OznačenI kabelů štitky ks 24,84 0.0

Celkem: 10206,63
na podr. materiál % 3 5586,15 167.6
Celkem montáž, nosný a podružný materiál 10374,21
GPV % 1 10374.21 103,7
CELKEM: 10477.95

2 Zemni práce
460010022 Vytýčeni kabelového vedeni km 0,017 36000.00 612.00
460030193 řezáni spáry v asfaltu nebo betonu v tI vrstvy 15cm m 34,00 144,00 4896,00
460030011 Sejmuti drnu m2 0,00 27,60 0,00
460030173 bouráni živičných povrchu 15cm 8.50 162.00 1377.00
460200304 Kabelová rýha š. 50 hl. 120cm tř 4 ni 17 158,40 2692,80
460421101 Kabelové lože z pisku 10cm do Š 65cm in 17 40,80 693,60
460490012 Folie výstražná Š. 33 cm rn 17 18.00 306.00
460560304 Zához rýhy Š. 50 hl. 120cm zem tř 4 rn 17 158,40 2692,80
460600021 Vodorovné přemlstěnl zeminy do 1 km m3 0,85 240,00 204,00
460600031 Připlatek za další km m3 85 12,00 102.00
4b(~00061 odvoz suti a vyDouranydi hmot do 1 km t 1 ‚és 120,00 234,00
460600071 Přlplatek za dalŠi km t 19.5 6,00 117,00
460620014 Provizorni úprava terénu m2 8,5 24,00 204.00
460650064 podkladová vrstva ze kameniva drceného do 25cm m2 2 225,60 451,20
460650135 Zřizeni krytu vozovkya chodnikuzlitého asfaltu tloušťky ( m2 21 1800,00 3600,00

3 Demontáže a úpravy stáv Rozvodu h 20 400,00 8000,00

4 Vypracováni revizni zprávy h 20 450 9000,00
celkem: I I 45S6O,3~J

vlis to :
Datum: 24.01.2022



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A soupisů PRACÍ

Stavba: Vybudování podzemních kontejnerů ve městě Hlinsko

Vícepráce
Místo: Hlinsko Datum: 24.01 .2022

Objednatel: Město Hlinsko Projektant:
Zhotovitel: INSTAV Hlinsko a s Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZ!<]

Náklady z rozpočtu 199 563,25

SO 01 Kontajnery pro tříděný odpad - VCP nad rámec SOD 123 778,86
V . . . .

Viceprace - nove polozky 3381784

SO 02 Náhradní Tudor 41 966 55



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vybudováni podzemnich kontejneru ve městě Hlinsko

Vícepráce nad rámec SOD
Místo: Hlinsko Datum: 24.01.2022

Objednatel: Město Hlinsko

Zhotovitel: INSTAV Hlinsko a.s.

51 451311511R00
56

53 564861111R00
59

61 596245041 R00
91 59217480
92 59217481
93 592451178

Zkrácený popis
Rozměry

krom vozovek a železnlČ. svršku
114,78

Náklady (KČ)
Celkem

Podkladnl a vedl. I konstrukce I n‘r. stavb 46 34857
Podklad pod dlažbu z betonu V4 TO 815 do 10cm 403,80 46348,57
Podkladní vis komunIkací letišť a ‘loch 10076 12

Podklad ze štěrkodrti po zhut. tI 20cm chod m2 50,93 197,86 10076,12
D . ozemních komunikaci a ‘loch 67 354 17
Kladeni zámkovédlažby tI 8 cm do MC tI 5 cm m2 114,78 279,54 32 085,88
Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250 kus 2,00 359,38 718,76
Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250 kus 4,00 359,38 1 437,53
Dlažba 20x10x8 cm přírodní m2 114,42 289,39 33112,00
Celkem bez DPH 123 778,86

Množstvi Jednot.
cena (KČ)



SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Hlinsko podzemní kontejnery
Vícepráce - nové položky nad rámec SOD

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: INSTAV Hlinsko a.s Zpracovatel:

~Č Typ Popis Množstvl J.cena (CZK] Cena celkem (CZK]

Náklady soupisu celkem 33 817,84

D HSV Prace a dodávky HSV . 33817,84

D 1 Zemni prace 48200
Rozebráni dlažeb při překopech komunikaci pro pěši z Í 5,ooo~ 96,40~ 482,00~ K 113106021 betonových dlaždic ručně I I

‚.‚

Svisle a kompletní konstrukce 21 560 00
Osazovánĺ betonových palisád do betonového základu v4 K 339921132 I 12,600 625,00 7 875,00řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m I ‘

palisáda betonová tyČo á m . té přírod II 115,000 119,00 13585005 M 59228408 llOxllOx600mm I
23*5 ‘Přepočtené koeficientem mnozstvi

Komunikace pozemni 6 551,84
Kladeni zámkové dlažby komunikaci pro pěši tI 80 mm 6,680 368,00 2 458,246 K 596211210 skupinyApldo5om2
dlažba tvar Čtverec betonové reliefn‘ 200x200xOOmm7 M 59245030 I 6,880 59500 409360přírodní
6,68~1,O3 ‘Přepočtené koeficientem množstvi • :

. Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 224 00
Osazeni obruby z betonové přidlažby s bočni opěrou do I I I I3 K 916132113 2O,000J 223001 4460,00

‚ lože z betonu prostého .



8 K 979024443 1o6š~~~ vybouraných obrubníku a krajniků silničních m 20,0001 38,201 764~00I



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Mislo:

Vybudováni podzemních kontejneru ve městě Hlinsko
Vícepráce - přeloženi lampy VO v náhradním místě za Tudor
Hlinsko

Objodna;eI Město Hlinsko
Ztio~ov~teI: INSTAV Hlinsko a.s

Datum: 24.01.2022

I Popis MJ. Množstvi J. cena (KČ) Cena celkem (KČ)
1 Elektromontáže VO

210010263 Trubka kopoflex 75 pro uloženi kabelu rn 0,08 87,48 7.00

210810013 Kabel ul. volně NYY-J 4x10 (1-CVKY-J 4x10) m 8 164,48 1315.80
210810053 Kabel ul. pevně NVY-J 4x10 (1-CYKY-J 4x10) rn 2 178,40 356,79
210810053 Kabel ul. pevně NVY-J 4x10 (1-CYKY-J 4x10) stávající rn 2 178,40 356,79
210100259 Ukončeni kabelu do 5x10 ks 1 141,60 141,60
210102001 Kabelová spojka SVCZC 6-355 ks 1 1620,96 1620,96

materiál Stožárová svorkovnice SR721-27/N ks 1 829,96 829,96
materiál Pojistka závitová E27 komplet s pojistkou 6A ks 1 17,04 17,04

210220022 Uzemňovací vodič FeZn pr. 10mm ul. v zemi m 8 62,52 500.16
210220002 Uzemňovaci vodič FeZn pr. 10mm ul pevně m 2 79,32 158,64
210100041 Ukončeni drátu FeZn ks 2 120,00 240,00
210220302 Svorka SK ks 1 126.60 126.60
210192721 Označeni kabelů štitky ks 2 24,84 49,68

Celkem:
na podr. materiál
Celkem montáž, nosný a podružný materiál
GPV
CELKEM:

%

%

3

1

3482

5825

5721.03
104.47

5825,50
58,25

5883,75

2 Zemni Dráce

460010022 VytýčenI kabelového vedeni km 0,08 36000,0 2880,0Ó
460030011 Sejmuti drnu m2 0.00 27.6 0.00
460030173 bouráni živičných povrchů 15cm m2 2,00 162,0 324,00
460200304 Kabelová rýha Š. 50 hl. 120cm tř 4 m 8 158,4 1267,20
460050704 Výkop pro základ stožáw VO tř 4 ks 1 660.0 660,00
460100021 Pouzdrový základ pro VO-sadovy ks 1 7200,0 7200,00
460421101 Kabelové lože z pisku 10cm do Š 65cm m 8 40,8 326.40
460490012 Folie výstražná Š. 33 cm m 8 18.0 144.00
460560304 Zához rýhy Š. 50 hl. 120cm zem tř 4 m 8 158,4 1267,20
460600021 Vodorovné přemistění zeminy do 1 km m3 0,4 240,0 96.00
460600031 Připlatek za dalŠi km m3 10 12.0 120.00
460600061 odvoz suti a wbouraných hmot do 1 km t 0,86 120,0 103,20
460600071 Příplatek za dalŠl km t 8,6 6,0 51.60
460620014 Provizorni úprava terénu m2 8 24.0 192,00
460650064 podkladová vrstva ze kameniva drceného do 25cm m2 2 225,6 451,20

Celkem: 15082,8
3 Demontáže a úpravy stáv. Rozvodu h 30 400,0 12000
4 Vypracováni revizni zprávy h 20 450 9000

celkem bez DPH 41 966,55



ZMĚNOVÝ LIST
Vybudováni podzemnich kontejneru ve městě Hlinsko

smlouva, ze dne 26 7 2021

objednatel Město Hlinsko iČ 00270059
zhotovitel lnstav Hlinsko as Č, 25284959

název ZL:

Nepředvidatelné méně a vice práce vzniklé na základě zjištěných skutečnosti v průběhu realizace díla

předmět změny:
Přesným vytyčením podzemních sit! (vedeni VN ČEZ) nelze provést osazeni podzemních kontejneru na místech Ruk a Tudor Nové vytypován
míst pro osazení kontejneru~ Ulice Družstevní (u č.p 1256 a 1283)

Z duvodu přemístěni konteneru na jiná místa došlo k měněpracem - přesuny přeložky kabelu menši výměry obrubníku atd

Z duvodu přemístění konteneru na jiná místa došlo k vicepracem - přesun lampy VO větši výměry dlažeb, nově osazení palisád atd

zdůvodněni nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):
Na základě požadavku investora a dohody s TOS budou změny provedeny viz předmět změny
zdůvodněni příčin, event, nepředvidatelnosti změny:

Vzhledem k tomu že se jedná O přičiny zjištěné během realizace skutečný stav zjištěný až při realizaci stavebních prací, nebylo v technickych
možnostech projektanta toto zahrnout do projektu‘ ‚ykazu vyměr

zdůvodněni nemožnosti odděleni prací a samostatného zadáni:
Veškeré stavebně montážní práce nad rámec díla jsou v úzké návaznosti na všechny ostatní práce na néž zhotovitel stavby poskytuje kompletní
záruky zejména z tohoto duvodu nelze tyto práce provádět samostatné jinými subjekty

vliv na cenu díla: rozpočet: v příloze ZL méněpráce
ANO

cena: bezDPH -12294780 KČ

2? DPH -25819,04 KČ

celkem -148 766,84 KČ

vliv na cenu dila: rozpočet: ‚příloze ZL vícepráce

ANO

cena: bez DPH 19956325 KČ

21 DPH 4190828 Kč

c~kem 241471,53 Kč
vliv natermin dokončeni:

Dokončeno v termínu
jiné vlivy (na změnu PD apod.):

přílohy:

viz přiložený položkový rozpočet vicepraci a ménépraci

podpis zhotovitele: ______________

lnstav Hlinsko as. Datum I
podpis a vyjádřeni objednatele: ______________

Mésto Hlinsko Datum I

Město Hlinsko Datum I


