
Regenerace objektu bývalých papíren v Žatci - Vybudování a vybavení městského archivu a kuželny

Měsíc

Týden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Archiv

HSV

Zemní práce

Zakládání

Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Komunikace pozemní

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

Ostatní konstrukce a práce, bourání

Přesun sutě

Přesun hmot

PSV

Izolace proti vodě, vlkosti a plynům

Povlakové krytiny

Izolace tepelné

Zdravotechnika - ZTI

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

Zdravotechnika - zařizovací předměty

Zdravotechnika - požární ochrana

Ústřední vytápění
Elektroinstalace-slaboproud

Vzduchotechnika

Konstrukce tesařské

Konstrukce suché výstavby

Konstrukce klempířské

Krytina skládaná

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

Podlahy z dlaždic

Podlahy skládané

Podlahy povlakové

Podlahy lité

Dokončovací práce - obklady

Dokončovací práce - obklady z kamene

Dokončovací práce - nátěry

Dokončovací práce - malby a tapety

Dokončovací práce - čalounické úpravy

M

Elektromontáže

Montáže dopr. zaříz.,sklad zař. a váh 

HZS

VRN

Průzkumné, geodetické a projektové práce

Zařízení staveniště

Inženýrská činnost

Kuželna

Stavební část

Zemní práce

Základy

Svislé konstrukce

Vodorovné konstrukce

Komunikace

Úpravy povrchu

Vedení dálková a přípojná

Ostatní konstrukce a práce

Přesun hmot HSV

Izolace proti vodě a vlkosti

Izolace tepelné

Vnitřní kanalizace

Zařizovací předměty

Konstrukce tesařské
Konstrukce montované

Konstrukce klempířské

Krytiny skládané

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

Podlahy z dlaždic

Podlahy povlakové

Podlahy lité

Obklady

Nátěry

Malby

Průzkumné, geodetické a projektové práce

Vedlejší rozpočtové náklady

Technologie kuželny

ZTI

Vytápění

Vzduchotechnika

Silnoproud

Slaboproudá elektrotechnika

HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ
Činnosti podle rozpočtového členění

01 22 02 22 03 22 04 22 05 22 06 22 07 22 08 22 09 22 10 22 11 22 12 22



Finanční harmonogram

leden 22 únor 22 březen 22 duben 22 květen 22

2,375,868.86      2,735,435.86   3,198,074.96   4,506,850.97   4,987,014.32   

Celkem

52,987,654.00   



červen 22 červenec 22 srpen 22 září 22 říjen 22

3,079,542.64   2,068,670.11   4,886,289.81   9,621,329.66   7,139,599.84   



listopad 22 prosinec 22

6,113,997.82   2,274,979.16   



Seznam poddodavatelů

Dodavatel POHL cz, a.s. odštěpný závod Roztoky, Na Pomezí 2483, 252 63 Roztoky, IČO: 25606468
(dále jen „dodavatel“).

Idennnkační údaje
poddodavatele:

Část plnění předmětu veřejné zakázky

KLIKA – BP gas systems
s.r.o.

8. března 4812/2A, 586
01 Jihlava,

IČO: 25555316

Realizace plynového stabilního hasícího zařízení SHZ

H E L G O S s.r.o.
Revoluční 206/8, Úss nad

Labem-centrum, 400 01
Úss nad Labem,
IČO: 46711732

Realizace výtahů

JaR DIGITAL group s.r.o.
Kyjov – Boršov, Za

Humny 3309/18c, 697 01
IČO: 27736628

Dodávka a montáž technologie kuželny

ENERGO Tušimice s. r. o.
Tušimice 19, 432 01

Kadaň,
IČO: 49903551

Realizace silnoproudých rozvodů

IČO: 67960855
Realizace slaboproudých rozvodů

ULIMEX, spol. s r.o.
Za Válcovnou 1050/1,
Klíše, 400 01 Úss nad

Labem
IČO: 14864878

Dodávka a montáž zdravotechniky, realizace ústředního topení

V Roztokách dne 29.11.2021

Ing. Roman Vildner, Ph.D., MBA,

ředitel oblass Sever, na základě plné moci





Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod
poradovým císlem 401290_002226, skládající se z 1 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedl

Vystavil: Česká pošta, s.p.
Pracoviště: Ústí nad Labem 10
Česká pošta, s.p. dne 04.01.2022

144608852-18803-220104093541


