
Dodatek č. 2 
ke smlouvě o dílo

„Kanalizace Spořilov, dešťová zdrž, Broumov"

uzavřené mezi smluvními stranami dne 07.09.2021 (dále jen „Smlouva")

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:
Město Broumov
třída Masarykova 239
550 01 Broumov
IČ: 00272523
DIČ: CZ00272523
Ke smluvnímu jednání je oprávněn: Ing. Jaroslav Bitnar, starosta města
K technickému jednání je oprávněn: Bc. Pavlína Machková, Útvar starosty - investice a rozvoj,

tel.: 604 228 006, e-mail: machkova@broumov-mesto.cz

Zhotovitel:

Obchodní jméno: Broumovské stavební sdružení s.r.o.
Sídlo: U Horní brány 29, 550 01 Broumov
Zastoupený: Miroslavem Netíkem, jednatelem společnosti
IČ:
DIČ:

46504303
CZ46504303

Bankovní spojení: Česká Spořitelna, a.s., číslo účtu: 3077732/0800
Ke smluvnímu jednání je oprávněn: Miroslav Netík, jednatel společnosti 
K technickému jednání je oprávněn: I

t

2. ÚČEL DODATKU

1. Účelem tohoto dodatku je přiměřená úprava termínu dokončení díla a to v přímé souvislosti s klimatickými 
podmínkami a úprava smluvní ceny díla tak, aby odpovídala skutečnostem zjištěným při realizaci stavby a výkazu 
výměr provedeným na základě zjištění v průběhu stavby.

3. PŘEDMĚT DODATKU

1. Tímto dodatkem se upravuje cena díla v souladu s účelem tohoto dodatku v rozsahu, uvedeném vodst. 2. 
tohoto článku tohoto dodatku.

2. Tímto dodatkem se upravuje termín dokončení díla v souladu s účelem tohoto dodatku v rozsahu uvedeném 
v odst. 2 tohoto článku tohoto dodatku.

3. Tímto dodatkem se ruší čl. 4 odst. 4.1. Smlouvy a nahrazuje se tímto zněním:

4.1. Cena za kompletní provedení díla dle článku 2. (dále jen smluvní cena) je stanovena dohodou smluvních 
stran jako cena nejvýše přípustná ve výši:

Cena bez DPH 2.586.069,16 Kč
DPH 21 % 543.074,52 Kč
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Cena celkem včetně DPH 3.129.143,68 Kč

4. Tímto dodatkem se ruší článek 3 odst. 3.2. Smlouvy a nahrazuje se tímto zněním:
3.2. Zhotovitel je povinen provést kompletní dílo v souladu s podmínkami této smlouvy a odevzdat jej po 

řádném a úplném dokončení objednateli ve lhůtě do 31.03.2022.

Smluvní cena může být měněna pouze za podmínek, které jsou stanoveny v této smlouvě o dílo. Zhotovitel bere 
na sebe nebezpečí změny okolností.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní části Smlouvy zůstávají beze změn.

2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Broumova č. 83 dne 21.02.2022.

Přílohy: výkaz výměr

V Broumově dne

Za zhotovitele:

 V Broumově dne q 20^2-.

Za objednatele:

Broumovské stavební sdružení s.r.o.
 29
ov 

303 
qp >i i/ u a 3-5' < Hrad 9^ '

jednate
Miro
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Kanalizace Spoňlov, dešťová zdrž
Objekt:

ZM01 - Změny
Soupis:

01 - Dopojení dešťové kanalizace - úsek Š25 - Š26

Poznámka:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 11.8.2021

Zadavatel: IC:
Město Broumov DIČ:

Zhotovitel: IC:
DIČ:

Projektant.
Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 368 716,10

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 368 716,10 21,00% 77 430,38

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 446 146,48
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Kanalizace Spořilov, dešťová zdrž
Objekt:

ZM01 - Změny
Soupis:

01 - Dopojení dešťové kanalizace - úsek Š25 - Š26

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Město Broumov

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

11.8. 2021

Agroprojekce
Litomyšl, s.r.o.

Cena celkem [CZK]Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

368 716,10

368 716,10

1 - Zemní práce 180 079,77

4 - Vodorovné konstrukce 3 151,79

5 - Komunikace pozemní 50 334,72

8 - Trubní vedení 89 613,71

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 608,60

997 - Přesun sutě 20 872,54

998 - Přesun hmot 19 054,97
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Kanalizace Spořilov, dešťová zdrž
Objekt:

ZM01 - Změny
Soupis:

01 - Dopojení dešťové kanalizace - úsek Š25 - Š26

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Město Broumov

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

11.8. 2021

Agroprojekce
Litomyšl, s.r.o

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 368 716,10

d HSV Práce a dodávky HSV 368 716,10

Online PSČ https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 01/113107331

D 1 Zemní práce

1 K 113107323

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy 
přes 200 do 300 mm

m2 34,800 92,20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 01/113107323

W 29,0*1,2 34,800

2 K 113107331

Odstraněni podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 
150 mm

m2 34,800 208,00

180 079,77

3 208,56

7 238,40

W 29,0*1,2 34,800

3 K 113107342

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivé do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

m2 34,800 72,40 2 519,52

w 29,0*1,2 34,800

4 K 119001401

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve 
výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 
vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 
odstraněním zajišťovaci konstrukce, s opotřebením 
hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité 
světlosti DN do 200 mm

m 5,000 292,00 1 460,00

Online PSČ https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 01/119001401
w 
w 
w

"plyn" 2,5 
"Vodovod" 2,5 
Součet

2,500
2,500
5,000

5 K 119001402

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve 
výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 
vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se 
zřízením a odstraněním zajišťovaci konstrukce, s 
opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, 
jmenovité světlosti DN přes 200 do 500 mm

m 2,500 461,00 1 152,50

w "Vodovod" 2,5 2,500

6 K 119001412

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve 
výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 
vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 
odstraněním zajišťovaci konstrukce, s opotřebením 
hmot potrubí betonového, kameninového nebo 
železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500 mm

m 2,500 461,00 1 152,50

Online PSC
W

https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 01/119001412 

"Kanalizace" 2,5 2,500

7 K 132254204

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm 
strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti 1 skupiny 3 přes 100 
do 500 m3

m3 47,898 356,80 17 090,01

w
w

29,0*1,2*2,69 
Rozšíření pro šachty

93,612
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

w 2*(2,6’2,6*2,69-(2,6*1,2*2,69)) 19,583
w Odpočet konstrukce vozovky
w -34,800*(0,4+0,1) -17,400
w Součet 95,795
w 95,795*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 47,898

8 K 132454204

Hloubeni zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm 
strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 
do 500 m3

m3 47,898 824,00 39 467,95

9 K 139001101
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení 
vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo 
výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

m3 71,016 509,00 36 147,14

w 22,0*1,2*2,69 71,016

10 K 151101102
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 
vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky 
přes 2 do 4 m

m2 156,020 184,50 28 785,69

w 29,0*2,69*2 156,020

21,925W

11 K 151101112
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 
vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m

m2 156,020 92,70 14 463,05

12 K 162651132

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost 
přes 4 000 do 5 000 m

m3 21,925 146,40 3 209,82

95,795-73,87

13 K 167151102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 
z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 21,925 182,00 3 990,35

14 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 
hutnění s upravením uložené sypaniny do 
předepsaného tvaru

m3 21,925 18,50 405,61

15 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 73,870 133,00 9 824,71

w 
w 
w 
w

"Hloubení" 95,795
"Odpočet lože" -4,208 
"Odpočet obsypu" -17,717 
Součet

95,795
-4,208 

-17,717
73,870

16 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy 
těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 
jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

m3 17,717 195,00 3 454,82

w
w
w

29,0*1,2*0,55
"Odpočet potrubí" -(29,0*3,14*0,125*0,125) 
Součet

19,140
-1,423
17,717

<7 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový < 29,587 220,00 6 509,14
w 17,717*1,67 'Přepočtené koeficientem množství 29,587

D 4 Vodorovné konstrukce 3 151,79

18 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 
výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 4,208 749,00 3 151,79

w 29,0*1,2*0,1 3,480
w Rozšíření pro šachty
w 2*(2,6*2,6*0,1-(2,6*1,2*0,1)) 0,728
w Součet 4,208

D 5 Komunikace pozemní 50 334,72
19 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, 

po zhutnění tl. 200 mm m2 69,600 211,00 14 685,60
w
w

Dvě vrstvy
34,800*2 69,600

20 K 565145111

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 
60 mm

m2 34,800 417,60 14 532,48

21 K 573211109 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu 
silničního, v množství 0,50 kg/m2 m2 69,600 9,00 626,40

w 34,800*2 69,600

22 K 577134211
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s 
rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného 
asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm

m2 34,800 310,80 10 815,84
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Poznámka k položce
Cena zahrnuje hrdlo a těsnicí kroužek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

23 K 599142111
Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár v 
cementobetonovém krytu, hloubky do 40 mm, šířky 
přes 20 do 40 mm

m 58,000 166,80 9 674,40

W

D 8

29,0*2

Trubní vedení

58,000

89 613,71

24 K 871360410
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu
PP korugovaného nebo žebrovaného SN 10 DN 250

m 29,000 171,00 4 959,00

25 M 28617268-R1
trubka kanalizační QUANTUM DN 250x6000 mm SN
12

m 29.435 792,01 23 312,81

W 29,0*1,015 29,435

26 K 892372111 Tlakové zkoušky vodou zabezpečeni konců potrubí při 
tlakových zkouškách DN do 300 kus 1,000 6 650,00 6 650,00

27 K 892381111
Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 
350

m 29,000 31,10 901,90

28 K 894118001 Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám za 
každých dalších 0,60 m výšky vstupu kus 2,000 1 680,00 3 360,00

29 K 894411141
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky 
vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 
25/30, na potrubí DN 500

kus 2,000 3 990,00 7 980,00

30 M 59299079-R1 dno TBZ-Q. 1 100/675 KOM tl.15c kus 2.000 9 975,00 19 950.00

31 M 59224162 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x100x12cm kus 2.000 2 599,00 5 198.00

32 M 59224312
kónus šachetni betonový kapsové plastové stupadlo 
100x62,5x58cm

kus 2.000 1 817,00 3 634.00

33 M 59224176
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x120x80mm

kus 2.000 309,00 618.00

Online PSC https://pominky.urs.cz/item/CS URS 2021 01/59224176

34 M 59224187 prstenec šachtový vyrovnávací betonový kus 2.000 332.00 664,00
625x120x1OOmrn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 01/59224187

35 M 59224348
těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 
1000

kus 4,000 241,50 966.00

36 K 899103112
Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů 
pro třídu zatížení B125, C250

kus 2,000 1 010,00 2 020,00

37 M 55241003. R
poklop kanalizační betonolitinový, rám betonolitinový 
160mm. D 400 bez odvětrání

kus 2,000 4 700.00 9 400.00

d 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 608.60
■

38 K 919731121
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél 
vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy 
živičné tl. do 50 mm

58,000 30,10 1 745,80

39 K 919735111
Řezáni stávajícího živičného krytu nebo podkladu 
hloubky do 50 mm m 58,000 66,60 3 862,80

d 997 Přesun sutě 20 872,54

997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 34,278 42,70 1 463,6740 K

41 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

t 1 062,618 9,63 10 233,01

W 34,278*3 VPřepočtené koeficientemjrnnožství 1 062,618

42 K 997221645
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 7,656 565,00 4 325,64

43 K 997221655
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 15,312 197,10 3 018,00

44 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 11,310 162,00 1 832,22

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 01/997221861

D 998 Přesun hmot 19 054,97

45 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z 
plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody 
nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 
vzdálenost do 15 m

t 32,165 477,50 15 358,79

W 93,768-61,603 32,165

46 K 998999001-R Přesun hmot pro štěrkopísek t 61,603 60,00 3 696,18
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ZOOP. PROJEKTANT VYPRACOVAL KRESLIL

®INO. Outen Tér PAVLA TÉROVA PAVLA TÉROVA

FterůváI
INVESTOR mé»to Broumov _____

AKCE

DOPOJENl DEŠŤOVÉ KANALIZACE FORMAT 2x A4

SPOŘILOV BROUMOV DATUM prosinec 2021

ČÍSLO ZAKÁZKY

OBSAH MÉŘtTKO ČÍSLO VÝKRESU

KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES 1:1000 C.1.




