
Číslo dodatku: BSMV/111-15/2021

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. BSMV/111-5/2021

Bytová správa Ministerstva vnitra,
Sídlo l adresa:
Zastoupená:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
tel.:
e-mail:
(dále jen ,,Objednatel")

s.p.o.
Na Pankráci 1623/72, 140 00 Praha 4 - Nusle

657 37 393
CZ 657 37 393

a

Revitherm s.r.o.
Sídlo l adresa: Marešova 643/6, Černý Most, 198 00 Praha 9
Zastoupená:
IČO: 24198820
DIČ: CZ24198820
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze,oddí1 C, vložka 187898
tel.:
e-mail:
(dále jen ,,Zhotovitel")

uzavírají ke Smlouvě o dílo - Kupa - oprava stoupačky a na ní napojených prostor č.
BSMV/111-5/2021 ze dne 23.11.2021 (dále jen Smlouva") tento Dodatek č. l:

V průběhu provádění prací podle Smlouvy vznikla potřeba provedení neplánovaných
víceprací, jako např. demontáž VZT s obsahem azbestu ve vnitřní části potrubí,
průrazy stropů ve stoupačce a rekonstrukce koupelen ve větším rozsahu, než dle
projektu. podrobný popis prací včetně potřebného materiálu jsou uvedeny ve
Změnovém listě ZL 001 z 18.2.2022 s přílohou Práce nad rámec rozpočtu
z 1.2.2022, ve Změnovém listě ZL 002 z 18.2.2022 s přílohou z 5.1.2022 a ve
Změnovém listě ZL 003 z 18.2.2022 s přílohou z 24.1.2022.

V důsledku shora uvedeného se Smlouva mění takto:

1. V ČI. 2 odst. 2.2. se termín ukončení stanoví na 24.3.2022 .



2. V ČI. 3 Smlouvy se mění odstavec 3.1., který zní:

,, Cena Díla byla smluvními stranami sjednána na částku:

Cena celkem bez DPH 3 172 233,31 KČ,
(slovy: třimilionyjed nostosedmdesátdvatisÍcedvěstětřicettři31/1 00korun českých)

DPH 15 % 475 835,- Kč

Cena celkem včetně DPH 3 648 068,31 KČ
(s|ovy:třimi|ionyšestsetčtyřicetosmtisÍcšedesátosm31/100korun českých).

Tato cena je cena nejvýše přípustná a platná po celou dobu realizace díla.".

3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem č. 1 nedotčena.

4. Tento dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž po dvou obdrží
každá strana.

5. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a
účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

6. Přílohy, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku, jsou

a) Změnový list 001 z 18.2.2022 s přílohou z 1.2.2022

b) Změnový list 002 z 18.2.2022 s přílohou z 5.1.2022

c) Změnový list 003 z 18.2.2022 s přílohou z 24.1.2022

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl sepsán podle jejich pravé a
svobodné vůle, žádná ze smluvních stran ho neuzavírá v tísni ani za nápadně
nevýhodných podmínek. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem
tohoto dodatku a jejích příloh a s obsahem souhlasí, na důkaz čehož připojují své
vlastnoruční podpisy.

V P,a,e dn, , 2,2. ú2. 2022 V Praze dne: 27 2. 20

za Zhotovitele :
jednatel

za objednatel :
ředitel

Bytová správa MV s.p.o.
Na pankráci 72, budova B

140 00 Praha 4
IČO 657 37 393
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T PŕĺLOHÁč. Á

ZMĚNOVÝ LIST ZL 001
Revitherm s.r.o., Marešova 64316, Praha 9 , 198 00

Změnoyý list (ZL) sloužíjako smluvní stvrzenízměny mezi objednatalem a dodavatelem. Na základě ZL bude upravena SOD či objednávka. Každý z účastníků yýstavby má
možnost vyjádňt se k ZL, v případě dopadu do smluvního vztahu mezi Objennatelem a Zhotovitelem jsou závazná jen stanoviska oprávněných zástupců těchto stran.

Stavba, akce: KUPA - oprava stoupačky a na ni napojení prostor

objekt: Praha - kupa bytový dům Vedení projektu: Bytová správa MV

Smlouva: BSMV/111-512021 Zhotovitel: Revitherm, s.r.o.

. . . . Požadavek (pokyn) lZmenu vyvolal: Bytova sprava Ministerstva vnitra 1.2.2022ze dne:

. . V Požadavek investoraPredmet: Kcmpletni rekonstrukce koupelen
Na žádost investora předložena a odsouhlasena nabídka na rekonstrukci tři koupelen z důvodu opotřebených

Zdůvodněni: zařizovacích předmětů a popraskané dlažby a obklady.

Přílohy: Cenová nabídka v PDF

. . . , .. . celkový dopad do cenyDopad do času [dni]: Odpočty. Pripocty: . .(- je odpočet):

16i ' 0,00KČ 95 091,42 Kč 95 091,42 Kč

Vyjádření zúčastněných stran:

jméno, pozice datum vyjádření Podpis
l

?-/ L. íT , ,, , ,
Zhotovitel : s navrhovano změnou a jeµmi dopady souhlasm

nvestor: Qq .2.2Zs navrhovano změnou a jej'm' dopadysouhlas'm
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PRÁCE NAD RÁMEC ROZPOČTU
Stavbi OPRAVA STOUPAČKY VČETNĚ KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE NA NÍ NAPOJENÝCH KUCHYNÍ """"""" " """ " """"
objekt: Bytový dům Kupa

Objednatel: BYTOVÁ SPRÁVA MV s.p.o.
Zhotovitel: Revitherm s.r.o. Zpracoval :

|MíSto: P.ra.ha - Kupa
_ _ _ _ _ _

Datum : 27.1.2022

Č. Kód položky ' Popis ' MJ Množství Cena ' Cena celkem
L__ __ _ ___ _, _, . ,. ___ . , .. , .. . _. .__ _ _ . ..__._ ... _,,,_ . celkem jednotková 1_ _,

1 781471810 Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty m2 14,600 117,00 1 708,20

77157412 Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním
2 lepidlem - doplnění dlažby m2 14,600 550,00 8 030,00

3 5976101 dlažba keramická (dle výběru investora) m2 17,000 400,00 6 800,00

78147411 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých lepených
4 flexibilním lepidlem m2 28,300 550,00 15 565,00

5 5976102 obklad keranický (dle výběru investora) m2 31,000 400,00 12 400,00

6 781471810 Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty m2 28,300 117,00 3 311,10

7 99878121 Přesun hmot procentní pro obklady keramické kpl 1,000 1 960,00 1 960,00

8 78-11 Oprava stěn a podlahy - stěrkování m2 42,900 55,00 2 359,50
Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační

8 781121011 na stěnu m2 28,300 53,90 1 525,37
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce

997013631 (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného
9 do Kataloau odoadů ood kódem 17 09 04 t 0,285 850,00 242,25

14 24-9-05 Přesun hmot soubor 1,000 4 890,00 4 890,00

18 2 D+M WC kombi VC. Sedátka soubor 3,000 6 500,00 19 500,00

19 3 D+M umyvadla vC. Sifonu soubor 3,000 3 250,00 9 750,00

20 4 D+M Koupelnové baterie soubor 3,000 2 350,00 7 050,00

Celkem bez DPH 95 091,42
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pŕĺlohač,L

ZMĚNOVÝ LIST ZL 002
Revitherm s.r.o., Marešova 64316, Praha 9 , 198 00

Změnový list (ZL) sloužíjako smluvnísNnenizměny mezi objednatalem a dodavatelem. Na základě ZL bude upravena SoD či objednávka. Každýz účastníků yýstavby má
možnost yyjádňt se k ZL, v případě dopadu do smluvního vztahu mezi Objennatelem a Zhotovitelemjsou závaznájen stanoviska oprávněných zástupců těchto stran.

Stavba, akce: KUPA - oprava stoupačky a na ni napojení prostor

objekt: Praha - kupa bytový dům Vedení projektu: Bytová správa MV

Smlouva: BSMV1111-512021 Zhotovitel: Revitherm, s.r.o.

. . Požadavek (pokyn)/Zmenu vyvolal: Revitherm s.r.o. 5.1.2022ze dne:
Požadavek ZhotovitelePředmět: Demontaz VZT s obsahen azbestu

Při demontáži azbestu odbornou firmou kolem VZT bylo zjištěno že spoje VZT jsou utěsněny azbestovým páskem,

, tutiž demontáž VZT musela provést odborná firma. V PO je demontáž azbestu kolem VZT a demontáž VZT nebylaZdůvodnění: brána jako nebezpečný odpad.

Přílohy: Cenová nabídka v PDF

. . .. . celkový dopad do cenyDopad do času [dni]: Odpočty: Pripocty: . .(- je odpočet):

3 0,00Kč 65 000,00 Kč 65 000,00 Kč

Vyjádření zúčastněných stran:

jméno, pozice datum vyjádření Podpis

Li. 2. 2T"
Zhotovitel : s navrhováno změnou a jejími dopady souhlasím

Investor: "2'i.P.?ž' navrhováno změnou a jejími dopady souhlasím

")
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PRÁCE NAD RÁMEC ROZPOČTU
Stavbi OPRAVA STOUPAČKY VČETNE KOMPLETNI REKONSTRUKCE NA NÍ NAPOJENÝCH KUCHYNÍ
objekt: Bytový dům Kupa

" "n

iObjednateL BYTOVÁ SPRÁVA MV s.p.o.
Zhotovitel: Revitherm s.r.o. Zpracoval :

|Místo: Praha - Kupa . , ., _ __,__ ._ .. _,,. _____ . . Datum : 5.1.2022

Č. Kód položky l Popis MJ Množství Cena Cena celkemcelkem jednotková

17 1
ljemon[az vži "TóĎšänem""azDesŤu oatjornou ňřmou Uč. Uloz"ewj"aKo i"" ""
nebezpečný odpad Isoubor 1,000 65 000,00 65 000,00

Celkem bez DPH 65 000,00
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pŕĺlôháč.3

ZMĚNOVÝ LIST ZL 003
Revitherm s.r.o., Marešova 64316, Praha 9 , 198 00

Změnoyý list (ZL) sloužíjako smluvní stvrzenizměnymezi objednata/em a dodavatelem. Na základě ZL bude upravena SOD či objednávka. Každý z účastníků yýstavby má
možnost yyjádňt se k ZL, vpřipadě dopadu do smluvního vztahu mezi Objennalelem a Zhotovitelem jsou závazná jen stanoviska oprávněných zástupců těchto stran.

Stavba, akce: KUPA - oprava stoupačky a na ni napojeni prostor

objekt: Praha - kupa bytový dům Vedeni projektu: Bytová správa MV

Smlouva: BSMV1111-512021 Zhotovitel: Revitherm, s.r.o.

. Požadavek (pokyn) l 24.1.2022Zmenu vyvolal: Revitherm s.r.o. ze dne:

, , V Požadavek ZhotovitelePředmět: Průrazy stropu ve stoupačce
Po demontáži stávajÍcÍho potrubí v instalačních šachtách není možno použit stávajici otvory pro montáž VZT a

, . , potrubí jak je uvedeno v PO. VZT potrubí je objemnějšií než stávajÍcÍ průraz, nové spiro odbočky od VZT doZduvodnen|: místnosú by zasahovali do nových rozvodů vody, proto vodovodní potrubí muselo být posunuto a nemohly být
použity stávající průrazy.

Přílohy: Cenová nabídka v PDF

. , . celkový dopad do cenyDopad do času [dní]: Odpočty: Připocty: (- je odpočet):

5 0,00KČ 81 657,44 Kč 81 657,44 Kč

Vyjádření zúčastněných stran:

jméno, pozice datum vyjádření Podpis

Zĺ L n "" . . .. . ·
Zhotovitel : s navrhovano zmenou a lel|m| dopady swhlasim

1nve,to,, 2n.2 Ž""ho"no 'měnou a jejími dopadysouhk,ím
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PRÁCE NAD RÁMEC ROZPOČTU Č. 2
|Stavbi OPRAVA STOUPAČKY VČETNĚ KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE NA NÍ NAPOJENÝCH KUCHYNÍ
objekt: Bytový dům Kupa

jObjednateF BYTOVÁ SPRÁVA MV s.p.o.
,Zhotovitel: Revitherm s.r.o. Zpracoval :
!Místo:__Pra,ha - Kupa_ Datum : 21,1,2022

Č. l Kód položky Popis Mj ' Množství")_ Cena Cena celkem
! celkem jednotková

1 965042121 Bourání podlah a mazanin betonových ti. Do 150 mm do 1m2 m3 2,920 4 820,00 14 074,40

998001125 Přesun hmot pro demolice objektů v přes 28 do 42 m
2 t 7,620 1 150,00 8 763,00

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km se
3 997013501 složením t 7,620 251,00 1 912,62

997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1
, _ 4 __,_____ km přes 1 km t 7,620 11,00 83,82

997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního
5 odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 7,620 1 480,00 11 277,60

631311136 Mazanina ti 120 do 240 mm z betonu prostého bez zv. Nároků
6 na prostředí tř C20/25 m3 2,920 4 210,00 12 293,20j

7 78-01 Ocelové tyče pr. 12 mm t ! 0,158 58 000,OO| 9 164,00

8 78-02 Zřízeni bednění ( podša|ování jam ) m2 26,700 452,00 12 068,40,

78-03 Odstranění bednění
___ 9 m2 26,700 122,00 3 257,40

_,,_11 998001125 Přesun hmot pro demolice objektů v přes 28 do 42 m t i 7,620 j 1 150,00 8 763,00

Celkem bez DPH 81 657,44

(průrazy stoupaček , zpětné dobetonováni)
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