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 Dodatek smlouvy o dílo číslo 364/42727227/2021/1/2022 

„Oprava povrchů chodeb a vstupních hal v Domově 

Sedlčany“ 
 

Smluvní strany: 

 

Objednatel:   

Domov Sedlčany, poskytovatel sociálních služeb, U Kulturního domu 746, 264 01 Sedlčany 

zastoupený:    Mgr. Jaroslava Kocíková, ředitelka domova 

IČ:                   42 72 72 27 

DIČ:   CZ42727227 

Telefon:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

(dále jen "Objednatel")  

 

a 

Zhotovitel:  LAMA PB s.r.o., Brod 45, 261 01 Příbram 

zastoupený: Michal Mašek - jednatel 
IČ:   24749044 

DIČ:   CZ24749044 

Telefon:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

e-mail:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

(dále jen „zhotovitel“)    

 

                  

 

Uzavřeli tento dodatek ke smlouvě 

 

 

Čl. 1 

Základní ustanovení 

 

 Objednatel s dodavatelem uzavřeli na základě výběrového řízení na stavební práce dne 

20.11.2021 v souladu s § 2586 zákona č. 89/2012 Sb.. občanský zákoník smlouvu o dílo. 

Předmětem smlouvy je „Oprava povrchů chodeb a vstupních hal v Domově Sedlčany“, 

poskytovatel sociálních služeb v rozsahu daném poptávkou na podání cenové nabídky. 

 

 

Čl. 2 

Předmět dodatku ke smlouvě č.1 

 

 Předmětem dodatku ke smlouvě jsou dodatečné práce – (dále jen vícepráce) podle 

předloženého návrhu dodavatele, které spočívá především vybourání podkladu z keramické 

dlažby pod nové linoleum dle předloženého požadavku. 

 Uvedené vícepráce byly vyhodnoceny dle návrhu a dosavadních zkušeností 

z obdobných dodávek v dobré víře jako práce nepředvídatelné a jejich provedení je zcela 

nezbytné. 

 Dále předmětem dodatku je prodloužení termínu na ukončení dodávky a to k 28.2.2022. 

Jako důvod dodavatel uvádí problémy s dodávkou požadovaného materiálu na provedení oprav. 
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 Vzhledem k odůvodnění zhotovitele a celkové celospolečenské situaci v oblasti 

ekonomiky spojené s opatřením COVID-19 lze odůvodnění shledat jako akceptovatelné. 

 

 

Čl. 3 

Prohlášení zhotovitele 

 

 Zhotovitel prohlašuje, že předmět plnění uvedený v dodatku ke smlouvě je nedílnou 

součástí prováděných stavebních prací a tyto budou provedeny v souladu s předloženým 

návrhem na dokončení zakázky. 

 

 

 

Čl. 4 

Cena víceprací 

 

Celková hodnota uvedených víceprací činí 80.278,06 Kč bez DPH. 

 

 

Čl. 5 

Závěrečná ustanovení 

 

 Smluvní strany souhlasí s výše uvedeným ujednáním, a tento dodatek podepisují jako 

projev jejich společné vůle. 

 

 

 

 

V Sedlčanech dne 10.2.2022                                       V Sedlčanech dne 10.2.2022 

 

                 Zhotovitel:                                                                 Objednatel: 

         

 

 

 

Michal Mašek      Mgr. Jaroslava Kocíková, MBA, MBE 

______________________________                          ____________________________ 

    jednatel společnosti                                      

                                                                                            ředitelka 

  

  

 


