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Stadion Viktoria Žižkov 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
 

č. 2021/01594/OTSMI ze dne 21.12.2021 
 

„SARA Pražačka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 

19/2716, Stadion Viktoria Žižkov – rek. zázemí severní tribuny“ 
 

(dále jen „dodatek č. 1“) 
 

uzavřený mezi smluvními stranami 
 

Městská část Praha 3  

sídlo:     Havlíčkovo nám. 700/9, 130 85 Praha 3 

zastoupená:   Jiřím Ptáčkem, starostou 

k podpisu na základě zmocnění pověřen: RNDr. Jan Materna Ph.D., radní městské části 

ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

 

IČ:     00063517 

DIČ:     CZ00063517 

Bankovní spojení:     Česká spořitelna a.s. 

Číslo účtu:   27-2000781379/0800 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

IWU, s.r.o. 

sídlo:     Jana Zajíce 162/21, Praha 7 – Bubeneč, 170 00 

zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 300317 

IČ:     073 95 680 

DIČ:     CZ073 95 680 

zastoupená:    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

(dále jen „zhotovitel“) 

 

 

(zhotovitel a objednatel dále společně jen jako „smluvní strany“ a jednotlivě každý zvlášť jako 

„smluvní strana“) 

 
I. Preambule 

Vzhledem k tomu, že: 

1. Smluvní strany uzavřely dne 21.12.2021 smlouvu o dílo   č. 2021/01594/OTSMI (dále jen 

„Smlouva o dílo“); a  

 

2.  Smluvní strany mají zájem na úpravě termínů doby plnění, jak je uvedeno níže v tomto 

dodatku.  

 

dohodly se smluvní strany následovně: 

 
II. Předmět dodatku  

 
1. Obě smluvní strany se dohodly na změně ustanovení ČL. III. DOBA PLNĚNÍ Smlouvy o 

dílo. Článek III odst. 1  
DOBA PLNĚNÍ  
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Se nově doplňuje o bod 1c 
 

2. Smluvní strany se tedy dohodly na zrušení původního znění tohoto článku III odst. 1 Smlouvy o dílo. 

Článek III odst. 1 nově zní následovně:  

 
 

„1.  Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v termínech: 

 

a) předání staveniště a zahájení prací:  3. 1. 2022 

b) ukončení prací:    28. 2. 2022 

c) ukončení klempířských a zámečnických prací spojených s výměnou žlabu a svodu 

střechy:     31. 3. 2022 

 

Zhotovitel je povinen při provádění díla respektovat Harmonogram postupu prací, který tvoří 

přílohu č. 3 této smlouvy."  

 
 

  3. Všechna ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti. 

 

4. Tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, přičemž každá ze 

smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.  

 

  5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo pozorně přečetly, jeho 

obsahu porozuměly, souhlasí s jeho obsahem a jsou plně způsobilé k jeho podpisu. Na důkaz 

toho připojují své podpisy níže. 

 

 

 

 

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, 

potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání Městské části Praha 3. Uzavření 

tohoto dodatku bylo schváleno rozhodnutím RMČ Praha 3, a to usnesením č. 120 ze dne 23. 2. 

2022. 

V Praze, dne___________ 

 

 

_______________________________ 

                      Městská část Praha 3  

RNDr. Jan Materna Ph.D., člen Rady MČ 
 

 

V Praze, dne __________ 

 
 

_______________________________ 

IWU, s.r.o. 
Jednatel společnosti 

 

 

  


