
ZMĚNOVÝ LIST C. ZL 043

Akce:

Evidenční značka:

PS 0006 - Stavební oprava objektu č, 550 Vládní letka - terminál 4 Datum:
16.02.2022

Zpracoval: Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4,180 00 Praha 8
Objednavatel: Česká republika-Ministerstvo obrany, Tychonoval, Praha 6
Týká se SO, PS: Stavební část
Odkaz na jiné dokumenty:

ZMĚNA: Revize prací v navigační věži

POPIS ZMĚNY: Změnový list je proveden na základě požadavku investora dle zápisu z KD č. 26+27 bod

č. 2.13 . V navigační věži se nebudou provádět lité podlahy a práce na schodišti v
navigační věži. Jako vícepráce bude provedena nový pochozí vrstva na balkonech.

Změnový list obsahuje:
- odpočet prací souvisejících s litou podlahou
- odpočet prací na schodišti v navigační věži
- přípočet zednických prací, které nebyly v zadání
- přípočet za elektrikářské práce
- přípočet hydroizolačního systému na balkónech

Přílohy ZL: Cenová kalkulace změny
1 Zápis z KD č. 26 + 27

Důvod ke změně:
zamerem

objednatele
změnou v PD požadavkem dodavatele jiná okolnost (viz poznámka)

Poznámka:

NÁVRH OHODNOCENI ZMĚNY
Změna ceny díla:

■135 934,93 Kč bez DPH

DPH -28 546,34 Kč

■164 481,27 Kčvč. DPH

Nový termín dokončení:

28.02.2022

POTVRZm N§ ■
<

Za dodavatele:

J
Dne: a

Za objednatele

Jméno:
Dne: /{(* .Z



Cenová kalkulace změny
Revize prací v navigační věži

ZL 043

PC Typ T3
2

Název rozpočtové položky M.J. Množství J.cena
dle SOD

J. cena dle
ÚRS

MIN z

jednotkových
Cena
v Kč

Poznámka pol.
s VRN

j hm hmotnost j hm sut hmotnost
suť

PS 0006 - Stavební oprava objektu č. 550 Vládní letka - terminál 4“

Odpočty
251 K 777111111 Příprava podkladu před provedením litých podlah vysátí m2

W "podlahy v navigační věži

W 6*5*(3)-3,2*2,0*(3)

W "schodišťové stupně

W 1,2*0,30*(8+8+7)

W 1,2*0,33*(6+6+2)

W Součet

PŘÍPOČET: podlaha ochozu

252 K 777111121 Příprava podkladu před provedením litých podlah obroušení ruční (v místě styku se
stěnou, v rozích apod.)

m

W "podlahy v navigační věži

W (6*2+5*2)*(3)

W "schodišťové stupně

W (1,2+0,30*2)*(8+8+7)

W (1,2+0,33*2)*(6+6+2)

W Součet
PŘÍPOČET: podlaha ochozu

253 K 777111123 Příprava podkladu před provedením litých podlah obroušení strojní m2
W "podlahy v navigační věži

W 6*5*(3)-3,2*2,0*(3)

W "schodišťové stupně

W 1,2*0,30*(8+8+7)

W 1,2*0,33*(6+6+2)

W Součet
PŘÍPOČET: podlaha ochozu

254 K 777121105 Vyrovnání podkladu epoxidovou stěrkou plněnou pískem, tloušťky do 3 mm, plochy přes
1,0 m2

m2

W "podlahy v navigační věži

W 6*5*(3)-3,2*2,0*(3)

W "schodišťové stupně

W 1,2*0,30*(8+8+7)

W 1,2*0,33*(6+6+2)

W Součet

255 K 777131111 Penetrační nátěr podlahy epoxidový předem plněný pískem m2
W "podlahy v navigační věži

W 6*5*(3)-3,2*2,0*(3)

W Součet

PŘÍPOČET: podlaha ochozu

256 K 777131211 Penetrační nátěr schodišťových stupňů epoxidový předem plněný pískem m2

W "schodišťové stupně

W 1,2*0,30*(8+8+7)

W 1,2*0,33*(6+6+2)



PC Typ -o
'O Název rozpočtové položky M.J. Množství J.cena

dle SOD
J. cena dle

ÚRS
MIN z

jednotkových
Cena
v Kč

Poznámka pol.
s VRN

j. hm hmotnost j hm suť hmotnost
suť

w Součet

257 K 777611101 Krycí nátěr podlahy dekorativní epoxidový m2

W "podlahy v navigační věži

W 6*5*(3)-3,2*2,0*(3)

W Součet

258 K 777611201 Krycí nátěr schodištových stupňů dekorativní epoxidový m2
W "schodišťové stupně

W 1,2*0,30*(8+8+7)

W 1,2*0,33*(6+6+2)

W Součet

259 K 998777103 Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t

260 K 998777181 Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek
k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t

261 K 998777192 Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek
k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m

t

383 M 24519001 hmota nátěrová protipožární zpěnitelná vodou ředitelná na ocelové konstrukce kg
W "spotřeba 1,0 kg/m2
W "koeficient ztratného 1,30
W "NAVIGAČNÍ VÉZ

W "ocelové sloupy (předpokládaný obvod 450mm)
W 1,0*((3,2*0,45+2,8*0,45+2,7*0,45)*(2))*1.30
W Součet

27 K 612325403 Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hrubé, tloušťky do 20 mm stěn,
v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%

m2

W "schodišťové stěny
w 3,5*8,7+2,5*8,7*(2)
w -2.6*1.5
w Mezisoučet

28 K 611325413 Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů,
v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%

m2

W "schodišťové rameno
W 1,2*5+1,2*4,5+1,2*4,0

73 K 978011191 Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu
přes 50 do 100 %

m2

W "schodišťová ramena

W 1,2*4,2+1,2*3,9+1,2*4,0

74 K 978013191 Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním
spař, s očištěním zdivá, v rozsahu přes 50 do 100 %

m2

W "schodiště ve věži

W 1,2*87+2,5*8,7

W -0,8*1,97

Přípočtv
712312111.WBR Povlakové krytiny střech plochých do 10° za studená nátěrem vodotěsným na bázi

elastomerní polyuretanové pryskyřice Weberdry PUR seal
m2

631311121 Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky do 80 mm m3
dobetonování podlah 5m2x 0,08 m

962042320 Bourání zdivá nadzákladového z betonu prostého do 1 m3 m3
bourání nesoudržné zídky na bázi betonu tl. 200 mm
zdivo tl. 200 mm, množství 12 m2
12,00 m2 x 0,2 m
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311272031 Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na
tenkovrstvou maltu tl 200 mm

m2

Pozn. vyzdění parapetních zídek
985111231 Odsekání betonu rubu kleneb a podlah tl do 80 mm m2
985111292 Příplatek k odsekání omítek a betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě m2

sondy do betonových podlah: 6 ks x 0,5 m2
985311214 Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou sanační maltou tl přes 30 do 40 mm m2

betonování dilatačních spár šířky do 200 mm, hloubky 30-50 mm hmotou Mapei Planitop
fast 330
8 bm * 0,2 m
PLANITOP FAST 330 ŠEDÝ 25kg kg

VLK Oplechování instalačních šachet plechem tl. 2 mm kpl
HZS2231 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář h

Elektromontážní práce
- demontáž kabelů (nadbytečné okruhy) 15 m
- demontáže zásuvek 5ks,
- demontáž a zpětná montáž svítidel 6 ks,
- doplnění el. krabic a ukočení kabelů 4 ks
- dodávka a montáž elektroinstalačních list 5bm

h

D 997 Přesun sutě
K 997013216 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 18 do 21 m ručně 0

K 997013219 Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti
ZKD 10 m

0

K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením 0

K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 0
K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu

17 09 04
0

D 998 Přesun hmot
82 K 998017003 Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití

mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou
konstrukcí výšky přes 12 do 24 m

t

mezisoučet ZRN = základna pro VEN

Vedlejší rozpočtové náklady
03 Zařízení staveniště %
04 Inženýrská činnost %
06 Územní vlivy %
07 Provozní vlivy %
09 Ostatní náklady %

Celkem bez DPH -135 934,93 2,906 5,844

Navrhovaná změna ceny díla prací bez DPH
DPH 21% z navrhované změny ceny díla
Navrhovaná změna ceny díla prací vč. DPH

-135 934,93
21% -28 546,34

-164 481,27
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