[bookmark: bookmark0] (
23
.
8.2016
)|Vícepráce č.3 k dodatku č. 3 k SOD 0066/2016
	|Položk^^
	MJ
	Výměra bez ztr.
	Jedn.cena
	Cena

	Ostatní konstrukce a práce
	
	
	
	116 477,30

	Kotvy mechanické M 16 dl 295 mm pro střední zatíženi do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru
	ks
	4
	340
	1 360,00

	Jednostranné podchycení střešních vazníků v do 3,5 m pro zatížení do 1500 kg/m
	m
	208
	250
	52 000,00

	Příplatek k jednostrannému podchycení střešních vazníků do 1500 kg/m ZKD 1 m v výztuhy přes 3,5 m
	m
	64,5
	32,2
	2 076,90

	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9m v 25m za první a ZKD den použití
	m2
	49495
	1
	49 495,00

	dodání pástu asfaltového
	m2
	37,5
	105
	3 937,50

	Potrubí KG 140
	m
	5
	340
	1 700,00

	Potrubí KG T kus 140
	ks
	1
	179
	179,00

	Potrubí KG koleno 140
	ks
	2
	189
	378,00

	hlavice + manžeta Cu
	ks
	1
	2800
	2 800,00

	provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné
	m2
	33
	77,3
	2 550,90

	Bourací práce
	
	191 233,61

	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm2 délky do 3 m
	m
	475,14
	118
	56 066,52

	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm2 délky do 5 m
	m
	0
	97
	0,00

	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 288 cm2 délky do 3 m
	m
	62,45
	159
	9 929,55

	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 288 cm2 délky do 5 m
	m
	163,2
	115
	18 768,00

	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 288 cm2 délky přes 8 m
	m
	24,75
	117
	2 895,75

	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 450 cm2 délky do 5 m
	m
	34,5
	137
	4 726,50

	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 450 cm2 délky do 3 m
	m
	54,55
	194
	10 582,70

	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 450 cm2 délky do 5 m
	m
	68,66
	145
	9 955,70

	Demontáž bednění říms
	m2
	33,7
	28
	943,60

	Demontáž laťování střech z latí osové vzdálenosti do 0,22 m
	m2
	39,405
	6
	236,43





	Demontáž krytiny keramické hladké sklonu do 30° na sucho do suti
	m2
	39,405
	45
	1 773,23

	Demontáž krytiny keramické hřebenů a nároží sklonu do 30° se zvětralou maltou do suti
	m
	4,8
	45
	216,00

	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží
	t
	32,56
	241,00
	7 846,96

	Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží
	t
	65,12
	120
	7 814,40

	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do
10 m
	t
	32,56
	205
	6 674,80

	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD
5 m Dřeš 10 m
	t
	130,24
	22,8
	2 969,47

	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 3 km
	t
	32,56
	250
	8 140,00

	Nakládání suti a vybouraných hmot
	t
	32,56
	145
	4 721,20

	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)
	t
	2,56
	380
	972,80

	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)
	t
	30
	1200
	36 000,00

	
	
	
	
	

	Konstrukce tesařské
	
	
	
	818 452,34

	Doplnění části vazby do 120cm2
	m
	48,8
	243
	11 858,40

	Řezivo jehličnaté,střešní latě impregnované dl 2 - 3,5 m
	m3
	3,65
	5200
	18 980,00

	Vícestranné hoblování hraněného řeziva na staveništi
	m2
	649,75
	75
	48 731,25

	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 224 cm2 včetně materiálu
	m
	40,65
	352
	14 308,80

	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 288 cm2 včetně materiálu
	m
	829,25
	464
	384 772,00

	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 450 cm2 včetně materiálu
	m
	108,17
	750
	81 127,50

	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 600 cm2 včetně materiálu
	m
	24,45
	840
	20 538,00

	doplnění části střešní vazby do 750cm2
	m
	65,7
	1050
	68 985,00

	Montáž laťování na střechách složitých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 360 mm
	m2
	39,405
	39
	1 536,80

	Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střechách sklonu do 60°
	m
	69
	9,4
	648,60

	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny
	m3
	28,657
	760
	21 779,32

	Prořez
	kpl
	1
	26 477,89
	26 477,89




	Montáž a demontáž občanského zakrytí laťování a folii
	m2
	301
	77,00
	23 177,00

	pomocné lešení v krovové části
	kpl
	1
	23 000,00
	23 000,00

	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m
	%
	5,79
	11 402
	46 032,58

	Stržení hrany nových částí krovu
	hod
	48
	150
	7 200,00

	Příplatek k přesunu hmot procentní 762 za zvětšený přesun do
1000 m
	%
	1,6
	12062
	19 299,20

	
	
	
	
	0,00

	Konstrukce klempířské
	
	
	
	90 522,45

	Oplechování okapové hrany z Cu plechu rš 250 mm
	m
	76,4
	492
	37 588,80

	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Cu plechu mechanicky kotvené rš 500 mm
	m
	2,025
	710
	1 437,75

	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Cu plechu mechanicky kotvené rš 670 mm
	m
	34
	790
	26 860,00

	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Cu plechu mechanicky kotvené rš 250 mm
	m
	15,7
	492
	7 724,40

	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z hliník plechu mechanicky kotvené rš 330 mm
	m
	15,7
	415
	6 515,50

	Žlaby z Cu plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm
	m
	2
	1073
	2 146,00

	Odpadní trouby z Cu plechu, kruhové, D 120 mm
	m
	2
	1124
	2 248,00

	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m
	%
	1,61
	2200
	3 542,00

	Příplatek k přesunu hmot procentní 764 za zvětšený přesun do 500 m
	%
	1,23
	2000
	2 460,00

	
	
	
	
	

	Krytiny tvrdé
	
	
	
	131 444,15

	Krytina keramická bobrovka režná korunové krytí sklonu do 30° na sucho
	m2
	39,4
	490
	19 306,00

	Krytina keramická bobrovka podhřebenová větrací taška
	m
	57,5
	554
	32 000,00

	Krytina keramická bobrovka hřeben z hřebenáčů režných na sucho s větracím pásem kovovým
	m
	4,85
	790
	3 831,50

	Přiřezání keramických tašek
	m
	134,2
	155
	20 801,00

	Zakrytí šikmých střech podstřešní hydroizolační folií
	m2
	39,4
	55
	2 167,00

	Dodání difúzní folie Bramac resistant 140
	m2
	750
	49,6
	37 200,00

	Příplatek ke keramickým střešním krytinám za provedení sněhových háků
	m2
	39,4
	35
	1 379,00





 (
Montáž laťování na střechách složitých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 360 mm
m2
39,4
39
1 536,60
Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 24 m
%
6,03
1408
8 490,24
Příplatek k přesunu hmot procentní 765 za zvětšený přesun do 500 m
%
3,17
1493
4 732,81
) (
vedlejší rozpočtové náklady
32 075,00
Zařízení staveniště
%
1,5
13250
19 875,00
Provoz investora
%
0,4
8500
3 400,00
Silniční provoz
%
0,8
11000
8 800,00
) (
Cena celkem za vícepráce výše DPH
Cena celkem s DPH
) (
1 380 204,84 Kč 289 843,02 Kč 1 670 047,86 Kč
)
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MJ
Výměra bez ztr.
Jedn.cena
Cena
) (
Pozednice 17/13
(doplnění)
m
-97,5
352
-34 320,00
Úžlabí 22/18
(vyřezání)
m
0
115
0,00
Úžlabí 14/16
(doplnění)
m
0
352
0,00
Odstranění nátěrů z tesařských konstrukcí oškrabáním s obroušením
m2
-1065
7
-7 455,00
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 35 mm do stavebních materiálů
m
-1.3
1700
-2 210,00
Pozice č. 24 - Dodávka a montáž ocelového táhla, prům 18 mm, dl. 7500 mm - vč kotevního materiálu, a povrchové úpravy
ks
-1
6500
-6 500,00
Pozice č. 26 - Dodávka a montáž táhla z pásové oceli 60/6 mm, dl. 11000 mm - vč. kotevního materiálu a povrchové úpravy
ks
-2
890
-1 780,00
Pozice č. 27 - Dodávka a montáž táhla 
z 
pásové oceli 60/10 mm, dl. 14000 mm - vč. kotevního materiálu a povrchové úpravy
ks
-1
7400
-7 400,00
Příložky na krokve pro vyrovnání střešní roviny
m3
-4,646
5900
-27 411,40
Nátěry syntetické OK lehkých "C" barva základní antikorozní
m2
-20
350
-7 000,00
Odstranění nátěrů z ocelových konstrukcí lehkých C oškrábáním
m2
-20
35
-700,00
Oplechování okapové hrany z Cu plechu rš 670 mm
m
-76,4
790
-60 356,00
Příplatek ke krytině keramické za sklon přes 30 do 40
m2
-375
35
-13 125,00
Příplatek k cenám montáže pojistné fólie za skoln přes 30
m2
-375
15
-5 625,00
) (
CELKEM
) (
-173
 
882,40
)
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	Vícepráce č. 3 Méněnráce
	1 380 204,84,- Kč -173 882.40.- Kč

	Navýšení
DPH 21%
Navýšení vč. DPH
	1 206 322,44,- Kč 253 327,71,-Kč
1 459 650,15,-Kč





