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Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. 6221052171

Uzavřené dne 28. 5. 2021

1. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno
adresa: Dominikánské nám. 1, 602 00 Brno
zastoupený: JUDr. Markéta Vaňková, primátorka
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Olbrachtova 1929/62
140 00 Praha 4

IČO: 45244782
č. účtu: 111246222/0800
k podpisu dodatku je na základě usnesení Rady města Brna přijatého na R8/197. schůzi
konané dne 9. 2. 2022 bod č. 65 pověřena: JUDr. Iva Marešová, vedoucí Bytového
odboru MMB
je oprávněn jednat
ve věcech smluvních: JUDr. Iva Marešová, vedoucí Bytového odboru MMB,

Malinovského nám. 3, 601 67 Brno
ve věcech technických: vedoucí oddělení Bytového odboru MMB,

vedoucí referátu realizace bytové
výstavby Bytového odboru MMB,

investiční referent Bytového odboru MMB,
Malinovského nám. 3, 601 67 Brno

(dále jen Objednatel)

Zhotovitel: SKR stav, s.r.o.
se sídlem: Nováčkova 18, 614 00 Brno
zastoupený: Ing. Ivo Skřivánek, jednatel

Ing. Petr Skřivánek, jednatel
tel:
e-mail:
IČO: 26961474
DIČ: CZ26961474
bankovní spojení: Oberbank AG
č. účtu: 3000001912/8040
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, spis. zn. C 48480,
je oprávněn jednat
ve věcech smluvních: Ing. Ivo Skřivánek, jednatel

Ing. Petr Skřivánek, jednatel
ve věcech technických: výrobně-technický ředitel
(dále jen Zhotovitel)
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V souvislosti s požadavkem Objednatele na provedení dodatečných stavebních prací 
(vícepráce) a vypuštění některých sjednaných stavebních prací (méněpráce) oproti původnímu 
předmětu díla se uvedené smluvní strany dohodly na následující změně výše citované 
smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) takto: 
 
I. Předmět plnění specifikovaný v Čl. 2 „Předmět a účel smlouvy“, akce „Celková 
rekonstrukce a nástavba uliční části bytového domu Křenová 151/47 v k.ú. Trnitá“ 
se mění (doplňuje) o jmenovité méněpráce a vícepráce: 
 
- č. 1: Odstranění stromu a náletových dřevin 
- č. 2: Výměna stávajícího vedení vodovodu a osazení uzávěrů pro sousední objekt  

      Křenová 49 
- č. 3:  Zrušení vodovodní přípojky 
- č. 4:  Vybourání stávajících komínových těles ve dvorním traktu 
-č. 5: Odstranění násypů podlah a stropů ve 2.NP – dvorní trakt a vybudování nových       

 stropních konstrukcí 
- č. 6: Změna provedení technologie sanace části zdiva 
- č. 7: Nová štítová zeď- pavlač 
- č. 8: Instalační kanál pro TZB – změna technologie 
 
Výše uvedené změny plnění jsou popsány ve změnových listech č. 1 až 8 a podrobně 
specifikovány položkovými rozpočty v příloze č. 1 tohoto dodatku. 
 
 

II.  Cena díla se v důsledku odstavce I. tohoto dodatku zvyšuje o 301.279,38 Kč bez DPH 
(slovy: třistajedentisícdvěstěsedmdesátdevět korun českých, třicetosm háléřů). 
 

V Čl. 4. „Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny“ , odst. 4.1.1. se původní 
znění ruší a nově zní takto: 
4.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši 
 

Cena bez DPH           26 232 279,38 Kč 
 
DPH 15%               3 934 841,91 Kč 
 
Cena celkem včetně DPH            30 167 121,29 Kč 
 
 
III. V ostatním zůstává smlouva beze změny.  
 
IV. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem 
jeho uveřejnění prostřednictvím Registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
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smluv (zákon o registru smluv). Objednatel se zavazuje, že tento dodatek zašle správci smluv 
do 30 dnů od jeho uzavření. 
 

Doložka  
ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění 

 
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 6221052171 byl projednán a schválen na schůzi Rady 
města Brna č. R8/197, která se konala dne 9. 2. 2022. 
 
Přílohy Dodatku č. 2: 
Příloha č. 1: Změnové listy č. 1 až č. 8 
 
 
V Brně dne  ……………. V Brně dne……………….   
 
Za Objednatele: Za Zhotovitele:  
 
 
 
………………………………                             ……………………………… 
JUDr. Iva Marešová               Ing. Petr Skřivánek 
vedoucí Bytového odboru MMB              jednatel 
Statutární město Brno          SKR stav, s.r.o. 


