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Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

na zhotovení díla
Dispoziční změny a stavební úpravy Pavilonu 2 v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice

číslo smlouvy objednatele: 2021/094
číslo smlouvy zhotovitele: 221/0007

dále je také „Smlouva“

Veřejná zakázka P21V00188271

	Objednatel:
	Psychiatrická nemocnice Bohnice

	Sídlo - adresa:
	Ústavní 91/7, 181 02 Praha 8

	Zastoupen:
	MUDr. Martin Hollý, MBA, ředitel

	Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Martin Podhorský projektový manažer – kontakt: martin.podhorsky@bohnice.cz, +420 703 498 202

	Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku: Martin Podhorský, technický dozor objednatele, koordinátor BOZP a PO a autorský dozor.

	Osoby oprávněné k předání staveniště: Martin Podhorský

	Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: Martin Podhorský

	IČO / DIČ: 
	00064220 / CZ00064220

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka, č.ú. 16434081/0710



	Zhotovitel:
	PSP - GDS, s.r.o.

	Sídlo - adresa:
	Poděbradská 88/55, 198 00 Praha 9

	Zastoupen:
	Ing. Milošem Sluše
Ing. Miroslavem Garabášem
Ing. Alešem Novákem

	Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Miroslav Garabáš
Ing. Aleš Novák

	Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:
Ing. Miroslav Garabáš
René Fojtík

	Osoby oprávněné k předání staveniště:
Ing. Miroslav Garabáš
René Fojtík

	Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
Ing. Miroslav Garabáš
René Fojtík

	IČO /  DIČ: 
	25686011 / CZ 25686011

	Bankovní spojení:
	Komerční banka a.s.
115-9516070297/0100

	Zápis v OR:
	u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 61099



Smluvní strany shodně prohlašují, že v průběhu realizace díla došlo ke změnám v předmětu díla, na kterých se dohodly, a to z důvodů, jak jsou uvedeny ve změnových listech č. 5 až 6 (ZL5 až ZL6), kde jsou tyto změny také podrobně popsány a oceněny; změnové listy jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku. Tyto změny byly podrobně položkově popsány a projednány odpovědnými pracovníky smluvních stran. 

Na základě změnových listů ZL5 – ZL6, a v návaznosti na ust. § 222 odst. 4 ZZVZ, se tedy smluvní strany dohodly na změně ceny díla dle Smlouvy, následujícím způsobem: 

Cena změn:

	ZL5
	Protipožární ošetření konstrukcí stavby v místě vedení ZTI a VZT, úprava pokladů a povrchů, zemní práce, retro kování, repase dveří
	268 686,82 Kč bez DPH

	ZL6
	a) Položky (profesní části), které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci - stavební konstrukce, ZTI, truhlářské konstrukce, silnoproud, slaboproud, repase stávajících dveří, rozvody požární vody, komunikace
b) Rekonstrukce m.č. 2.19 a 2.20, zrušení stávající nefunkční výměny vzduchu v objektu, truhlářské konstrukce, malby, okenní a dveřní výplně, statika – vynesení konstrukcí
	231 858,99 Kč bez DPH

	
	Celkem
	500 545,81 Kč bez DPH



Na základě shora uvedeného pak strany rekapitulují, resp. se dohodly na následujícím:

Cena díla bez DPH dle Smlouvy						7 274 518,- Kč 
Cena díla bez DPH dle Smlouvy ve znění tohoto dodatku č. 1			8 086 464,12 Kč
Cena díla bez DPH dle dodatku č. 2 ke Smlouvě				   500 545,81 Kč
Cena díla bez DPH dle Smlouvy ve znění tohoto dodatku č. 2 			8 587 009,93 Kč 
DPH 21 %									1 803 272,09 Kč
Celková cena díla vč. DPH dle Smlouvy ve znění tohoto dodatku č. 2         10 390 282,02 Kč

V souvislosti se shora uvedenými změnami dle změnových listů ZL5 ani ZL6 nevznikla odůvodněná potřeba prodloužit termín provedení díla. Lhůta pro dokončení sjednaných prací a předání předmětu díla uvedené v čl. III. odst. 3 Smlouvy proto zůstává 254 dnů od podpisu Smlouvy.

Dále se pak smluvní strany dohodly v souvislosti se změnou ceny díla, jak je uvedeno shora, dle čl. IV. odst. 8 Smlouvy na navýšení poskytnuté finanční záruky na realizaci (čl. IV. odst. 7 písm. a) Smlouvy), a to o částku 30 284 Kč; celková výše uvedené záruky za realizaci tedy činí 519 515 Kč bez prodloužení trvání uvedené záruky. Zhotovitel se tedy zavazuje dle Smlouvy zajistit a předat objednateli v intencích tohoto ujednání aktualizovanou finanční záruku, a to nejpozději do 15 dnů od účinnosti tohoto dodatku.

Práva a povinnosti tímto dodatkem nedotčené se řídí příslušnými ustanoveními Smlouvy.
Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem jeho podepsání poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Účinností se pak tento dodatek stává nedílnou součástí Smlouvy.
S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
[bookmark: _GoBack]Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel vyhotovení dvě.
Smluvní strany stvrzují, že si tento dodatek přečetly, jeho obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ním.

V Praze dne:

	Za objednatele:
	Za zhotovitele:

	
	

	
	

	__________________
	__________________

	Psychiatrická nemocnice Bohnice
	PSP - GDS, s.r.o.

	MUDr. Martin Hollý, MBA, ředitel
	           Ing. Miroslav Garabáš, jednatel
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