
SMLouvA o DíLo
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Objednatel:

Zhotovitel:

předpisů, mezi níže uvedenými smluvními stranami

I.
Smluvní strany

Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/la, 639 00 Brno - Štýřice
ıčoz 60733098
Dıčz CZ50733098
bankovní spojení:

účet č.:
zapsán dne 1.1.1995 V obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen lng. Lud'kem Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci
ve věcech běžného plnění smlouvy

středisko 1100 - středisko realizace inženýrských staveb
číslo smlouvy objednatele: 44 oo - øQÄOOO O QQ

DIRS Brno s.r.o.
se sídlem Jihlavská 731/38, 642 00 Brno
ıčoz 28255518
Dıčz CZ25255618
bankovní Spojení:

účet č.:
zapsán dne 20.7.2021 V obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vl. 40526
zastoupen Pavel Lysek, jednatel společnosti
ve věcech běžného plnění Smlouvy Pavel Lysek, jednatel Společnosti
ve věcech technických
číslo Smlouvy zhotovitele:

Il.
Předmět smlouvy

(1) Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele stavební práce spočívající
ve výstavbě nového chodníku ze zámkové dlažby O šířce 2 m a délce cca 210 m na Libušině třídě, ve
statutárním městě Brně, včetně výstavby opěrné zdi ze ztraceného bednění (KB bloky), a to dle
projektové dokumentace zpracované Ing. Pavlem Magnuskem, IČO: 451 62 948, a to vše dle
podmínek této Smlouvy a zadávacích podmínek veřejné zakázky malého rozsahu včetně přílohy
S názvem „Libušina třída - nový chodník úsek III.", v jejímž rámci je tato smlouva uzavírá na (dále jen
,,dílo”).

Dílem je Zhotovení takto definovaných částí díla:

a) Stavba „Libušina třída - nový chodník úsek |I|."



Stavbou se rozumí Stavební práce spočívající ve výstavbě nového chodníku ze zámkové dlažby o
šířce 2 m a délce cca 210 m na Libušině třídě, ve statutárním městě Brně, včetně výstavby opěrné
zdi ze ztraceného bednění (KB bloky), a to dle projektové dokumentace zpracované lng. Pavlem
Magnuskem, IČO: 451 62 948.

b) Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS")

1. DSPS zhotovitel vyhotovív souladu s právními předpisy a se směrnicí Mp-SU3200-01 objednatele
(dále také ,,Směrnice). Zaměřování podzemních částí stavby bude provedeno před Zakrytím, jakje
stanoveno v § 13, odst. 6 vyhlášky č. 31/1995 Sb., ve Znění pozdějších předpisů, a ve směrnici Mp-
SÚ3200-01 „Předpis pro vyhotovení geodetické dokumentace skutečného provedení staveb", odst.
3.1.1.3. Zhotovitel uvede informaci o zaměření podzemních částí Stavby do stavebního deníku dle:
,,Náležitostí a způsobu vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě" ve smyslu
Přílohy č. 9, Stavební denik, oddíl B, odst. 2., písmeno h) vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb, ve znění pozdějších předpisů.

2. DSPS bude předána 2 x v tištěné podobě. Veškerá tištěná vyhotovení DSPS budou ověřena
úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem (ÚOZI). Výsledek geodetického zaměření bude
ověřen osobou oprávněnou k ověřování výsledků zeměměřických činností dle zákona č. 200/1994
Sb, § 13 odst.1, písm. c).

3.DSPS bude rovněž předána elektronicky vždy na dvou nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na
každém z nosičů bude DSPS zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném
přepisovatelném formátu (textová část *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, výkresová část ve
formátu *.dgn.

4.ZhotoviteI poskytuje objednatelí výhradnía neomezenou licenci k užití DSPS k dalšímu zpracování
a pořizování rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlícenční Smlouvu, objednatel je
oprávněn postoupit licenci třetí osobě, k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit objednatelí Souhlas.
Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném
rozsahu udělit.

Geodetické zaměření stavby a geometrický plán

1. Geodetícky bude zaměřeno skutečné provedení stavby a veškeré dotčené inženýrské sítě včetně
stavbou odkrytých, ale nepřekládaných inženýrských sítí. Více uvedeno ve Směrnici. V případě, že
se na stavbě prolne plnění více zhotovitelů, je Zhotovitel povinen zaštítit kompletní geodetické
zaměření.

2. Výsledek geodetického zaměření stavby bude předán nejpozději při dokončení stavby, a to 3 X
v listinné podobě a 1 x elektronicky na nosiči dat CD, či DVD.

3. Zhotovitel je vpřípadě nutnosti řešení majetkoprávních vztahů a na základě požadavku
objednatele povinen vyhotovit geometrický plán na stavbu, který bude určen jak pro účely
rozdělení pozemků, tak i pro vymezení rozsahu věcných břemen a služebnostívčetně sítí uvedených
v bodu 1. tohoto článku. Hranice silničního pozemkuje zhotovitel povinen konzultovat se správcem
stavby.

4. Geometrický plán bude předán v listinné podobě v počtu vyhotovení potřebném k tomu, aby do
katastru nemovitostí mohly být zapsány veškeré nové skutečnosti na plánu uvedené plus 5 plánů.
Geometrický plán bude Zároveň předán 1 x elektronicky na nosiči dat CD, cı DVD. Předávaný
geometrický plán bude v souladu S příslušnými předpisy potvrzen katastrálním úřadem.

5. Zhotovitel poskytuje objednatelí výhradní a neomezenou licenci ke hmotně zachycenému
výsledku geodetického zaměření stavby a ke geometrickým plánům. Objednatel je oprávněn uzavřít
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podlicenční smlouvu. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn
licenci v daném rozsahu udělit.

(dále také „dílo“ a ,,stavba").

Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.
Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této
smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechnyjeho části dle
této Smlouvyjako úplné a bezvadné předány objednateli ve lhůtách touto smlouvou sjednaných.
Dílo bude provedeno tak, aby bylo způsobilé k obvyklému užívání, a v souladu se zadáním díla, čímž
je v řazení dle závaznosti:
- Soupis prací,
- projektová dokumentace vypracovaná lng. Pavlem Magnuskem, sídlem

- písemné pokyny objednatele,
- technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této smlouvy,
- technické kvalitativní podmínky.

Ill.
Lhůty plnění a místo plnění

Provádění díla bude zahájeno: ihned po účinnosti Smlouvy.
Provádění stavby bude zahájeno: ihned po předání staveniště.
Dokončení stavebních prací a vyklizení stavby: do 120 dnů ode dne předání staveniště.
Předání a převzetí díla včetně dokladové části: do 30 dnů ode dne dokončení stavebních prací.
Místo plnění: statutární město Brno.
Dílo bude provedeno dle přiloženého harmonogramu zhotovitele zpracovaného podle termínů
zahájení a ukončení provádění díla dle této smlouvy, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
Dřívější plněníje možné.
Při provádění díla je zhotovitel povinen maximálně účelně zkrátit průběh realizace prací tak, aby od
započetí prací dojejich ukončení nedocházelo ke zbytečným neopodstatněným časovým prodlevám.

lv.
Cena díla

Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena bez DPH na 1 789 296,52 Kč.
Práce, jejichž provedení je předmětem této smlouvy, spadají dle § 92a a § 92e Zákona
č. 235/2004 Sb., O dani Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, do režimu přenesené daňové
povinnosti. Povinen přiznat a zaplatit daň je objednatel.
Uvedená cena je nejvýše přípustná a nelze ji zvýšit ani pod vlivem změny cen vstupů nebo jiných
vnějších podmínek. Ke změně ceny může dojít pouze V případě dodatečných změn v rozsahu díla
odsouhlasených oběma smluvními stranami.
Cena Zahrnuje veškeré náklady a vedlejší výkony nutné k řádnému provedení díla (Zejména náklady
na vytyčení podzemních sítí, odvoz vytěženého materiálu, uložení přebytečné zeminy, zpracování
geodetického zaměření, poplatky a nájemné za plochu pro zařízení staveniště, náklady na Zřízení,
provoz a údržbu a vyklizení staveniště, náklady Související S veškerými zkouškami, náklady na
kompletaci, zaškolení obsluhy, apod.).
Přesný položkový rozpočet na dílo tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.



V.
Platební podmínky

(1) Objednatel uhradí smluvní cenu za dílo postupně, placením Skutečně a řádně provedených prací
vjednotlivých měsících, na základě soupisu Skutečně provedených prací potvrzeného oběma
smluvními stranami. Zaplacení konečné faktury je podmíněno řádným provedením díla a jeho
úspěšným předáním a převzetím dle oboustranně potvrzeného zápisu. Při konečné fakturaci budou
odečteny dříve zaplacené částky Z titulu dílčí fakturace.

(2) Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena vsouladu s § 28 zákona č. 235/2004 Sb., O dani
Z přidané hodnoty, ve Znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu objednateli na
email: nebo na adresu společnosti Brněnské komunikace a.s., Renneská třída
787/1a, 639 O0 Brno - Štýřice.

(3) Zhotovitel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní účet, který
určil správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob. Zhotovitel a objednatel se
dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet než ten, který je zveřejněn
správcem daně v registru plátců a identifikovaných osob, objednatel je oprávněn provést úhradu
daňového dokladu na tento účet zveřejněný podle Zákona č.235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů, a nebude tak v prodlení s úhradou ceny díla. Pokud by objednateli
vzniklo ručení v souvislosti S neplněním povinnosti zhotovitele vyplývajících Ze zákona č.235/2004
Sb., O dani Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, má objednatel nárok na náhradu všeho,
co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.

(4) Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje neúplné
nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury není
objednatel V prodlení se zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji
objednateli S novou lhůtou splatnosti.

(5) Každá faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení objednateli.
(6) Zhotovitel je povinen uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo Smlouvy objednatele a

číselný kód Klasifikace produkce (CZ-CPA).
(7) Zálohové platby ani úhrada přiměřené části ceny díla se nesjednávají, a to ani v případě, provádí-li se

dílo po částech nebo se značnými náklady.

VI.
Předání staveniště

(1) Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 45 dnů od účinnosti této smlouvy, a to ve stavu
způsobilém pro provedení díla.

(2) O předání staveniště učiní zhotovitel Zápis do stavebního deníku. Nebude-li dohodnuto jinak,
současně s předáním staveniště budou zhotoviteli předány i veškeré potřebné doklady pro zahájení
provádění díla, zejména stavební povolení.

(3) Zhotovitel je povinen seznámit se před zahájením provádění díla S rozmístěním podzemních vedení
a v průběhu provádění díla je vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby v průběhu provádění
díla nedošlo kjejich poškození.

(4) Povolení potřebná k užívání pozemních komunikací a ostatních veřejných ploch dotčených
prováděním díla je Zhotovitel povinen opatřit na vlastní náklady.

(5) Zhotovitel se zavazuje na své náklady udržovat na staveništi pořádek a čistotu a v průběhu provádění
díla odstraňovat odpady a nečistoty jeho činností vzniklé. Dojde-li v průběhu provádění díla ke
znečištění přilehlých komunikací nebo jiných ploch, je zhotovitel povinen znečištění odstranit na své
náklady a bez zbytečného odkladu. Rovněž je zhotovitel povinen odstranit na Své náklady i veškerá
poškození takových komunikací nebo ploch, vzniklá v přímé Souvislosti s činností zhotovitele.

(6) Zhotovitel je povinen dodržovat po celou dobu provádění prací právní a technické podmínky
vyplývající ze závazných právních předpisů, vyhlášek a norem, zvlášť v oblasti bezpečnosti práce za
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mimořádných podmínek při provozu silničních vozidel dle technických podmínek MDS č. 66 „Zásady
pro přechodné dopravní Značení na pozemních komunikacích", bezpečnostní, požární a hygienické
předpisy a dále pak požadavky a podmínky vyplývající Z vyhlášky č. 268/2009 Sb., O technických
požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen dodržovat zákon Č.
309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochra ny zdraví při práci, ve znění pozdějších
předpisů, a nařízení vlády č.591/2006 Sb., O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a
ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, zejména při uspořádání
staveniště dle § 2 uvedeného nařízení vlády.

(7) Zhotovitel je v souladu s dokumentací povinen:

i. Vytyčit veškeré inženýrské sítě v prostoru staveniště,
ii. Vytyčit obvod prostoru staveniště,

iii. Zajistit zařízení staveniště,

(8) Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v průběhu provádění díla, k tomuto účelu je
zhotovitel zejména povinen zajistit:

i. Povolení k uzavírkám,
ii. Povolení zvláštního užívání komunikací,

iii. Stanovení dočasného dopravního Značení, včetně případného použití mobilních
signalizačních Zařízení (semafory),

iv. Umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení,
v. Užívání veřejného prostranství,

vi. Po dohodě s vlastníky přístupy a příjezdy k sousedním nemovitostem.

(9) Zhotovitel je povinen informovat objednatele vdostatečném předstihu, a není-li to možné, tak
bezodkladně poté, co se O takové skutečnosti doví, O výskytu osob na staveništi, Svýjimkou
zaměstnanců objednatele a zhotovitele projektanta, osob při výkonu veřejné Správy, případně
dalších osob, O kterých to objednatel určí.

(10) Dojde-li v průběhu provádění díla k zásahu do pozemní komunikace, je zhotovitel povinen zabezpečit
pracovní místa na pozemní komunikací plně v souladu se vzorovými výkresy dle TP 66 - Zásady pro
označování pracovních míst na pozemních komunikacích.

(11) Bude-li v průběhu provádění díla nutné realizovat práce v celém profilu obousměrné pozemní
komunikace, je zhotovitel povinen rozdělit průběh prací tak, aby nejdříve provedl a dokončil práce
na jedné polovině vozovky a teprve následně realizoval prováděné práce na druhé polovině vozovky.

VII.
Stavební deník

(1) Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník, do kterého je povinen
zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací
a ojejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek od projektové dokumentace, klimatické podmínky
apod., a dále údaje potřebné pro posouzení průběhu díla orgány státní správy pro účely Státního
stavebního dohledu a dalších činností uložených právními předpisy.

(2) Zápisy do stavebního deníku činí osoba pověřená zhotovitelem, a to vždy v den, kdy nastaly
skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Dále mohou do stavebního deníku činit zápisy oprávnění
zaměstnanci objednatele a zpracovatele projektové dokumentace a oprávněné orgány státní Správy.
Denní zápisy se vyhotovujíve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.

(3) Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a je oprávněn dle potřeby připojovat svá stanoviska.
(4) Jestližeje k dennímu záznamu potřebné sta novisko druhé smluvní strany, musí být do deníku zapsáno

do tří dnů.
(5) Zápisy ve stavebním deníku nelze v žádném případě považovat za Změnu smlouvy.
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VIII.
Technický dozor

Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem,
smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. O výsledcích kontrol
provádí Zápis do Stavebního deníku. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná
opatření k odstranění vytknutých závad.
Technický dozor je oprávněn nařídit přerušení prací, jestliže tak nemůže okamžitě učinit oprávněný
zástupce zhotovitele a jestliže je ohrožena bezpečnost díla, Zdraví nebo životy osob
na staveništi nebo hrozí-li jiné vážné nebezpečí.
Technický dozor není oprávněn ke kontrole a zásahům do hospodářské činnosti zhotovitele.
Technickým dozorem investora je

IX.
Oprávněne' osoby smluvních stran

Oprávněnou osobou objednatele je technický dozor. Technický dozor je oprávněn činit veškerá
právníjednání dle této smlouvy, není však oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě.
Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí. Stavbyvedoucíje oprávněn k veškerým právním
jednáním dle této smlouvy, stavbyvedoucí však není oprávněn uzavírat dodatky k této Smlouvě.
Stavbyvedoucím je

X.
Další povinnosti smluvních stran

Zhotovitel je povinen použít materiály v souladu S platnými technickými předpisy.
Zhotovitel odpovídá za to, že má platnou certifikaci.
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se
stanou nepřístupnýmì. Výzva ke kontrole musí být písemná, nejméně dva pracovní dny předem.
V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen umožnit objednateli dodatečnou kontrolu
na své náklady.
Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ustanovení § 1765 Zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve Znění pozdějších předpisů.
Zhotovitel je povinen:

- Zajistit, aby všechny použité materiály byly I. jakostní kvality, na všechny dlážděné plochy
použít dlažbu I. jakostní třídy,

- zajistit etapizaci stavby a dopravní omezenídotčených částí ulic bude dohodnuto a zajištěno
zhotovitelem Stavby dle pokynů příslušného povolujícího úřadu,

- zajistit, aby stavba probíhala při zachování dopravního veřejného provozu pouze s lokálním
omezením dopravního veřejného prostoru,

- zajistit pěší přístup do všech vchodů přilehlých domů vprostoru stavby po celou dobu
provádění stavebních prací,

- zajistit příjezd jednotek IZS ve vztahu k současnému stavu na staveništi,
- spolupracovat s koordinátorem BOZP investora,
- zajistit, aby veškeré stavební a montážní práce byly provedeny podle platných norem ČSN,

TP a ZTKP,
- respektovat podmínky uvedené ve vyjádřeních příslušných dotčených orgánů,
- Zajistit po celou dobu stavebních prací odpovídající technické vybavení,



- dokladovat průběh prací a konečný stav fotodokumentací
~ dokladovat rozsah prací v papírové a digitální formě pomocí programu EBU - kontaktní

osobou za objednatele je

XI.
Předání a převzetí díla

(1) Předání a převzetí prostoru staveniště, předánía převzetí díla probíhá jako řízení, jehož předmětem
je zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště, dokončené stavby či předání a převzetí díla.
Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osoby vykonávající funkci technického dozoru
investora, případně také autorského dozoru projektanta.

(2) O předání a převzetí prostoru staveniště, dokončené stavby, předání a převzetí díla je Objednatel
povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Tím
nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vést stavební deník v souladu S právními předpisy. Soupis
ojedinělých drobných vad Stavby bude uveden v protokolu o předánív převzetí dokončené stavby.

(3) Pro účely této smlouvy je stavba dokončena tehdy, je-li stavba bez vad, nebo vykazuje-li stavba
ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení S jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo
esteticky ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Do dokončení stavbyje zhotovitel povinen
provést veškerá plnění na základě této Smlouvy, není-li V této smlouvě stanoveno jinak.

(4) Zhotovitel vsoučinnosti S objednatelem vypracují harmonogram přejímky, na jehož základě bude
zahájeno předávací řízení.

(5) U předávacího řízeníje Zhotovitel povinen doložit veškeré potřebné doklady, a to zejména:
- zápisy o provedených revizních a provozních zkouškách,
- zápisy o kontrole prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění díla,
- originál stavebního deníku,
- průkazy kvality stavebních materiálů a stavebních dílů,
- projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby ve dvou vyhotoveních

a v elektronické podobě dle čl. II. této smlouvy,
- geodetické zaměření skutečného provedení Stavby odsouhlasené geodetem objednatele

ve dvou vyhotoveních dle čl. Il. této Smlouvy.
(6) Předání a převzetí bude Sepsá no a potvrzeno předávacím protokolem vyhotoveným

za součinnosti obou smluvních stran. V předávacím protokolu bude rovněž uvedeno, v jaké lhůtě je
zhotovitel povinen vyklidit staveniště a uvést ho do stavu sjednaného v projektové dokumentaci.
Není-li lhůta uvedena, je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do pěti dnů ode dne předání díla.

(7) Dílo bude předáno bez vad a nedodělků.
(8) Zhotovitel bude spolupracovat S objednatelem při kolaudací díla.

XII.
Záruka na dílo

(1) Zhotovitel je povinen k náhradě případné újmy na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla
objednateli nebo třetí osobě.

(2) Zhotovitel je povinen být pojištěn proti újmám způsobeným jeho činností na majetku a na Zdraví
třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající
možné výši újmy. Pro účely tohoto ustanovení se činnost Subdodavatelů považuje za činnost
zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady O pojištění.

(3) Práva objednatele Z vad díla:
3.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu
díla k naplnění účelu této smlouvy.
3.2 Objednateli vznikají práva Z vad, které má dílo v době předání a převzetí.



3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí lhůty pro uplatnění nároků objednatele Z práv Z
vad, které má dílo V době předání a převzetí, se prodlužuje na 10 let.
3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně. Zhotovitel je povinen
vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je
odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-Ii se stranyjinak.
3.5 Smluvní strany Sjednávají, že vady díla může objednatel vytknout zhotoviteli kdykoliv ve lhůtě
dvou let počítané od převzetí díla objednatelem. Jedná-li se O skrytou vadu, prodlužuje se lhůta
kjejímu vytknutí na pět let od převzetí díla objednatelem. Přitom platí, že objednatel není povinen
vady vytýkat bez zbytečného odkladu poté, kdyje zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nýbrž
kdykoliv průběhu těchto sjednaných lhůt (tedy i vytknutívady, které nebylo učiněno bez zbytečného
odkladu poté, kdy objednatel vadu zjistil či zjistit měl, je včasné, bylo-li Zároveň učiněno vtímto
odstavcem sjednané lhůtě).
3.6 Převzetí díla objednatelem bez výhrad nemá vliv na pozdější možnost uplatnění jakýchkoli vad
díla objednatelem, ani objednatele nezbavuje práv Z vadného plnění ani možnosti domáhat se u
soudu uspokojenítěchto práv; ustanovení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

(4) Záruka za jakost:
4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku

Záruka za veškerá plnění 60 měsíců
4.2 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu O předání díla.
4.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto
Smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání
záruční doby. Zhotovitel není povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla
objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší mocí.
4.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva Z poskytnuté záruky písemně. Zhotovitel je
povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které
je vada uplatňována, nedohodnou-Ii se stranyjinak.
Objednatel je oprávněn vady ze Záruky vytknout kdykoliv v době trvání záruční doby díla. Vady díla,
které vzniknou v době posledních tří měsíců trvání záruční doby, je možné zhotoviteli vytknout až do
tří měsíců od skončení záruční doby díla. Přitom není objednatel povinen vytýkat vady bez
zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nýbrž kdykoliv v
průběhu těchto sjednaných lhůt (tedy i vytknutí vady, které nebylo učiněno bez zbytečného odkladu
poté, kdy objednatel vadu zjistil či zjistit měl, je včasné, bylo-li zároveň učiněno v tímto odstavcem
sjednané lhůtě).

XIII.
Další ujednání

(1 Zhotovitel se zavazu'e ostupovat ři lnění této Smlouvy S odbornou éčí a zavazu`e se dodržovatJ J
právní a technické předpisy a ostatní podmínky uložené mu smlouvou nebo veřejnoprávními orgány
a dále zejména tato ustanovení:

§ 100 a násl. Zákona č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů,
nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování
osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních
prostředků, ve znění pozdějších předpisů,
nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve
znění pozdějších předpisů,
nařízení vlády č. 591/2006 Sb., O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost
a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů,

tak, aby byla zajištěna bezpečnost pracovníků zhotovitele a třetích subjektů a aby nebyla ohrožována
bezpečnost silničního provozu a bezpečnost provozu pěších po celou dobu provádění díla.



(2) Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednate|em,jest|iže Zhotovitel mohl nebo měl
jejich nevhodnost zjistit při vynaloženi odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat
se nevhodné povahy pokynů vyplývajících Ztechnické zprávy, situace a soupisu prací, které byly
součástí zadávacích podmínek dané veřejné zakázky.

(3) Objednatel je oprávněn kontrolovat plněnítéto Smlouvy průběžně, Zhotovitel je povinen ke kontrole
poskytnout potřebnou součinnost.

(4) Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla trvalou přítomnost Stavbyvedoucího nebo jiného
oprávněného zástupce v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit, aby vcelém průběhu
provádění díla odpovídala osoba Stavbyvedoucího požadavkům objednatele vyjádřeným
v zadávacích podmínkách pro zadání této zakázky.

(5) Zjistí-li zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena
oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení
Stavby způsobem určeným vtéto smlouvě, je Zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného
odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání stavby. Do dosažení dohody O změně zadání
stavby je zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu
přerušit.

(6) Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění k činnosti v rozsahu této smlouvy a je účasten pojištění
Z odpovědnosti za újmu vzniklou jinému v souvislosti S realizací díla.

(7) Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál
zlikvidovat V souladu se zákonem Č. 185/2001 Sb., o odpadech a O změně některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů. Nepoužitelný materiál je materiál, který vznikl při provádění díla a není
předmětem díla.

(8) Zhotovitel je povinen plnit veškeré zákonné povinnosti v oblasti BOZP ve smyslu § 101 Zákona Č.
262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, ve vazbě na zákon č. 309/2006 Sb.,
O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů,
zejména zakotvené v § 16 písm. b) tohoto zákona, a prováděcí nařízení vlády č. 591/2006 Sb.,
O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění
pozdějších předpisů. Zhotovitel je dále povinen zajistit zejména dodržování veškerých
bezpečnostních, hygienických a ekologických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně, a to
v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.

(9) Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu Zdraví při práci pracovníků realízující sjednané plnění
dle této smlouvy, nebo se pouze S vědomím zhotovitele zdržujících na stanovišti, přitom je povinen
všechny tyto osoby vybavit ochrannými pracovními pomůckami. Dále je povinen provést u svých
pracovníků vstupní školení o BOZP a o požární ochraně, jakož i zajistit, aby byla taková školení
provedena i u svých Subdodavatelů a jejich pracovníků. Tato školeníje povinen průběžně obnovovat
a kontrolovat u veškerých pracovníků znalosti O BOZP a O požární ochraně.

(10)Zhotovite| je povinen provádět vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad dodržováním všech zásad
BOZP a požární ochrany. Přitom je povinen dbát pokynů koordinátora BOZP objednatele a poskytnout
mu veškerou zákonem upravenou součinnost k zajištění povinností v oblasti BOZP.

(11)Dojde-li v rámci plnění této smlouvy či při činnostech S ní souvisejících k jakémukoliv úrazu, je
zhotovitel povinen zabezpečit jeho vyšetření a sepsání příslušného záznamu O takové události.
Objednatel je povinen poskytnout za tímto účelem zhotoviteli nezbytnou součinnost.

(12)Zhotovitel iobjednatel jsou povinni se navzájem informovat o tom, že se dostali do úpadku ve smyslu
§ 3 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů.

(13)Bude-li vprůběhu provádění díla zhotovitel zasahovat do inženýrských sítí uložených vsilničním
pozemku, na němž je dílo prováděno, je povinen nutné zásahy s majiteli těchto sítí Samostatně
projednat. O takové skutečnosti je povinen předem informovat objednatele
a odsouhlasit s ním další postup. K uvedenému následnému jednání s majiteli sítí včetně uzavření
smlouvy O provedení a hrazení přeložky Objednatel zhotovitele tímto výslovně zmocňuje.

(14)Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zák.
č. 435/2004 Sb., O zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění od



(1)

(2)

osoby, která by výkon nelegální práce umožňovala. Vpřípadě, že se toto prohlášení ukáže
vbudoucnu nepravdivým a vznikne ručení objednatele ve smyslu Zák. č. 435/2004 Sb.,
O zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, má Objednatel nárok na náhradu všeho, co za
Zhotovitele V souvislosti s tímto ručením plnil.

XIV.
Sankční ujednání

Jestliže se Objednatel bezdůvodně opozdí S platbou ceny díla, může po něm Zhotovitel požadovat
uhradit úrok Z prodlení ve výši 0,2% Z dlužné částky i za každý den prodlení.
Objednatel může po Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel se v případě takového uplatnění ze Strany
Objednatele zavazuje Objednateli Zaplatit tyto smluvní pokuty:
2.1 Ve výši 0,2 % Z ceny díla za každé porušení závazků zhotovitele se zahájením prací na zhotovení

stavby či díla, a to za každý i započatý den prodlení, vyjma situace, kdy zahájení prací objektivně
zcela brání zvláště nepříznivé klimatické podmínky.

2.2 Ve výši 0,2 % Z ceny díla za porušení závazku zhotovitele S dokončením stavby a jejím předání
Objednateli ve sjednané lhůtě, a to za každý započatý den prodlení.

2.3 Ve výši 3.000,- Kč za každé porušení závazků zhotovitele S odstraněním drobných vad ve sjednané
lhůtě, a to za každý i započatý den prodlení.

2.4 Ve výši 3.000,- Kč za každé porušení závazku zhotovitele S odstraněním reklamovaných záručních
vad ve sjednané lhůtě, a to za každý i započatý den prodlení, jedná-li se O vadu, která brání
řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí újmy velkého rozsahu (havárie); nejedná-li se o
takovou vadu, sjednává smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení
S jejím odstraněním.

2.5 Ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlenív případě nedodržení lhůty sjednané k úplnému vyklizení
staveniště.

2.6 Ve výši 5.000,- Kč za každýjednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele při výkonu činností
Stavbyvedoucího, a to i opakovaně.

2.7 Ve výši 5.000,- Kč v případě, že zhotovitel poruší své povinnosti dle čl. X až XIV., a to za každé
takové porušení.

2.8 V případě, že koordinátorem BOZP při jeho návštěvě staveniště bude prokázáno, že více
pracovníků zhotovitele porušuje předpisy BOZP či plán BOZP, provede koordinátor BOZP o této
skutečnosti zápis do stavebního deníku. Na základě takového zápisu může být zhotoviteli udělena
smluvní pokuta ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Koordinátor BOZP následně
vyhotoví zprávu O udělení pokuty, doložíji průkaznou fotodokumentací a doručíji zhotoviteli.

2.9 Ve výši 20.000,- Kč v případě nesplnění nápravných opatření navržených koordinátorem BOZP
a odsouhlasených objednatelem ve stanovené lhůtě.

2.10 Ve výši 10.000,- Kč za porušení povinnosti Zhotovitele být pojištěn či předložit doklad o pojištění
podle této smlouvy, a to za každý případ a každý den trvání porušení uvedené povinnosti
Zhotovitele.

2.11 Ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti maximálního
účelného zkrácení průběhu realizace prací tak, aby od započetí prací do jejich ukončení
nedocházelo ke zbytečným neopodstatněným časovým prodlevám.

2.12 Ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti zabezpečit v případě
zásahu do pozemní komunikace pracovní místa na pozemní komunikaci plně v souladu se
vzorovými výkresy dle TP 66 - Zásady pro označování pracovních míst na pozemních
komunikacích.

2.13 Ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti rozdělit průběh prací
tak, aby v případě realizace prací v celém profilu obousměrné pozemní komunikace nejdříve
provedl a dokončil práce na jedné polovině vozovky a teprve následně realizoval prováděné práce
na druhé polovině vozovky.
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(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

2.14 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezaniká nárok na
Smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním Splněním
neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

2.15 Sjednané smluvní pokuty/ úroky Z prodlení zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na
tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně újma.

2.16 Smluvní pokuty budou hrazeny na základě výzvy objednatele. Smluvní pokuty se nezapočítávají
na náhradu případně vzniklé újmy. Náhradu újmy lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty
v plné výši.

Vlastnické právo k dílu nabývá Objednatel postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací narůstá.
Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí díla. Objednatel
nenese nebezpečí škody na díle po dobu svého prodlení.

XV.
Odstoupení od smlouvy

Pro účely odstoupení od smlouvy se za podstatné porušení smlouvy považuje zejména:
a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud Zhotovitel na písemnou výzvu

objednatele vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené,
b) provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé
c) prodlení zhotovitele se zahájením nebodokončením provádění díla o více než 10 dní,
d) prodlení objednatele 5 předáním staveniště nebo materiálů podstatných pro plnění

smlouvy O více než 10 dní,
e) zastavení prací na díle o více jak 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním

této Smlouvy stanoveno jinak,
f) skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu S touto smlouvou,
g) porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních

komunikacích a předpisů O životním prostředí a odpadovém hospodaření,
h) zjistí-Ii se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé

údaje,
i) zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,
j) Z důvodů uvedených v ust. § 223 zákona č. 134/2016 Sb., O zadávání veřejných zakázek,

ve znění pozdějších předpisů
Smluvní strany Sjednávají, že Zhotovitel od této smlouvy nemůže odstoupit Z důvodů vymezených v
ustanovení § 2595 občanského zákoníku a ani v případě nepodstatného porušení smlouvy ze strany
objednatele dle ustanovení § 1978 občanského zákoníku. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit
pouze v následujících případech, které se považují za podstatné porušení smlouvy:

a) prodlení objednatele S úhradou faktur O více než 90 dnů,
b) úpadek objednatele ve smyslu § 3 Zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění

pozdějších předpisů,
prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro
plnění smlouvy O více než 90 dnů.

Dojde-li k výše uvedeném porušení smlouvy, je příslušná Smluvní Strana oprávněna od této Smlouvy
odstoupit. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemnou formou. V takovém případě nastávají
účinky odstoupení od smlouvy dnem, ve kterém smluvní straně dojde oznámení O odstoupení ve
smyslu § 570 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve Znění pozdějších předpisů. Od smlouvy je
možné odstoupitjak bez zbytečného odkladu, tak i v případě, pokud důvod, pro kterýje Odstupová no,
stále přetrvává.
Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran ani povinnost k náhradě
způsobené újmy.

Cl
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(5)
(7)

(3)

(9)

XVI .
Důvěrnost informací

Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění smlouvy:
- si mohou vzájemně poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné (dále

důvěrné informace),
- mohou jejich Zaměstnanci získat přístup k důvěrným informacím druhé strany.

Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany. S výjimkou plnění
této smlouvy, se obě strany zavazují nepublikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé
strany, nepředatje třetí straně ani Svým vlastním zaměstnancům a zástupcům S výjimkou těch, kteří
s nimi potřebují být seznámeni, aby mohli splnit smlouvu. Obě strany se Zároveň zavazují nepoužít
důvěrné informace druhé stranyjinak než za účelem plnění smlouvy nebo uplatnění svých práv Z této
smlouvy.
Nedohodnou-li se smluvní stra ny výslovně jinak, považují se za důvěrné implicitně všechny informace,
které jsou a nebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například popisy nebo části popisů
technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how, informace o
provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány,
koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající
stranou by předávající straně mohlo způsobit újmu.
Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborů
na počítačových médiích, je předávající strana povinna upozornit přijímající Stranu na důvěrnost
takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce.
Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti smlouvy Z jakéhokoliv důvodu a jeho
účinnost skončí nejdříve pět (5) let po ukončení účinnosti této smlouvy.

XVII.
Závěrečná ustanovení

Vztahy v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.S. je povinna dodržovat
ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů.
Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb.,
o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést závazky Z této
smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Práva
i povinnosti ze smlouvy přecházejí na právní nástupce obou stran. Obě strany jsou povinny
informovat se navzájem O takových změnách.
Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí § 2606, § 2609,
§§ 2620 - 2622, § 2628 a § 2629 odst. 1 občanského zákoníku.
Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
Případné obchodní zvyklosti, týkající se Sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před
smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující
účinky.
Smlouva nabude platnosti dnem jejího podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění
v registru smluv dle zákona č. Zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a O registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, Z nichž pojednom obdrží každá ze smluvních stran.

12



jìűjSmluvní Strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, bezvýhradně souhlasí Sjejím obsahem a že jiuzavírají ze Své vážné a Svobodné vůle, prosté omylu. Na důkaz toho připojují podpisy Svýchoprávněných zástupců.

Přílohy:
Příloha č. 1: Položkový rozpočet
Příloha č. 2: Harmonogram

Za objednatele:

V Brn ne U 1 -03- 2022

gene ální ředi el
na Z kladě pln moci

13

Za zhotovitele:

V Brně dne 23. 2. 2022





Položkový rozpočet stavby

Stavba: L|lN067 Nový chodník v ulici Libušina třída l. a Il., Brno-Kohoutovice

Objekt: SO 03 Nový chodník úsek III na parcelách: 9971143

Røzpøčeż: 03.1 ARcHıTEKToNıcKo - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
60200 Brno-město

Zhotovitel: DIRS Bmo s.r.o. IČO: 26255618
Jihlavská 731138 DIČ: CZ26255618
642 00 Bmo

vypracoval:

Rozpis ceny Celkem
HSV 1 646 070,85

PSV 43 725,67

MON 0,00

Vedlejší náklady 25 000,00

Ostatní náklady 74 500,00

Celkem 1 789 296,52

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro Základní DPH 21 % 1 789 296,52 CZK

Základní DPH 21 % 375 752,27 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 2 165 048,79 CZK

V dne

Za objednatele

Zpracováno programem BUILDpower łS, © RTS, a.s. Stránka 1 Z 3



Popis stavby: L|/NO67 - Nový chodník v ulici Libušina třída I. a Il., Brno-Kohoutovice
Popis objektu: SO O3 - Nový chodník úsek Ill na parcelách: 997/143
Popis rozpočtu: 03.1 - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
POLOŽKY VLASTNÍ WTVOŘENY INDIVIDIULNÍ KALKULACÍ DLE OBOROVÉHO KALKULAČNÍHO VZORCE S
NASTAVENÍM REŽIÍ A MÍRY ZISKU DLE RTS S INDIVIDUÁLNÍMI VSTUPY MATERIÁLŮ A VÝKONŮ, KTERÉ
NEOBSAHUJÍ KMENOVÉ POLOŽKY CENÍKŮ RTS.
Platí pro celou stavbu
a) veškeré položky na přípomoce, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých
jednotkových cen;
b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení Zařízení do provozu, zaškolení obsluhy,
provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu
minimálně 96 hod;
c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení;
d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby;

e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu
výkonů, které jsou ale nezbytně nutně k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla, včetně ztratného a prořezů;
f) součástí dodávkyjsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření
skutečného stavu apod;

g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb;
h) součástí jednotkových cen jsou ivícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a
přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd.;
h)pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů
výrobku, technologie či materiálu a Zadavatel připouští použití ijiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které
splňuje minimál.
Nedílnou součástí výkazu výměr ( slepého rozpočtu )je projektová dokumentace l!
Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr.
V případě zjištěných rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek prostřednictvím žádosti o dodatečné
informace k zadávacím podmínkám.
Následné Změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány.

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 Z 3



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem "ln '

1 Zemní práce HSV 475 107,87 27

2 Základy a Zvláštní Zakládání HSV 130 571,44 7

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 138 140,13 8

50_CHZ Chodník - Zámková dlažba HSV 440 036,14 25

91 Doplňující práce na komunikaci HSV 121 498,35 7

96 Bourání konstrukcí HSV 94 274,50 5

99 Staveništní přesun hmot HSV 56 143,80 3

711 Izolace proti vodě PSV 43 725,67 2

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 190 298,62 11

VN Vedlejší náklady VN 25 000,00 1

ON Ostatní náklady ON 74 500,00 4

Cena celkem
1 789 296,52 100

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Sľľäľlkâ 3 Z 3





Položkový rozpočet
S: LI/N067 Nový chodník v ulici Libušina třída l. a Il., Brno-Kohoutovice

O: SO 03 Nový chodník úsek lll na parcelách: 997/143

R: 03.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena I MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 475 107,87

1 113107330R00 Odstranění podkladů nebo krytů Z kameniva těženého, v m2 40.00000' 328.201 13 128,00
ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 300 mm |

F-03 :
40.0 40.00000

2 113108305R00 Odstranění podkladů nebo krytů živićných. v ploše I m2 40.00000| 138,00:- 5 520,00
jednotlivě do 50 m2. tloušťka vrstvy 50 mm |
F-03 :
40,0 40.00000

3 113152111R00 Odstranění podkladů zpevněných ploch kamenivo těžené m3
75,46875“;i 361.80; 27 304,59

F-01 :
(410,0+5.0-40,0)*1.15*0,35/2 75,46875

L 4| 122202201 R00 |Odkopávky pro silnioe v hor. 3 do 100 m3 | m3 I 86.44375] 255,003 22 043,16|
F-01 :
(415-40.0)*1.15*0,35/2 75.46875
F-01 :
40,0*1.1*0.15 6.60000
OZ :
50,0*0.35*0.25 4.37500

5 132201111R00 Hloubenl rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v homíné 3, m3 14.00000; 307,20í 4 300,80
hloubenl strojně »_ i
F-03. F-05 :
50,0*0.B*0.35 14.00000

i]162201 102R0o lvødørøvnè pfemisiêni výkøpkn z høn14 dø 50 m l m3 l 48.58750: 57,105 2 774,35]
F-03 :
65.0*0.65*1.0*1.15 48.58750

7 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku Z hor.1-4 do 10000 m m3
63,10000_-ì 343,80Š 21 693,78

1
F-01 :
410,0*1,15*0,35/2 82.51250
F-01 :
40,0*1,1*0.15 6.60000
OZ :
50,0*0,35*0,25 4.37500
F-03, F-05 :
65.0*0,8*0,35 18.20000
F-03 :
-65.0*0.65*1,0*1.15 48.58750

8 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za m3 63.10000; 27,10 1 710.01
každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m Z
horniny 1 až 4
Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 63.10000 63.10000

9 162606112R00 Vodorovné přemístění zemin pro Zúrodnëni do 5000 m m3 17.81250! 307.20§ 5 472.00
ì 5

Včetně:
- Shrnutí výkopku ve výkopišti a hrubé rozhmutí v násypišti.
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Položkový rozpočet
L|/N067 Nový chodník v ulici Libušina třída I. a II., Brno-Kohoutovice

O: SO 03 Nový chodník úsek III na parcelách: 997/143

R: 03.1 ARCHlTEKTONlCKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.ć. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena I MJ Celkem
- udržování sjízdnosti cest uvnitř násypiště ivýkopištë, pokud vrcholky nerovnosti nejsou vyšší než +- 0,5 m,

- příplatky za jízdu v terénu uvnitř výkopištë i násypištë.

F-01 :

40,0*0,15*1,1 6,60000
F-03 :
65,0*0,15*1,0*1,15 11,21250

1oj18270s119R00 jPrípíaıek za dalších 1000 rn přemístění zemin j m3 j 267,18750j 30,601 8 175,94|
Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 17,81250*15 267,18750

11 j167101101R00 jNak|ádání výkopku Z hor.14 v množství do 100 m3 j m3 j 48.58750] 311,301! 15 125,29j
F-03 :
65,0*0,65*1,0*1,15 48,58750

12j167103101R00 jNakládání výkopku zeminy schopné zúrodnění j m3 j 17,81250; 311,30; 5 545,03j
Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 17,81250 17,81250

13 174101102R00 Zásyp sypaninou se Zhutněním v uzavřených prostorách s m3
48,58750j

620,403; 30 143,69
urovnánim povrchu zásypu s ručním zhutněnim

F-os z
'

65,0*0,65*1,0*1,15 4858750
14j181101102R00 jUprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním j m2 j 477250005, 16,60j 7 922,35]

F-03 :
415*1,15 477,25000

15j181301103R00 jRozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2 j m2 Í 118,75000__i 132.00j 15 ö75,ü_ìj
F-01 :
40,0*1 ,1 44,00000
F-03 :
65,0*1,15 74.75000

16 182001111R00 Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do m2 803,00000j 53,90 43 281,70
100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 j
plocha dotčena' výstavbou - pruh 1m :

F-01 :
180,0*1,0*1,15 207,00000
F-01 :

40,0*1,1 44,00000
F-03 :
65,0*1,15 74,75000
F~03 :
415*1,15 477,25000

17 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 Z m3 63,10000Ě 680,00 42 908,00
Katalogu odpadů j
výměra - viz položka 162701105R00 :
63,1 63,10000

18 111200001RXO Odstranění křovin a stromů do obvodu kmene 100mm, m2 140,00000Ĺí 890,00; 124 600,00
odvoz a likvidace, vč. odstranění pařezů
F-03 :
120,0+20,0 140,00000

j 19j1193088T11 |Zastřiženi stávajících keřů j m2 j 10,00000j 500,00j 5 000,00]
F-03 _
10,0 1000000
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Položkový rozpočet
S: LI/N067 Nový chodník v ulici Libušina třída I. a II., Brno-Kohoutovice

O: SO O3 Nový chodník úsek Ill na parcelách: 997/143

R: 03.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena I MJ Celkem
20 180400120RAO Založení trávníku parkového,rovina,s odplevelením m2 325750005, 53,90 17 557,93

Včetně přesunu hmot, prvního pokoseni, naložení odpadu a odvezeni do 20 km, se složením.
plocha dotčené výstavbou - pruh 1m :
F-01 :
180,0*1,0*1,15 207,00000
F-01 :
40, 0*1 ,1 44,00000
F-03 :
65,0*1,15 74,75000

L21l181o5O010RA0 lTerenni modelace l m2 l 20700000; 205,705 42 78s,90|
plocha dotčena výstavbou - pruh 1m :
F-01 :
180,0*1,0*1,15 20700000

l 22l10364200R lOrnice pro pozemkové úpravy l m3 l 17325002 718,00] 12 439,35l
F-03 :
(40,0+65,0)*0,15*1,1 17,32500

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 130 571,44
23l212971110R00 lOpláštěnl trativodů Z geotext., do sklonu 1:2,5 | m2 | 90000001 49,10l 4 419,00

F-03, F-05 :
50,0*1,2*1,5 90,00000

lì1|271571111R00 lPolštářzákladu ze štěrkopísku tříděného l m3 l 0.91875; 1 584,70l-' 1 455,94
F-03, F-05 :
50,0*0,05*0,35*1,05 0.91875

25 274326131 RT2 Zákl. pasy Z betonu železového vodostaveb. C 25/30 XF2 m3 14,70000." 5 383,00ì 79 130,10
odolnost proti střídavému působení mrazu l l
F-03, F-05 :
belonáž do výkopu + 5% :
50,0*0,8*0,35*1,05 1410000

26 212810010RAB Trativody Z PVC drenážních flexibilnich trubek lože m 60,00000l 601,70l 36 102,00
štěrkopísek a obsyp kamenivo, trubky d 80 mm l l
F-03, F-05 :
50,0*1,2 60,00000

l 27l28811222.AR lTrnhKe Pvc drenážni fıexihiıni u 80 mm l m l 63.00000; 50.60! 3 187,80|
Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 60,00000*1,05 63,00000

| 28l69366198R leeøtexżiıie FILTEK 300 g/m2 š. 200cm 100% PP l m2 l 99000005' 63,40; 6 278,6fl
Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 90,00000*1,1 99.00000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 138 140,13
29 311112125RT3 Stěna Z tvárnic ztraceného bednění, tl. 25 cm Zalití tvárnic m2 37,50000l 1

799,00l
67 462,50

betonem C 20/25 l i
F-03, F-05 :
50,0*0,75 37,50000

l 30l31 1361821 R00 lvýzıuž nadzákıad. zdi z heıenárskê øeeıi 10505 (R) l 1 l 0,37500;- 60 887,00; 22 757,63|
F-03, F-05 :
50,0*0,75*0,25*40/1000 0,37500

31 345232121 RT1 Stříška plotu ze zákrytových desek, šířka 300 mm včetně m 50,00000l 958,40l 47 920,00
dodávky desek ZD 1 - 20 a ZD 2 - 20
F-03, F-05 :
50,0 50,00000
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Položkový rozpočet
S: LI/N067 Nový chodník V ulici Libušina třída I. a II., Brno-Kohoutovice

O: SO 03 Nový chodník úsek III na parcelách: 997/143

R: 03.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena I MJ Celkem
Díl: 50 CHZ Chodník - zámková dlažba 440 036,14

32l564831111RT2
íPodkıad ze štërkodni po zhutnêni tloušťky 10 om štèrkodrr m2

415,00000i
138,002 57 270,00

i :frakce 0-32 mm ı ,
F-03 z
415,0 41500000

33 564851111TT4 *Podı‹ıad ze štèrkodrti po zhutnëni tloušťky 15 om štèrkodrť m2 415,00000 š 211,801 87 897,00
frakce 0-63 mm i ,
Provclení dle PD - vč. uvedení krajnice do původního stavu v Závislosti na provádění.

F-03 :
415,0 41500000

| 34|596215021R00 ìKıadeni zámková dlažby tı. 6 om do drtè tı. 4 om l m2 l 41500000,' 297,50: 123 462,50]
F-03 :
410,0 410,00000
50 5,00000

| 35|596291111R00 lŘezáni zámkové dlažby 1I. 60 mm l m l 103750001 272,30; 28 251,13|
Odkaz na mn. položky pořadí 34 z 415,00000*0,25 10375000

36'587206OT0 PŘEDLÁŽDÉN1 KRYTU Z BETONOVYCH DLAZDIC SE M2 300000] 578,105 1 734,30
ZÁMKEM l
Provedení dle PD.
F-03 :
1,5"2 300000

I 37|59245020R iDIažba zámková H-PROFIL 20x16,5×6 cm přírodní | m2 l 41400000,' 337240! 139 717,34|
F-03 :

410*1,01 414,10000
| 38|59245020R [Dıažha zámková H-PROFIL 2ox16,5×e om prirodni l m2 l 5.050005 335,405 1 703,87|

F-03 :

50*1,01 5,05000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikací 121 498,35
39[9178621 1 1 R00 iOsazeni stojat. obrub.bet. s opěrouJože Z C 12/15 I m l 240000002 328,50ľ; 78 840,00

F-03 :
chodníkový
205,0+5,0 210,00000
silniční :

25,0+5,0 30,00000
40 5921701oR Obrubnik silniční betonový 150x250x1000 mm přírodní Kus 28000001' 197,80 5 538,40

28 28,00000
| 41 |592171600R lobrubnik silniční GSB H 15 nájezdový přírodní | Kus | 70oO00§ 167,60; 1 173,20|

F-03 :
7,0 700000

42 59217420R Obrubnik chodníkový ABO 13-10 1000/100/200 prirodni kus 215,25000 167,00 35 946,75

F-03 :
l

(240-(28+7))*1,05 215,25000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 94 274,50
43l113201111R00 lVytrhání obrubníků chodníkových a parkových l m I 3000002- 1121301 336,00

F-01 :
1,5*2 300000

| 44l113202111R00 lvytrháni obrub obrubníků siıničníoh l m l 5.00000 5 108,70É 543,5g
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Položkový rozpočet
S: L|/N067 Nový chodník V ulici Libušina třída I. a II., Brno-Kohoutovice

O: SO 03 Nový chodník úsek lll na parcelách: 997/143

R: 03.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.ć. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena I MJ Celkem
F-01 :
5,0 5,00000

[ 45[9610441 1 1 R00 [Bourání základů Z betonu prostého k' m3
F-01 :
1,5*0,25*0,25*2 0.18750
5,0*0,25*0,25 0.31250

[ 4S[953231110R00 [Bøuráni heiønøvèmu ødvøaiˇıøvaeihø žıahu vč. ıøže [ m [ 1.50000] 750.00; 1 125.00[
včetně betonového lože
F-03 :
1,5 1.50000

47 966006139R00 Přemístënl dopravznaček se sloupky. s betpatkami. do kus 1.00000 ii 2 300,00! 2 300,00
počtu 2ks značky na sloupku
F-03 :
1 1.00000

48 99-02K Uvedení konstrukce stávající krajnice vozovky do 5 m 180,00000Í,I 490,001 88 200.00
původního stavu [
F~03 : 180,0 18000000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 56 143,80
49[998225311R0O [Přesun hmot. oprava komunikací, kryt živič. a bet. [ t [ 199374285. 281,601; 56 143,80

Díl: 711 Izolace proti vodě 43 725,67
50 711132311R00 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho m2 27.50000[ 259,80! 7 144,50

svislá, , nopovou fólií včetně uchycovacích prvků i I
F-03, F-05 :
50.0*(0,5)*1,1 27.50000

[ 51[711210o20RA0 [Sıèrka hydiøizøıačni ièeniøi hmørøu [ m2 [ 45.87500; 623,701 29 235.94[
Nanesení hydroizolační stěrky ve dvou vrstvách, Vlepení těsnící pásky do spoje podlaha-stěna. přitlačení a uhlazeni,
přetažení pásky další vrstvou izolační stěrky.
F-03. F-05 :
50,0*(0.5+0,25)*1,25 46.87500

[i2[28323113R [Fólie nopová DEKDREN T20 tl. 1,0 mm š. 2000 mm [ m2 [ 30250002, 228,201! 6 903.05
Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 27,50000*1,1 3025000

53[998711201R00 [Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m [ % [ 10784810; 4,10[ 442.18
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 190 298,6254[979o82213Ro0 [vøziørøvná doprava Suıi pø suchu dø 1 Km [ i [ 158,42375; 299,20[ 47 400,39

Demontážní hmotností Z položek S pořadovýmí čísly: :

2.3,4.46.47,48,49,50.51.52, :
Součet: : 158,42375 158,42375

łipmoszzwišoo [Pripıaiek za døpravu suti pø suchu za øıaıši 1 Km [ ı [ 1 584.23750[ 28,20; 44 s755g
Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 158,42375*10 1 584,23750

56 979999998R00 Poplatek za Skládku suti 5% příměsi - DUFONEV Brno t 158.42375[ 620,00 98 222.73

Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 158,42375 158,42375ž
Díl: VN Vedlejší náklady 25 000,00

57[005121 R [Zařízení staveniště [Soubor[ 1.00000[ 25 OOCLOOŠ 25 000.00
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním Zařízení staveniště.

Díl: ON Ostatní náklady 74 500,0058[0O511 R [Geodetické práce [Sada [ 1.00000; 25 000,001 25 000,00
Dle potřeb PD vč. zpracování geometrického plánu.
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Položkový rozpočet
S: L|/N067 Nový chodník v ulici Libušina třída l. a II., Brno-Kohoutovice

O: SO 03 Nový chodník úsek lll na parcelách: 997/143

R: 03.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena I MJ Celkem
vytýčení stávajících inž. sítí :

1 1,00o00
| 59§o05211020R joohrana erávaj. inženýrských siii na staveništi | Sada | 1.00000 “| 20 000,o0| 20 000,00

Náklady na přezkoumání podkladů objednatele O stavu inženýrských sítí probíhajících staveníštèm nebo dotčenými
stavbou í mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro
zabezpečení stávajících inženýrských síti.

Ű50j005211o80R Bezpečnostní a hygienická opatreni na sravenišıi jsada | 1,00000§ 17 000,005; 17 000,00]
Náklady na nepřetržitou Ochranu staveniště před vstupem nepovolaných Osob, včetně příslušného značení, náklady
na oplocení staveniště čí na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště Z
hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a Z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní
řád).

| 61j0o524101oR [Dokumenıaoe skutečného provedeni jšaoa j 1,o0ooo; 12 500,00| 12 500g
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a
požadovaném počtu.
1 1.00000

I celkem 1 789 29s,52|

Poznámky uchazeče k Zadání
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