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ke Smlouvě odílo ev. č. 06517/20

/dále jen „dodatekV

Moravskoslezský kraj
se sídlem:
zastoupen:

IČ:
DIČ:
bankovní spojení:

číslo účtu:

I.
Smluvní strany

28. října 117, 702 18 Ostrava

íng. Jaroslavem Kaniou
náměstkem hejtmana kraje

70890692
CZ70890692
UniCredit Bank Czech Repubíic a.s

2105987779/2700

'.AD

dále jen „objednatel"

2. První KEY-STAV, a.s.
se sídlem:
zastoupena:

IC:

DIČ:
bankovní spojení

číslo účtu:

Lánská 128, 739 61 Třinec-Kanada
Romanem Michlřčkem, předseda představenstva
Ing. Petrem Kabátem, místopředsedou představenstva
Ing. Karlem Krchňáčkem, členem představenstva

25385127
CZ25385127
Komerční banka, a.s., pobočka Frýdek-Místek
19-3834900287/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1781

ých a realizace stavby:

dále jen „zhotovitel"

Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne18. 10. 2016 Smlouvu o dílo ev. č. 06517/2016/IM (dále jen
„smlouva") na provedení stavby „Pavilon H- výměna oken a zateplení střechy", jejímž
předmětem je provedení výměny oken, zateplení střechy a provedení izolace základového zdiva
objektu.
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2. V době realizace stavby „Pavilon H - výměna oken a zateplení střechy" vznikla 
v souvislosti se zjištěním na stavbě potřeba méněprací a víceprací, které nebylo možno v době 
zpracování projektové dokumentace předvídat, a které jsou nezbytně nutné k dokončení díla. 
Méněpráce a vícepráce vyplývají především ze zjištění na stavbě a nutnosti změny stavebně-
technického řešení. 

Předmětem změny rozsahu původní VZ (předmětu díla SoD) jsou zejména tyto vícepráce: 

Návrh víceprací: 

Truhlářské výrobky - okna a dveře 
V průběhu předmětné stavby probíhá v rámci přípravy další samostatné následné akce 
zpracování projektové dokumentace řešící změnu vnitřních dispozic objektu vč. nového 
evakuačního výtahu. V rámci vyjádření Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského 
kraje dojde při realizaci této následné akce k přemístění výtahu do jiné pozice. Projektant 
předmětné stavby (Pavilon H - výměna oken a zateplení střechy) pracoval pouze se studií a 
nemohl tedy předpokládat následné přemístění výtahu. Vícepráce se z uvedeného důvodu 
týkají připočtení oken, která budou nově osazena v místě původně situovaného výtahu a 
nebyla proto v rámci stavby uvažována. 

Nadpraží oken 
V průběhu stavby po provedení demontáže stávajících kastlíkových dřevěných oken bylo 
zjištěno nestabilní nadpraží těchto oken. Po posouzení autorským dozorem projektanta bylo 
navrženo jejich statické zajištění v rámci jednotlivých nadpraží 1. NP a 2. NP. Statické zajištění 
nadpraží spočívá v ukotvení "L" profilů a spojení kari sítí. 

Bourání základů 
Po provedení části odkopu základového zdiva pro následné provedení izolace objektu byly 
nalezeny stávající betonové konstrukce, které musely být, z důvodů kvality provedené izolace, 
odbourány. Vícepráce spočívají v odbourání, naložení a likvidaci odpadu. 

Zemní práce, kanalizace 
Po provedení části odkopu základového zdiva pro následné provedení izolace objektu byía 
dáie nalezena stávající litinová dešťová kanalizace, uložená v bezprostředním kontaktu se 
základovým zdivem objektu. Z důvodu izolace zdiva dle PD musí být stávající litinové potrubí 
dešťové kanalizace demontováno a provedena jeho opětovná montáž a napojení na stávající 
svod (vše v systému KG). 

Odstranění obkladů 
V rámci stavby bylo nutné po provedených úpravách (odstranění luxfer, osazení nových oken) 
provést úpravy dotčených ostění a zdiva vyspravením podkladu zdiva vč. provedení olejového 
nátěru. Úprava souvisí se stále aktivním "stornatorichurgickým šálkem" ve 3. NP, který 
uživatel bude pronajímat privátnímu nájemníkovi až do doby, než bude zahájena I I . etapa 
stavby (stavební úpravy a přístavba). 

Bourání ostění- 2. NP 
Po demontáži stávajících dřevěných oken bylo zjištěno, že je nutné provést přisekání povrchu 
vnitřního ostění včetně přesunu a likvidace vybouraných hmot. 

Lešení 
Z důvodu zjištění nestabilního nadpraží oken a následně stanoveného technologického 
postupu kontinuální výměny oken (tzn. demontáž stávajících oken, zajištění statiky nadpraží, 
montáž oken vČ. zednického zapravení) bylo nutno přidat oproti PD mobilní stavební lešení. 

Přípočet oken - truhlářské výrobky .rozdíl velikosti) 
Po vybourání stávajících dřevěných oken a s ohledem na požadavek památkového ústavu 
neupravovat vnější fasádní ostění bylo zjištěno, že okna O20, 06 a 07 budou do stavby 
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osazena v menším rozměru, než předpokládala PD. ZL řeší přípočet skutečně osazených 
"menších" oken. 

Přípočet hliníkových sklepních oken 
Jak je již výše uvedeno, v průběhu stavby probíhá zpracování projektové dokumentace řešící 
změnu vnitřních dispozic objektu vč. nového situování evakuačního výtahu. Vícepráce se týkají 
připočtení hliníkových sklepních oken (v místě původně situovaného výtahu), s jejichž 
osazením nebylo v rámci stavby uvažováno. 

Oprava potrubí a chodníku 
V průběhu stavby došlo k prasknutí starého vodovodního potrubí a následnému podemletí 
chodníku, které nebylo zaviněno zhotovitelem. Práce spočívají v provedení výkopu kolem 
prasklého litinového potrubí, opravě podemletého chodníku vč. opravy jeho našlápne vrstvy. 

Vyrovnání povrchu zdiva před provedením hvdroizolace ve výkopu 
Po odkopání terénu kolem stěn základů bylo zjištěno, že bude nutné provést větší výměru 
osekání základového zdiva vč. následného vyrovnání jeho povrchu, které je nezbytné pro 
provedení kvalitní izolace tohoto zdiva. 

Návrh méněprací: 

Truhlářské výrobky - okna a dveře 
Méněpráce souvisí s výše uvedenou změnou „Truhlářské výrobky - okna a dveře" a týkají se 
odečtení oken, která byla v rámci stavby původně uvažována - odpočet původních položek. 

APU lištv 
S ohledem na požadavek památkového ústavu při vzorkování vzorového okna budou odečteny 
položky týkající se osazení venkovní APU líšty. 

Odpočet oken - truhlářské výrobky (rozdíl velikosti) 
Méněpráce spočívají v odpočtu původních oken v souvislosti svýše uvedenou změnou 
„Přípočet oken - truhlářské výrobky (rozdíl velikosti)". 

Odpočet hliníkových sklepních oken 
Méněpráce spočívají v odpočtu hliníkových sklepních oken, která byla v rámci stavby 
uvažována v místě nově situovaného výtahu v souvislosti s výše uvedenou budoucí změnou 
jeho umístění. 

Záchytný svstém - odpočet lana 
Při předložení dílenské dokumentace zhotovitelem bylo zjištěno, že střešní záchytný systém 
bude mít délku záchytného lana menší, než předpokládala PD. ZL řeší odečtení nadbytečné 
délky záchytného lana dle dílenské dokumentace. 
V průběhu stavby došlo k záměně položek dle § 222 odst. 7. č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek. Jedná se o tyto záměny: 

Oznámení změn: 

Č. 1 - Záměna postforminqovvch parapetů za dřevěné a lepené fólie za mléčné sklo 
Změna z podnětu zhotovitele, souhlas Památkového ústavu. 

Č. 2 - Záměna lešení za hydraulickou montážní plošinu 
Změna z podnětu zhotovitele pro urychlení opravy vnějších ostění, 

Č. 3 - Záměna klempířských prvků poplastované za lakovaný plech 
Požadavek Památkového ústavu při realizaci stavby. 
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Č. 4 - Záměna krytek pantů u dřevěných oken. 
Požadavek Památkového ústavu při realizaci stavby. Záměna pantů z materiálu staromosaz za 
bílé provedení pantů. 

3. Všechny výše uvedené dodatečné práce a dodávky (dále též „vícepráce") nejsou obsaženy 
v původní projektové dokumentaci a výkazu výměr a jejich realizace je nezbytná pro řádné 
a úplné dokončení díla. 

Cena sjednaných víceprací činí: 

VÍCEPRÁCE Celkem (v Kč) 

Cena bez DPH 9 5 0 < 0 5 8 

DPH (21-n) 199.512,18 

Cena ve. DPH 1.149.570,18 

Cena neprovedených méněprací činí: 

MENEPRACE Celkem (v Kč) 

Cena bez DPH 7 g 9 _ 5 4 6 

DPH (21».'o) 165.804,66 

Cena vč. DPH 955.350,66 

4. V důsledku nepředpokládaných skrytých překážek bránících řádnému provádění díla, a to 
v souvislosti následnou aktualizací projektové dokumentace slaboproudu „evakuačního 
rozhlasu" celého objektu a pozastavením prací s důvodu překlopení první a druhé etapy 
rekonstrukce objektu. Překlopení etap má za následek celkové přerušení stavebních prací a to 
z důvodu generálního úklidu, nastěhování nábytku a posléze přesun klientů do již nově 
zrekonstruovaných prostor objektu B a C. 

5. Z důvodu nepředpokládaných skrytých překážek bránících řádnému provádění díla, v souvislosti 
s klimatickými podmínkami majícími za následek značné omezení prací vč. nepředpokládaného 
zásahu do nadpraží oken (zesílení) došlo mezi objednatelem a zhotovitelem díla (stavby) 
k uplatnění čl. IV odst. 3 smlouvy o dílo, evidenční číslo 06517/2016/IM (dále jen „smlouva o 
dílo"): „Vpřípadě omezení postupu prad vlivem nepříznivých klimatických podmínek bude 
jednáno o možnosti posunutí termínu realizace dílá\ Doba přerušení prací způsobená 
klimatickými podmínkami byla dohodnuta se zhotovitelem na potřebných celkem 30 dní. Ve 
smlouvě o dílo byla původně sjednaná doba plnění 120 dnů od předání staveniště, na základě 
výše uvedených důvodů byla tato doba prodloužena o 30 dní, tedy celkem na 150 dnů od 
předání staveniště. 

6. V rámci zadávacího řízení na zhotovitele stavby administrovaného externí společností (MT 
LEGAL) byia ve smlouvě č. 06517/2016/IM sjednána cena za dílo bez DPH ve výši 5.819.564 Kč 
a DPH ve výši 1.222.108 Kč. Částka DPH byia matematicky zaokrouhlena méně o 0,44 Kč. 
Z důvodu narovnání tohoto haléřového zaokrouhlení je předmětem navrhovaného dodatku také 
zvýšení celkové ceny díla vč. DPH o 0,44 Kč na 7.041.672,44 Kč. Původní vysoutěžená cena 
bez DPH se nemění. 
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S ohledem na vvše uvedené se smluvní strany dohodiv na této změně smlouvy: 

1. Rozsah víceprací a méněprací sjednávají smluvní strany v rozsahu, jak vyplývá ze změnového 
listu č. 1 -16 a oznámení změny č. 1 - 4. Uvedený změnový list a oznámení změny doplňuje, 
nahrazuje, případně vypouští příslušné položky Souhrnného rozpočtu stavby, který je přílohou 
č. 1 smlouvy o dílo. 

Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich 
provedení. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku. 

2. Cena za dílo sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy se navyšuje o zaokrouhlení, cenu výše 
uvedených víceprací a snižuje o cenu neprovedených méněprací a činí: 

Cena za dílo 

Cena bez DPH 

DPH (21°'o) 

Cena vč. DPH 

Celkem (v :(c) 

c i i o n n IU 
J . 7 U U . U / U 

1.255.815,96 

7.235.891,96 

3. V čl. IV odst. 1 smlouvy se text „ve lhůtě do 120 dnů" nahrazuje textem „do 150 dnů". 

Závěrečná ustanovení 

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny. 

2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno 
vyhotovení. 

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu tohoto dodatku dojde druhé smluvní straně. 

4. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění 
v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
provede uveřejnění v souladu se zákonem Moravskoslezský kraj. 

5. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů: 

K uzavření tohoto dodatku má Moravskoslezský kraj souhlas rady kraje udělený usnesením 
č. 10/745 ze dne 28. 3. 2017. 
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6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Rekapitulace nákladů stavby - souhrnný rozpočet stavby

V Ostravě dne:

za objednatele

/ Ing. Jaroslav Ka
náměstek hejtmana kraje

LánsiíáĚp. 128, 739 61 Třinec
tei.: *420 596 530 7GO ^

£S_I BRÁNA: +420 602 532 84S v-*
: 25385127, DIČ: CZ2S38512?

za zhotovitele
Ing. Petr Kabát

místopředseda představenstva

Dodatek č. 1ke smlouvě o dílo na stavbu „Pavilon H- výměna oken a zateplení střechy"



Příloha č. 1 

Název časti (součásti) díla 

Pavilon H - výměna oken a 
zateplení střechy 

Dodatek č. 1 
ke Smlouvě o dílo č. 

06517/2016/IM 

Cena díla celkem 
(v souladu s čl. V odst, 1 

smlouvy o dílo) 

Cena bez DPH 

(Kč) 

5.819.564 

160.512 

5.930.076 

DPH 

(KČ) 

1.222.108,44 

33.707,52 

1.255.815,96 

Cena s DPH 

(Kč) 

7.041.672,44 

194.219,52 

7.235.891,96 
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