
ZMĚNOVÝ PŘÍKAZ Č. 1 K POKYNU K REALIZACI Č. 25 ZE DNE 13.12.2018

uzavřený v souladu s ČI. 7 Smlouvy o dílo ze dne 28. 6. 2010, ve znění jejich dodatků (dále jen
,,Smlouva"), mezi

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
IČO: 000 05 886
se sídlem Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 847
zastoupený Ing. Petrem witowským a Ing. Ladislavem Urbánkem

(dále jen ,,Objednatel")

a

AŽD Praha s.r.o.
IČO: 480 29 483
se sídlem Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 14616
zastoupený Ing. Romanem juříkem

(dále jen ,,Zhotovitel")
(společně také jako ,,smluvní strany")

l.
1.1.Smluvní strany se na základě návrhu Objednatele a po jeho projednání dohodly na následujicí

změně Smlouvy:

Identifikace změny: Změna se týká bodu 1.

Rekonstrukce EPS a RÚ v budově Centrálního dispečinku, Na Bojišti
1452/5, Praha 2.

Kategorizace změny 3 - Nepředvídaná změna
(dle metodiky)"

Shrnuti odůvodněni Jedná se o rozšíření požadavků v návaznosti na kolaudační řízení v
změny: rámci rekonstrukce EPS a rozhlasu PA na Centrálním dispečinku.

' Dopad změny na Cena: Ano, navyšuje se o 3 155 382,47 Kč
cenu a harmonogram Harmonogram: Ano, 6 měsíců.
plnění:

' Metodika provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadáváni veřejných zakázek v rámci
investiční akce ,,Komplexní bezpečnostní systém pro Dopravní podnik hl. m, Prahy, akciová
společnost".



ll.

Nedílnou součásti tohoto změnového příkazu jsou následujici přílohy:

Příloha č. 1 ' Důvodová zpráva ke změnovému příkazu č. 1 k pokynu k realizaci č. 25 ze
dne 13.12.2018 i

Příloha č. 2 Dokladová část změny :
A. Upravený oceněný výkaz výměr

10 ,09- 2021
V Praze dne

Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost
Ing. Petr Witowski,
předseda představenstva

D
akciová sp Iečnost
Ing. Ladisl Urbánek,
místopředseda představenstva

AŽD aha s.r.o.
Ing man juřík,
je tel


