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ZMĚNOVÝ PŘÍKAZ Č. 7 K POKYNU K REALIZACI Č. 21 ZE DNE 26.1.2018

uzavřený v souladu s ČI. 7 Smlouvy o dílo ze dne 28. 6. 2010, ve znění jejich dodatků (dále jen
,,Smlouva"), mezi

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
IČO: 000 05 886
se sídlem Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 847
zastoupený Ing. Petrem witowským a Ing. Ladislavem Urbánkem

(dále jen ,,Objednatel")

a

AŽD Praha s.r.o.
IČO: 480 29 483
se sídlem Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 14616
zastoupený Ing. Romanem Juříkem

(dále jen ,,Zhotovitel")
(společně také jako ,,smluvní strany")

1.1. Smluvní strany se na základě návrhu Objednatele a po jeho projednání dohodly na nás|edujÍcÍ
změně Smlouvy:

Identifikace změny: Změna se týká bodu 2. l
Realizace datové sItě k rádiové síti v tunelech, stanicích a soupravách l
metra na trase A, B a C

Kategorizace změny 3 - Nepředvídaná změna
(dle metodiky)':

Shrnuti odůvodnění
změn:

Dopad změny na
cenu a harmonogram
plnění:

Pro komplexní dohled a správu datové SItě VKV, včetně dohledu a
správy dÍ|čÍch technologických komponent VKV, budou ve stanicích
metra Vltavská, Depo Zličín, Muzeum C a Depo Hostivař vybudována
dohledová pracoviště.
Při realizaci datové sItě VKV na CD došlo k vyhodnoceni aktuální
kapacity a prostoru stávajIcIch optických rozvaděčů, ze kterého vzešla
potřeba doplnit další 2 optické rozvaděče včetně na sebe navazujicich
komponent a zároveň zajistit optickou konektivitu mezi 3. a 9. NP,
která namísto koaxiálni konektivity umožni efektivnější a robustnější
zprovoznění anténního systému VKV na CD, a to včetně správy a
dohledu koncových prvků v 9. NP.
Cena: Ano, navyšuje se o 1 280 613,20 Kč
Harmonogram: Ano, prodlužuje se o 3 měsíce.

' Metodika prováděni změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadáváni veřejných zakázek v rámci
investiční akce ,,Komplexní bezpečnostní systém pro Dopravní pod nik hl. m. Prahy, akciová
společnost".



Nedílnou součásti tohoto změnového příkazu jsou nás|edujÍcÍ přílohy:

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Důvodová zpráva ke změnovému příkazu č. 7 k Pokynu k realizaci č. 21 ze
dne 26.1.2018
Dokladová část změny

A. Upravený oceněný výkaz výměr

V Praze dne 1 O -09- 2021

Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost
Ing. Petr Witowski,
předseda představenstva

AŽD Pr a s.r.o.
Ing. R an juřík,
jedn e

P

Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová poIečnost
Ing. Ladíš v Urbánek,
místopředseda představenstva


