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Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo č. popfk 150d/09/14 ze dne 13.5. 2016 (dále jen „Smlouva“)
Smluvní strany 
1.1 Objednatel
Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Sídlo: 			Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov  
Bankovní spojení: 	xxxxxxxxxxxxxx
IČO: 			629 335 91 	
DIČ: 			neplátce DPH 
Telefon:	283 069 144	

(dále jen „objednatel”)

a

1.2 Zhotovitel
Sweco Hydroprojekt a.s.
Sídlo: 			Táborská 940/31, 140 16 Praha 4			 					
Statutární orgán: 	Ing. Milan Moravec, Ph.D., předseda představenstva
				Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva
				Ing. Marika Mocková, členka představenstva
				Ing. Aleš Mucha, MBA, člen představenstva		 			
Zastoupený:		Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu představenstvo a to vždy dvěma členy představenstva, nebo písemně pověřeným členem.
Technicky jedná: 	Ing. Martin Pavel, ředitel divize 131
Ing. Miroslav Lubas (HIP)		
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxx
IČO:	 			264 750 81		     				
DIČ:			  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, sp. zn. B 7326
Telefon: 			+ 420 261 102 222

(dále jen „zhotovitel”) 


1.3 Vzhledem k tomu, že pro vypracování jednostupňové dokumentace pro Biologické úpravy v ploše rybníka je nutná časově náročná koordinace této části s vypracováním dokumentace pro provedení stavby včetně položkového rozpočtu, dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto dodatku č. 3 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“).


1.4 Čl. 3.1 Smlouvy se nahrazuje následujícím zněním:
„Zhotovitel se zavazuje provést části předmětu díla dle článku 2.2 smlouvy a předat je bez vad a nedodělků objednateli ve lhůtě do: 
		Část díla
	Termín

	a. přípravné a průzkumné práce, zpracování konceptu dokumentace k územnímu řízení pro projednání, vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení vč. propočtu nákladů stavby
	do 15.12.2016

	b. zajištění stavebního povolení 
	do 15.3.2017

	c. vypracování dokumentace pro provedení stavby včetně položkového rozpočtu pro provedení stavby a pro výběr zhotovitele stavby včetně slepého rozpočtu
	do 28.4. 2017

	d. vypracování jednostupňové dokumentace pro Biologické úpravy v ploše rybníka, včetně zajištění souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru
	2017, do 3 měsíců od písemné výzvy objednatele“  *


*pozn.: Termín zahájení prací bude projednán mezi objednatelem a zhotovitelem s ohledem na místní (klimatické) podmínky, jako nezbytný předpoklad pro zahájení prací (provedení geodetického zaměření lokality, odběr sedimentu).

1.5 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.  
1.6 Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany a účinnosti.
1.7 Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.
1.8 Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.
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V Praze dne 31. 3. 2017						V Praze dne 30. 3. 2017
	Objednatel
	
	Zhotovitel

	
	
	

	
	
	

	

	
	

	RNDr. František Pelc
	
	Sweco Hydroprojekt a.s.

	ředitel
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