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[bookmark: _Toc441228824]Dodatek č. 2 
ke Smlouvě o dílo
[bookmark: _Hlk63084281]„ZČU – Rekonstrukce objektu UI, Univerzitní 20, Plzeň – projektová dokumentace“
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „o.z.“)

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 5 ZZVZ

číslo smlouvy objednatele: 	8200/0458/20
číslo smlouvy zhotovitele: 	2020.09.08

Smluvní strany:

1.	Západočeská univerzita v Plzni
	Sídlo:			Univerzitní 8, 301 00 Plzeň,
IČO:			49777513
	DIČ:			CZ49777513
	Zastoupená:		Ing. Petr Hofman, kvestor
Kontaktní osoba:	xxxx

(dále jen „Objednatel“ či „objednatel“)

2.	CH Projekt Plzeň s.r.o.
	Sídlo:			Revoluční 1092/56a, 312 00 Plzeň
	IČO:			25219235
	DIČ:			CZ25219235
	Zastoupený:		xxxx
	Zapsaný v obchodním rejstříku: Krajský soudu v Plzni, C 9761
	
(dále jen „Zhotovitel“ či „zhotovitel“)

Preambule
Vzhledem k tomu, že:
a) mezi smluvními stranami byla dne 13.10.2020 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla s názvem: „ZČU – Rekonstrukce objektu UI, Univerzitní 20, Plzeň – projektová dokumentace“ a další související závazky Zhotovitele (dále jen „SOD“),
b) po provedení díla dle SOD vyvstala na straně objednatele (s ohledem na nutnost zvýšení fyzické bezpečnosti objektu UI a zejm. zabránění pohybu nepovolaných osob) nezbytná potřeba provedení změn projektové dokumentace, jež je předmětem díla,
c) Objednatel má za to, že jsou naplněny důvody pro postup ve smyslu § 222 odst. 5 ZZVZ, neboť bez provedení těchto změn v projektové dokumentaci, resp. bez odpovídajících stavebních úprav by mohlo dojít k ohrožení IT bezpečnosti objektu, ve kterém jsou soustředěna a zálohována veškerá data ZČU. Současně je důvodně možné předpokládat, že změna dodavatele (projektanta) by jak po stránce ekonomické, tak i technické nebyla důvodná, resp. možná (zadání realizace jinému projektantovi by bylo pravděpodobně výrazně dražší a realizace časově náročnější a způsobila by tak objednateli jak značné obtíže, tak i výrazné zvýšení nákladů).
se smluvní strany v souladu s čl. 12.2. SOD, dohodly na následující změně SOD. 
I. Změna SOD
1.1. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré činnosti, které povedou k dále v tomto dodatku specifikované úpravě části projektové dokumentace pro provádění stavby, jež je předmětem díla dle SOD.
1.2. Změna projektové dokumentace pro provádění stavby, resp. činnosti zhotovitele, jež mají být provedeny, jakož i výsledná podoba díla (projektové dokumentace), k níž mají provedené činnosti vést je specifikována v přílohách tohoto dodatku.
1.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá:
a) vícepracím (úpravy PD) v hodnotě: 		38 000 Kč bez DPH a
b) podmíněnému výkonu AD v hodnotě:		  5 440 Kč bez DPH (viz níže).
1.4. Zhotovitel se zavazuje dílo upravené v souladu s tímto dodatkem provést do dvou (2) měsíců od nabytí účinnosti tohoto dodatku.
1.5. Cena za plnění dle tohoto dodatku bude objednatelem uhrazena v české měně na bankovní účet zhotovitele na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného po provedení díla. Přílohou faktury bude předávací protokol potvrzený kontaktní osobou objednatele.
1.6. Faktura bude v souladu s čl. 4.6. až 4.10. SOD.
1.7. V případě prodlení zhotovitele s plněním závazků dle tohoto dodatku, je zhotovitele povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč, a to za každý i jen započatý den prodlení.
1.8. Dále se s ohledem na to, že stavební práce, jež budou realizovány podle změn projektové dokumentace, jež jsou předmětem tohoto dodatku, budou s největší pravděpodobností provedeny samostatně mimo rámec etapy 1 a 2 dle SOD, smluvní strany dohodly na tom, že k výzvě Objednatele poskytne Zhotovitel činnost autorského dozoru projektanta (dále jen „AD“) ke stavebním úpravám, jež budou prováděny podle změn projektové dokumentace, jež jsou předmětem tohoto dodatku. 
1.9. Neučiní-li Objednatel výzvu k poskytnutí činnosti AD do jednoho roku od uzavření tohoto dodatku, závazek zhotovitele k poskytnutí činnosti AD (ke stavebním úpravám, jež budou prováděny podle změn projektové dokumentace, jež jsou předmětem tohoto dodatku) zaniká.
1.10. Cena za výkon činnosti AD (ke stavebním úpravám, jež budou prováděny podle změn projektové dokumentace, jež jsou předmětem tohoto dodatku) činí 5 440 Kč bez DPH a je splatná po poskytnutí služeb AD, tj. Zhotovitel ji bude fakturovat po protokolárním (mezi zhotovitelem stavby a objednatelem) dokončení stavebních úprav, jež budou prováděny podle změn projektové dokumentace, jež jsou předmětem tohoto dodatku. 
1.11. Není-li v tomto dodatku výslovně uvedeno jinak, řídí se výkon AD a jeho fakturace ustanoveními SOD obdobně. 
II. Závěrečná ustanovení
2.1. Ustanovení SOD tímto dodatkem nedotčená se nemění.
2.2. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní stranou a nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
2.3. Objednatel tento dodatek zveřejní v Registru smluv.
2.4. Nebude-li tento dodatek zveřejněn v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. Objednatelem nejpozději do jednoho měsíce po jeho uzavření je Zhotovitel povinen tento dodatek uveřejnit v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření.
2.5. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu, nebo v listinné podobě v počtu dvou vyhotovení, po jednom pro každou smluvní stranu.


Přílohy:
Příloha č. 1 - nabídka zhotovitele z 9. 2. 2022
Příloha č. 2 - znázornění požadovaných změn ve výkresu PBŘ 2. NP

Objednatel:							Zhotovitel:

v Plzni dne ……………….					V Plzni dne …………………



__________________________				__________________________
Západočeská univerzita v Plzni				CH Projekt Plzeň s.r.o.
Ing. Petr Hofman						xxxx
kvestor								na základě pověření



Příloha č. 1 - nabídka zhotovitele z 9. 2. 2022



           Západočeská univerzita v Plzni
           xxxx
           Univerzitní 8
           306 14 Plzeň
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	Vyřizuje:
	xxxx

	Značka:
	8 – 2022

	Datum
	9. 2. 2022

	
	



VĚC:  Nabídka – Úprava části projektové dokumentace 2. NP u schodiště – na základě zpracované dokumentace Rekonstrukce objektu UI 2. etapa, ZČU Plzeň, rev. 1

Tato nabídka je zpracována na základě poptávky, email pan xxxx ze dne 18. 1. 2022.

1/ Předmět plnění
a/ Zpracování dokumentace pro provedení stavby v rozsahu:
·  Architektonicko-stavební řešení – úprava stěny před schodištěm, úprava otevírání dveří
· Úprava projektu JIS
· Úprava projektu osvětlení
· Úprava výkresu PBŘ 2. NP
· Dokumentace bude zpracována ve 4 vyhotoveních + CD
b/ Autorský dozor
· Na vyžádání investora (předpoklad 2x účast na stavbě)

2/ Čas plnění
a/ Zpracování dokumentace     do 2 měsíců od vystavení objednávky
b/ Autorský dozor                                    v průběhu provádění stavby


3/ Cena
a/ 38 000,-Kč
b/ 5 440,-Kč
K ceně bude připočtena DPH dle platných předpisů.


4/ Protiplnění objednatele
· Vystavení objednávky


5/ Není obsaženo v nabídce
· vše co není obsaženo v nabídce


                                xxxx
                                                                                                              xxxx


Příloha č. 2 - znázornění požadovaných změn ve výkresu PBŘ 2. NP
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