číslo smlouvy objednavatele:   D 3/2015                             číslo smlouvy zhotovitele: 


Dodatek č. 2 k RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O DÍLO

 dle Občanského zákoníku 89/2012, § 2586 a následujících v platném znění
I. Smluvní strany
1.1 Objednavatel: 

Správa a údržba silnic Zlínska, s. r. o.

se sídlem ve Zlíně, K Majáku 5001, PSČ 760 01
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 44640

IČ:


269 13 453

DIČ:


CZ26913453

bankovní spojení:
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
číslo účtu:

2107009012/2700
Zástupce při jednání ve věcech:

a)  smluvních:
Ing. Michal Hanačík, jednatel

b)  technických:
David Polášek
c)  stavby:

Ladislav Váňa, tel.: 728 176 584




Ladislav Krov, tel.: 602 526 630
                                Václav Bětík, tel.: 730 548 617



Pavel Janča, tel.: 724 266 139




Martin Dvořák, tel.: 606 044 713




Daniel Psota, tel.: 602 436 619

dále jen „Objednavatel“
1.2 Zhotovitel:
OVESTA Roads s.r.o.

se sídlem Křekov 50, PSČ 766 01
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 75336
IČ:


293 62 032
DIČ:


CZ29362032
bankovní spojení:
Komerční banka, a.s.
číslo účtu:

107-2734470297/0100
Zástupce při jednání ve věcech:

a)  smluvních:
Petr Ovesný, jednatel
b)  technických:
Petr Ovesný, Pavel Staník, tel.: 602 181 214
dále jen „Zhotovitel“
Zástupci výše uvedených smluvních stran sjednávají tímto dodatek č. 2 k základní rámcové smlouvě o dílo, kterým se upravují následující články:  
IV. Platnost smlouvy
4.1
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od podpisu této smlouvy do 31.12.2017 a týká se tedy všech objednávek, na základě kterých budou prováděny objednané práce.
4.2
Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně zhotovit, ukončit a předat objednavateli v termínech dohodnutých v konkrétních objednávkách objednatele.

4.3
Zhotovitel provede dílo v termínech dohodnutých v objednávkách k této smlouvě.

4.4
Splnění termínů dodávky stavby je podmíněno zejména:

- včasným předáním stanoviště zhotovitelem stavby, včetně všech dokladů a podkladů potřebným pro provedení díla

- vhodnými klimatickými podmínkami pro provádění prací

4.5
Změna termínů dokončení stavby bude provedena v těchto případech:


- pozdější předání staveniště zhotoviteli stavby oproti dohodě


- objednavatel přeruší stavební práce z důvodu na jeho straně

4.6
Postup při stanovení nového termínu dokončení výstavby:

Termín dokončení stavby se posune o počet dnů:


- které bylo předáno zhotoviteli staveniště později


- na které byla stavba přerušena z důvodu na straně objednavatele


- s nevhodnými klimatickými podmínkami

4.7
Před uplynutím této doby může objednavatel jednostranně tuto smlouvu vypovědět s okamžitou platností v těchto případech:

- zhotovitel je v prodlení s termínem dodání i příp. s dílčím termínem o více než 5 dnů

- přes upozornění objednavatele není předmět smlouvy prováděn ve sjednané kvalitě

- přes upozornění objednavatele zhotovitel porušuje předpisy BOZP a další povinnosti uvedené v příloze č. 1 Zásady pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, pro požární ochranu, pro ochranu životního prostředí a rizika stavby.

Ostatní ustanovení základní rámcové smlouvě o dílo se nemění a zůstávají v platnosti. 
Dodatek č. 2 k rámcové smlouvě o dílo se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po potvrzení a podpisu obdrží každá ze smluvních stran jedno vyhotovení. 
Ve Zlíně dne 22.3.2017  



V Křekově dne 22.3.2017
----------------------------------




-------------------------------------
    Ing. Michal Hanačík





    Petr Ovesný
         objednavatel






      zhotovitel
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