
Dodatek č. 4 ke
S M L O U V Ě   O   D Í L O 
č. smlouvy zhotovitele: 
č. smlouvy objednatele: 1064/2020

Název díla: 

VD Blatno – oprava funkčních objektů

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
Statutární orgán:	 
zastoupen ve věcech smluvních:	
zastoupen ve věcech technických:	
	


technický dozor investora:	 
	
bankovní spojení:	
číslo účtu:	 
Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 


Zhotovitel	RRR spol. s r.o. 	
	17. listopadu 5349, 430 04 Chomutov 
IČO:	254 10 946	
DIČ:	CZ25410946
zastoupený:	
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	  
	
	
[bookmark: _Hlk505182399]stavbyvedoucí:	
	
manažer stavby:	
	
 	
	
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddílu C, vložce č. 16278.
Zhotovitel je držitelem ŽL vydaného 10.12.1999 pod e.č. ŽÚ/2213/00.

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.
Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu „Obchodních podmínek pro veřejnou zakázku na stavební práce“ příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 


Jedná se o:	
a) změnu termínu plnění díla
prodloužení termínu dokončení díla z důvodu projednávání a realizace změn předmětu plnění díla,

b) změnu ceny díla
z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných stavebních prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva, a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky. Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Změny byly řádně projednány a odsouhlaseny zástupci smluvních stran na mimořádných kontrolních dnech stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis prací.


Mění se bod: 
a) 2. Termín provedení díla, písmeno b) předání a převzetí dokončeného díla: 

Původní znění: nejpozději do 31.1.2022
Postupový termín 31.12.2021: v tomto termínu budou provedeny veškeré práce na realizaci díla, vyjma dodávky a montáže 3ks šoupat DN 500 a prací navazujících, které musí být provedeny až po montáži šoupat (zejména osazení táhel ovládání, osazení koše na přístupový žebřík).

Nové znění: 
nejpozději do 30.04.2022
Postupový termín 31.03.2022: dokončení stavebních a montážních prací na díle.

b) 4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Původní celková smluvní cena bez DPH 				6 858 948,74 Kč
SO01 (SO 01.1+SO 01.2+SO 01.3+SO 01.4.) + PS01 (PS 01.1.+PS 01.2+PS 01.3.) + SO02 + SO03 + SO04 + SO05 + VON1 + VON2 + VON3

z toho: 
číslo akce 502 301  - SO 01.1 + SO 01.2 + PS 01.1. + PS 01.2 + VON1

									3 014 897,87 Kč

číslo akce 800 062  - SO 01.3 + PS 01.3. + VON2
									1 224 247,85 Kč


číslo akce 800 063 -  SO 01.4. + SO 02 + SO 03 + SO 04 + SO 05 + VON3 

									2 619 803,02 Kč



Nová celková smluvní cena bez DPH 				7 179 154,34 Kč
SO01 (SO 01.1+SO 01.2+SO 01.3+SO 01.4.) + PS01 (PS 01.1.+PS 01.2+PS 01.3.) + SO02 + SO03 + SO04 + SO05 + VON1 + VON2 + VON3

z toho: 
číslo akce 502 301  - SO 01.1 + SO 01.2 + PS 01.1. + PS 01.2 + VON1

									3 335 103,47 Kč

číslo akce 800 062  - SO 01.3 + PS 01.3. + VON2
									1 224 247,85 Kč


číslo akce 800 063 -  SO 01.4. + SO 02 + SO 03 + SO 04 + SO 05 + VON3 

									2 619 803,02 Kč



Ostatní ujednání bodu 2 písm. b), bodu 4. a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1	Oceněný soupis prací změn závazku 

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.


[bookmark: _GoBack]V Chomutově dne 03.03.2022			V Chomutově dne 25.02.2022 

oprávněný zástupce objednatele                     	oprávněný zástupce zhotovitele










…………………………………….			…………………………………..

investiční ředitel		 			jednatel
Povodí Ohře, státní podnik				RRR spol. s r.o.
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