






REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22.1.2020

Zadavatel: IČ: 75151898

Olymp centrum sportu MV DIČ:

Zhotovitel: IČ: 27967638
VYSSPA Sports Technology s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

59/2019

Markéta - rekonstrukce přírodní trávy na umělý trávník a modernizace osvětlení sportovních ploch

-425 277,14

Sazba daně Základ daně Výše daně

-514 585,34CZK

21,00% -425 277,14 -89 308,20

0,0015,00% 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 59/2019

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Olymp centrum sportu MV Projektant:

Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

22.01.2020

 

 

Markéta - rekonstrukce přírodní trávy na umělý trávník a modernizace osvětlení sportovních ploch

ZL 06.01 Revizní šachta

ZL 07.01 Elektro - změna stožárů

ZL 08.01 Vsakovací nádrže - stupadla

ZL 04.01 Závlahy

ZL 05.01 Méněpráce

ZL 01.01

ZL 02.01

ZL 03.01

Popis

Zemní práce a obsyp akumulační nádrže

Podsyp drenáží

Likvidace vybouraných betonů

Kód
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22.01.2020

Zadavatel: IČ: 75151898

Olymp centrum sportu MV DIČ:

Zhotovitel: IČ: 27967638

VYSSPA Sports Technology s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně
DPH základní -301 962,21 21,00%

snížená 0,00 15,00%

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Markéta - rekonstrukce přírodní trávy na umělý trávník a modernizace osvětlení 
sportovních ploch

ZL 01.01 - Zemní práce a obsyp akumulační nádrže
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 22.01.2020

Zadavatel: Olymp centrum sportu MV Projektant:  

Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 - Zemní práce , drenáže , vsakovací jímky, akumulační jímky
    Z-2.1 - Zemní práce, výkopy, násypy

    Z-2.4 - Akumulační nádrž RN01

Markéta - rekonstrukce přírodní trávy na umělý trávník a modernizace osvětlení 
sportovních ploch

ZL 01.01 - Zemní práce a obsyp akumulační nádrže
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 22.01.2020

Zadavatel: Olymp centrum sportu MV Projektant:  

Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D 2 Zemní práce , drenáže , vsakovací jímky, akumulační jímky

D Z-2.1 Zemní práce, výkopy, násypy

1 K 166101101 Přehození neulehlého výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3

VV Úprava deponie - uvažováno 30% výkopku
VV ornice

VV 1655,8*0,3

VV odkopávka na pláň
VV 1770,604*0,3

VV rýhy drenáží
VV 326,36*0,3

VV jámy vsakovacích jímek

VV 248,165*0,3

VV jáma akumulační nádrže
VV 1180,702*0,3

VV Součet

2 K 167101102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny  nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin tř. 1 až 4

m3

VV Materiál na obsyp akumulační nádrže
VV objem nad nádrží
VV 24*3,6*1,4

VV Objem okolo nádrže
VV 3*4/2*32*2

VV 3*4/2*9,6*2

VV Vjezd do jámy

VV 4,5*15*2

VV Součet

3 K 162301102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

m3

VV Materiál na obsyp akumulační nádrže
VV objem nad nádrží
VV 24*3,6*1,4

VV Objem okolo nádrže
VV 3*4/2*32*2

VV 3*4/2*9,6*2

VV Vjezd do jámy

VV 4,5*15*2

VV Součet
4 K 171201201 Uložení sypaniny  na skládky m3

VV Materiál na obsyp akumulační nádrže
VV objem nad nádrží
VV 24*3,6*1,4

VV Objem okolo nádrže
VV 3*4/2*32*2

VV 3*4/2*9,6*2

VV Vjezd do jámy

VV 4,5*15*2

VV Součet

D Z-2.4 Akumulační nádrž RN01
5 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t

VV -882,637*2 "Přepočtené koeficientem množství
VV Součet

Markéta - rekonstrukce přírodní trávy na umělý trávník a modernizace osvětlení 
sportovních ploch

ZL 01.01 - Zemní práce a obsyp akumulační nádrže
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22.01.2020

Zadavatel: IČ: 75151898

Olymp centrum sportu MV DIČ:

Zhotovitel: IČ: 27967638

VYSSPA Sports Technology s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně
DPH základní 46 247,74 21,00%

snížená 0,00 15,00%

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Markéta - rekonstrukce přírodní trávy na umělý trávník a modernizace osvětlení 
sportovních ploch

ZL 02.01 - Podsyp drenáží
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 22.01.2020

Zadavatel: Olymp centrum sportu MV Projektant:  

Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

    2 - Zakládání

Markéta - rekonstrukce přírodní trávy na umělý trávník a modernizace osvětlení 
sportovních ploch

ZL 02.01 - Podsyp drenáží

Strana 2 z 3

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/


SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 22.01.2020

Zadavatel: Olymp centrum sportu MV Projektant:  

Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 2 Zakládání

1 K 2715622R01 Podsyp pod trativody z drobného kameniva frakce 0 až 
4 mm; D+M

m3

VV Podsyp pro osazení drenáží
VV "Trativody DN 100" 1295*0,5*0,05

VV "Trativody DN 150" 191,1*0,5*0,05

VV "Trativody DN 200" 81,6*0,5*0,05

VV Součet

Markéta - rekonstrukce přírodní trávy na umělý trávník a modernizace osvětlení 
sportovních ploch

ZL 02.01 - Podsyp drenáží
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22.01.2020

Zadavatel: IČ: 75151898

Olymp centrum sportu MV DIČ:

Zhotovitel: IČ: 27967638

VYSSPA Sports Technology s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně
DPH základní 24 808,93 21,00%

snížená 0,00 15,00%

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Markéta - rekonstrukce přírodní trávy na umělý trávník a modernizace osvětlení 
sportovních ploch

ZL 03.01 - Likvidace vybouraných betonů
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 22.01.2020

Zadavatel: Olymp centrum sportu MV Projektant:  

Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

    997 - Přesun sutě

Markéta - rekonstrukce přírodní trávy na umělý trávník a modernizace osvětlení 
sportovních ploch

ZL 03.01 - Likvidace vybouraných betonů
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 22.01.2020

Zadavatel: Olymp centrum sportu MV Projektant:  

Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 997 Přesun sutě

1 K 997221561
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t

VV Skutečně uložené množství betonového odpadu na skládce
VV 205

VV Předpoklad v rozpočtu
VV -163,476

VV Součet

2 K 997221569
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním - příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km

t

VV 41,524*14 "Přepočtené koeficientem množství
VV Součet

3 K 997221611 Nakládání na dopravní prostředky  pro vodorovnou 
dopravu suti

t

VV Skutečně uložené množství betonového odpadu na skládce
VV 205

VV Předpoklad v rozpočtu
VV -163,476

VV Součet

4 K 997221815
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 170 101

t

VV Skutečně uložené množství betonového odpadu na skládce
VV 205

VV Předpoklad v rozpočtu
VV -163,476

VV Součet

Markéta - rekonstrukce přírodní trávy na umělý trávník a modernizace osvětlení 
sportovních ploch

ZL 03.01 - Likvidace vybouraných betonů
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22.01.2020

Zadavatel: IČ: 75151898

Olymp centrum sportu MV DIČ:

Zhotovitel: IČ: 27967638

VYSSPA Sports Technology s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně
DPH základní 150 815,00 21,00%

snížená 0,00 15,00%

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Markéta - rekonstrukce přírodní trávy na umělý trávník a modernizace osvětlení 
sportovních ploch

ZL 04.01 - Závlahy
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 22.01.2020

Zadavatel: Olymp centrum sportu MV Projektant:  

Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

4 - Zavlažovací systém, přílohy D.1.10.
    Z-4.2 - Potrubí a příslušenství (distribuční vedení)

    Z-4.3 - Uzavírací armatury (distribuční vedení)

    Z-4.4 - Postřikovače a příslušenství (uvedené výrobky určují kvalitu, jsou zaměnitelné)

    Z-4.5 - Ovládací systém

    Z-4.7 - Přemístění vybavení vodovodní šachty a zrušení stávající vodoměrné šachty

Markéta - rekonstrukce přírodní trávy na umělý trávník a modernizace osvětlení 
sportovních ploch

ZL 04.01 - Závlahy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 22.01.2020

Zadavatel: Olymp centrum sportu MV Projektant:  

Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D 4 Zavlažovací systém, přílohy D.1.10.

D Z-4.2 Potrubí a příslušenství (distribuční vedení)
1 K Z-4.2.7 Montáž potrubí a příslušenství ks

2 K Z-4.2.6 Navrtavací pás Hawle Haku 63 x 6/4" ks

3 K Z-4.2.6_01 Navrtávací sedlo 75-110mm s ocel. kroužkem, PN 10-
16

ks

D Z-4.3 Uzavírací armatury (distribuční vedení)
4 K Z-4.3.2 Filtr AMIAD 2"AG, filtr ocel., epoxid. lak, 2" AG, 80 

h
ks

5 K Z-4.3.2_01 Filtr 2"AG, filtr ocel., epoxid.lak, 2" AG, 80 mesh ks

D Z-4.4 Postřikovače a příslušenství (uvedené výrobky určují kvalit
6 M Z-4.4.1 RAIN BIRD výs.postř. EAGLE 900E-60 ks

7 M Z-4.4.1_01 Postřik. Hunter "G-990", el.mag. ventil, v.8cm, kruh, 
6/4"

ks

8 M Z-4.4.2 RAIN BIRD výs.postř. EAGLE 950E-28 ks

9 M Z-4.4.2_01 Postřik. Hunter "G-995", el.mag. ventil, v.8cm, výseč, 
6/4"

ks

10 K Z-4.4.3 Montáž postřik. typu EAGLE vč.trysek ks

11 K Z-4.4.3_01 Montáž postřik. typu "G" vč.trysek ks

12 M Z-4.4.4 RAIN BIRD hliníkový kryt pro E900 ks

13 M Z-4.4.4_01 Travní kryt k postřikovači G-990/995 a STG-900 ks

14 M Z-4.4.6 RAIN BIRD kloubová přípojka SJ-150-12 ks

15 M Z-4.4.6_01 PVC kloubové přípojky HUNTER SWING JOINT 6/4" 
(BSP x ACME)

ks

16 K Z-4.4.7 Montáž přípojek SJ-150-12 ks

17 K Z-4.4.7_01 Montáž přípojek HUNTER SWING JOINT ks

18 M Z-4.4.8 RAIN BIRD postřikovač 8005 ks

19 M Z-4.4.8_01 Postřikovač  "I-40", nerez. výsuv. 10cm, 1", ADV ks

20 K Z-4.4.9 Montáž postřik. typu 8005 vč.trysek ks

21 K Z-4.4.9_01 Montáž postřik. typu I-40 vč. trysek ks

22 M Z-4.4.10 RAIN BIRD kloubová přípojka SJ-100-12 ks

23 M Z-4.4.10_01 PVC kloubové přípojky HUNTER SWING JOINT 1" 
(BSP x ACME)

ks

24 K Z-4.4.11 Montáž přípojek SJ-100-12 ks

25 K Z-4.4.11_01 Montáž přípojek HUNTER SWING JOINT ks

26 M Z-4.4.12 RAIN BIRD elektromagnetický ventil 150 PGA ks

27 M Z-4.4.12_01 Hunter ventil PGV, 6/4", s redukcí průtoku ks

28 K Z-4.4.13 Montáž elektromagnetického ventilu 150 PGA ks

29 K Z-4.4.13_01 Montáž elektromagnetického ventilu PGV ks

30 K Z-4.4.14 RAIN BIRD vodotěsné konektory 2,5 mm2, DBY ks

31 K Z-4.4.14_01 vodotěsné konektory DBO-B-6 ks

32 K Z-4.4.15 RAIN BIRD ventilová šachtice VB JMB ks

33 K Z-4.4.15_01 JUMBO VB-1220-ventilová šachtice zátěžová ks

34 K Z-4.4.16 RAIN BIRD ventilová šachtice VB STD ks

35 K Z-4.4.16_01 STANDARD VB-1419 bez otvorů - vent. šachta 
zátěžová

ks

36 K Z-4.4.17 RAIN BIRD nářadí EAGLE SVK ks

37 K Z-4.4.17_01 kleště pro svorky ventilu postřikovačů řady "G" ks

38 K Z-4.4.18 RAIN BIRD nářadí SRP ks

39 K Z-4.4.18_01 Plochý nástroj ke golf.postřik. řady "G, TTS, B" ks

Markéta - rekonstrukce přírodní trávy na umělý trávník a modernizace osvětlení 
sportovních ploch

ZL 04.01 - Závlahy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

40 K Z-4.4.19 RAIN BIRD nářadí VT-DR ks

41 K Z-4.4.19_01 Velký "T" montážní klíč k rotačním postřik. ks

D Z-4.5 Ovládací systém

42 K Z-4.5.2 RAIN BIRD centrální ovl. jednotka ESP Me 19   včetně 
trafa 230/24V

ks

43 K Z-4.5.2_01 HUNTER PRO-HC 24 s web. sw. Hydrawise, WiFi, 24 

sekcí interní trafo
ks

44 K 741122131 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x1,5 až 4 mm2 
zatažený v trubkách (CYKY)

m

VV Propojení akumulační nádrže s rozvodnou skříní u sloupu M4

VV "čerpadlo"68
VV Součet

45 M PKB.712138 CYKY-J 4x4 m

VV 68*1,1

VV Součet

46 K 741122122 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 
zatažený v trubkách (CYKY)

m

VV Propojení akumulační nádrže s rozvodnou skříní u sloupu M4

VV "dopouštění"68
VV "ochrana čerpadla na sucho"68
VV "z rozvaděče do ovládací jednotky"3
VV Součet

47 M PKB.711018 CYKY-J 3x1,5 m

48 K 741122121 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2 
zatažený v trubkách (CYKY)

m

VV Propojení akumulační nádrže s rozvodnou skříní u sloupu M4

VV "ventil dopouštění vody z řádu"68
VV Součet

49 M PKB.711017 CYKY-O 2x1,5 m

VV 68*1,1

VV Součet

D Z-4.7 Přemístění vybavení vodovodní šachty a zrušení stávající 

50 M Z-4.7.1
Propojení stávající šachty s novou zavlažovací šachtou 
potrubím PE-HD/PE 63x5,8mm, PN 16 vč. spojek; 
dodávka materiálu

m

VV 12

VV Součet
51 M Z-4.7.2 Dodávka elektrotvarovek soubo

VV 1

VV Součet

52 M Z-4.7.3 Vodoměrná sestava bez vodoměru (dodává PVK) 
PN16;

ks

VV 1

VV Součet
53 M Z-4.7.4 Drobný pomocný materiál kpl

VV 1

VV Součet
54 K Z-4.7.5 Montáž, doprava kpl

VV 1

VV Součet

55 K 120901121 Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v 

odkopávkách nebo prokopávkách ručně
m3

VV Bourání stávající šachty do úrovně zemní pláně
VV 2*2*0,5

VV Součet

56 K 132201101
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 
mm  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 
v hornině tř. 3 do 100 m3

m3

VV Rýha pro propojení šachet
VV 12*0,5*2

VV Součet

57 K 2715622R01 Podsyp pod trativody z drobného kameniva frakce 0 až 
4 mm; D+M

m3

VV Podsyp a obsyp vodovodního potrubí

VV 12*0,5*0,3

VV Součet

58 K 174102102.1

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny do 30 m3 s 

uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v 
uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu - 
vytěženou zeminou

m3

VV Zásyp rýhy pro potrubí

VV 12*0,5*1,7

VV Zásyp stávající vodoměrné šachty
VV 2*2*1,5

VV Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

59 K 167101102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny  nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin tř. 1 až 4

m3

VV potřebné množství zeminy pro zásypy
VV 16,2

VV množství zeminy vytěžené z rýhy
VV -12*0,5*2

VV Mezisoučet
VV Součet

60 K 162301102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

m3

VV potřebné množství zeminy pro zásypy
VV 16,2

VV množství zeminy vytěžené z rýhy
VV -12*0,5*2

VV Mezisoučet
VV Součet

61 K 171201201 Uložení sypaniny  na skládky m3

VV potřebné množství zeminy pro zásypy
VV 16,2

VV množství zeminy vytěžené z rýhy
VV -12*0,5*2

VV Mezisoučet
VV Součet

62 K Z-4.7.6 Vyvrtání průchodky do zavlažovací šachty ks

63 K Z-4.7.7 D+M těsnící manžety ks
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22.01.2020

Zadavatel: IČ: 75151898

Olymp centrum sportu MV DIČ:

Zhotovitel: IČ: 27967638

VYSSPA Sports Technology s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně
DPH základní -87 519,60 21,00%

snížená 0,00 15,00%

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Markéta - rekonstrukce přírodní trávy na umělý trávník a modernizace osvětlení 
sportovních ploch

ZL 05.01 - Méněpráce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 22.01.2020

Zadavatel: Olymp centrum sportu MV Projektant:  

Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 - Zemní práce , drenáže , vsakovací jímky, akumulační jímky
    Z-2.3 - Vsakovací jímky VN01-14

Markéta - rekonstrukce přírodní trávy na umělý trávník a modernizace osvětlení 
sportovních ploch

ZL 05.01 - Méněpráce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 22.01.2020

Zadavatel: Olymp centrum sportu MV Projektant:  

Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D 2 Zemní práce , drenáže , vsakovací jímky, akumulační jímky

D Z-2.3 Vsakovací jímky VN01-14

1 K 151201201 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo 
vzepření  zátažné, hloubky do 4 m

m2

VV -2,5*3,0*4*14

VV Součet

2 K 151201211
Odstranění pažení stěn výkopu  s uložením pažin na 
vzdálenost do 3 m od okraje výkopu zátažné, hloubky 
do 4 m

m2

Markéta - rekonstrukce přírodní trávy na umělý trávník a modernizace osvětlení 
sportovních ploch

ZL 05.01 - Méněpráce
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22.01.2020

Zadavatel: IČ: 75151898

Olymp centrum sportu MV DIČ:

Zhotovitel: IČ: 27967638

VYSSPA Sports Technology s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně
DPH základní 19 834,00 21,00%

snížená 0,00 15,00%

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Markéta - rekonstrukce přírodní trávy na umělý trávník a modernizace osvětlení 
sportovních ploch

ZL 06.01 - Revizní šachta
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 22.01.2020

Zadavatel: Olymp centrum sportu MV Projektant:  

Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 - Zemní práce , drenáže , vsakovací jímky, akumulační jímky
    Z-2.4 - Akumulační nádrž RN01

Markéta - rekonstrukce přírodní trávy na umělý trávník a modernizace osvětlení 
sportovních ploch

ZL 06.01 - Revizní šachta
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 22.01.2020

Zadavatel: Olymp centrum sportu MV Projektant:  

Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D 2 Zemní práce , drenáže , vsakovací jímky, akumulační jímky

D Z-2.4 Akumulační nádrž RN01

1 K 894812315
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 
trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního 
vedení) DN 600/200 průtočné

kus

2 K 894812332
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 
trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé 
hloubky 2 000 mm

kus

3 K 894812339
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 
trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za 
uříznutí šachtové roury

kus

4 K 894812377
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 
trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení 
D400 s teleskopickým adaptérem

kus

Markéta - rekonstrukce přírodní trávy na umělý trávník a modernizace osvětlení 
sportovních ploch

ZL 06.01 - Revizní šachta
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22.01.2020

Zadavatel: IČ: 75151898

Olymp centrum sportu MV DIČ:

Zhotovitel: IČ: 27967638

VYSSPA Sports Technology s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně
DPH základní -294 833,00 21,00%

snížená 0,00 15,00%

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Markéta - rekonstrukce přírodní trávy na umělý trávník a modernizace osvětlení 
sportovních ploch

ZL 07.01 - Elektro - změna stožárů
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 22.01.2020

Zadavatel: Olymp centrum sportu MV Projektant:  

Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

5 - Nové osvětlení stadionu, přílohy D.2.2 - D.2.6.
    O-5.1 - M01 - M10, Stožáry a jejich vybavení

Markéta - rekonstrukce přírodní trávy na umělý trávník a modernizace osvětlení 
sportovních ploch

ZL 07.01 - Elektro - změna stožárů
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 22.01.2020

Zadavatel: Olymp centrum sportu MV Projektant:  

Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D 5 Nové osvětlení stadionu, přílohy D.2.2 - D.2.6.

D O-5.1 M01 - M10, Stožáry a jejich vybavení
1 M O-5.1.1_ÚSP M1-M2- Kónický ocelový stožár - odečet výstupních a 

protipádových zařízení
ks

2 M O-5.1.2_ÚSP M3, M6, M7, M10 - Kónický ocelový stožár - odečet 
výstupních a protipádových zařízení

ks

3 M O-5.1.3_ÚSP M5 a M8 - IM20- Kónický ocelový stožár - odečet 
výstupních a protipádových zařízení

ks

4 M O-5.1.4_ÚSP Sklápěcí stožár M4 a M9 - změna typu stožáru za 
pevný stožár

ks

5 M O-5.1.5 Sklápěcí hydraulické zařízení RLH13, vč. dopravy a 
kompletní výbavy

kpl

Markéta - rekonstrukce přírodní trávy na umělý trávník a modernizace osvětlení 
sportovních ploch

ZL 07.01 - Elektro - změna stožárů
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22.01.2020

Zadavatel: IČ: 75151898

Olymp centrum sportu MV DIČ:

Zhotovitel: IČ: 27967638

VYSSPA Sports Technology s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně
DPH základní 17 332,00

snížená 0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Markéta - rekonstrukce přírodní trávy na umělý trávník a modernizace osvětlení 
sportovních ploch

ZL 08.01 - Vsakovací nádrže - stupadla
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 22.01.2020

Zadavatel: Olymp centrum sportu MV Projektant:  

Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 - Zemní práce , drenáže , vsakovací jímky, akumulační jímky
    Z-2.3 - Vsakovací jímky VN01-14

Markéta - rekonstrukce přírodní trávy na umělý trávník a modernizace osvětlení 
sportovních ploch

ZL 08.01 - Vsakovací nádrže - stupadla
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 22.01.2020

Zadavatel: Olymp centrum sportu MV Projektant:  

Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D 2 Zemní práce , drenáže , vsakovací jímky, akumulační jímky

D Z-2.3 Vsakovací jímky VN01-14

1 K Z-2.3.1_STUP
Vsakovací jímka z betonové prefabrikované usazovací 

nádrže DN 1500mm, světlá výška 2000mm - D+M 
stupadel

kpl

VV
Doobjednání stupadel do spodní části jímky, která měla být 
zasypaná štěrkem 

VV "počet skruží"14
VV Součet

Markéta - rekonstrukce přírodní trávy na umělý trávník a modernizace osvětlení 
sportovních ploch

ZL 08.01 - Vsakovací nádrže - stupadla
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