
Statutární město Ostrava

magistrát DOdatek

Číslo dodatku objednatele: 3056D1/2022/OI

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3056/2019IOIIVZKÚ ze dne

24.10.2019

Smluvní strany
 

Statutární město Ostrava STASPO, spol. s r.o.

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava Těšínská 114/254, 716 00 Ostrava - Radvanice

zastoupené náměstkyní primátora zastoupena jednatelem společnosti

Mgr. Zuzanou Bajgarovou Tomášem Madrym

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS

V Ostravě, oddíl C, vložka 1807

 

  
 

Ičo: 00845451 lčo: 41035704

DIC: C200845451 látce DPH DIC: CZ41035704 látce DPH)

Peněžní ústav: Peněžní ústav:

Číslo účtu: Číslo účtu:

dále jen objednatel dále jen zhotovitel

Obsah dodatku
 

čl. |.

Smluvní strany se V souladu s čl. 11., odst. 11. smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě

citované V úvodu tohoto dodatku na realizaci stavby „Kanalizace Nová Bělá — III. etapa“ z důvodu

vzniklých víceprací a méněprací v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto dodatku, čímž se mění předmět díla.

čl. II.

Včl. H. Předmět smlouvy, odstavec 1 . se doplňuje takto:

„Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude realizovat vícepráce a nebude realizovat méněpráce

V rozsahu dle přílohy č. 4 smlouvy (Evidenční list stavby č. 1), která se stává součástí projektové

dokumentace k žádosti o stavební povolení s propracováním do úrovně dokumentace pro provádění

stavby „Kanalizace Nová Bělá — III. etapa“, zpracované Ing. Renatou Fukovou, Bajgarova 637, 725 26

Ostrava, IČO: 15497551, V prosinci 2017, číslo zakázky: 9/ 15.“

čl. |||.

Cena díla se zvyšuje o rozdíl mezi vícepracemi á méněprácemi ve výši 3.748.195,56 Kč bez DPH,

a proto se původní znění odstavce 1. V čl. IV. nahrazuje tímto novým zněním:

„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH 29.501.612,16 Kč

DPH 21% 6.195.338,55 Kč

Cena celkem včetně DPH 35.696.950,71 Kč

DPH se bude řídit právními předpisy platnými á účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.“
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Statutární město Ostrava

magistrát DOdatek

čl. IV.

Smlouva se doplňuje o novou přílohu č. 4 (Evidenční list změny stavby č. 1), kterájsou nedílnou součástí

tohoto dodatku a tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. Příloha č. 1 (kalkulace nákladů) se nahrazuje novou

přílohou č. 1, která tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.

čl. V.

V čl. XVII., Závěrečná ujednání se doplňuje do odstavce 25 za řádek ve znění č. 3 — Plná moc tento

text:

„.č 4 — Evidenční list změny stavby č. 1“

čl. VI.

1. Doložka platnosti právního jednaní dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

znění pozděj ších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 08795/RM1822/137 ze dne 1.3.2022.

Tento dodatek se uzavírá V souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání

veřejných zakázek.

2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 3056/2019/OI/VZKÚ ze 24.10.2019 zůstavají nezměněna.

Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy citované V předchozím odstavci tohoto článku.

4. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto Dodatku

č. 1, což stvrzují svými podpisy.

5. Dodatek č. 1 je uzavřen v elektronické podobě.

6. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění

vregistru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých

smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy

do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava.

7. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Za objednatele Za zhotovitele

  

 

Mgr. Zuzana Bajgarová Tomáš Madry

náměstkyně primátora jednatel společnosti

na základě plné moci
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Statutární město Ostrava
D0datek

magistrát

Příloha č. 4 ke smlouvě č. 3056/2019/OI/VZKÚ

Počet stran: 2
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Statutární město Ostrava

magistrát Dodatek

 

Evidenční list změny stavby č. 1

 

   
  
 

 

     
 

 

 

1) Přehled vyčíslení jednotlivých změn

2) Rozpočty k jednotlivým změnám - meněpráce/ vícepráce

3) Zápisy z kontrolních dnů

4) Stanovisko TDS, AD

5) Fotodokumentace

 

Název a evidenční čislo stavby: Číslo SO/PS I Čislo změny shvby:

Kanalizace Nová Béla — Ill. etapa Ičíslo změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 I 1 ' 1 3

50 01 Spiaškova kanalizace

časovývňvnaplnéníSoD: Wat-WWI NEMAvuv

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Víceprací Cena navrhovaným Hodnota změny % Celkový cenový nárůst %

řešeného ZL Ménéprací řešeného ZL (VPWIP < 50%) (VP-MP < 30%)

6 368 380,50 -2 620 184,94 8 988 565,44 34,90 3 748 195,56 14,55

Přílohy: Počet paré: Příjemce :

1 x Zhotovitel

1 x Objednatel

1 x TDS

 

1 :( Provozovatel

1 x Projektant (autorský dozor)

  
 

Vyjádření - nouhln se změnami:

 

thnvítel : Iméno I IN}. Tomaš Manu datum 41? 7t/ZZ podpis

 

Projektant (autorský

dohled).

Provozovatel:

Imeno Il'g ŘmmtaFJknw—i

Imam—

datum 4,1_ ?, . LIL 'chdpl!

datum fl? ? za ( Zpodpis

 

Zástupce TDS: mno_ datum „(9_ ]___ “LO ŽL poapis

 

Autorizovaný TDS:

Objednatel.

6M 40, :. ZoZZ. W=

datum 416 j ] m?l podpis

Tanto Evidenční list změny stavby Je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedinou součástí Evlden

stavby jsou přílohy. ktere zdůvodňuji oprávněnost měnového listu. včetně "Ooončnóhc soupisu víceprací a méněpraď'.

  
ho listu změny

  Změna stavby (28V) » kryct lisi |Číslo paré:

4  
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Dodatek

 

 

 

 
 

 
 

magistrát

Příloha č. 1 ke smlouvě č. 3056/2019/OI/VZKU

Počet stran: 1

Kalkulace nákladů

0 o !

REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACI

B_ZOIB

Stavba: Kanalizace Nová Bělá - III. etapa

"it: Ostrava ist, “ 10.01.1012

I. Statutárm' městoOstrava :* mats", Ing. Renata Fukuvá

STASPO, spot s r.o.

Kód Objekt, Sami: prací Cala bez DPH [CZK] cm : om [CZK] Typ

Náklady stavby celkem 29 501 612,16 35 696 950,71

8 2018 1 Kanalizace Nová Bělá - |||. etapa, SO 01 Splaškové 24 820 616,01 30 032 945,37 STA

_ _ kanalizace

8_20|8_2 Kanalizace Nova' Bělá — III. etapa, PS 1 Čerpací stanice 1 372 347,45 2 265 540,41 PRO

8 2018 3 Kanalizace Nová Bělá - III. etapa, PSI-1 Cerpaci stanice - 787 000,00 952 270,00 PRO

_ _ SRTP

8 2018 4 Kanalizace Nová Bělá - III. etapa, SO 02 Přípojka vody 100 453,34 121 548,54 STA

_ _ pro čerpací stanici

8 2018 5 Kanalizace Nov-la Bela - III. etapa, SO 03 PnpOJka NN pro 110 500,00 133 705,00 STA

_ _ cerpacl stanlct

8 2018 6 Kanalizace Nová Bělá - III. etapa, Ostatní a vedlejší 1 161 348,60 1 405 231,81 STA

_ _ náklady

8_2018_6_ Ostatní a vedlejší náklady, ZOV - provizorní 649 346,76 785 709,58 STA

1 komunikace a dopravní značení
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