
Stavba:  Reko. chodníků a trolejbusových zastávek ul. Hornopolní

Objekt:  Rekonstrukce chodníků a trolejbusových zastávek 4. úsek

Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Ostrava-Moravská Ostrava

Zhotovitel:   SEMITA-DS s.r.o. Zpracoval:   Válek

Místo:           Ostrava - ul. Hornopolní Datum:        28.3.2017

È. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

celkem

Celkem MCP -55 070,40

11a Prípravné a pridružené práce   MCP -55 070,40 0,000

10

113107610R0

0 Odstranení podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.10 cm   m2 -1 320,000 7,32 -9 662,40 0,000

11

113109410R0

0 Odstranení podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 10 cm   m2 -1 320,000 34,40 -45 408,00 0,000

Celkem VCP 176 778,62

1 Zemní práce   VCP 168 960,00 0,000

17 113107232

Odstranení podkladu pl pres 200 m2 z betonu prostého tl 150-

300 mm   m2 1 320,000 128,00 168 960,00 0,000

11a Prípravné a pridružené práce   VCP 7 818,62 0,000

12

979082213R0

0 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km   t 52,800 23,80 1 256,64 0,000

13

979082219R0

0 Príplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km   t 475,200 4,92 2 337,98 0,000

14

979990001R0

0 Poplatek za skládku stavební suti   t 52,800 80,00 4 224,00 0,000

Celkem  VCP a MCP 121 708,22 0,000

ROZPOČET  VCP A MCP


