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Dohoda o změně obsahu závazku č. 5 ke

Smlouvě o dílo č. INVIO129/20 ze dne 06.08.2020

uzavřená ve smyslu ustanovení § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „ Občanský zákoník“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

 

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava — Moravská Ostrava

ICQ: 00845451

DIC: C200845451 — plátce DPH

pro potřeby vystavení daňových dokladů odběratel nebo zákazník

městský obvod Slezská Ostrava

sídlo: Těšínská 138/35, 710 16 Ostrava — Slezská Ostrava

ID datové schránky: 56szub

zástupce: Bc. Richard Vereš, starosta městského obvodu Slezská Ostrava

ve věcech smluvních: Bc. Richard Vereš, starosta městského obvodu Slezská Ostrava

ve věcech technických: Ing. Ondřej Klučka, tel.: 599 410 076, e—mail: oklucka@slezska.cz,

vedouci odboru investic a strategického rozvoje Úřadu městského

obvodu Slezská Ostrava

Bc. Radek Nitka, tel.: 599 410 069, mobil: 727 956 615

e-mail: rnitka©slezskacz — referent agendy investiční výstavby,

Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava

peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s., pobočka Ostrava

číslo účtu: 27-1649322359/0800

číslo smlouvy: INV/0129/20

identifikátor veřejné zakázky: P20V00000018

pro potřeby vystavení daňových dokladůpříjemce nebo zasílací adresa

na stranějednéjako Objednatel, dálejen „ Objednatel“ a

MORYS s.r.o.

sídlo: Korejská 894/9, 702 00 Ostrava — Přívoz,

zapsaná(ý) v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem V Ostravě, oddíl C, vložka 1504

ID datové schránky: 2tcnqr9

zástupce: Ing. Pavel Mrhač, jednatel

ve věcech smluvních: Ing. Jiří Šmidák, výkonný ředitel na základě plné moci

Tel: 596 134 673—5, e-mail: info©moryscz

ve věcech technických: Ing. J ’ , výrobní ředitel,

mobilW, e-mail: jaromirplanka©moryscz

IČ: 42864771

DIČ: CZ42864771

bankovní ústav: Komerční banka as., pobočka Ostrava

číslo účtu: 107-3674100247/0100

je plátcem DPH: ano

číslo smlouvy: INV/0129/20

na straně druhéjako zhotovitel, dálejen „Zhotovitel“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Dohodu o změně obsahu závazku č. 5 ke Smlouvě

o dílo č. INV/0129/20 uzavřené dne 06.08.2020 (dále jen ,,D0h0da“)

1/4 Dohoda o změně obsahu závazku č.5 — „Domov pro seniory Antošovice“ Í __ L j; ; g_ý "; ! ! !

SLEZSKÁ OSTRAVA



*“ \ Statutární město Ostrava

1 ?] J městský obvod Slezská Ostrava

\__/ úřad městského obvodu

Článek I.

Uvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 06.08.2020 na základě rozhodnutí Rady městského obvodu Slezská

Ostrava (usnesení č. 2247/RMOb—Sle/1822/44 ze dne 15.07.2020) o výběru nejvhodnější nabídky na

plnění podlimitní veřejné zakázky na stavební práce pod názvem „Domov pro seniory Antošovice“,

na stavební práce zadané dle § 56 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění

pozdějších předpisů, Smlouvu o dílo č. INV/0129/20 ve znění Dohody o změně závazků č. 1 ke

Smlouvě o dílo č. INV/0129/20 ze dne 06.08.2020, a to ze dne 23.09.2020 a ve znění Dohody o

změně obsahu závazku č. 4 ke Smlouvě o dílo č. INV/0129/20 ze dne 06.08.2020, a to ze dne

15.02.2022 za cenu 67 789 087,24 Kč bez DPH (dále jen „Smlouva“). Předmětem veřejné zakázky

je rekonstrukce stávajícího objektu bývalé mateřské školy. Řešené území se nachází V zastavěném

území obce ve správním území městského obvodu Slezská Ostrava. Předmětem navrhovaných

stavebních úprav a přístaveb je stávající objekt občanské vybavenosti (mateřská škola) v k.ú.

Antošovice, č.p./č.o. 1/1 na ulici Chalupova na pozemcích parc. č. 3/1, parc. č. 3/2, parc. č. 4/1

všechny v k. u. Antošovice, obec Ostrava. Jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu mateřské školy

pro potřeby budoucích klientů domova pro seniory. V rámci rekonstrukce budou provedeny bourací

práce a výstavba nových konstrukcí. Změna stavby stávajícího dvoupodlažního objektu bude pro

potřeby domova pro seniory stavebně upravená přístavbou lůžkové částí, nástavbou třetího

nadzemního podlaží, přístavbou vnějšího schodiště a změnou původní valbové střechy na střechu

plochou.

Článek ||.

Předmět Dohody

1. V průběhu realizace díla vzniklá potřeba provedení prací a dodávek, které nej sou obsaženy V původní

projektové dokumentaci stavby a které jsou nutné pro dokončení díla. Jedná se o následující práce:

ZMĚNA č. 36: Na žádost investora byla místnost centrální koupelny č. 202 obložena obklady až po

strop. Dále bylo nutné upravit šířku schodů na obou schodištích a upravit tak výměru dlažby včetně

navýšení soklové části. Cena zahrnuje cenu za materiál včetně montážních prací.

Vícepráce: 117 240,23 Kč Méněpráce: 0,00 Kč

ZMĚNA č. 37: Na žádost investora byly jednotlivé svislé rozvody ÚT osazeny samostatným

výpustným ventilem pro možnost odstavení jednotlivých ramen.

Vícepráce: 27 865,35 Kč Méněpráce: 0,00 Kč

ZMĚNA č. 38: K plošině pro vozíčkáře, která umožňuje z terasy volný přístup na zahradu a zpět

byla namontovaná zadní krycí stěna, jelikož V prostoru mezi plošinou a terasou vzniká nebezpečný

prostor a mohlo by dojít ke zranění uživatelů plošiny. Tyto práce zahrnují i zpevnění základů pod

plošinou.

Vícepráce: 28 174,00 Kč Méněpráce: 0,00 Kč

ZMĚNA č. 39: Při zprovoznění otopné soustavy pro objekt byla zjištěna vada na regulátoru tlaku

plynu v HUP.

Vícepráce: 13 653,00 Kč Méněpráce: 0,00 Kč

ZMĚNA č. 40: Na střeše budovy byly dodatečně namontovány bezpečnostní přepády z důvodu

předejití možným větším škodám na majetku při neprůchodnosti stávající vpusti.

Vícepráce: 18 324,00 Kč Méněpráce: 0,00 Kč
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ZMĚNA č. 41: Na žádost investora byl vybrán odstín soklu na objektu, který nebyl součástí

standartního vzorníku, a tudíž s příplatkem.

Vícepráce: 23 258,48 Kč Méněpráce: 0,00 Kč

ZMĚNA č. 42: Při realizaci došlo k navýšení výměry dřevěného obložení, a obkladu částí budovy

které nebyly součástí rozpočtu.

Vícepráce: 86 209,50 Kč Méněpráce: 0,00 Kč

ZMĚNA č. 43: Z důvodu požadavku na statické zatížení příjezdové cestu vzhledem k nestálosti

podkladu bylo nutné navýšit vrstvu štěrkodrtě.

Vícepráce: 30 868,46Kč Méněpráce: 0,00 Kč

ZMĚNA č. 44: Základy pro montáž teleskopické brány byly z důvodu jejího rozměru navýšení pro

zajištění její únosnosti. Změna také zahrnuje napoj ení silniční vpustě na funkční kánalizáční systém

a práce stím spojené.

Vícepráce: 20 609,00 Kč Méněpráce: 0,00 Kč

ZMĚNA č. 45: Pro zajištění odvodnění parkovací plochy bylo nutné zbudovat dodatečné žlaby a

zajistit jejich napojení.

Vícepráce: 180 092,00 Kč Méněpráce: 0,00 Kč

ZMĚNA č. 46: Z důvodu zajištění funkčnosti systému vzduchotechniky byly dodány čerpadla pro

odvod kondenzátu a na žádost investora upraveny žaluzie na fasádě objektu.

Vícepráce: 24 240,00 Kč Méněpráce: 0,00 Kč

ZMĚNA č. 47: Na žádost investora a z důvodu zajištění bezpečnosti budoucích uživatelů Domova

pro seniory Antošovice, byly na všechny okna v pokojích uživatelů instalovány kliky se zámkem.

Vícepráce: 22 790,00 Kč Méněpráce: 0,00 Kč

ZMĚNA č. 48: Pro splnění požárně bezpečnostního řešení byly dodány protipožární revizní dvířka

na všechny revizní otvory a veškeré rozvody instalací, které vedou pod stropem chodeb á stěn pokojů

budou zakufrovány SDK.

Vícepráce: 180 055,59 Kč Méněpráce: 0,00 Kč

V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na provedení výše uvedených prací a

dodávek, které nej sou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby či výkazu výměr (dále též

„vícepráce“). Bližší specifikace víceprací je uvedena ve změnových listech č. 36—48, které jsou

přílohou č. 2 této Dohody.

2. Smluvní strany se dále dohodly takto:

Vícepráce uvedené vtéto Dohodě jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich

provedení. O vícepráce se rozšiřuje sjednaný předmět dílá.

Cena sjednaných víceprací činí 773 379,61 Kč bez DPH.

3. Článek 111. odst. 1 Smlouvy se mění a nově zní:

„Cena za Dílo ve výši 68 562 466,85 Kč bez DPH je stanovena ve smyslu nabídky Zhotovitele

(s odkazem na rozpočet, který tvoří přílohu Smlouvy a je její nedílnou součástí), jako maximálně

přípustná a platná po celou dobu realizace Předmětu plnění, tj. do doby splnění závazků Zhotovitele,

jako cena smluvní, kterou je možné překročit jen za podmínek stanovených ve Smlouvě.
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Cena víceprací: 773 379,61 Kč bez DPH

Cena méněprácí: 0,00 Kč bez DPH

Celkově méněprace a vícepráce: 773 379,61 Kč bez DPH

Méněpráce i vícepráce byly projednany a odsouhlasený ze strany technického a autorského dozoru

stavby.“

Článek |||.

Závěrečná ujednání

1.

2.

Ostatní ujednání Smlouvy touto Dohodou zůstavají nezměněna.

Práva a povinnosti smluvních stran vzniklé z této Dohody, uzavřené V souladu s českým právním

řádem a touto Dohodou neupravené, se řídí platnými právními předpisy České republiky, zejména

zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a právními předpisy

související.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto Dohodu před jejím podpisem řádně přečetly, že byla

uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně,

nikoliv V tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují správnost a

autentičnost této Dohody svými níže uvedenými zaručenými elektronickými podpisy.

Dohoda je vyhotovena V elektronické podobě, přičemž Objednatel i Zhotovitel ji opatří zaručeným

elektronickým podpisem oprávněnými zastupci smluvních stran.

Objednatel jako územní samosprávný celek, tj. městský obvod, je dle zákona č. 340/2015 Sb., o

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv

(dále jen "Zákon o registru smluv"), ve znění pozdějších předpisů, povinen uveřejnit tuto Dohodu

prostřednictvím registru smluv, přičemž tak učiní V zákonné lhůtě 30 dnů od uzavření této Dohody.

Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podepsaní zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem

jejího zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle Zákona o registru smluv.

Článek IV.

Doložka platnosti právního jednání

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve

znění pozdějších změn a doplňků:

O uzavření této Dohody rozhodla Rada městského obvodu Slezská Ostrava svým usnesením

č. 4542/RMOb-Sle/l822/102 ze dne 23.02.2022.

Za Objednatele Za Zhotovitele

Místo: Ostrava Místo: Ostrava

    
Bc. Richard Vereš

starosta výkonný ředitel

Ing. Jiří Smidák

Přílohy:

Příloha č. 1 — Souhrnný přehled č. 3

Příloha č. 2 — Evidenční list změny stavby č. 36-48
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Změnový list

Projekt: „Domov pro seniory Antošovice“ Č.smlouvy: |NV/0129/20

Název ZL: Obklady C. objektu: D1.1

Číslo ZL: ZL č.36 Etapa: celý objekt

Je požadováno provedení následující změny:

 

Zdůvodnění změny:

Na žádost investora byla místnost centrální koupelny č. 2.02 obložena obklady až po strop. Dále bylo nutné upravit Šířku schodů na obou schodištích a

upravit tak výměru dlažby včetně navýšení soklové části. Cena zahrnuje cenu za materiál včetně montážních prací.

 

Stanovisko projektanta

 

Stanovisko objednatele a TDI

 

Přílohy: Příloha 1 Rozpočet ke ZL 6.36

 

Cenový dopad změny (je-lí nějaký): 117 240,23 Kč bez DPH

 

 

Casový dopad změny (je-li nějaký):

  

Schválil:

Datum: 2 1 -02— 2022

Vystavil:

BcRadek Nitka

Zástupce objednatele

l 8 -02- 2022
In .Jiří Havlíček Datum:

TDS

. 2 ] -l]2— 2022
Ing.Jan Jadrmček Datum:

Autorský dozor

Ing.JaromírPIanka Datum: 1 8 '02' 2022

Za zhotovitele

 

 
 

 



ROZPOČET ke ZL č.36 - Obklady

 

 

li 507,50

 

 

 

 

 
 

 
 

 

   

hladkých lepených flexibilním lepidlem

obklad keramický hladký m2 11 263 2 674,65

Jiz—sokl keramický mb 103 73 13 267,50

sokl keramický—materiál mb 192 69 13 200,00

vyrovnávky schodiště hod 102 412,5 62 075,00

ýýr—oovnánísamstěrkou * kpl 1 311901 Bio 901,00

MTZ sokl keramický-stupňovitý mb 51:9“ 100,48 4 923,52

dlažba na sokl m2 10,2 166 1 691,06

  Celkový součet bez DPH
117 2140.23
  



 

Změnový list

Projekt: „Domov pro seniory Antošovice“ Č.smlouvy: |NV/0129/20

Název ZL: Doplnění kulových závěrů na stoupací potrubí C. objektu: D1 .1

Číslo ZL: ZL č.37 Etapa: celý objekt

Je požadováno provedení následující změny:

 

Zdůvodnění změny:

Na žádost investora bylyjednotlivé svislé rozvody ÚT osazeny samostatným výpustným ventilem pro možnost odstavení jednotnivlch ramen.

 

Stanovisko projektanta

 

Stanovisko objednatele a TDI

 

Přílohy: Příloha 1 Rozpočet ke ZL č.3?

 

Cenový dopad změny (je-li nějaký): 27 865,35 Kč bez DPH

 

 

Casový dopad změny (je-Ii nějakýj:

 

Schválil:

Datum:M22

Vystavil:

BcRadek Nitka

Zástupce objednatele

ITansJiFi Havlíček Datum: 1 8 “UŽ“ ŽÚŽŽ

Ing.Jan Jadrníček Datum: 2 1 "DZ" 2822

Autorský dozor

Ing.Jaromír Planka Datum: 8 “[]2' 2

Za zhotovitele 

 

 
 



 

         

 

 

 

 

 

 

 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Změnový rozpočet č. 37

Stavba: Domov pro serniory - Ostrava Antošovice

Doplnění kulových závěrů na stoupací potrubí

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství Cena jednotková Cena celkem

celkem

001

GCM. R254LX Kulový kohout, vnější x vnitřní závit, páčka, PN 35, T185°C,

12 GCM 005 R254DL, 1” červený kus 2,000 517,50 1 035,00

I VR. 15526000

13 IVR 66 Vsuvka - 1”x1" kus 4,000 100,35 401,40

YPS.A030001

14 YPS 1560 šroubení T - kus M/M/M (voda) 1"x 1"x 1" kus 2,000 460,00 920,00

IVR1581G000

15 IVR 604 Redukce— 1"x1/ " kus 2,000 130,25 260,50

kohout vypouštěcí kulový s hadicovou vývodkou a zátkou PN

16 551 55124389 10 T 110°C 1/2" kus 2,000 232,50 465, 00

17 319 31951424 přechod závitový pájecí spoj-vnější závit Cu G 28—1" kus 2, 000 170,50 341,00

IVR.510004TO

18 IVR P Přechodka Pex/MO - závit vnější- 1 ”Mx26 kus 2000 193,65 387,30

002

6CM.R254LX Kulový kohout, vnější x vnitřní závit, páčka, PN 35, T185°C,

19 GCM 005 R254DL, 1"červený kus 2,000 517, 50 1035,00

! VR. 15526000

21 IVR 66 Vsuvka - 1"x1” kus 2,000 100,35 200,70

YPS.A030001

22 YPS 1560 šroubení T - kus M/M/M (voda) 1"x 1"x 1" kus 2,000 460,00 920,00

20 319 31951424 přechod závitový pájecí spoj-vnější závit Cu G 28-1" kus 2, 000 170,50 341,00

IVR 15816000

23 I VR 604 Redukce - 1“x1/2" kus 2, 000 130,25 260, 50

kohout vypouštěcí kulový s hadicovou vývodkou a zátkou PN

24 551 55124389 10 T 110”C 1/2“ kus 2,000 232,50 465,00

IVR.510021TO

25 !VR P Přechodka PEX/MO - závit vnější - 1"Mx32 kus 2.000 300,20 600,40

003

GCM.R254LX Kulový kohout, vnější )( vnitřní závit, páčka, PN 35, T185°C,

26 GCM 005 R254DL, 1" červený kus 2,000 517,50 1 035,00

I VR. 15526000

27 NR 66 Vsuvka - 1"x1" kus 4,000 100,35 401,40

YPS.A030001

28 YPS 1560 šroubení T - kus M/M/M (voda) 1"x 1"x 1" kus 2,000 460, 00 920, 00

IVR. 15816000

29 IVR 604 Redukce - 1"x1/2" kus 2, 000 130, 25 260, 50

kohout vypouštěcí kulový s hadicovou vývodkou a zátkou PN

30 551 55124389 10 T 110°C 1/ " kus 2,000 232,50 465,00

31 319 31951424 přechod závitový pájecí spoj—vnější závit Cu G 28—1 " kus 2,000 170,50 341,00

IVR.510004 TO

32 IVR P Přechodka Pex/MO - závit vnější — 1"Mx26 kus 2, 000 193, 65 387,30

004

GCMR254LX Kulový kohout, vnější x vnitřní závit, páčka, PN 42, T185°C,

33 GCM 004 R254DL, 3/4" červený kus 2,000 351,25 702,50

kohout vypouštěcí kulový s hadicovou vývodkou a zátkou PN

34 551 55124389 10 T 110°C 1/2" kus 2,000 232,50 465,00

IVR. 15526000

35 IVR 505 Vsuvka - 3/4“x3/4" kus 2, 000 58, 63 117,25

YPS.A030001

36 YPS 0804 šroubení T - kus M/M/M (voda) 3/4"x 1/2"x 3/4" kus 2,000 217,50 435,00

IVR.510021TO

37 IVR P Přechodka PEX/MO - závit vnější - 1"Mx32 kus 2, 000 300,20 600,40

38 319 31942705 redukce mosaz 1"x3/4" kus 2,000 69,63 139,25

49 319 31951423 přechod závitový pájecí spoj-vnější závit Cu G 28—3/ " kus 2,000 269,63 539,25        
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KCN Kód položky Popis MJ Mnozslvu Cena jednotková Cena celkem

celkem

005

GCMR254LX Kulový kohout, vnější x vnitřní závit, páčka, PN 35, T185°C,

40 GCM 005 R254DL, 1" červený kus 2,000 517,50 1 035,00

kohout vypouštěcí kulový s hadicovou vývodkou a zátkou PN

45 551 55124389 10 T 110°C 1/2" kus 2, 000 232,50 465,00

YPS.A030001

41 YPS 1560 šroubení T - kus M/M/M (voda) 1"x 1"x 1" kus 2, 000 460,00 920,00

IVR 1581G000

42 IVR 604 Redukce - 1"x1/ " kus 2,000 130,25 260,50

l VR. 1552G000

43 IVR 66 Vsuvka - 1“x1" kus 2,000 100,35 200,70

44 319 31951424 přechod závitový pájecí spoj—vnější závit Cu G 28-1" kus 4, 000 170,50 682,00

006 odvod kondenzátu od kotlů

58 OSM OSM. 1 15020 HTEM trubka hr.DN1 10x2, 7/ 500 kus 1,000 110,63 110,63

56 OSM OSM.115040 HTEM trubka hr.DN110x2, 7/1000 kus 1,000 188, 75 188, 75

57 OSM OSM. 113040 HTEM tmbka hr. DN 75x 1,9/1000 kus 1,000 97,75 97, 75

52 OSM OSM. 113140 HTB koleno 75/87st kus 4,000 40,50 162,00

53 OSM OSM.115140 HTB koleno110/87st kus 1,000 67,63 67,63

54 OSM OSM. 115710 HTR redukce dlouhá DN110/ 75 kus 2,000 48,13 96,25

734 Ústřední vytápění - armatury

kohout vypouštěcí kulový s hadicovou vývodkou a zátkou PN

9 551 55124389 10 T 110°C 1/ " kus 15,000 232,50 3 487,50

HZS Hodinové zúčtovací sazby

11st IHZ82212 IHodinova’ zúčtovací sazba instalatér odborný Ihod I 10,000] 565.00 5 650,00

CELKEM Kč bez DPH = 27 865,35
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Změnový list

Projekt: „Domov pro seniory Antošovice" Csmlouvy: INVIO129/20

Název ZL: Plošina - stěna pod horní brankou, základ C. objektu: D1 .1

Čislo ZL: ZL č.38 Etapa: celý objekt

Je požadováno provedení následující změny:
 

Zdůvodnění změny:

K plošině pro vozíčkáře, která umožňuje z terasy volný přístup na zahradu a zpět bude namontované zadní krací stěna, jelikož v prostoru mezi plošinou a

terasou vzniká nebezpečný prostor a mohlo by dojít ke zranění uživatelů plošiny. Tyto práce zahrnují i zpevnění základů pod plošinou.

 

Stanovisko projektanta

 

Stanovisko objednatele 3 TDI

 

Přílohy: Příloha 1 Rozpočet ke ZL č.38

 

Cenový dopad změny (je-Ii nějaký): 28 174,00 Kč bez DPH

 

 

Casový dopad změny (je-li nějaký):
 

Schválil:

2 1 -[12- 2022

Vystavil:

BcRadek Nitka Datum:

Zástupce objednatele

Ing.Jiří Havlíček Datum; 1 3 "UŽ" 2022

TDS ——

Datum: 2 1 “02" 2022Ing.Jan Jadrniček

Autorský dozor

Datum:ing.Jaromír Planka
1 8 'UZ' 2022

Za zhotovitele
_—
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Změnový list

Projekt: „Domov pro seniory Antošovice“ Qsmlouvy: |NV/0129/20

Název ZL: Výměna nefunkčního regulátoru plynu C. objektu: D1 .1

Číslo ZL: ZL č.39 Etapa: celý objekt

Je požadováno provedení následující změny:
 

Zdůvodnění změny:

Při zprovoznění otopné soustavy pro objekt byla zjištěna vada na regulátoru tlaku plynu v HUP.

 

Stanovisko projektanta

 

Stanovisko objednatele a TDI

 

Přílohy: Příloha 1 Rozpočet ke ZL (2.39

 

Cenový dopad změny (je-Ii nějaký): 13 653,00 Kč bez DPH
 

 

Casový dopad změny (je-Ii nějaký):
 

Schválil:

Datum:M2

Vystavil:

BcRadek Nitka

Zástupce objednatele

1 8 412- 2022
Ing.Jiří Havlíček Datum:

TDS

Ing.JanJadrníček Datum: 2 l “02“ 2022

Autorský dozor

4 _ 18 412-2822
Ing.Jaromlr Planka Datum.

Za zhotovitele

 

  
 



Změnový list č.39 - Výměna nefunkčního regulátoru plynu

 

      
 

 

 

 

 

 

        
 

KCN Kód položky Popis MJ Mnozstw Cena jednotková Cena celkem

celkem

Zdravotechnika - vnitřní plynovod

723001 Regulátor tlaku plynu EKB 25, přímé provedeni kus 1,000 6 150,00 6 150,00

723002 Drobný montážní materiál kpl 1,000 813,00 813,00

723003 Montážní práce hod 6,000 615,00 3 690,00

soubo

723004 Přeprava stavebních mechanizmů r 1,000 1 500,00 1 500,00

soubo

723005 Tlaková zkouška r 1,000 1 500,00 1 500.00

Celkem Kč bez DPH 13 653,00
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Změnový list

Projekt: „Domov pro seniory Antošovice“ Csmlouvy: INV/o129/20

Název ZL: Dodávka a montáž bezpečnostních přepadů Č. objektu: 01.1

Číslo ZL: ZL č.40 Etapa: celý objekt

Je požadováno provedení následující změny:

Zdůvodnění změny:

Na budove střechy byly dodatečné namontovány bezpečnostní přepady z důvodu předejití možným větším škodám na majetku při neprůchodnosti stávající

vpustě.

 

 

Stanovisko projektanta

 

Stanovisko objednatele a TDI

 

Přílohy: Příloha 1 Rozpočet ke ZL 6.40

 

Cenový dopad změny (je-Ii ně.-jaký): 18 324,00 Kč bez DPH

 

 

Casový dopad změny (je-Ii ně.-jaký):
 

Schválil:

Datum:M22

Vystavil:

BcRadek Nitka

Zástupce objednatele

Ing.Jiří Havlíček Datum: 1 B “UZ“ 2022

TDS

Ing.Jan Jadrníček Datum: 2 1 '02‘ 2022

Autorský dozor

Datum:Ing.JaromírPIanka
1 8 "UZ" 2022

Za zhotovitele
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Změnový list

Projekt: „Domov pro seniory Antošovice" (:lsmlouvy: INVIO129/20

Název ZL: Příplatek za barevný odstin soklu C. objektu: D1 .1

Číslo ZL: ZL č.41 Etapa: celý objekt

Je požadováno provedení následující změny:
 

Zdůvodnění změny:

Na žádost investora byl vybrán odstim soklu na objektu, který nebyl součástí standartního vzorníku a tudíž s příplatkem.

 

Stanovisko projektanta

 

Stanovisko objednatele a TDI

 

Přílohy: Příloha 1 Rozpočet ke ZL č.41

 

Cenový dopad změny (je-Ii nějaký): 23 258,48 Kč bez DPH
 

 

Casový dopad změny (je-li nějaký):

 

Schválil:

Datum: 2 1 -02— 2022

Vystavil:

Bc‘Radek Nitka

Zástupce objednatele

1 8 412-232
Ing.Jiří Havlíček Datum:

TDS

Ing.Jan Jadrníček
Datum: 2 1 ”02‘ ŽUŽŽ

Autorský dozor

|ng_JaromírP|anka
Datum: 1 8 “UZ“ 2622

Za zhotovitele 
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Projekt: „Domov pro seniory Antošovice" C.smlouvy: |NVlo129/20

Na'zev ZL: Navýšení venkovního dřevěného obložení C. objektu: D1 .1

Číslo ZL: ZL č.42 Etapa: celý objekt

Je požadováno provedení následující změny:

Zdůvodnění změny:

Při realizaci došlo k navýšení výměry dřevěného obložení, a obkladu části budovy které nebyly součástí rozpočtu.

Stanovisko projektanta

Stanovisko objednatele a TDI

Přílohy: Příloha 1 Rozpočet ke ZL č.42

Cenový dopad změny (je-Ii nějaký): 86 209,50 Kč bez DPH

Casový dopad změny (je-li nějaký):

Vystavil: Schválil:

BcRadek Nítka Datum: 2 ] “02" 2022

Zástupce objednatele

- - P?

Ing.Jiří Havlíček Datum; 1 8 UŽ ZULZ

TDS

Ing.Jan Jadrníček Datum: 2 1 ‘02- 2022

Autorský dozor
_

Ing.Jaromír Planka Datum: 1 8 '02' 2022
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Změnový list

Projekt: „Domov pro seniory Antošovice“ (?.smlouvy: |NV/0129/20

Název ZL: Navýšení skladby sanace C. objektu: D1 .1

Číslo ZL: ZL č.43 Etapa: celý objekt

Je požadováno provedení následující změny:

 

Zdůvodnění změny:

Z důvodu požadavku na statické zatížení příjezdové cestu vzhledem k nestálosti podkladu bylo nutné navýšit vrstvu štěrkodné.

 

Stanovisko projektanta

 

Stanovisko objednatele a TDI

 

Přílohy: Příloha 1 Rozpočet ke ZL 6.43

 

Cenový dopad změny (je-Ii nějaký): 30 868,46 Kč bez DPH

 

 

Casový dopad změny (je-li nějakýj:

 
 

Schválil:

Datum: 2 1 ‘02- 2022

Vystavil:

Bc.Radek Nitka

Zástupce objednatele

Ingšliří Havlíček Datum: 1 8 "02“ 2022

TD —

Ing.Jan Jadmíček Datum: 2 1 "UZ" 2022

Autorský dozor

Datum: 1 8 412_2022Ing.Jaromír Planka

Za zhotovitele
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Změnový list

Projekt: „Domov pro seniory Antošovice“ C.sm|ouvy: INVI0129I20

Název ZL: HSV práce Č. objektu: D1 .1

Číslo ZL: ZL č.44 Etapa: celý objekt

Je požadováno provedení následující změny:
 

Zdůvodnění změny:

Základy pro montáž teleskopické brány byly z důvodu jejiho rozměru navýšení rpo zajištění její únosnosti. Změna také zahrnuje napojení silniční vpustě na

funkční kanalizační systém a práce s tim spojené

 

Stanovisko projektanta

 

Stanovisko objednatele a TDI

 

Přílohy: Příloha 1 Rozpočet ke ZL č.44

 

Cenový dopad změny (je-li nějaký): 20 609,00 Kč bez DPH
 

 

Casový dopad změny (je-li nějaký):
 

Schválil:

Datum: 21 -02— 2022

Vystavil:

BcRadek Nitka

Zástupce objednatele

ing,.nři Havlíček Datum; 1 8 “02" 2022

TDS _

Datum:Ing.Jan Jadrniček
2 1 "02' 2022

Autorský dozor

Ing.JaromírPlanka Datum: 1 8 '02' 2822

Za zhotovitele
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Změnový list

 

 

 

 

 

 

 

 

BCRadek Nitka

Zástupce objednatele

Ing.Jiří Havlíček

TDS

Ing.Jan Jadrniček

Autorský dozor

ing.Jaromír Planka

Za zhotovitele

 

 

Projekt: „Domov pro seniory Antošovice“ Csmlouvy: INVI0129/20

Název ZL: Doplnění žlabů na parkovišti C. objektu: D1.1

Čislo ZL: ZL č.45 Etapa: celý objekt

Je požadováno provedeni následující změny:

Zdůvodnění změny:

Pro zajištění odvodnění parkovací plochy, bylo nutné zbudovat dodatečné žlaby a zajistit jejich napojení.

Stanovisko projektanta

Stanovisko objednatele a TDI

Přílohy: Příloha 1 Rozpočet ke ZL č.45

Cenový dopad změny (je-li nějaký): 180 092,00 Kč bez DPH

Casový dopad změny (je-ínějaký):

Vystavil: Schválil:

Datum; 2 1 -[12- 2022

1 8 -UZ- 2022
Datum:

Datum: 2 1 '02- 2022

Datum: 1 8 “02" 2022
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Změnový list

Projekt: „Domov pro seniory Antošovice“ (_J.smlouvy: |NV/0129/20

Název ZL: Změny VZT C. objektu: D1.1

Číslo ZL: ZL č.46 Etapa: celý objekt

Je požadováno provedení následující změny:
 

Zdůvodnění změny:

Z důvodu zajištění funkčnosti systému vzduchotechniky byly dodány čerpadla pro odvod kondenzátu a na žádost investora upraveny žaluzie na fasádě

objektu.

 

Stanovisko projektanta

 

Stanovisko objednatele a TDI

 

Přilohy: Příloha 1 Rozpočet ke ZL č.46

 

Cenový dopad změny (je-li nějaký): 24 240,00 Kč bez DPH
 

 

Casový dopad změny (je-lí nějaký):

 

Schválil:

Datum: Z 1 -02- 2022

Vystavil:

BcRadek Nitka

Zástupce objednatele

Ing.Jiří Havlíček Datum; 1 8 “UŽ“ 2022

TDS _—

Datum: 21 "02" 2022Ing.Jan Jadrníček

Autorský dozor

Datum: 1 8 '02- 2022Ing.Jaromír Planka

Za zhotovitele
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Změnový list

Projekt: „Domov pro seniory Antošovice“ Csmlouvy: [NV/0129120

Nézev ZL: Uzamykatelné okenní kliky Č. objektu: D1 .1

Číslo ZL: ZL č.47 Etapa: celý objekt

Je požadováno provedeni následující změny:
 

Zdůvodnění změny:

Na žádost investora a z důvodu zajištění bezpečnosti budoucich uživatelů Domova, byly na všechny okna v pokojích uživatelů instalovány kliky se

zámkem,

 

Stanovisko projektanta

 

Stanovisko objednatele a TDl

 

Přílohy: Příloha 1 Rozpočet ke ZL č.47

 

Cenový dopad změny (je-Ii nějaký): 22 790,00 Kč bez DPH
 

 

Casový dopad změny (je-Ii nějaký):
 

Schválil:

Datum: 2 ] -UZ' 2022

Vystavil:

Bc.Radek Nitka

Zástupce objednatele

Ing.Jiří Havlíček Datum: l 3 ’02- 2022

TDS

Datum: 2 l —UŽ—ZUZZIng.Jan Jadrníček

Autorský dozor

Datum: 1 8 "UZ“ 2022Ing.Jaromír Planka

Za zhotovitele
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Změnový list

Projekt: „Domov pro seniory Antošovice" Csmlouvy: |NV/0129/20

Název ZL: SDK kce Č. objektu: D1 .1

Číslo ZL: ZL č.48 Etapa: celý objekt

Je požadováno provedení následující změny:
 

Zdůvodnění změny:

Pro splnění požárně bezpečnostního řešení budou dodány protipožární revizní dvířka na všechny revizní otvory a veškeré rozvody instalací, které vedou

pod stropem chodeb a stěn pokojů budou zakufrovány SDK.

 

Stanovisko projektanta

 

Stanovisko objednatele a TDI

 

Přílohy: Příloha 1 Rozpočet ke ZL č.48

 

Cenový dopad změny (je-li nějaký): 180 055,59 Kč bez DPH

 

 

Casový dopad změny (je-li nějaký):

 

Schválil:

Datum: 2 ] “UZ“ 2022

Vystavil:

Bc.Radek Nitka

Zástupce objednatele

Ing.Jiří Havlíček Datum: 1 8 '02' 2022

TDS

tum:2 1 ‘02- 2022lng.Jan Jadrníček

Autorský dozor

- - M

Ing.JaromírPlanka Datum; 18 []2 ZULZ

Za zhotovitele

 

  
 



 

ROZPOČET ke ZL č. 48 - SDK kce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Měr. Cena bez Kusů - Cena bez DPH

jed. DPH jedn.

1PP

Sdk zakufrování instalací (předstěna,kufr,podhled) na kov.rošt deaka

RB,Rbí m2 670 K6 58,67 39 309 K6

Opláštění geberitu na kov.rošt , deska 2xRBi 12,5mm ks 1 063 Kč 2 2 126 Kč

1 NP

Sdk podhled na kov.rošt, deska RB 12,5mm (chodba 1.20) m2 670 K6 16,84 11 283 Kč

SDK podhled desky 2on 12,5 (schodiště 1.18) m2 860 Kč 3,488 3 000 Kč

2NP

Sdk podhled na kov.rošt, deska RB 12,5mm (chodba 2.23) m2 670 Kč 16,84 11 283 Kč

SDK podhled desky 2on 12,5 (schodiště 2.21) m2 860 K6 12,86 11 060 Kč

3NP

SDK podhled desky 2on 12,5 (schodiště 2.21) m2 860 K6 2,2 1 892 K6

Sdk kufr 2stranný na kov.rošt , deska RB 12,5mm (chodba 3.17) mb 653 K6 6,57 4 290 Kč

Sdk kufr 3stranný na kov.rošt , deska RB 12,5mm ( 3.18, 3.19, 3.20) mb 760 Kč 6,36 4 834 Kč

Protipožární revizní dvířka do Sdk podhledu 300x300x25mm E|45 DP1 ks 2 865 K6 17 48 705 Kč

Protipožární revizní dvířka do Sdk podhledu 500x500x25mm E|45 DP1 ks 3 380 K6 2 6 760 K6

Protipožární revizní dvířka do Sdk podhledu 300x300x12,5mm EI45 DP1 ks 2 675 Kč 3 8 025 Kč

Revizní dvířka do Sdk podhledu 150x150x12,5mm ks 1 650 Kč 2 3 300 Kč

Revizní dvířka do Sdk podhledu 300x300x12,5mm ks 1 570 Kč 1 1 17 270 Kč

Revizní dvířka do Sdk podhledu 150x300x12,5mm ks 1 730 K6 4 6 920 K6
 

CELKEM bez DPH     180 056 Kč
 

 


