
ID Název úkolu Zahájení Dokončení

1 Podpis smlouvy o dílo 07.03. 22 07.03. 22

2 Vstupní jednání (dodání TP) 14.03. 22 14.03. 22

3 Předání staveniště 28.03. 22 28.03. 22

4 Realizace díla 04.04. 22 10.08. 22
5 Výrobní dokumentace 04.04. 22 04.05. 22

6 Výroba OCK + povrchové úpravy 18.04. 22 22.07. 22

7 Demontáž stávajících / montáž nových OCK 04.05. 22 10.08. 22

8 Předání díla 11.08. 22 11.08. 22

07.03.
14.03.

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
březen 2022 duben 2022 květen 2022 červen 2022 červenec 2022 srpen 20

Úkol

Rozdělení

Průběh

Milník

Souhrnný

Souhrn projektu

Vnější úkoly

Vnější milník

Konečný termín

Příloha č. 3 - harmonogram
Název stavby: Oprava ocelových konstrukcí kolektoru NB - 4.18
Objednatel: Hl.m.Praha v zastoupení Kolektory Praha a.s.
Zhotovitel: Ekostav a.s.
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