		
		Veřejná zakázka - služba		„Horácká multifunkční aréna v Jihlavě“
		projektové a inženýrské práce
		Dodatek č. 4


Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo vedené u objednatele pod ev. č. 2099/ORM/2019 ze dne 19. 12. 2019 ve znění pozdějších dodatků uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. při použití § 2358 a násl. zákona č.  89/2012 Sb., občanský zákoník, a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 1489/22-RM ze dne 17. 2. 2022 vše související s realizací veřejné zakázky s názvem:

„Horácká multifunkční aréna v Jihlavě“


I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:  		Statutární město Jihlava
		Se sídlem 		Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava
		Zastoupený: 		Mgr. Petrem Ryškou, náměstkem primátorky
		IČO: 		00286010
		DIČ: 			CZ00286010
		(dále též jako „objednatel“ či „Objednatel“)
	
Zhotovitel:		Prof. Ing. Josef Chybík, CSc.
se sídlem:		…………………………………., 602 00 Brno-město
IČO:			13379127
	(dále též jako „zhotovitel“ či „Zhotovitel“)

	(společně jako „smluvní strany“, samostatně jako „smluvní strana“)


II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 19. 12. 2019 smlouvu o dílo vedenou u objednatele pod ev. č. 2099/RM/2019, jejímž předmětem je provedení projektových a inženýrských prací v návaznosti na výsledky užší soutěže o návrh s názvem „Horácká multifunkční aréna v Jihlavě“ ve znění dodatku č. 1 ze dne 19. 10. 2020, dodatku č. 2 ze dne 13. 10. 2021 a dodatku č. 3 ze dne 13. 12. 2021 (dále jen jako „smlouva“).
2. Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 4, a to z důvodu nutnosti opravy ustanovení smlouvy týkající se podání vysvětlení zadávací dokumentace zájemci o veřejnou zakázku. Smlouva nyní ve svém čl. IX. odst. 22 stanoví, že zhotovitel je povinen zpracovat odpověď na dotazy k projektové části zadávací dokumentace zájemci o veřejnou zakázku ve lhůtě 5 pracovních dnů. Vzhledem k tomu, že ustanovení § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, stanoví objednateli (zadavateli) lhůtu na podání vysvětlení pouze v délce 3 pracovních dnů, dohodly se smluvní strany na změně příslušného ustanovení smlouvy tak, jak je uvedeno níže, aby mohl objednatel dostát svým zákonným povinnostem.



III. PŘEDMĚT DODATKU


1. Smluvní strany mění smlouvu tak, že ustanovení čl. IX. Ostatní ujednání odst. 22 smlouvy ruší a nahrazují jej níže uvedeným zněním:

22. „V průběhu zadávacích řízení na Zhotovitele stavby či dodavatele jiných dodávek stavby či na výkon funkce Správce stavby, Technického dozoru stavebníka (investora) popř. koordinátora BOZP, která Objednatel vyhlašuje podle zákona o zadávání veřejných zakázek je součástí předmětu díla i poskytnutí součinnosti s Objednatelem při zpracování odpovědí na dotazy k projektové části zadávací dokumentace v rámci vyjasňování zadávací dokumentace zájemci o veřejnou zakázku, a to ve lhůtě do 2 pracovních dnů po jejich předání Zhotoviteli Objednatelem.“



IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem č. 4 nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
2. Uzavřením tohoto dodatku č. 4 se tento dodatek č. 4 stává nedílnou součástí smlouvy. Tento dodatek č. 4 je vyhotoven ve třech stejnopisech, dva jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.
3. Tento dodatek č. 4 bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zhotovitel je o této skutečnosti srozuměn a souhlasí s ní.
4. Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění tohoto dodatku č. 4 v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí Objednatel.   



  V Jihlavě dne 24. 2. 2022			            V Brně dne 24. 2. 2022
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  ……………………………………………			        …………………………………………
         	           Objednatel						   Zhotovitel
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