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D O D A T E K  Č .  2  
ke  

SMLOUVĚ O DÍLO 
na provedení stavby s názvem: 

„FN Plzeň, výstavba nového pavilonu Psychiatrické 
kliniky“ 

Evidenční číslo smlouvy objednatele: 0980/18/06/OIV                                  Evidenční číslo smlouvy zhotovitele: AV.18018.1.110 

Fakultní nemocnice Plzeň 
Sídlo:  Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň 
Zastoupená:  MUDr. Václavem Šimánkem, Ph.D., ředitelem 
IČ:  006 69 806 
DIČ: CZ00669806 
Telefon: +420 377 401 111, +420 377 103 111 
E-mail: fnplzen@fnplzen.cz 
Bankovní spojení: ČNB 
Číslo účtu:  33739311/0710 

na straně jedné jako objednatel (dále také jen „Objednatel“) 

Společnost PK – GG + OHL ŽS 
Sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III 
Vedoucí společník: GEOSAN GROUP a.s. 
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12459 
Zastoupen: na základě plné moci: XXX 
IČ: 28169522 
DIČ: CZ28169522 
Telefon: +420 246 006 111 
E-mail: zps@ggcz.eu 
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  Raiffeisenbank a.s. 
Číslo účtu: 6446732/0800  1051048666/5500 
 
Společník: OHLA ŽS, a.s. (dříve OHL ŽS, a.s.) 
Sídlo: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno (dříve Burešova 938/17, Veveří, 
 602 00 Brno) 
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695 
Zastoupen: na základě plné moci: XXX 
IČ: 46342796 
DIČ: CZ46342796 
Telefon: +420 541 571 111 
E-mail: divizecechy@ohlzs.cz 
Bankovní spojení: KB Brno - město 
Číslo účtu: 7507621/0100 

na straně druhé jako zhotovitel (dále také jen „Zhotovitel“) 
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(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jen „Smluvní strany, případně „Smluvní strana“, je-li odkazováno na některou 
z nich) 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), tento  

d o d a t e k  č .  2  k e  s m l o u v ě  o  d í l o  
(dále také jen „Dodatek č. 2 Smlouvy“) 

ČÁST 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ  

1.1 Projekt „Výstavba nového pavilonu Psychiatrické kliniky ve Fakultní nemocnici Plzeň“, registrační číslo projektu: 
CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_048/0002539, identifikační číslo EDS/SMVS: 135V11100019. 

1.2 Smluvní strany uzavřely dne 31. srpna 2018 Smlouvu (evidenční číslo smlouvy Objednatele: 0980/18/06/OIV, evidenční 
číslo smlouvy Zhotovitele: AV.18018.1.110), jejímž předmětem je zhotovení Stavby s názvem: „FN Plzeň, výstavba 
nového pavilonu Psychiatrické kliniky“ včetně vypracování projektové dokumentace skutečného provedení Stavby. 

1.3 Zhotovitel informuje, že s účinnosti od 1. října 2021 došlo ke změně názvu a sídla společníka, přičemž nový název 
zní OHLA ŽS, a.s. a nové sídlo se nachází na adrese Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno. Ostatní údaje zapsané 
v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddílu B, vložce 695 zůstávají beze změny. 

1.4 Smluvní strany prohlašují, že při realizaci předmětu Díla dle Části 2. PŘEDMĚT A ROZSAH DÍLA Smlouvy došlo ve smyslu 
ČÁSTI 18. ZMĚNY Smlouvy ke Změnám Díla, které mají vliv na cenu za Dílo dle ČÁSTI 5. CENA ZA DÍLO A PODMÍNKY PRO 
ZMĚNU SJEDNANÉ CENY ZA DÍLO Smlouvy. 

1.5 Smluvní strany uzavírají dle odst. 32.2.2 Smlouvy tento Dodatek č. 2 Smlouvy, kterým mění ujednání Smlouvy, tak jak 
následuje. 

ČÁST 2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO 

2.1 V ČÁSTI 2 PŘEDMĚT A ROZSAH DÍLA Smlouvy se doplňuje odst. 2.8 v následujícím znění: 

„2.8 Změna předmětu a rozsahu Díla 
Předmět a rozsah Díla se mění v předmětu a rozsahu provedení Stavby a souvisejících činností vedoucích k realizaci Díla, 
které jsou specifikovány v Záznamech o změně díla (Příkaz ke změně) č. 41, č. 46, č. 65, č.  85, č. 88, č. 90, č. 91, č. 92, 
č. 93, č. 94, č. 106, č. 108, č. 112, č. 113, č. 116, č. 121, č. 125, č. 129, č. 133, č. 138, č. 143, č. 145, č. 159, č. 163, č. 165 
a č. 176. Uvedené Záznamy o změně díla Smluvní strany akceptují bez připomínek. 
Změna Díla byla provedena jednáními vedenými mezi Smluvními stranami, jehož výsledky jsou uvedené v Soupisu změn 
ze dne 8. listopadu 2021, který je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy. 
Předmětné Změny Díla jsou zapříčiněny skutečností, že v průběhu provádění Díla se vyskytly v důsledku objektivně 
nepředvídatelných okolností potřeby realizovat dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních 
zadávacích podmínkách (tzn., že se jedná o práce, resp. vícepráce, které prokazatelně přesahují rámec rozsahu 
a způsobu provedení předmětu Díla sjednaného při uzavření Smlouvy, které v době uzavření Smlouvy nebyly obsaženy 
v podkladech pro zhotovení Díla, ani z nich nevyplývaly a jejich potřebu nemohl Zhotovitel zjistit ani při vynaložení 
odborné péče při prověřování vhodnosti těchto podkladů a při tvorbě nabídkové ceny) a které byly současně nezbytné, 
nebo nutné pro provedení původních stavebních prací nebo pro dokončení předmětu Díla. Dále jsou Změny Díla 
vyvolány skutečností, že některé stavební práce, dodávky a služby, které sice byly zahrnuty v původním závazku ze 
Smlouvy (byly obsaženy v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, jenž je přílohou č. 3 Smlouvy) 
v důsledku Změny Díla být provedeny nemusí nebo nemohou, anebo byly zhotovitelem provedeny v menším nebo 
nulovém rozsahu. 
Podrobné zdůvodnění a specifikace Změn Díla je uvedeno v jednotlivých Záznamech o změně díla (Příkaz ke změně) 
č. 41, č. 46, č. 65, č.  85, č. 88, č. 90, č. 91, č. 92, č. 93, č. 94, č. 106, č. 108, č. 112, č. 113, č. 116, č. 121, č. 125, č. 129, 
č. 133, č. 138, č. 143, č. 145, č. 159, č. 163, č. 165 a č. 176. Uvedené Záznamy o změně díla jsou vedeny a evidovány 
u Objednatele.“ 
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2.2 V ČÁSTI 5. CENA ZA DÍLO A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY ZA DÍLO, odst. 5.1.2 Smlouvy ve znění jejího dodatku 
č. 1 se text: 

„Cena za Dílo (tj. cena bez daně z přidané hodnoty) činí 347 743 153,70 Kč. Daň z přidané hodnoty stanovena podle 
právních předpisů účinných ke dni uzavření Smlouvy činí 73 026 062,28 Kč. 
Součet ceny za Dílo a daně z přidané hodnoty stanovené dle právních předpisů účinných ke dni uzavření Smlouvy činí 
420 769 215,98 Kč.“ 

nahrazuje textem: 

„Cena za Dílo (tj. cena bez daně z přidané hodnoty) činí 345 373 190,68 Kč. Daň z přidané hodnoty stanovena podle 
právních předpisů účinných ke dni uzavření Smlouvy činí 72 528 370,04 Kč. 

Součet ceny za Dílo a daně z přidané hodnoty stanovené dle právních předpisů účinných ke dni uzavření Dodatku 
č. 2 Smlouvy činí 417 901 560,72 Kč.“ 

ČÁST 3. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

3.1 Pokud by tento Dodatek č. 2 Smlouvy trpěl právními vadami v důsledku změny obecné právní úpravy nebo i jinak, 
nemohou takové právní vady způsobit neplatnost nebo neúčinnost celého tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy. Všechna 
ustanovení tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy jsou oddělitelná, a pokud se jakékoliv jeho ustanovení stane neplatným, 
protiprávním nebo v rozporu s veřejným zájmem, platnost ostatních ustanovení tím není dotčena a tento Dodatek 
č. 2 Smlouvy bude posuzován tak, jako by tato neplatná ustanovení nikdy neobsahoval. Na místo neplatného nebo 
neúčinného ujednání se Smluvní strany zavazují nahradit tato ustanovení takovým obsahem, který umožní, aby účelu 
Dodatku č. 2 Smlouvy bylo dosaženo. 

3.2 Smluvní strany shodně a svobodně prohlašují, že se bez výhrad shodly na tom, že Objednatel zveřejní tento Dodatek 
č. 2 Smlouvy v Registru smluv, ve lhůtě a za podmínek stanovených dle zákona č. 340/2015 Sb., a to včetně osobních 
údajů. 

3.3 Tento Dodatek č. 2 Smlouvy nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Nebude-
li Dodatek č. 2 Smlouvy podepsán oběma Smluvními stranami téhož dne, stává se platným dnem podpisu pozdějšího. 

3.4 Tento Dodatek č. 2 Smlouvy nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

3.5 Nabytí účinnosti tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy sdělí Objednatel zhotoviteli doručením písemného oznámení o nabytí 
účinnosti tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy. 

3.6 Veškerá ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 2 Smlouvy zůstávají v platnosti. 

3.7 Přílohy tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy, na něž tento Dodatek č. 2 Smlouvy odkazuje, tvoří součást tohoto Dodatku 
č. 2 Smlouvy. Tímto Dodatkem č. 2 Smlouvy se vždy rozumí tento Dodatek č. 2 Smlouvy včetně příloh. 

3.8 Přílohy: 
Příloha č. 1 – Soupis změn (neoddělitelná příloha tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy) 
Příloha č. 2 – Rozpočtová část Záznamů o změně díla (Příkaz ke změně) 

3.9 Tento Dodatek č. 2 Smlouvy má celkem 4 strany a je vyhotoven ve čtyřech exemplářích, z nichž dva obdrží Objednatel 
a dva Zhotovitel. Každý stejnopis tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy má platnost originálu. 
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Smluvní strany výslovně prohlašují, že je jim obsah tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu, je sepsán 
určitě a srozumitelně s tím, že tento Dodatek č. 2 Smlouvy je projevem pravé a svobodné vůle Smluvních stran a nebyl uzavřen 
v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své vlastnoruční 
podpisy, jak následuje 

Za Objednatele: Za Zhotovitele: 

Plzeň, dne: Praha, dne: 

........................................................... ........................................................... 
MUDr. Václav Šimánek, Ph.D. XXX 

ředitel Fakultní nemocnice Plzeň GEOSAN GROUP a.s. 
  
 

........................................................... 
 XXX 
 GEOSAN GROUP a.s. 

 



Kladná hodnota 

změny

(bez DPH)

Záporná hodnota 

změny

(bez DPH)

Hodnota změny

(bez DPH)

41
D.1.01.1 SO 01.1 Architektonické a stavební řešení - nová budova psychiatrie, 

D.1.01.4.5 Silnoproudá elektrotechnika; příprava pro systém SPONA
31 720,62 Kč 31 816,00 Kč 95,38 Kč 31 720,62 Kč

46 D.1.01.4.6- Slaboproudá elektrotechnika; doplnění systému meditační hudby -19 824,48 Kč 74 045,40 Kč 93 869,88 Kč -19 824,48 Kč

65

D.1.01.1 SO 01.1 Architektonické a stavební řešení - nová budova psychiatrie, 

D.1.01.4.6 Slaboproudá elektrotechnika, D.1.01.4.8 EPS a Evakuační rozhlas; 

úprava pro kamerovou bezpečnostní síť

60 494,72 Kč 68 283,50 Kč 7 788,78 Kč 60 494,72 Kč

85
D.1.01.1 SO 01.1 Architektonické a stavební řešení - nová budova psychiatrie; 

doplnění prvků orientačního systému
44 423,61 Kč 44 423,61 Kč 0,00 Kč 44 423,61 Kč

88
D.1.01.1 SO 01.1 Architektonické a stavební řešení - nová budova psychiatrie; 

změna PVC za dlažbu v hygienických buňkách
-7 894,65 Kč 85 447,85 Kč 93 342,50 Kč -7 894,65 Kč

90 D.1.201 SO 201 Sadové a venkovní úpravy; dodávka prvků pro amfiteátr 176 743,55 Kč 176 743,55 Kč 0,00 Kč 176 743,55 Kč

91
D.1.01.1 SO 01.1 Architektonické a stavební řešení - nová budova psychiatrie; 

skutečně provedené práce při realizaci základů, zvláštního zakládání
-312 892,45 Kč 0,00 Kč 312 892,45 Kč -312 892,45 Kč

92
D.1.01.1 SO 01.1 Architektonické a stavební řešení - nová budova psychiatrie; 

skutečně provedené práce při realizaci prorážení otvorů
-230 977,57 Kč 0,00 Kč 230 977,57 Kč -230 977,57 Kč

93 D.1.01.4.7 Měření a regulace; doplnění servopohonů 12 892,00 Kč 12 892,00 Kč 0,00 Kč 12 892,00 Kč

94 D.1.302 SO 302 Areálová kanalizace a retence; skutečně provedené práce -68 610,03 Kč 2 622,01 Kč 71 232,04 Kč -68 610,03 Kč

106 D.1.01.4.3 Vytápění; skutečně provedené práce při realizaci rozvodů -670 483,20 Kč 0,00 Kč 670 483,20 Kč -670 483,20 Kč

108 D.1.01.4.2 Vzduchotechnika a klimatizace; skutečně provedené práce -179 450,53 Kč 0,00 Kč 179 450,53 Kč -179 450,53 Kč

112 D.1.01.4.9 Medicinální plyny; skutečně provedené práce -91 006,68 Kč 0,00 Kč 91 006,68 Kč -91 006,68 Kč

SOUPIS ZMĚN ze dne 8.listopadu 2021

Číslo Název změnového listu
Schválená hodnota 

změny (bez DPH)

Změny



113 D.1.01.4.11 Potrubní pošta; skutečně provedené práce -197 570,09 Kč 0,00 Kč 197 570,09 Kč -197 570,09 Kč

116
SO 01.3 Architektonické a stavební řešení - nadzemní koridor a úpravy stávající 

budovy; skutečně provedené práce
-332 118,71 Kč 115 145,73 Kč 447 264,44 Kč -332 118,71 Kč

121
D.1.01.1 SO 01.1 Architektonické a stavební řešení - nová budova psychiatrie; 

záměna kování (bezpečnostní kliky) 
203 464,80 Kč 203 464,80 Kč 0,00 Kč 203 464,80 Kč

125
D.1.01.1 SO 01.1 Architektonické a stavební řešení - nová budova psychiatrie; 

skutečně provedené práce při realizaci keramického zdiva
-430 414,07 Kč 0,00 Kč 430 414,07 Kč -430 414,07 Kč

129 D.1.201 SO201 Sadové a venkovní úpravy; změna provedení v otevřeném atriu -93 738,17 Kč 9 861,83 Kč 103 600,00 Kč -93 738,17 Kč

133
S0 01.2 Architektonické a stavební řešení - podzemní koridor; záměna specifikace 

prvků eAl 344 a eAl 316
-576,00 Kč 257 341,85 Kč 257 917,85 Kč -576,00 Kč

138
D.1.01.4.1 Zdravotně technické instalace; změna v provedení montáže a uchycení 

WC
-22 573,48 Kč 0,00 Kč 22 573,48 Kč -22 573,48 Kč

143 D.1.01.4.4 Objektové chlazení; skutečně provedené práce II -307 805,73 Kč 0,00 Kč 307 805,73 Kč -307 805,73 Kč

145
D.1.01.1 SO 01.1 Architektonické a stavební řešení - nová budova psychiatrie; 

malby na dětském oddělení
163 600,00 Kč 163 600,00 Kč 0,00 Kč 163 600,00 Kč

159
D.1.01.1 SO 01.1 Architektonické a stavební řešení - nová budova psychiatrie; 

skutečně provedené při realizaci části díla konstrukce zámečnické (čistící rohože)
-55 144,77 Kč 2 274,24 Kč 57 419,01 Kč -55 144,77 Kč

163
D.1.01.1 SO 01.1 Architektonické a stavební řešení - nová budova psychiatrie; 

změna zámečnických konstrukcí v interním pavilonu
-16 737,91 Kč 0,00 Kč 16 737,91 Kč -16 737,91 Kč

165
D.1.01.1 SO 01.1 Architektonické a stavební řešení - nová budova psychiatrie; 

přelakování maleb na dětském oddělení
7 200,00 Kč 7 200,00 Kč 0,00 Kč 7 200,00 Kč

176
D.1.01.4.5 Silnoproudá elektrotechnika; odpočet svorek k pospojování 

vodovodních baterií
-32 683,80 Kč 0,00 Kč 32 683,80 Kč -32 683,80 Kč

-2 369 963,02 Kč 1 255 162,37 Kč 3 625 125,39 Kč -2 369 963,02 Kč

0,35% 1,02% -0,67%

Cena bez DPH DPH Cena včetně DPH

354 310 915,00 Kč 74 405 292,00 Kč 428 716 207,00 Kč
347 743 153,70 Kč 73 026 062,28 Kč 420 769 215,98 Kč

345 373 190,68 Kč 72 528 370,04 Kč 417 901 560,72 Kč

4 880 287,76 Kč

1,38%

Cena díla dle smlouvy o dílo

Cena díla po změnách 

Součet absolutních hodnot změn díla

% Vyjádření změn díla z absolutní hodnoty změn

Cena díla dle Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo



Absolutní hodnota 

změny

(bez DPH)

Vyjádření absolutní 

hodnoty změny v %
Dúvod změny

31 911,38 Kč 0,01%
nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

167 915,28 Kč 0,05%
nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

76 072,28 Kč 0,02%
nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

44 423,61 Kč 0,01%
nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

178 790,35 Kč 0,05%
nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

176 743,55 Kč 0,05%
nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

312 892,45 Kč 0,09%
nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

230 977,57 Kč 0,07%
nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

12 892,00 Kč 0,00%
nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

73 854,05 Kč 0,02%
nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

670 483,20 Kč 0,19%
nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

179 450,53 Kč 0,05%
nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

91 006,68 Kč 0,03%
nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

SOUPIS ZMĚN ze dne 8.listopadu 2021

Změny



197 570,09 Kč 0,06%
nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

562 410,17 Kč 0,16%
nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

203 464,80 Kč 0,06%
nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

430 414,07 Kč 0,12%
nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

113 461,83 Kč 0,03%
nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

515 259,70 Kč 0,15%
nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

22 573,48 Kč 0,01%
nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

307 805,73 Kč 0,09%
nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

163 600,00 Kč 0,05%
nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

59 693,25 Kč 0,02%
nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

16 737,91 Kč 0,00%
nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

7 200,00 Kč 0,00%
nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

32 683,80 Kč 0,01%
nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

4 880 287,76 Kč 1,38%

1,38%



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 8. 11. 2021

Zadavatel: IČ:

FN Plzeň DIČ:

Zhotovitel: IČ:
Společnost PK - GG + OHL ŽS DIČ:

Projektant: IČ:

Projekt PK Plzeň DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v -2 867 655,25CZK

02D

FN Plzeń - Pavilon psychiatrické kliniky, dodatek č.2 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

-2 369 963,02

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00% -2 369 963,02 -497 692,23

0,0015,00% 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 02D

Stavba:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum:

Zadavatel: FN Plzeň Projektant:

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

Projekt PK Plzeň

 

ZL 46

Kód

ZL 113

ZL 112

ZL 108

ZL 106

ZL 94

ZL 93

ZL 92

ZL 91

ZL 88

ZL 85

ZL 65

ZL 90

ZL 41

Cena s DPH [CZK]

38 381,95

-23 987,62

73 198,61

53 752,57

-9 552,53

213 859,70

-2 867 655,25

-811 284,67-670 483,20

-217 135,14-179 450,53

-91 006,68 -110 118,08

-239 059,81-197 570,09

D.1.01.4.9 - Mediciální plyny - skutečně provedené 

práce
D.1.01.4.11 - Potrubní Pošta - skutečně provedené 

práce

D.1.01.1- Architektonické a konstrukční řešení, 

skutečné provedené práce

FN Plzeń - Pavilon psychiatrické kliniky, dodatek č.2 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

8. 11. 2021

Cena bez DPH [CZK]

31 720,62

-19 824,48

60 494,72

44 423,61

-7 894,65

176 743,55

-2 369 963,02

-312 892,45 -378 599,86

-230 977,57 -279 482,86

12 892,00 15 599,32

-83 018,14-68 610,03

Popis

D.1.01.4.2 - Vzduchotechnika a klimatizace - 

skutečně provedené práce

D.1.01.1 - Architektonické a konstrukční řešení - 

příprava pro systém spona
D.1.01.4.6 - Slaboproudá elektrotechnika - doplnění 

systému meditační hudby
D.1.01.4.6 Slaboproudé rozvody - Úpravy z důvodu 

bezpečnostní sítě
D.1.01.1- Architektonické a konstrukční řešení - 

informační systém

D.1.01.1 SO 01.1 Architektonické a stavební řešení - 

změna PVC za dlažbu v hygienických buňkách

D.1.201- SO 201 Sadové a venkovní úpravy- 

dodávka prvků pro Amfieátr

D.1.01.1 - Architektonické a kostrukční řešení - 

skutečně provedené práce při realizaci základu

D.1.01.4.7 - Měření a regulace , doplnění 

servopohonů včetně adaptéru
D.1.302 - SO 302 Areálová kanalizace a retence - 

skutečně provedené práce
D.1.01.4.3 - Vytápění - skutečně provedené práce 

při realizaci rozvodů
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TypKód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

ZL 165

ZL 176

ZL 163

ZL 125

ZL 129

ZL 133

ZL 116

ZL 138

ZL 121

ZL 143

ZL 159

ZL 145

-39 547,40-32 683,80

-307 805,73 -372 444,93

197 956,00163 600,00

-66 725,17-55 144,77

-20 252,87-16 737,91

8 712,007 200,00

203 464,80 246 192,41

-430 414,07 -520 801,02

-93 738,17 -113 423,19

-576,00 -696,96

-27 313,91-22 573,48

-401 863,64-332 118,71

D.1.01.1 - Architektonické a konstrukční řešení - 

změna v provedení zá,ečnických konstrukcí v inter.

D.1.01.1 - Architektonické a konstrukční řešení - 

přelakování maleb na dětském oddělení

D.1.01.4.5- Silnoprouda elektrotechnika - odpočet 

svorek k pospojování vodovodních baterií

D.1.01.1 - Architektonické a stavební řešení - 

skutečné provedené práce při realizaci 

keramického zd
D.1.201 - So 201 Sadové a venkovní úpravy - 

venkovní úpravy v otevřeném atriu
D.1.01.1 - SO 01.1 Architektonické a stavební 

řešení - záměna specifikace prvků eAL 344 A eAL 

316

D.1.01.1 - Architektonické a konstrukční řešení - 

malby na dětské oddělení

D.1.01.4.01- Zdravotně technické instalace - změna 

provedení montáže a uchyceni WC

D.1.01.1 - Architektonické řešení - skutečně 

provedené práce -  díla konstrukce zámečnické

D.1.01.4.4 - Objektové chlazení - skutečně 

provedené práce II.

SO 01.3 Architektonické a stavební řešení - 

nadzemní koridor - skutečně provedené práce

D.1.01.1 - Architektonické a konstrukční řešení - 

záměna kování (bezpečnostní kliky)
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 8. 11. 2021

Zadavatel: IČ:

FN Plzeň DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Společnost PK - GG + OHL ŽS DIČ:

Projektant: IČ:

Projekt PK Plzeň DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 31 720,62

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 31 720,62 21,00% 6 661,33

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 38 381,95

FN Plzeń - Pavilon psychiatrické kliniky, dodatek č.2 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 41 - D.1.01.1 - Architektonické a konstrukční řešení - příprava pro systém spona

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 8. 11. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 31 720,62

HSV -  Práce a dodávky HSV 14 952,35

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 2 279,71

    311 - Sádrokartonové konstrukce 7 246,69

    4 - Vodorovné konstrukce 2 321,86

    61 - Upravy povrchů vnitřní 2 904,41

    96 - Bourání konstrukcí 199,68

PSV -  Práce a dodávky PSV 16 768,27

    766 - Konstrukce truhlářské 14 387,12

    784 - Malby 2 381,15

FN Plzeń - Pavilon psychiatrické kliniky, dodatek č.2 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 41 - D.1.01.1 - Architektonické a konstrukční řešení - příprava pro systém spona
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 8. 11. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 31 720,62

D HSV  Práce a dodávky HSV 14 952,35

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 279,71

38 K 342948111R00 Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. m 7,20000 261,17 1 880,42 dle SoD

PP Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.

40 K 317168122R00 Překlad keram. plochý 145x71x1250 mm kus 1,00000 399,29 399,29 dle SoD

PP Překlad keram. plochý 145x71x1250 mm

D 311 Sádrokartonové konstrukce 7 246,69

66 K 342261211RT3 Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.100 mm, desky standard impreg. tl. 12,5 mm, minerál 5 cm m2 5,66000 964,06 5 456,58 dle SoD

PP Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.100 mm, desky standard impreg. tl. 12,5 mm, minerál 5 cm

67 K 342261213RS3 Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm, desky standard impreg.tl.12,5 mm, minerál tl. 8 cm m2 1,53000 999,26 1 528,87 dle SoD

PP Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm, desky standard impreg.tl.12,5 mm, minerál tl. 8 cm

58 K 342264051RTX
Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky omyvatelné,standard+impreg, tl. 15 mm, bez 

izolace
m2 -0,15000 635,89 -95,38 dle Sod

PP Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky omyvatelné,standard+impreg, tl. 15 mm, bez izolace

2001 K 763111821 Demontáž SDK příčky se zdvojenou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění dvojité m2 3,51000 101,60 356,62 URS 80% (21-1)

PP
Demontáž příček ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů zdvojených mezibytových nebo instalačních, opláštění 

dvojité

D 4 Vodorovné konstrukce 2 321,86

2002 K 342272225 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm m2 5,22000 444,80 2 321,86 URS 80% (21-1)

PP Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm

VV 6,525*0,8 'Přepočtené koeficientem množství 5,22000

D 61 Upravy povrchů vnitřní 2 904,41

127 K 612473182R00 Omítka vnitř.zdiva ze such.směsi, štuková m2 10,44000 278,20 2 904,41 dle SoD

PP Omítka vnitř.zdiva ze such.směsi, štuková

D 96 Bourání konstrukcí 199,68

95 K 962031133R00 Bourání příček cihelných tl. 15 cm m2 1,87000 106,78 199,68 dle Sod (SO 01.3)

PP Bourání příček cihelných tl. 15 cm

D PSV  Práce a dodávky PSV 16 768,27

D 766 Konstrukce truhlářské 14 387,12

FN Plzeń - Pavilon psychiatrické kliniky, dodatek č.2 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 41 - D.1.01.1 - Architektonické a konstrukční řešení - příprava pro systém spona
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

325 K DW/006

Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD,  tři závěsy na 

dveřní křídlo,700/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. 

HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M

kus 2,00000 7 193,56 14 387,12 dle SoD

PP
Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní 

křídlo,700/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M

D 784 Malby 2 381,15

1288 K 784191101R00 Penetrace podkladu univerzální malířská 1x m2 24,67000 17,03 420,13 dle SoD

PP Penetrace podkladu univerzální malířská 1x

1291 K 784195422R0X Malba tekutá malířská, barva, 2 x, omyvatelná m2 24,67000 79,49 1 961,02 dle SoD

PP Malba tekutá malířská, barva, 2 x, omyvatelná
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 8. 11. 2021

Zadavatel: IČ:

FN Plzeň DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Společnost PK - GG + OHL ŽS DIČ:

Projektant: IČ:

Projekt PK Plzeň DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -19 824,48

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -19 824,48 21,00% -4 163,14

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -23 987,62

FN Plzeń - Pavilon psychiatrické kliniky, dodatek č.2 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 46 - D.1.01.4.6 - Slaboproudá elektrotechnika - doplnění systému meditační hudby

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 8. 11. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -19 824,48

D1 - 1 - Strukturovaná kabeláž kat.5e - BEZHALOGEN 74 045,40

D6 - 6 - Ozvučení - meditační hudba -93 869,88

FN Plzeń - Pavilon psychiatrické kliniky, dodatek č.2 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 46 - D.1.01.4.6 - Slaboproudá elektrotechnika - doplnění systému meditační hudby
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 8. 11. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -19 824,48

D D1 1 - Strukturovaná kabeláž kat.5e - BEZHALOGEN 74 045,40
126 K R220020260 Switch 48pt PoE, 1000Base,  značkový, kompatibilita se stávající instalací ve FN, stohovatelný kus 1,00000 74 045,40 74 045,40 dle SoD

PP Switch 48pt PoE, 1000Base, značkový, kompatibilita se stávající instalací ve FN, stohovatelný

D D6 6 - Ozvučení - meditační hudba -93 869,88
602 K R220020410.21 Kabel 3x1,5 bezhalogen m -1 500,00000 24,53 -36 795,00 dle SoD

PP Kabel 3x1,5 bezhalogen

603 K R220020410.22 Kabel 3x1,5 montáž m -1 500,00000 20,67 -31 005,00 dle SoD

PP Kabel 3x1,5 montáž

604 K R220020410.23 Zdroj pro reproduktory - možnost vypínat systémem EPS kus -12,00000 2 172,49 -26 069,88 dle SoD

PP Zdroj pro reproduktory - možnost vypínat systémem EPS

FN Plzeń - Pavilon psychiatrické kliniky, dodatek č.2 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 46 - D.1.01.4.6 - Slaboproudá elektrotechnika - doplnění systému meditační hudby

Strana 10 z 94



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 8. 11. 2021

Zadavatel: IČ:

FN Plzeň DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Společnost PK - GG + OHL ŽS DIČ:

Projektant: IČ:

Projekt PK Plzeň DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 60 494,72

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 60 494,72 21,00% 12 703,89

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 73 198,61

FN Plzeń - Pavilon psychiatrické kliniky, dodatek č.2 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 65 - D.1.01.4.6 Slaboproudé rozvody - Úpravy z důvodu bezpečnostní sítě

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 8. 11. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 60 494,72

6 - Ostatní 681,32

D1 - 1 - Strukturovaná kabeláž kat.5e - BEZHALOGEN 28 291,12

HSV -  Práce a dodávky HSV 11 642,10

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 6 743,71

    311 - Sádrokartonové konstrukce 3 114,74

    61 - Upravy povrchů vnitřní 1 534,85

    96 - Bourání konstrukcí 248,80

M22-1 - SLP montáže-elektrická požární signalizace 4 021,36

PSV -  Práce a dodávky PSV 15 858,82

    766 - Konstrukce truhlářské 14 823,16

    784 - Malby 1 035,66

FN Plzeń - Pavilon psychiatrické kliniky, dodatek č.2 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 65 - D.1.01.4.6 Slaboproudé rozvody - Úpravy z důvodu bezpečnostní sítě
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 8. 11. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 60 494,72

D 6 Ostatní 681,32
2001 K Pol600 přípravné práce hod 2,00000 340,66 681,32 dle Sod (silnoproud)

PP přípravné práce

D D1 1 - Strukturovaná kabeláž kat.5e - BEZHALOGEN 28 291,12
104 K R220020040 Patch Panel 1U kat 24xRJ45 modulární kus 4,00000 3 759,50 15 038,00 dle SoD

PP Patch Panel 1U kat 24xRJ45 modulární

105 K R220020050 MONT. PANELU kus 6,00000 221,43 1 328,58 dle SoD

PP MONT. PANELU

109 K R220020090 19' rozvodný panel 6x220V-3m s vaničkou 1,5U RAL9005,dětská a přepěťová ochrana kus 2,00000 673,14 1 346,28 dle SoD

PP 19' rozvodný panel 6x220V-3m s vaničkou 1,5U RAL9005,dětská a přepěťová ochrana

110 K R220020100 MONTÁŽ PANELU PRO PŘÍVOD 220V kus 2,00000 221,43 442,86 dle SoD

PP MONTÁŽ PANELU PRO PŘÍVOD 220V

2002 M 2003 kus 2,00000 5 067,70 10 135,40
cena v místě a čase 

obvyklá
PP 19' rozvaděč nástěnný 600x600x624, včetně organizéru 1U

D HSV  Práce a dodávky HSV 11 642,10

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 6 743,71

37 K 342248144R00 Příčky keram. broušené na DBM, tl. 140 mm m2 7,20000 620,00 4 464,00 dle SoD

PP Příčky keram. broušené na DBM, tl. 140 mm

38 K 342948111R00 Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. m 7,20000 261,17 1 880,42 dle SoD

PP Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.

40 K 317168122R00 Překlad keram. plochý 145x71x1250 mm kus 1,00000 399,29 399,29 dle SoD

PP Překlad keram. plochý 145x71x1250 mm

D 311 Sádrokartonové konstrukce 3 114,74

66 K 342261211RT3 Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.100 mm, desky standard impreg. tl. 12,5 mm, minerál 5 cm m2 11,31000 964,06 10 903,52 dle SoD

PP Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.100 mm, desky standard impreg. tl. 12,5 mm, minerál 5 cm

58 K 342264051RTX
Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky omyvatelné,standard+impreg, tl. 15 mm, bez 

izolace
m2 -0,29000 635,89 -184,41 dle SoD

PP Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky omyvatelné,standard+impreg, tl. 15 mm, bez izolace

67 K 342261213RS3 Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm, desky standard impreg.tl.12,5 mm, minerál tl. 8 cm m2 -7,61000 999,26 -7 604,37 dle SoD

PP Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm, desky standard impreg.tl.12,5 mm, minerál tl. 8 cm

FN Plzeń - Pavilon psychiatrické kliniky, dodatek č.2 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 65 - D.1.01.4.6 Slaboproudé rozvody - Úpravy z důvodu bezpečnostní sítě
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 61 Upravy povrchů vnitřní 1 534,85

127 K 612473182R00 Omítka vnitř.zdiva ze such.směsi, štuková m2 3,91000 278,20 1 087,76 dle SoD

PP Omítka vnitř.zdiva ze such.směsi, štuková

132 K 612409991RT2 Začištění omítek kolem oken,dveří apod., s použitím suché maltové směsi m 5,25000 85,16 447,09 dle SoD

PP Začištění omítek kolem oken,dveří apod., s použitím suché maltové směsi

D 96 Bourání konstrukcí 248,80

95 K 962031133R00 Bourání příček cihelných tl. 15 cm m2 2,33000 106,78 248,80 dle SoD (SO 01.3)

PP Bourání příček cihelných tl. 15 cm

D M22-1 SLP montáže-elektrická požární signalizace 4 021,36
101 K R220730010 Zásuvka hlásiče EPS včetně oddělovače kus 2,00000 303,87 607,74 dle SoD

PP Zásuvka hlásiče EPS včetně oddělovače

102 K R220730020 MONTÁŽ ZÁSUVKY HLÁSIČE NA STROPĚ kus 2,00000 132,86 265,72 dle SoD

PP MONTÁŽ ZÁSUVKY HLÁSIČE NA STROPĚ

103 K R220730030 Hlásič multikriteriální adreovatelný dodávka kus 2,00000 681,32 1 362,64 dle SoD

PP Hlásič multikriteriální adreovatelný dodávka

106 K R220730060 MONTÁŽ KOMPLETNÍHO HLÁSIČE EPS kus 2,00000 132,86 265,72 dle SoD

PP MONTÁŽ KOMPLETNÍHO HLÁSIČE EPS

109 K R220730090 Neadresné orientační LED svítidlo kus 2,00000 249,36 498,72 dle SoD

PP Neadresné orientační LED svítidlo

110 K R220730100 MONTÁŽ svítidla kus 2,00000 221,43 442,86 dle SoD

PP MONTÁŽ svítidla

111 K R220730110 MĚŘENÍ 1 ÚSEKU SMYČKY EPS kus 4,00000 22,14 88,56 dle SoD

PP MĚŘENÍ 1 ÚSEKU SMYČKY EPS

112 K R220730120 PŘEZKOUŠENÍ HLÁSIČE EPS kus 2,00000 29,52 59,04 dle SoD

PP PŘEZKOUŠENÍ HLÁSIČE EPS

113 K R220730130 UVEDENÍ HLÁSIČE DO PROVOZU kus 2,00000 22,14 44,28 dle SoD

PP UVEDENÍ HLÁSIČE DO PROVOZU

114 K R220730140 POPIS HLÁSIČE - ŠTÍTKEM kus 2,00000 29,52 59,04 dle SoD

PP POPIS HLÁSIČE - ŠTÍTKEM

131 K R220730310 Doplnění SW grafická nadstavba - aktivní bod do mapy kus 2,00000 163,52 327,04 dle SoD

PP Doplnění SW grafická nadstavba - aktivní bod do mapy

D PSV  Práce a dodávky PSV 15 858,82

D 766 Konstrukce truhlářské 14 823,16

358 K DW/039

Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD,  tři závěsy na 

dveřní křídlo,900/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. 

HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M

kus 2,00000 7 411,58 14 823,16 dle SoD

PP
Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní 

křídlo,900/2100,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M

D 784 Malby 1 035,66

1288 K 784191101R00 Penetrace podkladu univerzální malířská 1x m2 10,73000 17,03 182,73 dle SoD

PP Penetrace podkladu univerzální malířská 1x

1291 K 784195422R0X Malba tekutá malířská, barva, 2 x, omyvatelná m2 10,73000 79,49 852,93 dle SoD

PP Malba tekutá malířská, barva, 2 x, omyvatelná
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 8. 11. 2021

Zadavatel: IČ:

FN Plzeň DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Společnost PK - GG + OHL ŽS DIČ:

Projektant: IČ:

Projekt PK Plzeň DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 44 423,61

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 44 423,61 21,00% 9 328,96

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 53 752,57

FN Plzeń - Pavilon psychiatrické kliniky, dodatek č.2 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 85 - D.1.01.1- Architektonické a konstrukční řešení - informační systém

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 8. 11. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 44 423,61

PSV -  Práce a dodávky PSV 44 423,61

    767 - Konstrukce zámečnické 44 423,61

FN Plzeń - Pavilon psychiatrické kliniky, dodatek č.2 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 85 - D.1.01.1- Architektonické a konstrukční řešení - informační systém
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 8. 11. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 44 423,61

D PSV  Práce a dodávky PSV 44 423,61

D 767 Konstrukce zámečnické 44 423,61

1200 K 767.8
Orientační tabule výtahová hala Bond tl.3mm, povrch kartáčovaný hliník, text a grafika samolepící řezanou 

grafikou,1300x2720,kotvení,doplňky,detaily,D+M
kus 3,00000 10 185,67 30 557,01 dle SoD

PP
Orientační tabule výtahová hala Bond tl.3mm, povrch kartáčovaný hliník, text a grafika samolepící řezanou 

grafikou,1300x2720,kotvení,doplňky,detaily,D+M

0 K 767.9a
Orientační tabule - panel výtah Bond tl.3mm, povrch kartáčovaný hliník, text a grafika samolepící řezanou 

grafikou,300x800,kotvení,doplňky,detaily,D+M
kus 2,00000 1 950,83 3 901,66 dle SoD

PP
Orientační tabule - panel výtah Bond tl.3mm, povrch kartáčovaný hliník, text a grafika samolepící řezanou 

grafikou,300x800,kotvení,doplňky,detaily,D+M

1204 K 767.12
Označení oddělení Polep dveří a skleněných příček barevnými 

foliemi,2320x1000mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M
kus 2,00000 4 514,85 9 029,70 dle SoD

PP Označení oddělení Polep dveří a skleněných příček barevnými foliemi,2320x1000mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M

1247 K 998767203R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m % 0,00985 94 948,39 935,24 dle SoD

PP Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m

FN Plzeń - Pavilon psychiatrické kliniky, dodatek č.2 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 85 - D.1.01.1- Architektonické a konstrukční řešení - informační systém
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 8. 11. 2021

Zadavatel: IČ:

FN Plzeň DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Společnost PK - GG + OHL ŽS DIČ:

Projektant: IČ:

Projekt PK Plzeň DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -7 894,65

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -7 894,65 21,00% -1 657,88

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -9 552,53

FN Plzeń - Pavilon psychiatrické kliniky, dodatek č.2 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 88 - D.1.01.1 SO 01.1 Architektonické a stavební řešení - změna PVC za dlažbu v hygienických buňkách

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 8. 11. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -7 894,65

PSV -  Práce a dodávky PSV -7 894,65

    771 - Podlahy z dlaždic a obklady 85 447,85

    776 - Podlahy povlakové -93 342,50

FN Plzeń - Pavilon psychiatrické kliniky, dodatek č.2 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 88 - D.1.01.1 SO 01.1 Architektonické a stavební řešení - změna PVC za dlažbu v hygienických buňkách

Strana 19 z 94



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 8. 11. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -7 894,65

D PSV  Práce a dodávky PSV -7 894,65

D 771 Podlahy z dlaždic a obklady 85 447,85

1248 K 771101121R00 Provedení penetrace podkladu, vč. penetr. laku m2 92,71000 17,03 1 578,85 dle SoD

PP Provedení penetrace podkladu, vč. penetr. laku

1252 K 771575109R00 Montáž podlah keram.,hladké, tmel flex, 30x30 cm m2 92,71000 431,50 40 004,37 dle SoD

PP Montáž podlah keram.,hladké, tmel flex, 30x30 cm

1254 K 771579793R00 Příplatek za spárovací hmotu - plošně m2 92,71000 34,07 3 158,63 dle SoD

PP Příplatek za spárovací hmotu - plošně

2001 K 771.1R Dlažba keramická 30x30cm,protiskluzná R10, požadavky viz technická zpráva+skladby konstrukcí m2 101,98000 337,81 34 449,86
cena v místě a čase 

obvyklá
PP Dlažba keramická 30x30cm,protiskluzná R10, požadavky viz technická zpráva+skladby konstrukcí

1258 K 998771203R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m % 0,54342 11 512,54 6 256,14 dle SoD

PP Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m

D 776 Podlahy povlakové -93 342,50

1263 K 776101121R00 Provedení penetrace podkladu, vč. penetračního laku m2 -92,71000 21,58 -2 000,68 dle SoD

PP Provedení penetrace podkladu, vč. penetračního laku

1264 K 776411000RT1 Lepení podlahových soklíků pryžových, napojení na stěnu,pouze lepení - soklík ve specifikaci m -173,00000 210,07 -36 342,11 dle SoD

PP Lepení podlahových soklíků pryžových, napojení na stěnu,pouze lepení - soklík ve specifikaci

1266 K 776521100RT1 Lepení povlak.podlah z pásů PVC na lepidlo, pouze položení - PVC ve specifikaci m2 -92,71000 136,26 -12 632,66 dle SoD

PP Lepení povlak.podlah z pásů PVC na lepidlo, pouze položení - PVC ve specifikaci

1268 K 776996110R00 Napuštění povlakových podlah pastou m2 -92,71000 18,17 -1 684,54 dle SoD

PP Napuštění povlakových podlah pastou

1270 K 776.2 Podlahovina PVC 2,běžný standart,tl.3mm, požadavky viz technická zpráva+skladby konstrukcí m2 -117,21000 340,66 -39 928,76 dle SoD

PP Podlahovina PVC 2,běžný standart,tl.3mm, požadavky viz technická zpráva+skladby konstrukcí

1274 K 998776203R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m % -0,01700 44 338,10 -753,75 dle SoD

PP Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m

FN Plzeń - Pavilon psychiatrické kliniky, dodatek č.2 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 88 - D.1.01.1 SO 01.1 Architektonické a stavební řešení - změna PVC za dlažbu v hygienických buňkách
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 8. 11. 2021

Zadavatel: IČ:

FN Plzeň DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Společnost PK - GG + OHL ŽS DIČ:

Projektant: IČ:

Projekt PK Plzeň DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 176 743,55

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 176 743,55 21,00% 37 116,15

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 213 859,70

FN Plzeń - Pavilon psychiatrické kliniky, dodatek č.2 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 90 - D.1.201- SO 201 Sadové a venkovní úpravy- dodávka prvků pro Amfieátr

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 8. 11. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 176 743,55

MO - Mobiliář 176 743,55

FN Plzeń - Pavilon psychiatrické kliniky, dodatek č.2 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 90 - D.1.201- SO 201 Sadové a venkovní úpravy- dodávka prvků pro Amfieátr
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 8. 11. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 176 743,55

D MO Mobiliář 176 743,55

2001 K nová položka 1

Dodávka: lavička L1 - 1900mm, bez opěradla, sedák 3 desky z  tropického dřeva bez povrchové úpravy, 

ocelová  konstrukce opatřena ocrannou vrstvou zinku a  práškovým vyplovacím lakem, kotvení na dlažbu do  

betonového základu pomocí závitových tyčí

kus 4,00000 9 643,33 38 573,32
cena v místě a čase 

obvyklá

PP

Dodávka: lavička L1 - 1900mm, bez opěradla, sedák 3 desky z 

tropického dřeva bez povrchové úpravy, ocelová 

konstrukce opatřena ocrannou vrstvou zinku a 

práškovým vyplovacím lakem, kotvení na dlažbu do 

betonového základu pomocí závitových tyčí

2002 K nová položka 2

Dodávka: lavička L2 - 2000mm, bez opěradla, sedák 3 desky z  tropického dřeva bez povrchové úpravy, 

ocelová  konstrukce opatřena ocrannou vrstvou zinku a  práškovým vyplovacím lakem, kotvení na dlažbu do  

betonového základu pomocí závitových tyčí

kus 11,00000 9 643,33 106 076,63
cena v místě a čase 

obvyklá

PP

Dodávka: lavička L2 - 2000mm, bez opěradla, sedák 3 desky z 

tropického dřeva bez povrchové úpravy, ocelová 

konstrukce opatřena ocrannou vrstvou zinku a 

práškovým vyplovacím lakem, kotvení na dlažbu do 

betonového základu pomocí závitových tyčí

2003 K nová položka 3
Dodávka: plné betonové schody BETON TĚŠOVICE - schod pískovaný, přední hrana sražná 5x5 mm, 

80x40x20
kpl 1,00000 32 093,60 32 093,60

cena v místě a čase 

obvyklá
PP Dodávka: plné betonové schody BETON TĚŠOVICE - schod pískovaný, přední hrana sražná 5x5 mm, 80x40x20

FN Plzeń - Pavilon psychiatrické kliniky, dodatek č.2 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 90 - D.1.201- SO 201 Sadové a venkovní úpravy- dodávka prvků pro Amfieátr
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 8. 11. 2021

Zadavatel: IČ:

FN Plzeň DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Společnost PK - GG + OHL ŽS DIČ:

Projektant: IČ:

Projekt PK Plzeň DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -312 892,45

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -312 892,45 21,00% -65 707,41

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -378 599,86

FN Plzeń - Pavilon psychiatrické kliniky, dodatek č.2 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 91 - D.1.01.1 - Architektonické a kostrukční řešení - skutečně provedené práce při realizaci základu

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 8. 11. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -312 892,45

HSV -  Práce a dodávky HSV -312 892,45

    2 - Základy,zvláštní zakládání -312 892,45

FN Plzeń - Pavilon psychiatrické kliniky, dodatek č.2 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 91 - D.1.01.1 - Architektonické a kostrukční řešení - skutečně provedené práce při realizaci základu

Strana 25 z 94



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 8. 11. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -312 892,45

D HSV  Práce a dodávky HSV -312 892,45

D 2 Základy,zvláštní zakládání -312 892,45

24 K 2.1 Odvodňovací drenáže opěrných stěn, DN80mm,vrt, zapravení,izolace,kotvení,doplňky,detaily,D+M bm -7,00000 567,76 -3 974,32 dle SoD

PP Odvodňovací drenáže opěrných stěn, DN80mm,vrt, zapravení,izolace,kotvení,doplňky,detaily,D+M

27 K 2.4 Zřízení,zapravení a izolace prostupů základy, 300x300mm,manžeta,kotvení,doplňky,detaily,D+M kus -4,00000 25 549,34 -102 197,36 dle SoD

PP Zřízení,zapravení a izolace prostupů základy, 300x300mm,manžeta,kotvení,doplňky,detaily,D+M

28 K 2.5 Zřízení,zapravení a izolace prostupů základy, 400x400mm,manžeta,kotvení,doplňky,detaily,D+M kus -6,00000 31 226,98 -187 361,88 dle SoD

PP Zřízení,zapravení a izolace prostupů základy, 400x400mm,manžeta,kotvení,doplňky,detaily,D+M

33 K 212971110R00 Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 m2 -344,40000 17,03 -5 865,13 dle SoD

PP Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5

34 K 69366198R Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP m2 -396,06000 34,07 -13 493,76 dle SoD

PP Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP

FN Plzeń - Pavilon psychiatrické kliniky, dodatek č.2 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 91 - D.1.01.1 - Architektonické a kostrukční řešení - skutečně provedené práce při realizaci základu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 8. 11. 2021

Zadavatel: IČ:

FN Plzeň DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Společnost PK - GG + OHL ŽS DIČ:

Projektant: IČ:

Projekt PK Plzeň DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -230 977,57

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -230 977,57 21,00% -48 505,29

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -279 482,86

FN Plzeń - Pavilon psychiatrické kliniky, dodatek č.2 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 92 - D.1.01.1- Architektonické a konstrukční řešení, skutečné provedené práce

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 8. 11. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -230 977,57

HSV -  Práce a dodávky HSV -230 977,57

    97 - Prorážení otvorů -230 977,57

FN Plzeń - Pavilon psychiatrické kliniky, dodatek č.2 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 92 - D.1.01.1- Architektonické a konstrukční řešení, skutečné provedené práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 8. 11. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -230 977,57

D HSV  Práce a dodávky HSV -230 977,57

D 97 Prorážení otvorů -230 977,57

186 K 970031060R00 Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 60 mm m -0,50000 1 589,74 -794,87 Dle SoD

PP Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 60 mm

187 K 970031080R00 Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 80 mm m -0,50000 1 589,74 -794,87 Dle SoD

PP Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 80 mm

188 K 970031100R00 Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 100 mm m -0,20000 1 930,39 -386,08 Dle SoD

PP Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 100 mm

189 K 970051060R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 60 mm m -26,00000 1 930,39 -50 190,14 Dle SoD

PP Vrtání jádrové do ŽB do D 60 mm

190 K 970051100R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 100 mm m -20,20000 2 384,61 -48 169,12 Dle SoD

PP Vrtání jádrové do ŽB do D 100 mm

191 K 970051160R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 160 mm m -42,30000 2 838,82 -120 082,09 Dle SoD

PP Vrtání jádrové do ŽB do D 160 mm

192 K 970051200R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 200 mm m -3,10000 3 406,58 -10 560,40 Dle SoD

PP Vrtání jádrové do ŽB do D 200 mm

FN Plzeń - Pavilon psychiatrické kliniky, dodatek č.2 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 92 - D.1.01.1- Architektonické a konstrukční řešení, skutečné provedené práce
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 8. 11. 2021

Zadavatel: IČ:

FN Plzeň DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Společnost PK - GG + OHL ŽS DIČ:

Projektant: IČ:

Projekt PK Plzeň DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 12 892,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 12 892,00 21,00% 2 707,32

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 15 599,32

FN Plzeń - Pavilon psychiatrické kliniky, dodatek č.2 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 93 - D.1.01.4.7 - Měření a regulace , doplnění servopohonů včetně adaptéru

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 8. 11. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 12 892,00

N00 - 1.2  Zařízení 402 Dílny a fyzioterapie - zázemí 12 892,00

    N01 - Zařízení 418 12 892,00

FN Plzeń - Pavilon psychiatrické kliniky, dodatek č.2 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 93 - D.1.01.4.7 - Měření a regulace , doplnění servopohonů včetně adaptéru
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 8. 11. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 12 892,00

D N00 1.2  Zařízení 402 Dílny a fyzioterapie - zázemí 12 892,00

D N01 Zařízení 418 12 892,00

2001 K nová položka 1
Servopohon mezipřírubové klapky GM230A, napájení 230 V, dvoubodové řízení, včetně adaptéru Buracco-

Belimo DBK-GM-A-F05-11x14
ks 2,00000 6 446,00 12 892,00

PP Servopohon mezipřírubové klapky GM230A, napájení 230 V, dvoubodové řízení, včetně adaptéru Buracco-Belimo DBK-GM-A-F05-11x14

FN Plzeń - Pavilon psychiatrické kliniky, dodatek č.2 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 93 - D.1.01.4.7 - Měření a regulace , doplnění servopohonů včetně adaptéru
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 8. 11. 2021

Zadavatel: IČ:

FN Plzeň DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Společnost PK - GG + OHL ŽS DIČ:

Projektant: IČ:

Projekt PK Plzeň DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -68 610,03

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -68 610,03 21,00% -14 408,11

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -83 018,14

FN Plzeń - Pavilon psychiatrické kliniky, dodatek č.2 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 94 - D.1.302 - SO 302 Areálová kanalizace a retence - skutečně provedené práce

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.

Strana 33 z 94



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 8. 11. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -68 610,03

1 - Zemní práce -40 163,70

451 - Lože -1 823,19

89 - Ostatní konstrukce -24 075,70

99 - Přesun hmot -2 409,88

721 - Kanalizace -137,56

FN Plzeń - Pavilon psychiatrické kliniky, dodatek č.2 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 94 - D.1.302 - SO 302 Areálová kanalizace a retence - skutečně provedené práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 8. 11. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -68 610,03

D 1 Zemní práce -40 163,70

1 K
115_10-

0001.RAA
Čerpání vody na dopr.výšku 10m a vzd.do 10m do 500 l, včetně pohotovosti čerpadla hod -20,00000 61,32 -1 226,40 dle SoD

PP Čerpání vody na dopr.výšku 10m a vzd.do 10m do 500 l, včetně pohotovosti čerpadla

4 K 139 60-0012.RBC Ruční výkop v hornině 3 hloubka do 1 m, odvoz na skládku do 10 km, vč. uložení m3 -30,00000 1 297,91 -38 937,30 dle SoD

PP Ruční výkop v hornině 3 hloubka do 1 m, odvoz na skládku do 10 km, vč. uložení

D 451 Lože -1 823,19

18 K
451_57-

2111.RK1
Lože pod potrubí z kameniva těženého 0-4mm, Jihomoravský kraj m3 -2,80000 602,96 -1 688,29 dle SoD

PP Lože pod potrubí z kameniva těženého 0-4mm, Jihomoravský kraj

19 K 452_38-6121 Vyrovnávací prstence pod poklopy a mříže z betonu kus -1,00000 134,90 -134,90 dle SoD

PP Vyrovnávací prstence pod poklopy a mříže z betonu

D 89 Ostatní konstrukce -24 075,70
22 K 894 42-1111.R00 Osazení betonových dílců šachet kus -9,00000 470,11 -4 230,99 dle SoD

PP Osazení betonových dílců šachet

24 K 592-24173 Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/40/120 kus -4,00000 191,11 -764,44 dle SoD

PP Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/40/120

24 K 592-24173.1 Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/60/120 kus -3,00000 203,37 -610,11 dle SoD

PP Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/60/120

24 K 592-24173.2 Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/80/120 kus -1,00000 228,92 -228,92 dle SoD

PP Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/80/120

24 K 592-24173.3 Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 kus -1,00000 259,58 -259,58 dle SoD

PP Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/100/120

27 K 592-24358.AR Skruž D1000, výška 250mm TBS kus -2,00000 807,36 -1 614,72 dle SoD

PP Skruž D1000, výška 250mm TBS

28 K 592-24361.AR Skruž D1000, výška 500mm TBS kus 2,00000 1 175,27 2 350,54 dle SoD

PP Skruž D1000, výška 500mm TBS

29 K PC.1 Skruž D1000, výška 1000mm TBS kus -9,00000 1 911,09 -17 199,81 dle SoD

PP Skruž D1000, výška 1000mm TBS

30 K PC.2 Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 1000 kus -9,00000 168,63 -1 517,67 dle SoD

PP Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 1000

D 99 Přesun hmot -2 409,88

FN Plzeń - Pavilon psychiatrické kliniky, dodatek č.2 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 94 - D.1.302 - SO 302 Areálová kanalizace a retence - skutečně provedené práce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

46 K 998_27-6101 Přesun hmot pro tr. vedení z trub plastických v otevřeném výkopu t -9,97600 268,78 -2 681,35 dle SoD

PP Přesun hmot pro tr. vedení z trub plastických v otevřeném výkopu

46 K 998_27-6101 Přesun hmot pro tr. vedení z trub plastických v otevřeném výkopu t 1,01000 268,78 271,47 dle SoD

PP Přesun hmot pro tr. vedení z trub plastických v otevřeném výkopu

D 721 Kanalizace -137,56
48 K 721 17-6224.R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm m -0,48000 286,15 -137,35 dle SoD

PP Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm

54 K 998_72-1101 Přesun hmot pro vn.kanal. v obj.výšky - do 6m t -0,00095 224,83 -0,21 dle SoD

PP Přesun hmot pro vn.kanal. v obj.výšky - do 6m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 8. 11. 2021

Zadavatel: IČ:

FN Plzeň DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Společnost PK - GG + OHL ŽS DIČ:

Projektant: IČ:

Projekt PK Plzeň DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -670 483,20

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -670 483,20 21,00% -140 801,47

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -811 284,67

FN Plzeń - Pavilon psychiatrické kliniky, dodatek č.2 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 106 - D.1.01.4.3 - Vytápění - skutečně provedené práce při realizaci rozvodů

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.

Strana 37 z 94



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 8. 11. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -670 483,20

713 - Izolace tepelné -57 326,45

722 - Vnitřní vodovod -9 024,04

733 - Rozvod potrubí -145 778,30

734 - Armatury -96 403,92

736 - Podlahové vytápění -2 725,00

767 - Konstrukce zámečnické -227 355,49

783 - Nátěry -131 870,00

FN Plzeń - Pavilon psychiatrické kliniky, dodatek č.2 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 106 - D.1.01.4.3 - Vytápění - skutečně provedené práce při realizaci rozvodů
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 8. 11. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -670 483,20

D 713 Izolace tepelné -57 326,45
9 K 722182001R00 Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25 m -299,00000 24,98 -7 469,02 dle SoD

PP Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25

10 K 722182004R00 Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 40 m -18,00000 28,39 -511,02 dle SoD

PP Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 40

11 K 722182006R00 Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 80 m -29,00000 39,74 -1 152,46 dle SoD

PP Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 80

12 K 283773008E001 Izolační trubice, polyetylénová pr.15 x 20mm, šedá m -95,00000 24,98 -2 373,10 dle SoD

PP Izolační trubice, polyetylénová pr.15 x 20mm, šedá

13 K 283773014E001 Izolační trubice, polyetylénová pr.18 x 20mm, šedá m -2,00000 34,07 -68,14 dle SoD

PP Izolační trubice, polyetylénová pr.18 x 20mm, šedá

15 K 63153844E01 Deska z minerální vlny tl. 100 mm, 1000x600 mm, s hliníkovou fólií m2 -10,81000 2 248,34 -24 304,56 dle SoD

PP Deska z minerální vlny tl. 100 mm, 1000x600 mm, s hliníkovou fólií

16 K 631547111E01 Pouzdro potrubní izolační pr.15mm, tl.30mm, kamenná vlna s polepem Al fólií m -34,00000 71,54 -2 432,36 dle SoD

PP Pouzdro potrubní izolační pr.15mm, tl.30mm, kamenná vlna s polepem Al fólií

17 K 631547112E01 Pouzdro potrubní izolační pr.18mm, tl.30mm, kamenná vlna s polepem Al fólií m -43,00000 77,22 -3 320,46 dle SoD

PP Pouzdro potrubní izolační pr.18mm, tl.30mm, kamenná vlna s polepem Al fólií

18 K 631547113E01 Pouzdro potrubní izolační pr.22mm, tl.30mm, kamenná vlna s polepem Al fólií m -14,00000 84,03 -1 176,42 dle SoD

PP Pouzdro potrubní izolační pr.22mm, tl.30mm, kamenná vlna s polepem Al fólií

20 K 631547214E01 Pouzdro potrubní izolační pr.28mm, tl.40mm, kamenná vlna s polepem Al fólií m -21,00000 111,28 -2 336,88 dle SoD

PP Pouzdro potrubní izolační pr.28mm, tl.40mm, kamenná vlna s polepem Al fólií

21 K 631547215E01 Pouzdro potrubní izolační pr.35mm, tl.40mm, kamenná vlna s polepem Al fólií m -7,00000 115,82 -810,74 dle SoD

PP Pouzdro potrubní izolační pr.35mm, tl.40mm, kamenná vlna s polepem Al fólií

22 K 631547216E01 Pouzdro potrubní izolační pr.42mm, tl.40mm, kamenná vlna s polepem Al fólií m -2,00000 124,91 -249,82 dle SoD

PP Pouzdro potrubní izolační pr.42mm, tl.40mm, kamenná vlna s polepem Al fólií

23 K 631547217E01 Pouzdro potrubní izolační pr.48mm, tl.40mm, kamenná vlna s polepem Al fólií m -1,00000 127,18 -127,18 dle SoD

PP Pouzdro potrubní izolační pr.48mm, tl.40mm, kamenná vlna s polepem Al fólií

24 K 631547219E01 Pouzdro potrubní izolační pr.60mm, tl.40mm, kamenná vlna s polepem Al fólií m -4,00000 141,94 -567,76 dle SoD

PP Pouzdro potrubní izolační pr.60mm, tl.40mm, kamenná vlna s polepem Al fólií

25 K 631547315E01 Pouzdro potrubní izolační pr.35mm, tl.50mm, kamenná vlna s polepem Al fólií m -20,00000 143,08 -2 861,60 dle SoD

PP Pouzdro potrubní izolační pr.35mm, tl.50mm, kamenná vlna s polepem Al fólií

26 K 631547316E01 Pouzdro potrubní izolační pr.42mm, tl.50mm, kamenná vlna s polepem Al fólií m -15,00000 153,30 -2 299,50 dle SoD

PP Pouzdro potrubní izolační pr.42mm, tl.50mm, kamenná vlna s polepem Al fólií

28 K 631547322E01 Pouzdro potrubní izolační pr.76mm, tl.50mm, kamenná vlna s polepem Al fólií m -14,00000 203,26 -2 845,64 dle SoD

PP Pouzdro potrubní izolační pr.76mm, tl.50mm, kamenná vlna s polepem Al fólií

FN Plzeń - Pavilon psychiatrické kliniky, dodatek č.2 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 106 - D.1.01.4.3 - Vytápění - skutečně provedené práce při realizaci rozvodů
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

29 K 631547323E01 Pouzdro potrubní izolační pr.89mm, tl.50mm, kamenná vlna s polepem Al fólií m -1,00000 216,89 -216,89 dle SoD

PP Pouzdro potrubní izolační pr.89mm, tl.50mm, kamenná vlna s polepem Al fólií

30 K 631547422E01 Pouzdro potrubní izolační pr.76mm, tl.60mm, kamenná vlna s polepem Al fólií m -10,00000 220,29 -2 202,90 dle SoD

PP Pouzdro potrubní izolační pr.76mm, tl.60mm, kamenná vlna s polepem Al fólií

D 722 Vnitřní vodovod -9 024,04
32 K 722182006R00 Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 80 m -4,50000 39,74 -178,83 dle SoD

PP Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 80

33 K 722280108R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50 m -4,50000 28,39 -127,76 dle SoD

PP Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50

P
Poznámka k položce:

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

34 K 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m -4,50000 20,44 -91,98 dle SoD

PP Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80

P
Poznámka k položce:

Včetně dodání desinfekčního prostředku.

35 K 722151118E01 Potrubí z nerezové oceli 1.4404 (AISI 316L), spojované lisovacími tvarovkami D 54 x 1,5 mm m -4,50000 1 805,49 -8 124,71 dle SoD

PP Potrubí z nerezové oceli 1.4404 (AISI 316L), spojované lisovacími tvarovkami D 54 x 1,5 mm

P
Poznámka k položce:

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

36 K 631547118E10 Pouzdro potrubní izolační pr. 54mm, tl. 30mm, kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou m -4,50000 111,28 -500,76 dle SoD

PP Pouzdro potrubní izolační pr. 54mm, tl. 30mm, kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou

D 733 Rozvod potrubí -145 778,30
73 K 733111103R00 Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15 m -8,00000 239,60 -1 916,80 dle SoD

PP Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15

P
Poznámka k položce:

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

74 K 733111104R00 Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20 m -1,00000 300,91 -300,91 dle SoD

PP Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20

P
Poznámka k položce:

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

75 K 733111105R00 Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25 m -6,00000 426,96 -2 561,76 dle SoD

PP Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25

P
Poznámka k položce:

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

76 K 733111106R00 Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 32 m -4,00000 464,43 -1 857,72 dle SoD

PP Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 32

P
Poznámka k položce:

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

77 K 733111107R00 Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 40 m -4,00000 512,12 -2 048,48 dle SoD

PP Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 40

P
Poznámka k položce:

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

79 K 733121118R00 Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 57 x 2,9 mm m -2,00000 639,30 -1 278,60 dle SoD

PP Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 57 x 2,9 mm

P
Poznámka k položce:

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

80 K 733121122R00 Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 76 x 3,2 mm m -24,00000 783,51 -18 804,24 dle SoD

PP Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 76 x 3,2 mm

P
Poznámka k položce:

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

81 K 733121125R00 Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 89 x 3,6 mm m -5,00000 906,15 -4 530,75 dle SoD

PP Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 89 x 3,6 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
Poznámka k položce:

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

83 K 733164102RT1 Montáž potrubí z měděných trubek D 15 mm, pájením na tvrdo m -183,00000 156,70 -28 676,10 dle SoD

PP Montáž potrubí z měděných trubek D 15 mm, pájením na tvrdo

84 K 733164103RT1 Montáž potrubí z měděných trubek D 18 mm, pájením na tvrdo m -52,00000 172,60 -8 975,20 dle SoD

PP Montáž potrubí z měděných trubek D 18 mm, pájením na tvrdo

85 K 733164104RT1 Montáž potrubí z měděných trubek D 22 mm, pájením na tvrdo m -17,00000 207,80 -3 532,60 dle SoD

PP Montáž potrubí z měděných trubek D 22 mm, pájením na tvrdo

86 K 733164105RT1 Montáž potrubí z měděných trubek D 28 mm, pájením na tvrdo m -21,00000 260,04 -5 460,84 dle SoD

PP Montáž potrubí z měděných trubek D 28 mm, pájením na tvrdo

87 K 733164106RT1 Montáž potrubí z měděných trubek D 35 mm, pájením na tvrdo m -15,00000 323,63 -4 854,45 dle SoD

PP Montáž potrubí z měděných trubek D 35 mm, pájením na tvrdo

88 K 733164107RT1 Montáž potrubí z měděných trubek D 42 mm, pájením na tvrdo m -10,00000 388,35 -3 883,50 dle SoD

PP Montáž potrubí z měděných trubek D 42 mm, pájením na tvrdo

89 K 733190106R00 Tlaková zkouška potrubí  DN 32 m -19,00000 28,39 -539,41 dle SoD

PP Tlaková zkouška potrubí DN 32

P
Poznámka k položce:

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

90 K 733190107R00 Tlaková zkouška potrubí  DN 40 m -4,00000 30,66 -122,64 dle SoD

PP Tlaková zkouška potrubí DN 40

P
Poznámka k položce:

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

91 K 733190108R00 Tlaková zkouška potrubí  DN 50 m -2,00000 31,79 -63,58 dle SoD

PP Tlaková zkouška potrubí DN 50

P
Poznámka k položce:

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

92 K 733190225R00 Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí D 89 m -29,00000 34,07 -988,03 dle SoD

PP Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí D 89

P
Poznámka k položce:

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

99 K 19632350R Trubka měděná E Cu 99,99 Supersan polotvr. 15x1 mm m -183,00000 156,70 -28 676,10 dle SoD

PP Trubka měděná E Cu 99,99 Supersan polotvr. 15x1 mm

100 K 19632365R Trubka měděná E Cu 99,99 Supersan polotvr. 18x1 mm m -52,00000 172,60 -8 975,20 dle SoD

PP Trubka měděná E Cu 99,99 Supersan polotvr. 18x1 mm

101 K 19632375R Trubka měděná E Cu 99,99 Supersan polotvr. 22x1 mm m -17,00000 207,80 -3 532,60 dle SoD

PP Trubka měděná E Cu 99,99 Supersan polotvr. 22x1 mm

102 K 19632695R Trubka měděná E Cu 99,99 Supersan tvrdá 28x1 mm m -21,00000 260,04 -5 460,84 dle SoD

PP Trubka měděná E Cu 99,99 Supersan tvrdá 28x1 mm

103 K 19632716R Trubka měděná E Cu 99,99 Supersan tvrdá 35x1,5 mm m -15,00000 323,63 -4 854,45 dle SoD

PP Trubka měděná E Cu 99,99 Supersan tvrdá 35x1,5 mm

104 K 19632736R Trubka měděná E Cu 99,99 Supersan tvrdá 42x1,5 mm m -10,00000 388,35 -3 883,50 dle SoD

PP Trubka měděná E Cu 99,99 Supersan tvrdá 42x1,5 mm

D 734 Armatury -96 403,92

143 K
R722.4325.1227.

30
EPDM-hadice s opletením z ušlechtilé oceli, PN 10, délka 300mm, vnitřní závity 3/4” kus -4,00000 556,41 -2 225,64 dle SoD

PP EPDM-hadice s opletením z ušlechtilé oceli, PN 10, délka 300mm, vnitřní závity 3/4”

P
Poznámka k položce:

EPDM, oplet nerez, koncovky poniklovaná mosaz, objímky nerez

144 K
R722.4325.1234.

30
EPDM-hadice s opletením z ušlechtilé oceli, PN 10, délka 300mm, vnitřní závity 1” kus -6,00000 715,38 -4 292,28 dle SoD

PP EPDM-hadice s opletením z ušlechtilé oceli, PN 10, délka 300mm, vnitřní závity 1”

P
Poznámka k položce:

EPDM, oplet nerez, koncovky poniklovaná mosaz, objímky nerez
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

145 K
R722.4325.1242.

30
EPDM-hadice s opletením z ušlechtilé oceli, PN 10, délka 300mm, vnitřní závity 5/4” kus -8,00000 1 419,41 -11 355,28 dle SoD

PP EPDM-hadice s opletením z ušlechtilé oceli, PN 10, délka 300mm, vnitřní závity 5/4”

P
Poznámka k položce:

EPDM, oplet nerez, koncovky poniklovaná mosaz, objímky nerez

146 K
R722.4325.1248.

30
EPDM-hadice s opletením z ušlechtilé oceli, PN 6, délka 300mm, vnitřní závity 6/4” kus -4,00000 1 677,17 -6 708,68 dle SoD

PP EPDM-hadice s opletením z ušlechtilé oceli, PN 6, délka 300mm, vnitřní závity 6/4”

P
Poznámka k položce:

EPDM, oplet nerez, koncovky poniklovaná mosaz, objímky nerez

160 K R734.SBS5001
Přístroj pro měření průtoků na vyvažovacích ventilech a automatických vyvažovacích ventilech, s možností 

hydraulického vyvažování soustav
kus -1,00000 71 822,04 -71 822,04 dle SoD

PP Přístroj pro měření průtoků na vyvažovacích ventilech a automatických vyvažovacích ventilech, s možností hydraulického vyvažování soustav

D 736 Podlahové vytápění -2 725,00

266 K
R560.2316/LPE2 - 

16
Trubka ohebná kovová, uložená pevně2316/LPE2 - 16mm - husí krk, pro instalaci teplotního čidla do podlahy m -100,00000 27,25 -2 725,00 dle SoD

PP Trubka ohebná kovová, uložená pevně2316/LPE2 - 16mm - husí krk, pro instalaci teplotního čidla do podlahy

D 767 Konstrukce zámečnické -227 355,49
272 K 767995102R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg kg -2 500,00000 90,84 -227 100,00 dle SoD

PP Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg

273 K 998767102R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m t -0,15000 1 703,29 -255,49 dle SoD

PP Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m

D 783 Nátěry -131 870,00
274 K 783122110R00 Nátěr syntetický OK "A" dvojnásobný m2 -200,00000 635,89 -127 178,00 dle SoD

PP Nátěr syntetický OK "A" dvojnásobný

275 K 783424140R00 Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm  Z + 2x m -25,00000 78,35 -1 958,75 dle SoD

PP Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x

276 K 783425150R00 Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm  Z + 2x m -29,00000 94,25 -2 733,25 dle SoD

PP Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm Z + 2x
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 8. 11. 2021

Zadavatel: IČ:

FN Plzeň DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Společnost PK - GG + OHL ŽS DIČ:

Projektant: IČ:

Projekt PK Plzeň DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -179 450,53

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -179 450,53 21,00% -37 684,61

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -217 135,14

FN Plzeń - Pavilon psychiatrické kliniky, dodatek č.2 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 108 - D.1.01.4.2 - Vzduchotechnika a klimatizace - skutečně provedené práce

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 8. 11. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -179 450,53

M24 - Montáže vzduchotechnických zařízení -179 450,53

FN Plzeń - Pavilon psychiatrické kliniky, dodatek č.2 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 108 - D.1.01.4.2 - Vzduchotechnika a klimatizace - skutečně provedené práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 8. 11. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -179 450,53

D M24 Montáže vzduchotechnických zařízení -179 450,53
35 K Pol8 SPIRO potrubí DN 125/20% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20% bm -5,00000 341,79 -1 708,95 dle SoD

PP SPIRO potrubí DN 125/20% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20%

36 K Pol9 SPIRO potrubí DN 160/20% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20% bm -7,00000 395,16 -2 766,12 dle SoD

PP SPIRO potrubí DN 160/20% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20%

37 K Pol10 SPIRO potrubí DN 200/20% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20% bm -4,00000 459,89 -1 839,56 dle SoD

PP SPIRO potrubí DN 200/20% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20%

38 K Pol11 SPIRO potrubí DN 250/20% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20% bm -1,20000 498,50 -598,20 dle SoD

PP SPIRO potrubí DN 250/20% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20%

39 K Pol12 SPIRO potrubí DN 280/20% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20% bm -0,30000 553,00 -165,90 dle SoD

PP SPIRO potrubí DN 280/20% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20%

40 K Pol13 Čtyřhranné ocel. potrubí sk I, třídy těsnosti B vč. montáže do obvodu: 1500/10% tvar. dílů, prořez 20 % bm -3,00000 919,78 -2 759,34 dle SoD

PP Čtyřhranné ocel. potrubí sk I, třídy těsnosti B vč. montáže do obvodu: 1500/10% tvar. dílů, prořez 20 %

42 K Pol15 Čtyřhranné ocel. potrubí sk I, třídy těsnosti B vč. montáže do obvodu: 2630/10% tvar. dílů, prořez 20 % bm -5,00000 1 595,41 -7 977,05 dle SoD

PP Čtyřhranné ocel. potrubí sk I, třídy těsnosti B vč. montáže do obvodu: 2630/10% tvar. dílů, prořez 20 %

43 K Pol16 Čtyřhranné ocel. potrubí sk I, třídy těsnosti B vč. montáže do obvodu: 3500/10% tvar. dílů, prořez 20 % bm -2,00000 2 146,14 -4 292,28 dle SoD

PP Čtyřhranné ocel. potrubí sk I, třídy těsnosti B vč. montáže do obvodu: 3500/10% tvar. dílů, prořez 20 %

48 K Pol21
Tepelná izolace hydrofobizovaná tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů 

Al. páskou, vč. montáže - prořez 30%
m2 -3,00000 397,43 -1 192,29 dle SoD

PP
Tepelná izolace hydrofobizovaná tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou, vč. montáže - prořez 

30%

P
Poznámka k položce:

Zařízení č. 402 Dílny a fyzioterapie - ZÁZEMÍ

86 K Pol8 SPIRO potrubí DN 125/20% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20% bm -1,00000 341,79 -341,79 dle SoD

PP SPIRO potrubí DN 125/20% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20%

87 K Pol9 SPIRO potrubí DN 160/20% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20% bm -3,00000 395,16 -1 185,48 dle SoD

PP SPIRO potrubí DN 160/20% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20%

88 K Pol11 SPIRO potrubí DN 250/20% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20% bm -1,00000 498,50 -498,50 dle SoD

PP SPIRO potrubí DN 250/20% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20%

89 K Pol12 SPIRO potrubí DN 280/20% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20% bm -1,00000 553,00 -553,00 dle SoD

PP SPIRO potrubí DN 280/20% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20%

97 K Pol21
Tepelná izolace hydrofobizovaná tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů 

Al. páskou, vč. montáže - prořez 30%
m2 -3,00000 397,43 -1 192,29 dle SoD

PP
Tepelná izolace hydrofobizovaná tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou, vč. montáže - prořez 

30%

P
Poznámka k položce:

Zařízení č. 403 Akutní péče a oddělení detoxikace

FN Plzeń - Pavilon psychiatrické kliniky, dodatek č.2 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 108 - D.1.01.4.2 - Vzduchotechnika a klimatizace - skutečně provedené práce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

148 K Pol8 SPIRO potrubí DN 125/20% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20% bm -6,20000 341,79 -2 119,10 dle SoD

PP SPIRO potrubí DN 125/20% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20%

149 K Pol9 SPIRO potrubí DN 160/20% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20% bm -2,00000 395,16 -790,32 dle SoD

PP SPIRO potrubí DN 160/20% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20%

150 K Pol28 SPIRO potrubí DN 200/20% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20% bm -2,00000 498,50 -997,00 dle SoD

PP SPIRO potrubí DN 200/20% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20%

151 K Pol29 SPIRO potrubí DN 250/20% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20% bm -1,00000 553,00 -553,00 dle SoD

PP SPIRO potrubí DN 250/20% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20%

153 K Pol31 Čtyřhranné ocel. potrubí sk I, třídy těsnosti B vč. montáže do obvodu: 1050/10% tvar. dílů, prořez 20 % bm -1,00000 635,89 -635,89 dle SoD

PP Čtyřhranné ocel. potrubí sk I, třídy těsnosti B vč. montáže do obvodu: 1050/10% tvar. dílů, prořez 20 %

154 K Pol32 Čtyřhranné ocel. potrubí sk I, třídy těsnosti B vč. montáže do obvodu: 1500/10% tvar. dílů, prořez 20 % bm -1,00000 936,81 -936,81 dle SoD

PP Čtyřhranné ocel. potrubí sk I, třídy těsnosti B vč. montáže do obvodu: 1500/10% tvar. dílů, prořez 20 %

155 K Pol33 Čtyřhranné ocel. potrubí sk I, třídy těsnosti B vč. montáže do obvodu: 1890/10% tvar. dílů, prořez 20 % bm -2,00000 1 163,91 -2 327,82 dle SoD

PP Čtyřhranné ocel. potrubí sk I, třídy těsnosti B vč. montáže do obvodu: 1890/10% tvar. dílů, prořez 20 %

156 K Pol15 Čtyřhranné ocel. potrubí sk I, třídy těsnosti B vč. montáže do obvodu: 2630/10% tvar. dílů, prořez 20 % bm -5,00000 1 595,41 -7 977,05 dle SoD

PP Čtyřhranné ocel. potrubí sk I, třídy těsnosti B vč. montáže do obvodu: 2630/10% tvar. dílů, prořez 20 %

157 K Pol16 Čtyřhranné ocel. potrubí sk I, třídy těsnosti B vč. montáže do obvodu: 3500/10% tvar. dílů, prořez 20 % bm -3,00000 2 146,14 -6 438,42 dle SoD

PP Čtyřhranné ocel. potrubí sk I, třídy těsnosti B vč. montáže do obvodu: 3500/10% tvar. dílů, prořez 20 %

192 K Pol8 SPIRO potrubí DN 125/20% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20% bm -0,90000 341,79 -307,61 dle SoD

PP SPIRO potrubí DN 125/20% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20%

193 K Pol9 SPIRO potrubí DN 160/20% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20% bm -3,00000 395,16 -1 185,48 dle SoD

PP SPIRO potrubí DN 160/20% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20%

194 K Pol28 SPIRO potrubí DN 200/20% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20% bm -2,00000 498,50 -997,00 dle SoD

PP SPIRO potrubí DN 200/20% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20%

195 K Pol29 SPIRO potrubí DN 250/20% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20% bm -2,00000 553,00 -1 106,00 dle SoD

PP SPIRO potrubí DN 250/20% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20%

197 K Pol37 Čtyřhranné ocel. potrubí sk I, třídy těsnosti B vč. montáže do obvodu: 1890/10% tvar. dílů, prořez 20 % bm -1,00000 1 186,63 -1 186,63 dle SoD

PP Čtyřhranné ocel. potrubí sk I, třídy těsnosti B vč. montáže do obvodu: 1890/10% tvar. dílů, prořez 20 %

201 K Pol21
Tepelná izolace hydrofobizovaná tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů 

Al. páskou, vč. montáže - prořez 30%
m2 -3,00000 397,43 -1 192,29 dle SoD

PP
Tepelná izolace hydrofobizovaná tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou, vč. montáže - prořez 

30%

202 K Pol36
Tepelná izolace hydrofobizovaná tl. 8 cm - iz. deskami nebo pásy s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů 

Al. páskou, vč. montáže - prořez 30%
m2 -1,00000 987,91 -987,91 dle SoD

PP
Tepelná izolace hydrofobizovaná tl. 8 cm - iz. deskami nebo pásy s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou, vč. montáže - prořez 

30%

P
Poznámka k položce:

Zařízení č. 405 Dětská lůžková jednotka

245 K Pol8 SPIRO potrubí DN 125/20% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20% bm -6,00000 341,79 -2 050,74 dle SoD

PP SPIRO potrubí DN 125/20% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20%

246 K Pol9 SPIRO potrubí DN 160/20% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20% bm -5,00000 395,16 -1 975,80 dle SoD

PP SPIRO potrubí DN 160/20% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20%

247 K Pol28 SPIRO potrubí DN 200/20% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20% bm -2,00000 498,50 -997,00 dle SoD

PP SPIRO potrubí DN 200/20% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20%

248 K Pol29 SPIRO potrubí DN 250/20% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20% bm -1,00000 553,00 -553,00 dle SoD

PP SPIRO potrubí DN 250/20% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20%

249 K Pol40 Čtyřhranné ocel. potrubí sk I, třídy těsnosti B vč. montáže do obvodu: 1050/10% tvar. dílů, prořez 20 % bm -1,00000 658,61 -658,61 dle SoD

PP Čtyřhranné ocel. potrubí sk I, třídy těsnosti B vč. montáže do obvodu: 1050/10% tvar. dílů, prořez 20 %
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

251 K Pol42 Čtyřhranné ocel. potrubí sk I, třídy těsnosti B vč. montáže do obvodu: 1890/10% tvar. dílů, prořez 20 % bm -1,00000 1 169,59 -1 169,59 dle SoD

PP Čtyřhranné ocel. potrubí sk I, třídy těsnosti B vč. montáže do obvodu: 1890/10% tvar. dílů, prořez 20 %

252 K Pol43 Čtyřhranné ocel. potrubí sk I, třídy těsnosti B vč. montáže do obvodu: 2630/10% tvar. dílů, prořez 20 % bm -3,00000 1 726,00 -5 178,00 dle SoD

PP Čtyřhranné ocel. potrubí sk I, třídy těsnosti B vč. montáže do obvodu: 2630/10% tvar. dílů, prořez 20 %

253 K Pol44 Čtyřhranné ocel. potrubí sk I, třídy těsnosti B vč. montáže do obvodu: 3500/10% tvar. dílů, prořez 20 % bm -2,00000 2 248,34 -4 496,68 dle SoD

PP Čtyřhranné ocel. potrubí sk I, třídy těsnosti B vč. montáže do obvodu: 3500/10% tvar. dílů, prořez 20 %

259 K Pol21
Tepelná izolace hydrofobizovaná tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů 

Al. páskou, vč. montáže - prořez 30%
m2 -10,00000 397,43 -3 974,30 dle SoD

PP
Tepelná izolace hydrofobizovaná tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou, vč. montáže - prořez 

30%

260 K Pol36
Tepelná izolace hydrofobizovaná tl. 8 cm - iz. deskami nebo pásy s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů 

Al. páskou, vč. montáže - prořez 30%
m2 -11,50000 987,91 -11 360,97 dle SoD

PP
Tepelná izolace hydrofobizovaná tl. 8 cm - iz. deskami nebo pásy s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou, vč. montáže - prořez 

30%

P
Poznámka k položce:

Zařízení č. 406 Doléčovací lůžková jednotka a oddělení léčby závislostí

304 K Pol8 SPIRO potrubí DN 125/20% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20% bm -5,00000 341,79 -1 708,95 dle SoD

PP SPIRO potrubí DN 125/20% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20%

305 K Pol9 SPIRO potrubí DN 160/20% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20% bm -3,00000 395,16 -1 185,48 dle SoD

PP SPIRO potrubí DN 160/20% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20%

306 K Pol28 SPIRO potrubí DN 200/20% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20% bm -1,00000 498,50 -498,50 dle SoD

PP SPIRO potrubí DN 200/20% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20%

309 K Pol50 Čtyřhranné ocel. potrubí sk I, třídy těsnosti B vč. montáže do obvodu: 1050/10% tvar. dílů, prořez 20 % bm -1,00000 613,18 -613,18 dle SoD

PP Čtyřhranné ocel. potrubí sk I, třídy těsnosti B vč. montáže do obvodu: 1050/10% tvar. dílů, prořez 20 %

310 K Pol32 Čtyřhranné ocel. potrubí sk I, třídy těsnosti B vč. montáže do obvodu: 1500/10% tvar. dílů, prořez 20 % bm -1,00000 936,81 -936,81 dle SoD

PP Čtyřhranné ocel. potrubí sk I, třídy těsnosti B vč. montáže do obvodu: 1500/10% tvar. dílů, prořez 20 %

311 K Pol51 Čtyřhranné ocel. potrubí sk I, třídy těsnosti B vč. montáže do obvodu: 1890/10% tvar. dílů, prořez 20 % bm -2,00000 1 192,30 -2 384,60 dle SoD

PP Čtyřhranné ocel. potrubí sk I, třídy těsnosti B vč. montáže do obvodu: 1890/10% tvar. dílů, prořez 20 %

315 K Pol55 Čtyřhranné ocel. potrubí sk I, třídy těsnosti B vč. montáže do obvodu: 5600/30% tvar. dílů, prořez 20 % bm -1,00000 3 497,42 -3 497,42 dle SoD

PP Čtyřhranné ocel. potrubí sk I, třídy těsnosti B vč. montáže do obvodu: 5600/30% tvar. dílů, prořez 20 %

318 K Pol21
Tepelná izolace hydrofobizovaná tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů 

Al. páskou, vč. montáže - prořez 30%
m2 -10,00000 397,43 -3 974,30 dle SoD

PP
Tepelná izolace hydrofobizovaná tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou, vč. montáže - prořez 

30%

319 K Pol36
Tepelná izolace hydrofobizovaná tl. 8 cm - iz. deskami nebo pásy s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů 

Al. páskou, vč. montáže - prořez 30%
m2 -7,00000 987,91 -6 915,37 dle SoD

PP
Tepelná izolace hydrofobizovaná tl. 8 cm - iz. deskami nebo pásy s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou, vč. montáže - prořez 

30%

P
Poznámka k položce:

Zařízení č. 407 Chlazení nadzemního koridoru

338 K Pol29 SPIRO potrubí DN 250/20% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20% bm -2,00000 553,00 -1 106,00 dle SoD

PP SPIRO potrubí DN 250/20% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20%

339 K Pol32 Čtyřhranné ocel. potrubí sk I, třídy těsnosti B vč. montáže do obvodu: 1500/10% tvar. dílů, prořez 20 % bm -1,00000 936,81 -936,81 dle SoD

PP Čtyřhranné ocel. potrubí sk I, třídy těsnosti B vč. montáže do obvodu: 1500/10% tvar. dílů, prořez 20 %

342 K Pol21
Tepelná izolace hydrofobizovaná tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů 

Al. páskou, vč. montáže - prořez 30%
m2 -2,00000 397,43 -794,86 dle SoD

PP
Tepelná izolace hydrofobizovaná tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou, vč. montáže - prořez 

30%

357 K Pol9 SPIRO potrubí DN 160/20% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20% bm -0,30000 395,16 -118,55 dle SoD

PP SPIRO potrubí DN 160/20% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20%

444 K Pol65 SPIRO potrubí DN 200/20% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20% bm -1,00000 553,00 -553,00 dle SoD
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PP SPIRO potrubí DN 200/20% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20%

445 K Pol66 SPIRO potrubí DN 250/20% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20% bm -2,00000 613,18 -1 226,36 dle SoD

PP SPIRO potrubí DN 250/20% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20%

446 K Pol67 Čtyřhranné ocel. potrubí sk I, třídy těsnosti B vč. montáže do obvodu: 1050/10% tvar. dílů, prořez 20 % bm -5,00000 624,54 -3 122,70 dle SoD

PP Čtyřhranné ocel. potrubí sk I, třídy těsnosti B vč. montáže do obvodu: 1050/10% tvar. dílů, prořez 20 %

447 K Pol32 Čtyřhranné ocel. potrubí sk I, třídy těsnosti B vč. montáže do obvodu: 1500/10% tvar. dílů, prořez 20 % bm -5,00000 936,81 -4 684,05 dle SoD

PP Čtyřhranné ocel. potrubí sk I, třídy těsnosti B vč. montáže do obvodu: 1500/10% tvar. dílů, prořez 20 %

448 K Pol37 Čtyřhranné ocel. potrubí sk I, třídy těsnosti B vč. montáže do obvodu: 1890/10% tvar. dílů, prořez 20 % bm -1,00000 1 186,63 -1 186,63 dle SoD

PP Čtyřhranné ocel. potrubí sk I, třídy těsnosti B vč. montáže do obvodu: 1890/10% tvar. dílů, prořez 20 %

449 K Pol38 Čtyřhranné ocel. potrubí sk I, třídy těsnosti B vč. montáže do obvodu: 2630/10% tvar. dílů, prořez 20 % bm -1,00000 1 623,80 -1 623,80 dle SoD

PP Čtyřhranné ocel. potrubí sk I, třídy těsnosti B vč. montáže do obvodu: 2630/10% tvar. dílů, prořez 20 %

450 K Pol68 Čtyřhranné ocel. potrubí sk I, třídy těsnosti B vč. montáže do obvodu: 3500/10% tvar. dílů, prořez 20 % bm -2,00000 2 185,89 -4 371,78 dle SoD

PP Čtyřhranné ocel. potrubí sk I, třídy těsnosti B vč. montáže do obvodu: 3500/10% tvar. dílů, prořez 20 %

453 K Pol21
Tepelná izolace hydrofobizovaná tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů 

Al. páskou, vč. montáže - prořez 30%
m2 -27,40000 397,43 -10 889,58 dle SoD

PP
Tepelná izolace hydrofobizovaná tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou, vč. montáže - prořez 

30%

P
Poznámka k položce:

Zařízení č. 412 Chodby - V

515 K Pol70 SPIRO potrubí DN 100/20% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20% bm -1,00000 395,16 -395,16 dle SoD

PP SPIRO potrubí DN 100/20% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20%

516 K Pol64 SPIRO potrubí DN 160/20% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20% bm -2,00000 498,50 -997,00 dle SoD

PP SPIRO potrubí DN 160/20% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20%

517 K Pol65 SPIRO potrubí DN 200/20% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20% bm -1,00000 553,00 -553,00 dle SoD

PP SPIRO potrubí DN 200/20% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20%

520 K Pol31 Čtyřhranné ocel. potrubí sk I, třídy těsnosti B vč. montáže do obvodu: 1050/10% tvar. dílů, prořez 20 % bm -6,00000 635,89 -3 815,34 dle SoD

PP Čtyřhranné ocel. potrubí sk I, třídy těsnosti B vč. montáže do obvodu: 1050/10% tvar. dílů, prořez 20 %

521 K Pol32 Čtyřhranné ocel. potrubí sk I, třídy těsnosti B vč. montáže do obvodu: 1500/10% tvar. dílů, prořez 20 % bm -5,00000 936,81 -4 684,05 dle SoD

PP Čtyřhranné ocel. potrubí sk I, třídy těsnosti B vč. montáže do obvodu: 1500/10% tvar. dílů, prořez 20 %

523 K Pol38 Čtyřhranné ocel. potrubí sk I, třídy těsnosti B vč. montáže do obvodu: 2630/10% tvar. dílů, prořez 20 % bm -1,00000 1 623,80 -1 623,80 dle SoD

PP Čtyřhranné ocel. potrubí sk I, třídy těsnosti B vč. montáže do obvodu: 2630/10% tvar. dílů, prořez 20 %

528 K Pol21
Tepelná izolace hydrofobizovaná tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů 

Al. páskou, vč. montáže - prořez 30%
m2 -16,00000 397,43 -6 358,88 dle SoD

PP
Tepelná izolace hydrofobizovaná tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou, vč. montáže - prořez 

30%

529 K Pol36
Tepelná izolace hydrofobizovaná tl. 8 cm - iz. deskami nebo pásy s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů 

Al. páskou, vč. montáže - prořez 30%
m2 -0,60000 987,91 -592,75 dle SoD

PP
Tepelná izolace hydrofobizovaná tl. 8 cm - iz. deskami nebo pásy s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou, vč. montáže - prořez 

30%

P
Poznámka k položce:

Zařízení č. 413 Hygienické prostory

559 K Pol70 SPIRO potrubí DN 100/20% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20% bm -0,80000 395,16 -316,13 dle SoD

PP SPIRO potrubí DN 100/20% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20%

560 K Pol74 SPIRO potrubí DN 125/20% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20% bm -0,90000 498,50 -448,65 dle SoD

PP SPIRO potrubí DN 125/20% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20%

561 K Pol75 SPIRO potrubí DN 160/20% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20% bm -2,00000 553,00 -1 106,00 dle SoD

PP SPIRO potrubí DN 160/20% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20%

562 K Pol76 SPIRO potrubí DN 200/20% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20% bm -3,00000 613,18 -1 839,54 dle SoD

PP SPIRO potrubí DN 200/20% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20%
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563 K Pol77 SPIRO potrubí DN 250/20% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20% bm -2,00000 635,89 -1 271,78 dle SoD

PP SPIRO potrubí DN 250/20% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20%

564 K Pol78 SPIRO potrubí DN 315/20% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20% bm -1,00000 658,61 -658,61 dle SoD

PP SPIRO potrubí DN 315/20% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20%

565 K Pol31 Čtyřhranné ocel. potrubí sk I, třídy těsnosti B vč. montáže do obvodu: 1050/10% tvar. dílů, prořez 20 % bm -2,00000 635,89 -1 271,78 dle SoD

PP Čtyřhranné ocel. potrubí sk I, třídy těsnosti B vč. montáže do obvodu: 1050/10% tvar. dílů, prořez 20 %

567 K Pol79 Čtyřhranné ocel. potrubí sk I, třídy těsnosti B vč. montáže do obvodu: 1890/10% tvar. dílů, prořez 20 % bm -1,00000 1 203,66 -1 203,66 dle SoD

PP Čtyřhranné ocel. potrubí sk I, třídy těsnosti B vč. montáže do obvodu: 1890/10% tvar. dílů, prořez 20 %

571 K Pol21
Tepelná izolace hydrofobizovaná tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů 

Al. páskou, vč. montáže - prořez 30%
m2 -10,60000 397,43 -4 212,76 dle SoD

PP
Tepelná izolace hydrofobizovaná tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou, vč. montáže - prořez 

30%

P
Poznámka k položce:

Zařízení č. 415 Kuřárny

674 K Pol91 Čtyřhranné ocel. potrubí sk I, třídy těsnosti B vč. montáže do obvodu: 3500/10% tvar. dílů, prořez 20 % bm -0,50000 2 225,63 -1 112,82 dle SoD

PP Čtyřhranné ocel. potrubí sk I, třídy těsnosti B vč. montáže do obvodu: 3500/10% tvar. dílů, prořez 20 %

709 K Pol31 Čtyřhranné ocel. potrubí sk I, třídy těsnosti B vč. montáže do obvodu: 1050/10% tvar. dílů, prořez 20 % bm -1,00000 635,89 -635,89 dle SoD

PP Čtyřhranné ocel. potrubí sk I, třídy těsnosti B vč. montáže do obvodu: 1050/10% tvar. dílů, prořez 20 %

710 K Pol41 Čtyřhranné ocel. potrubí sk I, třídy těsnosti B vč. montáže do obvodu: 1500/10% tvar. dílů, prořez 20 % bm -1,00000 953,84 -953,84 dle SoD

PP Čtyřhranné ocel. potrubí sk I, třídy těsnosti B vč. montáže do obvodu: 1500/10% tvar. dílů, prořez 20 %

714 K Pol21
Tepelná izolace hydrofobizovaná tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů 

Al. páskou, vč. montáže - prořez 30%
m2 -1,30000 397,43 -516,66 dle SoD

PP
Tepelná izolace hydrofobizovaná tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou, vč. montáže - prořez 

30%

715 K Pol36
Tepelná izolace hydrofobizovaná tl. 8 cm - iz. deskami nebo pásy s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů 

Al. páskou, vč. montáže - prořez 30%
m2 -0,25000 987,91 -246,98 dle SoD

PP
Tepelná izolace hydrofobizovaná tl. 8 cm - iz. deskami nebo pásy s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou, vč. montáže - prořez 

30%

716 K Pol101
Tepelná izolace hydrofobizovaná tl. 8 cm - iz. deskami nebo pásy s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů 

Al. páskou, vč. montáže; s oplechováním - prořez 30%
m2 -0,25000 1 612,45 -403,11 dle SoD

PP
Tepelná izolace hydrofobizovaná tl. 8 cm - iz. deskami nebo pásy s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou, vč. montáže; s 

oplechováním - prořez 30%

723 K Pol31 Čtyřhranné ocel. potrubí sk I, třídy těsnosti B vč. montáže do obvodu: 1050/10% tvar. dílů, prořez 20 % bm -1,00000 635,89 -635,89 dle SoD

PP Čtyřhranné ocel. potrubí sk I, třídy těsnosti B vč. montáže do obvodu: 1050/10% tvar. dílů, prořez 20 %

724 K Pol41 Čtyřhranné ocel. potrubí sk I, třídy těsnosti B vč. montáže do obvodu: 1500/10% tvar. dílů, prořez 20 % bm -1,00000 953,84 -953,84 dle SoD

PP Čtyřhranné ocel. potrubí sk I, třídy těsnosti B vč. montáže do obvodu: 1500/10% tvar. dílů, prořez 20 %

728 K Pol21
Tepelná izolace hydrofobizovaná tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů 

Al. páskou, vč. montáže - prořez 30%
m2 -1,00000 397,43 -397,43 dle SoD

PP
Tepelná izolace hydrofobizovaná tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou, vč. montáže - prořez 

30%

729 K Pol102
Tepelná izolace hydrofobizovaná tl. 8 cm - iz. deskami nebo pásy s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů 

Al. páskou, vč. montáže - prořez 30%
m2 -0,50000 397,43 -198,72 dle SoD

PP
Tepelná izolace hydrofobizovaná tl. 8 cm - iz. deskami nebo pásy s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou, vč. montáže - prořez 

30%

730 K Pol92
Tepelná izolace hydrofobizovaná tl. 8 cm - iz. deskami nebo pásy s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů 

Al. páskou, vč. montáže; s oplechováním - prořez 30%
m2 -0,50000 987,91 -493,96 dle SoD

PP
Tepelná izolace hydrofobizovaná tl. 8 cm - iz. deskami nebo pásy s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou, vč. montáže; s 

oplechováním - prořez 30%
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 8. 11. 2021

Zadavatel: IČ:

FN Plzeň DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Společnost PK - GG + OHL ŽS DIČ:

Projektant: IČ:

Projekt PK Plzeň DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -91 006,68

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -91 006,68 21,00% -19 111,40

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -110 118,08

FN Plzeń - Pavilon psychiatrické kliniky, dodatek č.2 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 112 - D.1.01.4.9 - Mediciální plyny - skutečně provedené práce

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 8. 11. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -91 006,68

1 - Rozvody kyslíku -91 006,68

FN Plzeń - Pavilon psychiatrické kliniky, dodatek č.2 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 112 - D.1.01.4.9 - Mediciální plyny - skutečně provedené práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 8. 11. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -91 006,68

D 1 Rozvody kyslíku -91 006,68
1 K 1 měděná trubka 8x1 m -18,00000 144,21 -2 595,78 dle SoD

PP měděná trubka 8x1

2 K 2 měděná trubka 12x1 m -28,00000 196,45 -5 500,60 dle SoD

PP měděná trubka 12x1

3 K 3 měděná trubka 18x1 m -90,00000 279,34 -25 140,60 dle SoD

PP měděná trubka 18x1

4 K 4 měděná trubka 22x1 m -79,00000 321,35 -25 386,65 dle SoD

PP měděná trubka 22x1

5 K 5 prořez trubek 3% kus -0,10000 4 769,21 -476,92 dle SoD

PP prořez trubek 3%

6 K 6 Ag pájka 45+pasta g -220,00000 11,13 -2 448,60 dle SoD

PP Ag pájka 45+pasta

7 K 7 chránička potrubí-oc.trubka 26.9x2.6 (0,5m) kus -1,00000 151,03 -151,03 dle SoD

PP chránička potrubí-oc.trubka 26.9x2.6 (0,5m)

9 K 9 chránička potrubí-oc.trubka 38x2.6 (0,5m) kus -8,00000 162,38 -1 299,04 dle SoD

PP chránička potrubí-oc.trubka 38x2.6 (0,5m)

11 K 11 tvarovky Cu do pr.22 kus -29,00000 111,28 -3 227,12 dle SoD

PP tvarovky Cu do pr.22

12 K 12 konzole jednoduchá kus -118,00000 127,18 -15 007,24 dle SoD

PP konzole jednoduchá

13 K 13 značení potrubí m -215,00000 15,90 -3 418,50 dle SoD

PP značení potrubí

14 K 14 ochranný plyn pro pájení Cu trubek m -215,00000 5,68 -1 221,20 dle SoD

PP ochranný plyn pro pájení Cu trubek

15 K 15 propláchnutí rozvodu dusíkem m -215,00000 12,49 -2 685,35 dle SoD

PP propláchnutí rozvodu dusíkem

20 K 20 kulový kohout DN20 vč.šroubení kus -1,00000 620,00 -620,00 dle SoD

PP kulový kohout DN20 vč.šroubení

27 K 27 kabel signalizace m -35,00000 52,23 -1 828,05 dle SoD

PP kabel signalizace

FN Plzeń - Pavilon psychiatrické kliniky, dodatek č.2 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 112 - D.1.01.4.9 - Mediciální plyny - skutečně provedené práce
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 8. 11. 2021

Zadavatel: IČ:

FN Plzeň DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Společnost PK - GG + OHL ŽS DIČ:

Projektant: IČ:

Projekt PK Plzeň DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -197 570,09

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -197 570,09 21,00% -41 489,72

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -239 059,81

FN Plzeń - Pavilon psychiatrické kliniky, dodatek č.2 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 113 - D.1.01.4.11 - Potrubní Pošta - skutečně provedené práce

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 8. 11. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -197 570,09

2 - SYSTÉMOVÁ KABELÁŽ -13 919,46

3 - JÍZDNÍ POTRUBÍ -170 925,95

7 - STANICE -9 643,80

8 - PŘEPRAVNÍ POUZDRA A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ -3 080,88

FN Plzeń - Pavilon psychiatrické kliniky, dodatek č.2 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 113 - D.1.01.4.11 - Potrubní Pošta - skutečně provedené práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 8. 11. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -197 570,09

D 2 SYSTÉMOVÁ KABELÁŽ -13 919,46
5 K 2.1 Systémový kabel pro napájení a přenos dat, bezhalogenový, stíněný m -23,00000 159,66 -3 672,18 dle SoD

PP Systémový kabel pro napájení a přenos dat, bezhalogenový, stíněný

6 K 3.1 Kabelová chránička - kovová, pro bezhalohgenový kabel m -23,00000 160,73 -3 696,79 dle SoD

PP Kabelová chránička - kovová, pro bezhalohgenový kabel

7 K 4 Kabel pro napojení signalizace vč. elektromontážní lišty, prostupů a instalačního materiálu m -20,00000 131,61 -2 632,20 dle SoD

PP Kabel pro napojení signalizace vč. elektromontážní lišty, prostupů a instalačního materiálu

8 K 5 Montážní a instalační materiál pro kotvení kabelů kus -0,15000 26 121,93 -3 918,29 dle SoD

PP Montážní a instalační materiál pro kotvení kabelů

D 3 JÍZDNÍ POTRUBÍ -170 925,95
9 K 1.2 Jízdní potrubí plastové - vnější průměr 160 mm, tloušťka stěny 3.2 mm, včetně spojek, šedé m -40,00000 1 039,92 -41 596,80 dle SoD

PP Jízdní potrubí plastové - vnější průměr 160 mm, tloušťka stěny 3.2 mm, včetně spojek, šedé

11 K 3.2
Jízdní "S" oblouky plastové - vnější průměr 160 mm, tloušťka stěny 3.2 mm, poloměr oblouku min. 800 mm,  

včetně spojek, šedé
kus -5,00000 2 615,97 -13 079,85 dle SoD

PP Jízdní "S" oblouky plastové - vnější průměr 160 mm, tloušťka stěny 3.2 mm, poloměr oblouku min. 800 mm, včetně spojek, šedé

12 K 4.1 Jízdní potrubí kovové, dimenze stejná jako u plastového potrubí, včetně kovových chromovaných spojek m -12,00000 2 628,91 -31 546,92 dle SoD

PP Jízdní potrubí kovové, dimenze stejná jako u plastového potrubí, včetně kovových chromovaných spojek

13 K 5.1 Jízdní oblouky kovové, dimenze stejná jako u plastových oblouků, včetně kovových chromovaných spojek kus -7,00000 12 100,34 -84 702,38 dle SoD

PP Jízdní oblouky kovové, dimenze stejná jako u plastových oblouků, včetně kovových chromovaných spojek

D 7 STANICE -9 643,80
36 K 8.1 Zavedení uživatelů/ID karet do databáze systému PP kus -60,00000 160,73 -9 643,80 dle SoD

PP Zavedení uživatelů/ID karet do databáze systému PP

D 8 PŘEPRAVNÍ POUZDRA A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ -3 080,88

43 K 4.3 Naprogramování pouzder a ID karet a zavedení do databáze systému PP, nastavení automatické údržby kus -12,00000 256,74 -3 080,88 dle SoD

PP Naprogramování pouzder a ID karet a zavedení do databáze systému PP, nastavení automatické údržby

FN Plzeń - Pavilon psychiatrické kliniky, dodatek č.2 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 113 - D.1.01.4.11 - Potrubní Pošta - skutečně provedené práce
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 8. 11. 2021

Zadavatel: IČ:

FN Plzeň DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Společnost PK - GG + OHL ŽS DIČ:

Projektant: IČ:

Projekt PK Plzeň DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -332 118,71

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -332 118,71 21,00% -69 744,93

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -401 863,64

FN Plzeń - Pavilon psychiatrické kliniky, dodatek č.2 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 116 - SO 01.3 Architektonické a stavební řešení - nadzemní koridor - skutečně provedené práce

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 8. 11. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -332 118,71

HSV -  Práce a dodávky HSV -104 648,44

    3 - Svislé a kompletní konstrukce -4 996,32

    311 - Sádrokartonové konstrukce 9 623,36

    61 - Upravy povrchů vnitřní -2 202,87

    62 - Upravy povrchů vnější -18 977,83

    94 - Lešení a stavební výtahy -28 738,65

    96 - Bourání konstrukcí -59 291,41

    99 - Staveništní přesun hmot -64,72

PSV -  Práce a dodávky PSV -227 470,27

    712 - Živičné krytiny -176 486,78

    713 - Izolace tepelné -9 169,39

    767 - Konstrukce zámečnické -28 339,08

    776 - Podlahy povlakové -38 125,47

    777 - Podlahy ze syntetických hmot 24 650,45

FN Plzeń - Pavilon psychiatrické kliniky, dodatek č.2 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 116 - SO 01.3 Architektonické a stavební řešení - nadzemní koridor - skutečně provedené práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 8. 11. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -332 118,71

D HSV  Práce a dodávky HSV -104 648,44

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -4 996,32

20 K 317168140R00 Překlad keram. 7 vysoký 70x235x3500 mm kus -4,00000 1 249,08 -4 996,32 dle SOD

PP Překlad keram. 7 vysoký 70x235x3500 mm

D 311 Sádrokartonové konstrukce 9 623,36

21 K 767586203RTX Podhled minerální 600/600mm,rošt,závěs,lišty, dle stávajícícho,kotvení,doplňky,detaily,D+M m2 -43,24000 794,87 -34 370,18 dle SOD

PP Podhled minerální 600/600mm,rošt,závěs,lišty, dle stávajícícho,kotvení,doplňky,detaily,D+M

24 K 311.1 Příčka SDK provizorní,prachotěsná, s dveřmi, desky standard tl.12,5 mm,vč. demontáže m2 -55,56000 624,54 -34 699,44 dle SOD

PP Příčka SDK provizorní,prachotěsná, s dveřmi, desky standard tl.12,5 mm,vč. demontáže

25 K 347015112R0X Předstěna SDK, tl.100mm, ocel. kce CW, 2x RF 12,5mm, min. vata 40mm m2 70,00096 715,38 50 077,29 dle SOD

PP Předstěna SDK, tl.100mm, ocel. kce CW, 2x RF 12,5mm, min. vata 40mm

26 K 342263990RD2 Příplatek k příčce sádrokart. za desku tl. 12,5 mm, mech.odol.,AKU,impr.,pož.,na obou stranách příčky m2 70,00096 408,79 28 615,69 dle SOD

PP Příplatek k příčce sádrokart. za desku tl. 12,5 mm, mech.odol.,AKU,impr.,pož.,na obou stranách příčky

D 61 Upravy povrchů vnitřní -2 202,87

33 K 602011102R00 Postřik stěn cementový , ručně m2 -19,40000 113,55 -2 202,87 dle SOD

PP Postřik stěn cementový , ručně

D 62 Upravy povrchů vnější -18 977,83

43 K 622904112R00 Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 m2 -9,40000 62,45 -587,03 dle SOD

PP Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2

44 K 602011102R00.1 Postřik cementový, ručně m2 -9,40000 79,49 -747,21 dle SOD

PP Postřik cementový, ručně

45 K 622311016R0X Soklová lišta hliník KZS ETICS tl. 200 mm m -2,00000 187,36 -374,72 dle SOD

PP Soklová lišta hliník KZS ETICS tl. 200 mm

46 K 622322754R00 Zatepl. systém ETICS,ostění, miner.desky KV 40 mm, omítka profilov.,vybroušená,protiplís.úprava,barva m2 -1,48000 1 419,41 -2 100,73 dle SOD

PP Zatepl. systém ETICS,ostění, miner.desky KV 40 mm, omítka profilov.,vybroušená,protiplís.úprava,barva

47 K 622322737R00 Zatepl. systém ETICS,fasáda, miner.desky KV 200 mm, omítka profilov.,vybroušená,protiplís.úprava,barva m2 -9,40000 1 532,96 -14 409,82 dle SOD

PP Zatepl. systém ETICS,fasáda, miner.desky KV 200 mm, omítka profilov.,vybroušená,protiplís.úprava,barva

50 K 622421491R00 Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s okapničkou m -10,60000 44,29 -469,47 dle SOD

PP Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s okapničkou

51 K 622421492R00 Doplňky zatepl. systémů, okenní lišta s tkaninou m -10,60000 27,25 -288,85 dle SOD

FN Plzeń - Pavilon psychiatrické kliniky, dodatek č.2 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 116 - SO 01.3 Architektonické a stavební řešení - nadzemní koridor - skutečně provedené práce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Doplňky zatepl. systémů, okenní lišta s tkaninou

D 94 Lešení a stavební výtahy -28 738,65

63 K 944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 -610,00000 8,29 -5 056,90 dle SOD

PP Montáž ochranné sítě z umělých vláken

64 K 944944031R00 Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 m2 -3 050,00000 5,33 -16 256,50 dle SOD

PP Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011

65 K 944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 -610,00000 5,92 -3 611,20 dle SOD

PP Demontáž ochranné sítě z umělých vláken

66 K 944945013R00 Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m m -5,70000 130,28 -742,60 dle SOD

PP Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m

67 K 944945193R00 Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5013 m -28,50000 88,82 -2 531,37 dle SOD

PP Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5013

68 K 944945813R00 Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m m -5,70000 94,75 -540,08 dle SOD

PP Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m

D 96 Bourání konstrukcí -59 291,41

89 K 970031060R00 Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 60 mm m -2,50000 1 589,74 -3 974,35 dle SOD

PP Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 60 mm

90 K 970031080R00 Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 80 mm m -1,50000 1 589,74 -2 384,61 dle SOD

PP Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 80 mm

91 K 970031100R00 Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 100 mm m -0,25000 1 930,39 -482,60 dle SOD

PP Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 100 mm

93 K 970051100R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 100 mm m -1,00000 2 384,61 -2 384,61 dle SOD

PP Vrtání jádrové do ŽB do D 100 mm

94 K 970051160R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 160 mm m -0,50000 2 838,82 -1 419,41 dle SOD

PP Vrtání jádrové do ŽB do D 160 mm

0 K 970251250R00 Řezání železobetonu hl. řezu 250 mm m -25,20000 1 930,39 -48 645,83 dle SOD

PP Řezání železobetonu hl. řezu 250 mm

D 99 Staveništní přesun hmot -64,72

107 K 998012022R0X Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 12 m t -0,20356 317,95 -64,72 dle SOD

PP Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 12 m

D PSV  Práce a dodávky PSV -227 470,27

D 712 Živičné krytiny -176 486,78

111 K 628522691X Pás modifikovaný asfalt SBS pás tl. 4mm, samolepící, AL vložka m2 -158,56200 127,18 -20 165,92 dle SOD

PP Pás modifikovaný asfalt SBS pás tl. 4mm, samolepící, AL vložka

120 K 28323125R Fólie nopová drenážní, hydroakumulační,tl. 20mm, perforovaná m2 -106,72000 163,52 -17 450,85 dle SOD

PP Fólie nopová drenážní, hydroakumulační,tl. 20mm, perforovaná

121 K 631571005R00 Násyp z kameniva těž. praného fr. 22-32 (kačírku) m3 -2,90000 2 992,11 -8 677,12 dle SOD

PP Násyp z kameniva těž. praného fr. 22-32 (kačírku)

122 K 712.1 Vegetační substrát pro zelené střechy,extenz.zeleň, předpěstované koberce s jutovou rohoží,kotvení,D+M m2 -63,80000 2 225,63 -141 995,19 dle SOD

PP Vegetační substrát pro zelené střechy,extenz.zeleň, předpěstované koberce s jutovou rohoží,kotvení,D+M

2001 K nová položka 1 Pás modifikovaný asfalt SBS pás tl. 0,4mm, samolepící, AL vložka m2 92,80000 127,18 11 802,30
cena v místě a čase 

obvyklá 
PP Pás modifikovaný asfalt SBS pás tl. 0,4mm, samolepící, AL vložka

D 713 Izolace tepelné -9 169,39

128 K 713131131R00 Izolace tepelná stěn lepením m2 -14,73000 157,84 -2 324,98 dle SOD
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Izolace tepelná stěn lepením

129 K 28375768.AR Deska polystyrén samozhášivý EPS 150 S stabilizovaný polystyren m3 -3,24060 2 112,08 -6 844,41 dle SOD

PP Deska polystyrén samozhášivý EPS 150 S stabilizovaný polystyren

D 767 Konstrukce zámečnické -28 339,08

142 K 767995101R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg kg -58,00000 136,26 -7 903,08 dle SOD

PP Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg

143 K 767995102R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg kg -146,00000 136,26 -19 893,96 dle SOD

PP Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg

146 K 998767202R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m % -1,63030 332,48 -542,04 dle SOD

PP Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m

D 776 Podlahy povlakové -38 125,47

147 K 776101121R00 Provedení penetrace podkladu, vč. penetračního laku m2 -43,24000 23,85 -1 031,27 dle SOD

PP Provedení penetrace podkladu, vč. penetračního laku

148 K 776411000RT1 Lepení podlahových soklíků pryžových, pouze lepení - soklík ve specifikaci m -41,40000 249,82 -10 342,55 dle SOD

PP Lepení podlahových soklíků pryžových, pouze lepení - soklík ve specifikaci

149 K 776521100RT1 Lepení povlak.podlah z pásů PVC na lepidlo, pouze položení - PVC ve specifikaci m2 -43,24000 141,94 -6 137,49 dle SOD

PP Lepení povlak.podlah z pásů PVC na lepidlo, pouze položení - PVC ve specifikaci

150 K 776996110R00 Napuštění povlakových podlah pastou m2 -43,24000 18,17 -785,67 dle SOD

PP Napuštění povlakových podlah pastou

151 K 776.1 Podlahovina PVC 1,vysoký standart,tl.3mm,odolné, požadavky viz technická zpráva+skladby konstrukcí m2 -52,11800 374,72 -19 529,66 dle SOD

PP Podlahovina PVC 1,vysoký standart,tl.3mm,odolné, požadavky viz technická zpráva+skladby konstrukcí

152 K 998776202R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m % -0,79000 378,27 -298,83 dle SOD

PP Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m

D 777 Podlahy ze syntetických hmot 24 650,45

153 K 777155020R0X Podlahy lité polyuretanové,protiskluzné,vsyp, 78 SHORE,překlenující trhliny,odolná olejům,D+M m2 36,06980 675,64 24 370,20 dle SOD

PP Podlahy lité polyuretanové,protiskluzné,vsyp, 78 SHORE,překlenující trhliny,odolná olejům,D+M

154 K 998777202R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m % 0,41463 675,91 280,25 dle SOD

PP Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m

Strana 60 z 94



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 8. 11. 2021

Zadavatel: IČ:

FN Plzeň DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Společnost PK - GG + OHL ŽS DIČ:

Projektant: IČ:

Projekt PK Plzeň DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 203 464,80

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 203 464,80 21,00% 42 727,61

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 246 192,41

FN Plzeń - Pavilon psychiatrické kliniky, dodatek č.2 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 121 - D.1.01.1 - Architektonické a konstrukční řešení - záměna kování (bezpečnostní kliky)

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 8. 11. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 203 464,80

FN Plzeń - Pavilon psychiatrické kliniky, dodatek č.2 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 121 - D.1.01.1 - Architektonické a konstrukční řešení - záměna kování (bezpečnostní kliky)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 8. 11. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 203 464,80

1 K 2001 Příplatek kování proti sebepoškození - provedení hliník kus 56,00000 3 633,30 203 464,80
cena v místě a čase 

obvyklá
PP Příplatek kování proti sebepoškození - provedení hliník 

FN Plzeń - Pavilon psychiatrické kliniky, dodatek č.2 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 121 - D.1.01.1 - Architektonické a konstrukční řešení - záměna kování (bezpečnostní kliky)
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 8. 11. 2021

Zadavatel: IČ:

FN Plzeň DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Společnost PK - GG + OHL ŽS DIČ:

Projektant: IČ:

Projekt PK Plzeň DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -430 414,07

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -430 414,07 21,00% -90 386,95

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -520 801,02

FN Plzeń - Pavilon psychiatrické kliniky, dodatek č.2 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 125 - D.1.01.1 - Architektonické a stavební řešení - skutečné provedené práce při realizaci keramického zd

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 8. 11. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -430 414,07

HSV -  Práce a dodávky HSV -430 414,07

    3 - Svislé a kompletní konstrukce -409 415,70

    99 - Staveništní přesun hmot -20 998,37

FN Plzeń - Pavilon psychiatrické kliniky, dodatek č.2 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 125 - D.1.01.1 - Architektonické a stavební řešení - skutečné provedené práce při realizaci keramického zd
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 8. 11. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -430 414,07

D HSV  Práce a dodávky HSV -430 414,07

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -409 415,70

35 K 311238143R00 Zdivo keram. broušené P10, tl. 240 mm m2 -274,51000 1 062,85 -291 762,95 dle SoD

PP Zdivo keram. broušené P10, tl. 240 mm

36 K 311238142R00 Zdivo keram. broušené P10, tl. 175 mm m2 -151,81000 775,00 -117 652,75 dle SoD

PP Zdivo keram. broušené P10, tl. 175 mm

D 99 Staveništní přesun hmot -20 998,37

202 K 998012023R0X Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 24 m t -84,05400 249,82 -20 998,37 dle SoD

PP Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 24 m

FN Plzeń - Pavilon psychiatrické kliniky, dodatek č.2 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 125 - D.1.01.1 - Architektonické a stavební řešení - skutečné provedené práce při realizaci keramického zd
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 8. 11. 2021

Zadavatel: IČ:

FN Plzeň DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Společnost PK - GG + OHL ŽS DIČ:

Projektant: IČ:

Projekt PK Plzeň DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -93 738,17

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -93 738,17 21,00% -19 685,02

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -113 423,19

FN Plzeń - Pavilon psychiatrické kliniky, dodatek č.2 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 129 - D.1.201 - So 201 Sadové a venkovní úpravy - venkovní úpravy v otevřeném atriu

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 8. 11. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -93 738,17

1 - Zemní práce 9 854,10

5 - Komunikace -96 115,21

99 - Staveništní přesun hmot -7 477,06

FN Plzeń - Pavilon psychiatrické kliniky, dodatek č.2 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 129 - D.1.201 - So 201 Sadové a venkovní úpravy - venkovní úpravy v otevřeném atriu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 8. 11. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -93 738,17

D 1 Zemní práce 9 854,10
10 K 181301112R00 Rozprostření ornice, rovina, tl.10-15 cm,nad 500m2 m2 203,00000 17,03 3 457,09 dle SoD

PP Rozprostření ornice, rovina, tl.10-15 cm,nad 500m2

11 K 183403153R00 Obdělání půdy hrabáním v rovině příprava pro trávník a výsadby m2 203,00000 6,81 1 382,43 dle SoD

PP Obdělání půdy hrabáním v rovině příprava pro trávník a výsadby

12 K 184802111R00 Chemické odplevelení před založením kultury postřikem m2 203,00000 3,41 692,23 dle SoD

PP Chemické odplevelení před založením kultury postřikem

13 K 180411131R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 203,00000 17,03 3 457,09 dle SoD

PP Založení trávníku parkového výsevem v rovině

28 K 185802113R00 Hnojení umělým hnojivem v rovině -trávník t 0,00400 17 600,66 70,40 dle SoD

PP Hnojení umělým hnojivem v rovině -trávník

84 K SML.CENA.10 Směs travní parková kg 6,00000 113,55 681,30 dle SoD

PP Směs travní parková

97 K SML.CENA.21 hnojivo NPK(dusík, fosfor,draslík) balený po 3 kg kg 4,00000 28,39 113,56 dle SoD

PP hnojivo NPK(dusík, fosfor,draslík) balený po 3 kg

D 5 Komunikace -96 115,21
110 K 181101101R00 Úprava pláně v hor. 1-4, bez zhutnění m2 -203,00000 5,68 -1 153,04 dle SoD

PP Úprava pláně v hor. 1-4, bez zhutnění

111 K SML.CENA.27 Násyp z kameniva praného 4-8 mm tř. I m3 -60,90000 1 305,86 -79 526,87 dle SoD

PP Násyp z kameniva praného 4-8 mm tř. I

112 K 916561111RT4 Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku    50/5/25 m -69,00000 223,70 -15 435,30 dle SoD

PP Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku 50/5/25

D 99 Staveništní přesun hmot -7 477,06
117 K 998222011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva t -91,35000 73,81 -6 742,54 dle SoD

PP Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva

118 K 998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t -4,06000 182,82 -742,25 dle SoD

PP Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný

116 K 998231311R00 Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km t 0,01000 773,29 7,73 dle SoD

PP Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km

FN Plzeń - Pavilon psychiatrické kliniky, dodatek č.2 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 129 - D.1.201 - So 201 Sadové a venkovní úpravy - venkovní úpravy v otevřeném atriu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 8. 11. 2021

Zadavatel: IČ:

FN Plzeň DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Společnost PK - GG + OHL ŽS DIČ:

Projektant: IČ:

Projekt PK Plzeň DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -576,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -576,00 21,00% -120,96

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -696,96

FN Plzeń - Pavilon psychiatrické kliniky, dodatek č.2 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 133 - D.1.01.1 - SO 01.1 Architektonické a stavební řešení - záměna specifikace prvků eAL 344 A eAL 316

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 8. 11. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -576,00

PSV -  Práce a dodávky PSV -576,00

    766 - Konstrukce truhlářské -576,00

FN Plzeń - Pavilon psychiatrické kliniky, dodatek č.2 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 133 - D.1.01.1 - SO 01.1 Architektonické a stavební řešení - záměna specifikace prvků eAL 344 A eAL 316
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 8. 11. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -576,00

D PSV  Práce a dodávky PSV -576,00

D 766 Konstrukce truhlářské -576,00

2001 K nová položka 1

Prosklená stěna pevná s jedním otevíravým a sklopným křídlem. 7200/2800, bezpečnostní zasklení P2A, 

vnější parapet, d=7200mm, R.Š. 350 mm,vnitřní parapet. Podlaha v interiéru je dotažena až k rámu okna, 

Venkovní horizontální AL žaluzie,kotvení , doplňky,d

kus 1,00000 231 500,85 231 500,85
cena v místě a čase 

obvyklá

PP
Prosklená stěna pevná s jedním otevíravým a sklopným křídlem. 7200/2800, bezpečnostní zasklení P2A, vnější parapet, d=7200mm, R.Š. 350 

mm,vnitřní parapet. Podlaha v interiéru je dotažena až k rámu okna, Venkovní horizontální AL žaluzie,kotvení , doplňky,detaily D+M

986 K eAL  343

Okno jednokřídlé, otevíravé a sklopné,900/1750,bezpečnostní zasklení P2A,vnější parapet,d=900 mm, 

R.Š.350 mm,vnitřní parapet,d=900 mm, š=200mm,Venkovní horizontální AL 

žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00000 25 841,00 25 841,00 dle SoD

PP
Okno jednokřídlé, otevíravé a sklopné,900/1750,bezpečnostní zasklení P2A,vnější parapet,d=900 mm, R.Š.350 mm,vnitřní parapet,d=900 mm, 

š=200mm,Venkovní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M

959 K eAL  316

Prosklená  stěna pevná s dvěma otevíravými a sklopnými křídly,7200/2800,bezpečnostní zasklení P2A,vnější 

parapet,d=7200 mm, R.Š.350 mm,vnitřní parapet,Podlaha v interiéru je dotažena až k rámu okna,Venkovní 

horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,

kus -1,00000 232 076,85 -232 076,85 dle SoD

PP
Prosklená stěna pevná s dvěma otevíravými a sklopnými křídly,7200/2800,bezpečnostní zasklení P2A,vnější parapet,d=7200 mm, R.Š.350 

mm,vnitřní parapet,Podlaha v interiéru je dotažena až k rámu okna,Venkovní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M

987 K eAL  344
Okno jednokřídlé, pevné,900/1750,bezpečnostní zasklení P2A,vnější parapet,d=900 mm, R.Š.350 mm,vnitřní 

parapet,d=900 mm, š=200mm,Venkovní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M
kus -1,00000 25 841,00 -25 841,00 dle SoD

PP
Okno jednokřídlé, pevné,900/1750,bezpečnostní zasklení P2A,vnější parapet,d=900 mm, R.Š.350 mm,vnitřní parapet,d=900 mm, 

š=200mm,Venkovní horizontální AL žaluzie,kotvení,doplňky,detaily,D+M

FN Plzeń - Pavilon psychiatrické kliniky, dodatek č.2 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 133 - D.1.01.1 - SO 01.1 Architektonické a stavební řešení - záměna specifikace prvků eAL 344 A eAL 316
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 8. 11. 2021

Zadavatel: IČ:

FN Plzeň DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Společnost PK - GG + OHL ŽS DIČ:

Projektant: IČ:

Projekt PK Plzeň DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -22 573,48

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -22 573,48 21,00% -4 740,43

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -27 313,91

FN Plzeń - Pavilon psychiatrické kliniky, dodatek č.2 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 138 - D.1.01.4.01- Zdravotně technické instalace - změna provedení montáže a uchyceni WC

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 8. 11. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -22 573,48

D7 - 725    Zařizovací předměty -22 573,48

FN Plzeń - Pavilon psychiatrické kliniky, dodatek č.2 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 138 - D.1.01.4.01- Zdravotně technické instalace - změna provedení montáže a uchyceni WC
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 8. 11. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -22 573,48

D D7 725    Zařizovací předměty -22 573,48
183 K PC.97 Souprava pro utlumení hluku pro závěsná WC kus -103,00000 219,16 -22 573,48 dle SoD

PP Souprava pro utlumení hluku pro závěsná WC

FN Plzeń - Pavilon psychiatrické kliniky, dodatek č.2 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 138 - D.1.01.4.01- Zdravotně technické instalace - změna provedení montáže a uchyceni WC
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 8. 11. 2021

Zadavatel: IČ:

FN Plzeň DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Společnost PK - GG + OHL ŽS DIČ:

Projektant: IČ:

Projekt PK Plzeň DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -307 805,73

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -307 805,73 21,00% -64 639,20

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -372 444,93

FN Plzeń - Pavilon psychiatrické kliniky, dodatek č.2 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 143 - D.1.01.4.4 - Objektové chlazení - skutečně provedené práce II.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 8. 11. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -307 805,73

732 - Strojovny -112 448,00

767 - Konstrukce zámečnické -182 658,45

783 - Nátěry -12 699,28

FN Plzeń - Pavilon psychiatrické kliniky, dodatek č.2 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 143 - D.1.01.4.4 - Objektové chlazení - skutečně provedené práce II.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 8. 11. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -307 805,73

D 732 Strojovny -112 448,00
82 K 732.8812111 30% směs propylénglykolové směsi l -1 600,00000 70,28 -112 448,00 dle SoD

PP 30% směs propylénglykolové směsi

D 767 Konstrukce zámečnické -182 658,45
169 K 767995102 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg kg -262,00000 121,16 -31 743,92 dle SoD

PP Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg

170 K 767.kotveni Výroba a montáž konstrukcí pro kotvení potrubí DN200 kg -120,00000 169,62 -20 354,40 dle SoD

PP Výroba a montáž konstrukcí pro kotvení potrubí DN200

171 K 767.podpory Výroba a montáž kovových podpor pro horizontální vedení potrubí DN200 ve venkovním prostředí kg -325,00000 145,39 -47 251,75 dle SoD

PP Výroba a montáž kovových podpor pro horizontální vedení potrubí DN200 ve venkovním prostředí

172 K 767.ocel Ocelové profily pro výrobu atypických konstrukcí kg -685,70000 121,16 -83 079,41 dle SoD

PP Ocelové profily pro výrobu atypických konstrukcí

173 K 998767102 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m t -0,85900 266,55 -228,97 dle SoD

PP Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m

D 783 Nátěry -12 699,28
174 K 783122110 Nátěr syntetický OK "A" dvojnásobný m2 -102,76163 123,58 -12 699,28 dle SoD

PP Nátěr syntetický OK "A" dvojnásobný

FN Plzeń - Pavilon psychiatrické kliniky, dodatek č.2 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 143 - D.1.01.4.4 - Objektové chlazení - skutečně provedené práce II.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 8. 11. 2021

Zadavatel: IČ:

FN Plzeň DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Společnost PK - GG + OHL ŽS DIČ:

Projektant: IČ:

Projekt PK Plzeň DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 163 600,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 163 600,00 21,00% 34 356,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 197 956,00

FN Plzeń - Pavilon psychiatrické kliniky, dodatek č.2 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 145 - D.1.01.1 - Architektonické a konstrukční řešení - malby na dětské oddělení

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 8. 11. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 163 600,00

FN Plzeń - Pavilon psychiatrické kliniky, dodatek č.2 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 145 - D.1.01.1 - Architektonické a konstrukční řešení - malby na dětské oddělení

Strana 80 z 94



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 8. 11. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 163 600,00

2001 K 2001 Malby na dětském oddělení kpl 1,00000 163 600,00 163 600,00
cena c místě a čase 

obvyklá
PP Malby na dětském oddělení

FN Plzeń - Pavilon psychiatrické kliniky, dodatek č.2 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 145 - D.1.01.1 - Architektonické a konstrukční řešení - malby na dětské oddělení
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 8. 11. 2021

Zadavatel: IČ:

FN Plzeň DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Společnost PK - GG + OHL ŽS DIČ:

Projektant: IČ:

Projekt PK Plzeň DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -55 144,77

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -55 144,77 21,00% -11 580,40

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -66 725,17

FN Plzeń - Pavilon psychiatrické kliniky, dodatek č.2 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 159 - D.1.01.1 - Architektonické řešení - skutečně provedené práce -  díla konstrukce zámečnické

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 8. 11. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -55 144,77

PSV -  Práce a dodávky PSV -55 144,77

    767 - Konstrukce zámečnické -53 983,55

FN Plzeń - Pavilon psychiatrické kliniky, dodatek č.2 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 159 - D.1.01.1 - Architektonické řešení - skutečně provedené práce -  díla konstrukce zámečnické
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 8. 11. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -55 144,77

D PSV  Práce a dodávky PSV -55 144,77
1247 K 998767203R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m % -0,01223 94 948,39 -1 161,22 dle SoD

PP Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m

D 767 Konstrukce zámečnické -53 983,55

1049 K Z/012

Čistící rohož vnitřní: dočišťovací rohož pro druhou vnitřní čistící zónu, zapuštěná do podlahy, lemovaná 

hliníkovým rámem.   Základem rohože jsou hliníkové profily spojené nerezovýmým lankem a odděleny 

pryžovými mezikroužky. Do hliníkových se fixují gumov

m2 -0,57760 8 963,71 -5 177,44 dle SoD

PP

Čistící rohož vnitřní: dočišťovací rohož pro druhou vnitřní čistící zónu, zapuštěná do podlahy, lemovaná hliníkovým rámem. Základem rohože 

jsou hliníkové profily spojené nerezovýmým lankem a odděleny pryžovými mezikroužky. Do hliníkových se fixují gumové nebo textilní pásky, 

jednotlivé výplně lze po opotřebení vyměnit. Výška rohože 27mm, rohož uložena v úrovni podlahy do připraveného otvoru osazeným hliníkovým 

rámem 30x30x3mm. Odolnost zatížení do 8,5t/100cm², odolnost proti UV záření a dezinfekčním chemikáliím. Rohož musí vyhovovat třídě na 

oheň Cfl-s1 (podle ČSN EN 13501) pro použití do únikových cest. Rohož musí splňovat požadavky pro bezbarierový vstup osob s omezenou 

schopností pohybu nebo orientace dle vyhl. 398/2009Sb. Včetně lemovacího hliníkového rámu a kotvícího materiálu. Barva: pryž černá 

Rozměr:cca 1970x2600mm,nášlapná vrstva lité teraco,kotvení,doplňky,detaily,D+M

1069 K Z/031

Čistící rohož venkovní: samočistící rohož pro druhou čistítí zónu vnější, zapuštěná, lemovaná hliníkovým 

rámem.  Rohož zapuštěná do chodníku, odvodněná. Provedení řadami pryžových vlnovek proložených 

duralovými lištami. Korozivzdorná lanka bez použití nýt

m2 -0,24000 7 761,19 -1 862,69 dle SoD

PP

Čistící rohož venkovní: samočistící rohož pro druhou čistítí zónu vnější, zapuštěná, lemovaná hliníkovým rámem. Rohož zapuštěná do 

chodníku, odvodněná. Provedení řadami pryžových vlnovek proložených duralovými lištami. Korozivzdorná lanka bez použití nýtů. Výška rohože 

27mm, uložena v úrovni podlahy do připraveného otvoru osazeným hliníkovým rámem 30x30x3mm. Odolnost zatížení do 8,5t/100cm², odolnost 

materiálu vůči teplotě -35˚ a ž +70˚ C, protisklunost R12. Rohož musí splňovat požadavky pro bezbarierový vstup osob s omezenou schopností 

pohybu nebo orientace dle vyhl. 398/2009Sb. Včetně lemovacího hliníkového rámu a kotvícího materiálu. Barva: pryž černá Rozměr: cca 

2100x2325mm ,kotvení,doplňky,detaily,D+M

0 K Z/042

Čistící rohož vnitřní:dočišťovací rohož pro druhou vnitřní čistící zónu, zapuštěná do podlahy, lemovaná 

hliníkovým rámem.Základem rohože jsou hliníkové profily spojené nerezovýmým lankem a odděleny 

pryžovými mezikroužky. Do hliníkových se fixují gumové ne

m2 -1,25820 9 867,97 -12 415,88 dle SoD

PP

Čistící rohož vnitřní:dočišťovací rohož pro druhou vnitřní čistící zónu, zapuštěná do podlahy, lemovaná hliníkovým rámem.Základem rohože jsou 

hliníkové profily spojené nerezovýmým lankem a odděleny pryžovými mezikroužky. Do hliníkových se fixují gumové nebo textilní pásky,jednotlivé 

výplně lze po opotřebení vyměnit. Výška rohože 27mm, rohož uložena v úrovni podlahy do připraveného otvoru osazeným hliníkovým rámem 

30x30x3mm.Odolnost zatížení do 8,5t/100cm2, odolnost proti UV záření a dezinfekčním chemikáliím.Rohož musí vyhovovat třídě na oheň Cfl-

s1 (podle ČSN EN13501) pro použití do únikových cest. Rohož musí splňovat požadavky pro bezbarierový vstup osob s omezenou schopností 

pohybu nebo orientace dle vyhl. 398/2009Sb. Včetně lemovacího hliníkového rámu a kotvícího materiálu. Barva: černá Rozměr: cca 

2400x5225mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M

1107 K Z/127

Čistící rohož vnitřní: dočišťovací rohož pro druhou vnitřní čistící zónu, zapuštěná do podlahy, lemovaná 

hliníkovým rámem.   Základem rohože jsou hliníkové profily spojené nerezovýmým lankem a odděleny 

pryžovými mezikroužky. Do hliníkových se fixují gumov

m2 -4,27600 8 606,59 -36 801,78 dle SoD

FN Plzeń - Pavilon psychiatrické kliniky, dodatek č.2 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 159 - D.1.01.1 - Architektonické řešení - skutečně provedené práce -  díla konstrukce zámečnické
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Čistící rohož vnitřní: dočišťovací rohož pro druhou vnitřní čistící zónu, zapuštěná do podlahy, lemovaná hliníkovým rámem. Základem rohože 

jsou hliníkové profily spojené nerezovýmým lankem a odděleny pryžovými mezikroužky. Do hliníkových se fixují gumové nebo textilní pásky, 

jednotlivé výplně lze po opotřebení vyměnit. Výška rohože 27mm, rohož uložena v úrovni podlahy do připraveného otvoru osazeným hliníkovým 

rámem 30x30x3mm. Odolnost zatížení do 8,5t/100cm², odolnost proti UV záření a dezinfekčním chemikáliím. Rohož musí vyhovovat třídě na 

oheň Cfl-s1 (podle ČSN EN 13501) pro použití do únikových cest. Rohož musí splňovat požadavky pro bezbarierový vstup osob s omezenou 

schopností pohybu nebo orientace dle vyhl. 398/2009Sb. Včetně lemovacího hliníkového rámu a kotvícího materiálu. Barva: černá Rozměr: cca 

4600x4540mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M

1108 K Z/128

Čistící rohož venkovní: samočistící rohož pro druhou čistítí zónu vnější, zapuštěná, lemovaná hliníkovým 

rámem.  Rohož zapuštěná do chodníku, odvodněná. Provedení řadami pryžových vlnovek proložených 

duralovými lištami. Korozivzdorná lanka bez použití nýt

m2 0,29400 7 735,50 2 274,24 dle SoD

PP

Čistící rohož venkovní: samočistící rohož pro druhou čistítí zónu vnější, zapuštěná, lemovaná hliníkovým rámem. Rohož zapuštěná do 

chodníku, odvodněná. Provedení řadami pryžových vlnovek proložených duralovými lištami. Korozivzdorná lanka bez použití nýtů. Výška rohože 

27mm, uložena v úrovni podlahy do připraveného otvoru osazeným hliníkovým rámem 30x30x3mm. Odolnost zatížení do 8,5t/100cm², odolnost 

materiálu vůči teplotě -35˚ a ž +70˚ C, protisklunost R12. Rohož musí splňovat požadavky pro bezbarierový vstup osob s omezenou schopností 

pohybu nebo orientace dle vyhl. 398/2009Sb. Včetně lemovacího hliníkového rámu a kotvícího materiálu. Barva: pryž černá Rozměr: cca 

4775x2200mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 8. 11. 2021

Zadavatel: IČ:

FN Plzeň DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Společnost PK - GG + OHL ŽS DIČ:

Projektant: IČ:

Projekt PK Plzeň DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -16 737,91

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -16 737,91 21,00% -3 514,96

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -20 252,87

FN Plzeń - Pavilon psychiatrické kliniky, dodatek č.2 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 163 - D.1.01.1 - Architektonické a konstrukční řešení - změna v provedení zá,ečnických konstrukcí v inter.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 8. 11. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -16 737,91

PSV -  Práce a dodávky PSV -16 737,91

    767 - Konstrukce zámečnické -16 737,91

FN Plzeń - Pavilon psychiatrické kliniky, dodatek č.2 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 163 - D.1.01.1 - Architektonické a konstrukční řešení - změna v provedení zá,ečnických konstrukcí v inter.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 8. 11. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -16 737,91

D PSV  Práce a dodávky PSV -16 737,91

D 767 Konstrukce zámečnické -16 737,91

1134 K Z/210c

Madlo v budově: - madlo vnitřní z ocelové trubky ø60,3/4mm kotvené do stěny objektu  Včetně kotvícího, 

spojovacího materiálu a rozet.  ,Kompletní systémový nátěr RAL dle barevného 

řešení.,98,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus -1,00000 15 023,01 -15 023,01 dle SoD

PP
Madlo v budově: - madlo vnitřní z ocelové trubky ø60,3/4mm kotvené do stěny objektu Včetně kotvícího, spojovacího materiálu a rozet. 

,Kompletní systémový nátěr RAL dle barevného řešení.,98,kotvení,doplňky,detaily,D+M

1148 K Z/224

Ochranné ocelové úhelníky: ochrana rohu tenkostěnným úhelníkem 50/50/3mm z matové nerez oceli, pevně 

kotveným do zdiva. V místnostech se soklem umístiti ochranu rohu nad sokl.  Včetně kotvícího materiálu.  

Délka: 1500mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus -4,00000 340,66 -1 362,64 dle SoD

PP
Ochranné ocelové úhelníky: ochrana rohu tenkostěnným úhelníkem 50/50/3mm z matové nerez oceli, pevně kotveným do zdiva. V místnostech 

se soklem umístiti ochranu rohu nad sokl. Včetně kotvícího materiálu. Délka: 1500mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M

1247 K 998767203R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m % -0,00371 94 948,39 -352,26 dle SoD

PP Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m

FN Plzeń - Pavilon psychiatrické kliniky, dodatek č.2 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 163 - D.1.01.1 - Architektonické a konstrukční řešení - změna v provedení zá,ečnických konstrukcí v inter.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 8. 11. 2021

Zadavatel: IČ:

FN Plzeň DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Společnost PK - GG + OHL ŽS DIČ:

Projektant: IČ:

Projekt PK Plzeň DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 7 200,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 7 200,00 21,00% 1 512,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 8 712,00

FN Plzeń - Pavilon psychiatrické kliniky, dodatek č.2 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 165 - D.1.01.1 - Architektonické a konstrukční řešení - přelakování maleb na dětském oddělení

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 8. 11. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 7 200,00

FN Plzeń - Pavilon psychiatrické kliniky, dodatek č.2 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 165 - D.1.01.1 - Architektonické a konstrukční řešení - přelakování maleb na dětském oddělení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 8. 11. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 7 200,00
2001 K nová položka 1 Přelakování maleb na dětském oddělení vysoce odolným a omyvatelným matným lakem kpl 1,00000 7 200,00 7 200,00 individuální kalkulace

PP Přelakování maleb na dětském oddělení vysoce odolným a omyvatelným matným lakem

FN Plzeń - Pavilon psychiatrické kliniky, dodatek č.2 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 165 - D.1.01.1 - Architektonické a konstrukční řešení - přelakování maleb na dětském oddělení
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 8. 11. 2021

Zadavatel: IČ:

FN Plzeň DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Společnost PK - GG + OHL ŽS DIČ:

Projektant: IČ:

Projekt PK Plzeň DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -32 683,80

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -32 683,80 21,00% -6 863,60

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -39 547,40

FN Plzeń - Pavilon psychiatrické kliniky, dodatek č.2 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 176 - D.1.01.4.5- Silnoprouda elektrotechnika - odpočet svorek k pospojování vodovodních baterií

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 8. 11. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -32 683,80

3 - Instalační materiál -32 683,80

FN Plzeń - Pavilon psychiatrické kliniky, dodatek č.2 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 176 - D.1.01.4.5- Silnoprouda elektrotechnika - odpočet svorek k pospojování vodovodních baterií
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 8. 11. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -32 683,80

D 3 Instalační materiál -32 683,80
20084 K Pol510 Svorka k pospojování vodovodních baterií kus -570,00000 20,44 -11 650,80 dle SOD

PP Svorka k pospojování vodovodních baterií

20090 K 210220321 Svorka k pospojování vodovodních baterií kus -570,00000 36,90 -21 033,00 dle SOD

PP Svorka k pospojování vodovodních baterií

FN Plzeń - Pavilon psychiatrické kliniky, dodatek č.2 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 176 - D.1.01.4.5- Silnoprouda elektrotechnika - odpočet svorek k pospojování vodovodních baterií
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