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S ohledem na diskontinuální provoz spalovny, teplotu popela, minimalizaci prašnosti a zlepšení bezpečnosti a hygieny při práci obsluhy 
navrhujeme změnu původního systému mechanické dopravy popela z výpadu pyrolýzní pece do kontejneru pomocí pásových dopravníků 
na nový systém dopravy popela v uzavíratelných mobilních kontejnerech.  

Nový systém sestává z elektrického kladkostroje o nosnosti 0,8 t pro zdvih mobilního kontejneru z jímky pod pyrolýzní pecí na úroveň 
podlahy spalovny, elektrického kladkostroje o nosnosti 0,8 t s drážkou pro transport mobilního kontejneru od nových vrat ve stěně budovy 
spalovny do místa vyložení popelu do kontejneru typu abroll, nosné ocelové konstrukce pro uložení jeřábové drážky a dvou uzavíratelných 
mobilních kontejnerů na kolečkách s objemem 0,5 m3. Změna ve stavební části oproti původnímu řešení představuje zejména prohloubení 
jímky pod pyrolýzní pecí, vybudování vrat ve stěně budovy spalovny a založení nosné ocelové konstrukce pro jeřábovou drážku.

Výhodou nového systému je zejména minimalizace prašnosti a tím zvýšení úrovně bezpečnosti a hygieny při práci obsluhy, neboť popel 
vypadává přímo do uzavíratelného mobilního kontejneru. Navíc, díky jednoduchému technologickému řešení je nový systém provozně 
spolehlivější, neboť spolehlivý provoz původních pásových dopravníků není možné zajistit a to především z důvodů teploty popelovin, 
nehomogenní frakce popelovin a zvýšené prašnosti v otevřeném systému.

Touto změnou tedy nedochází v žádném případě ke zhoršení kvality díla a toto technické řešení je plně v souladu s technickými nároky 
popsanými v zadání veřejné zakázky.

D2 PS 01, D1 SO 01

                                          SDRUŽENÍ DAMTEC

Rekonstrukce spalovny nebezpečných odpadů v NPK, a.s., 
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Z2020-045925
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Sdružení DAMTEC

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Předmět změny:

Záměna systému hospodářství popela z původně navrženého systému mechanické dopravy pomocí pásových dopravníků na nově 
navržený systém mechanické dopravy popela v uzavřených kontejnerech.

objednatel zhotovitel AD

Odůvodnění změny, vazba na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 
222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. odstavec 4, § 222 

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku jejímž předmětem je záměna jedné nebo více 
položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami. Nové položky soupisu stavebních 
prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám. 
Cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k 
nahrazovaným položkám stejná nebo nižší. Materiál nebo práce podle nových položek soupisu 
stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší.

Datum: 31.01.2022

Zadávací list změny: Číslo: 002

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

popis +/- poznámka Cena celkem Kč (bez DPH)

TECHNOLOGIE/STAVEBNÍ 
ČÁST

Místnost č.:

Rekapitulace vyčíslení změny:

002-1 HOSPODÁŘSTVÍ POPELOVIN - TECHNOLOGIE
PŘÍPOČTY 1 714 494,00

ODPOČTY -1 960 000,00

002-2 HOSPODÁŘSTVÍ POPELOVIN - STAVEBNÍ ČÁST
PŘÍPOČTY 415 860,58

ODPOČTY -173 232,84

CELKEM ZA ZMĚNOVÝ LIST -2 878,26

Bez dopadu do termínů plnění

Za objednatele: Za zhotovitele:

Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění:



P.č. Typ Kód Popis MJ množství J.cena [CZK]  Cena celkem [CZK] 

Odpočet neprováděných prací  z rozpočtu 1 960 000 Kč-      

Přípočet prováděných prací 1 714 494 Kč      

PS 01 - Obnova technologie spalovny

poz.14 Pasový dopravník popela, lomený ks -1 1 135 000,00 Kč -1 135 000 Kč

včetně podpěrné ocelové konstrukce

délka L = 15,7 m

poz.15 Pasový dopravník popela, přímý ks -1 825 000,00 Kč -825 000 Kč

včetně podpěrné ocelové konstrukce

délka L = 8,5 m

nová Dopracování dokumentace pro provádění stavby o změnu systému hospodářství popela ks 1 154 094,00 Kč 154 094 Kč

dle sazebníku UNIKA

nová poz. 57 Elektrický kladkostroj (vnitřní) ks 1 156 400,00 Kč 156 400 Kč

včetně drážky

nová poz. 58 Elektrický kladkostroj (venkovní) ks 1 247 900,00 Kč 247 900 Kč

včetně drážky

nová poz. 59 Ocelová nosná konstrukce ks 1 1 045 700,00 Kč 1 045 700 Kč

včetně obslužné lávky a schodiště

nová poz. 60 Mobilní kontejner na popel ks 2 55 200,00 Kč 110 400 Kč

uzavíratelný

objem kontejneru 0,5 m3

Kalkulace změny



SO01_ST_VV_CTX-S-002

Díl: 1 Zemní práce

4 139711101R00 Vykopávka v uzavřených prostorách v hornině 1-4 m3 11,66371 2 420,00 Kč 28 226 Kč

s naložením výkopku na dopravní prostředek

19,769*0,59 11,66371

5 151201201R00 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření, vzepření zátažné, hloubky do 4 m m2 11,63362 623,70 Kč 7 256 Kč

(7,059+2,8)*2*0,59 11,63362

7 151201301R00 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů při roubení zátažném, hloubky do 4 m m3 11,66147 221,76 Kč 2 586 Kč

s potřebným přepažováním,

7,059*2,8*0,59 11,66147

8 151201311R00 Odstranění rozepření stěn výkopů při roubení zátažném, hloubky do 4 m m3 11,66147 16,83 Kč 196 Kč

s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,

7,059*2,8*0,59 11,66147

9 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 11,66371 100,65 Kč 1 174 Kč

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na 
dopravní prostředek,

Položka pořadí 4 : 11,66371 11,66371

13 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 9,06747 605,00 Kč 5 486 Kč

Položka pořadí 10 : 9,06747 9,06747

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání

14 273321411R00 Beton základových desek železový třídy C 25/30 m3 1,78750 5 280,00 Kč 9 438 Kč

bez dodávky a uložení výztuže

rozšíření základu pod pecí

2,75*0,65 18,10446

15 273323411RV1 Beton základových desek železový vodostavební třídy C 25/30, stupeň chemické odolnosti  
X0,XC1-4,XD1-2,XF1,XA1-2

m3 -1,34246 6 050,00 Kč -8 122 Kč

bez dodávky a uložení výztuže

viz. výkres V01T21B21 : 

(7,059*2,8*0,2)-(7,565*2,8*(2,14-1,89)) -1,34246

16 273361821R00 Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505(R) t -0,16100 48 070,00 Kč -7 739 Kč

včetně distančních prvků

viz. statika : 

1,34246*120/1000 -0,16100

22 279351101R00 Bednění základových zdí jednostranné, zřízení m2 8,72104 1 261,26 Kč 11 000 Kč

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve 
volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

((7,165+2,4)*2*1,89)-(((6,659+2,4)*2*2,43)+((0,25+0,25+0,5)*0,85)) 8,72104

23 279351102R00 Bednění základových zdí jednostranné, odstranění m2 8,72104 188,10 Kč 1 640 Kč

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve 
volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

Položka pořadí 22 : 8,72104 8,72104

24 279361821R00 Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10 505(R) t -3,39017 46 420,00 Kč -157 372 Kč

včetně distančních prvků

28,25139*120/1000 -3,39017

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

nová 224 317941121Rxx Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu profil I, výšky 160 mm t 0,14499 15 870,00 Kč 2 301 Kč

profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L

17,9/1000*2,7*3

30 346481111R00 Plentování rýh, nosníků apod. pletivem ve stěnách nebo před stěnami, pletivem rabicovým m2 0,86400 990,22 Kč 856 Kč

jakýmikoliv cihlami,

0,16*2,7*2 0,86400

Díl: 4 Vodorovné konstrukce

39 411321414R00 Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek 
hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 25/30

m3 2,59500 7 106,00 Kč 18 440 Kč

4,4904-(10,53*0,18) 2,59500

40 411351205R00 Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 3,5 m přes 10 do 12 kPa, - 
zřízení

m2 9,81351 1 331,00 Kč 13 062 Kč

s pomocným lešením

2,328-12,141512 9,81351

41 411351206R00 Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 3,5 m přes 10 do 12 kPa, - 
odstranění

m2 9,81351 440,00 Kč 4 318 Kč

s pomocným lešením

Položka pořadí 40 : 9,81351 9,81351

42 411351801R00 Bednění stropů bednění svislých ploch zřízení m2 2,25800 825,00 Kč 1 863 Kč

s pomocným lešením

3,176-((1,65+0,9)*2*0,18) 2,25800

43 411351802R00 Bednění stropů bednění svislých ploch odstranění m2 2,25800 209,00 Kč 472 Kč

s pomocným lešením

Položka pořadí 42 : 2,25800 2,25800

Díl: 96 Bourání konstrukcí



88 961055111R00 Bourání základů železobetonových m3 1,51250 5 687,00 Kč 8 602 Kč

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech

rozšíření základu pod kotlem

2,75*0,55 1,51250

89 962032231R00 Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo 
vápenocementovou

m3 1,33488 1 073,38 Kč 1 433 Kč

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného 
lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2)

2,16*2,06*0,3 1,33488

102 967031132R00 Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo 
vépenocementovou

m2 1,88400 292,60 Kč 551 Kč

bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení 
o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

2,06*0,3*2+2,16*0,3 1,88400

111 970251350R00 Řezání železobetonu hloubka řezu 350 mm m 14,31300 935,00 Kč 13 383 Kč

rozšíření základu pod kotlem

2,691*2+2,17*2+2+2,591 14,31300

Díl: 767 Konstrukce zámečnické

nová
225 767-Z01 D+M Z01 Ocelové zábradlí včetně branek z těnkostěnných profilů, vč. Kotvení, PÚ, pomocných 

prací a doplňků, dle PD
soubor 1,00000 92 211,60 Kč 92 212 Kč

viz. V01T21B22 : 

1,000 1,00000

nová
226 767-Z02 D+M Z02 Lemování hrany ocelovým L profilem 40/40/3 vč. Kotvení, PÚ, pomocných prací a 

doplňků, dle PD
kg 24,10400 306,13 Kč 7 379 Kč

viz. V01T21B22 : 

24,10400 24,10400

nová
227 767-Z03 D+M Z03 Ocelový žebřík pro servisní přístup, vč. Kotvení, PÚ, pomocných prací a doplňků, dle PD soubor 1,00000 28 124,40 Kč 28 124 Kč

viz. výkres V01T21B21 : 

1,000 1,00000

nová 228 767-Z04 D+M Z04 Vnější zábradlí turbkové, včetně kotvení, PÚ, pomocných prací a doplňků soubor 1,00000 56 428,20 Kč 56 428 Kč

viz. V01T21B22 : 

1,00000 1,00000

nová
229 767-Z05 D+M Z05 Vnější dveře dvoukřídlé ocelové 2160x2060 mm, otočné, vč. Kotvení, PÚ, pomocných 

prací a doplňků, dle PD
kus 1,00000 94 173,50 Kč 94 174 Kč

viz. V01T21B22 : 

1,00000 1,00000

nová 230 767-Z06 D+M Z06 Přektyrí jímky pororoštem 460x460 mm, h=30 mm kus 1,00000 5 262,40 Kč 5 262 Kč


