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DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

Číslo smlouvy objednatele: DOD20191652 

Číslo smlouvy zhotovitele: 200240 

 

I. Smluvní strany 

Objednatel: Dopravní podnik Ostrava a.s. 

se sídlem:  Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava 

právní forma: akciová společnost 

zapsaná v obchodním rejstříku: vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104 

IČ:  61974757 

DIČ: CZ61974757 plátce DPH 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava, Nádražní 12 

číslo účtu: 5708761/0100 

zastoupen: Ing. Daniel Morys, MBA, předseda představenstva 

Ing. Martin Chovanec, člen představenstva 

kontaktní osoba ve věcech smluvních: xxx 

kontaktní osoba ve věcech technických:  xxx 

osoba oprávněná pro změny díla:  xxx 

 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné 

 

a 

 

Zhotovitel: MORYS s. r. o. 

se sídlem/místem podnikání:   Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava 

právní forma: společnost s ručením omezeným 

zapsaná v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C., vložka číslo 1504 

IČ:                   42864771 

DIČ:                CZ42864771 

bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava 

číslo účtu:  107-3674100247/0100 

zastoupen: xxx 

kontaktní osoba ve věcech technických:  xxx  

kontaktní doručovací adresa: Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava 

 

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 
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Předchozí souhlas k uzavření tohoto dodatku udělila dozorčí rada Dopravního podniku Ostrava a.s. na svém zasedání 

dne 24.02.2022. 

 

II. Předmět dodatku 

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo (Číslo smlouvy objednatele: DOD20191652, 

číslo smlouvy zhotovitele 200240) uzavřené dne 22.01.2021, na základě čl. XIII. Účinnost smlouvy a závěrečná 

ujednání, bod 13.3:  

2.1. Předmětem plnění Smlouvy o dílo je realizace díla pod názvem „Areál tramvaje Poruba – Rekonstrukce 

objektu mycí linky a ČOV“, Dopravního podniku Ostrava a.s., v rozsahu, viz čl. II. Předmět smlouvy, bod 2.1 

Smlouvy o dílo.  

V návaznosti na nutnost realizace prací nezbytných k řádnému provedení díla, se rozšiřuje rozsah předmětu 

smlouvy, uvedený v čl. II. Smlouvy o dílo, o vícepráce (viz čl. III., bod 3.1 Smlouvy o dílo), specifikované ve 

Změnovém listu č. 3, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 2, v celkové ceně 4.022.424,48 Kč bez DPH. 

Současně se smluvní strany dohodly na úpravě rozsahu předmětu smlouvy uvedeného v čl. II. Smlouvy o dílo, 

neprovedením prací původně sjednaných, o méněpráce, specifikované ve Změnovém listu č. 3, který tvoří 

přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 2,v celkové ceně 1.332.521,24 Kč bez DPH. 

 

III. Doba realizace díla a dokončení díla 

3.1. Nutnost realizace víceprací uvedených v čl. II., bod 2.1 tohoto Dodatku č. 2, má vliv na termín plnění uvedený 

v čl. V., bod 5.2 Smlouvy o dílo. 

Délka realizace díla je do 200 kalendářních dní od předání a převzetí staveniště, v souladu s čl. V. Doba realizace 

díla a dokončení díla, bod 5.2. Smlouvy o dílo. Staveniště bylo předáno a převzato 15.3.2021, dílo mělo být 

dokončeno do 1.10.2021.  

Na základě požadavku objednatele, na dodatečné doplnění technologie čištění vody, který vznikl v průběhu 

realizace stavby, musel zhotovitel tuto dodatečnou technologii navrhnout, včetně jejího následného umístění do 

stavby, a práce, včetně navazujících procesů, na nezbytně nutnou dobu přerušit. Toto si vyžádalo posunutí 

termínu dokončení stavby. Zdůvodnění posunutí termínu, vč aktualizovaného Harmonogramu realizace díla, je 

uvedeno ve Změnovém listu č. 2, který tvoří Přílohu č. 2 tohoto Dodatku č. 2.  

3.2. Na základě skutečností uvedených v bodě 3.1 tohoto Dodatku č. 2, se mění ve Smlouvě o dílo v kapitole V. 

Doba realizace díla a dokončení díla, bod 5.2 Termín plnění, následovně: 

 Ruší se text bodu 5.2: 

„• do 200 kalendářních dní od předání a převzetí staveniště. Předání a převzetí staveniště proběhne v 

souladu s bodem 11.1. této smlouvy. 

Doba realizace vyhrazené části díla: 

• do 120 kalendářních dní od doručení písemné objednávky dle bodu 3.2. této smlouvy. 

Zhotovitel předloží objednateli Harmonogram realizace vyhrazené části díla při předání a převzetí 

staveniště. Při předání a převzetí staveniště vyhrazené části díla zhotovitel předloží objednateli předpoklad 

finančního plnění, v souladu s Harmonogramem realizace vyhrazené části díla.“ 

 a nahrazuje se textem: 

„• do 6.12.2021. 

Doba realizace vyhrazené části díla: 

• do 120 kalendářních dní od doručení písemné objednávky dle bodu 3.2. této smlouvy. 

Zhotovitel předloží objednateli Harmonogram realizace vyhrazené části díla při předání a převzetí 

staveniště. Při předání a převzetí staveniště vyhrazené části díla zhotovitel předloží objednateli předpoklad 

finančního plnění, v souladu s Harmonogramem realizace vyhrazené části díla.“ 
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IV. Cena 

4.1. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně ceny díla uvedené v čl. VI., bod 

6.1 Smlouvy o dílo (dále také „SoD“) ve znění Dodatku č. 1 následovně: 

 

Cena dle SoD a 

Dodatku č. 1 

(bez DPH) 

Cena dle 

Dodatku č. 2 

Méněpráce 

(bez DPH) 

Cena dle 

Dodatku č. 2 

Vícepráce  

(bez DPH) 

Cena celkem 

(bez DPH) 

„Areál tramvaje Poruba – 

Rekonstrukce objektu mycí 

linky a ČOV 

43.177.779,12 Kč 1.332.521,24 Kč 4.022.424,48 Kč 45.867.682,36 Kč 

Cena za vyhrazenou část díla 

na základě opčního práva dle 

bodu 3.2. SoD 

4.055.185,61 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 4.055.185,61 Kč 

Celková cena za dílo včetně 

vyhrazené části díla na 

základě opčního práva  

47.232.964,73 Kč 1.332.521,24 Kč 4.022.424,48 Kč 49.922.867,97 Kč 

4.2. Ostatní podmínky (přílohy, platební podmínky, splatnost, sankce atd.) zůstávají nezměněny a řídí se 

podmínkami uvedenými ve Smlouvě o dílo. 

 

V. Závěrečná ustanovení  

5.1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1, nedotčené tímto Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti a 

vztahují se rovněž na plnění dle tohoto Dodatku č. 2. 

5.2. Dodatek č. 2 se vyhotovuje v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě, které bude poskytnuto oběma 

smluvním stranám.  

5.3. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo a smluvní strany svým podpisem potvrzují, že souhlasí s jeho 

zněním. 

5.4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podepsání poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho zveřejnění 

v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že toto zveřejnění zajistí objednatel, přičemž se o tom zavazuje 

bez zbytečného prodlení informovat zhotovitele na e-mailovou adresu: xxx nebo do jeho datové schránky. 

Přílohou a nedílnou součástí Dodatku č. 2 je:  

Příloha č. 1: Kopie Změnového listu č. 3. 

Příloha č. 2: Kopie Změnového listu č. 2.  

 

V Ostravě dne V Ostravě dne  

 

 

 

…………………………………. …………………………………. 

Ing. Daniel Morys, MBA  xxx 

předseda představenstva   

 

 

 

………………………………….  

Ing. Martin Chovanec  

člen představenstva  


