
█ Změnový list

číslo ZL

Objednatel: Dopravní podnik Ostrava, Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

1. Rekapitulace změnových listů 1 x Objednatel

2.  1 x

3. 1 x Autorský dozor

4.

5. Fotodokumentace

Doplnění stěrkové izolace podlah v místě keramické dlažby

Při změně úrovně i způsobu založení zakrytí energokanálu v prostoru myčky, došlo rovněž k úpravě skladby stropní 

kce. Požadavek na úpravu vyplynul v průběhu stavby při odkrytí energokanálu. Navýšení oproti rozpočtu = 112 

464,61,- Kč

Z důvodu zachovalého stavu kolejového vedení v prostoru výjezdu z ručního mytí, bylo rozhodnuto, že výměna 

kolejového svršku bude provedena pouze po hrannu energokanálu resp. po stávající spoj kolejnic. Nebude 

realizované výšková a směrová úprava tras kolejí č.23 a 24 (v exteriéru výjezdu z prostor ručního mytí) vč. 

plánovaných stavebních úprav zpevněných ploch. Ve vetším rozashu oproti PD bude provedena výměna koleje 

č.24 v místě vjezdu do prostoru mytí (výměna bude provedena od hrany zpevněné plochy). Ponížení ceny oproti 

rozpočtu = - 54 830,40,- Kč

Změna č.17 Odstranění stávajícího tmele rámů oken původního zasklení světlíků a OK

Pro provedení nátěrů ocelové k.ce světlíků, bylo nutno provést odstranění stávajícího sklenářského tmele rámů 

původního zasklení střešních světlíků a ocelové konstrukce. Při  mechanickém čištění OK, bylo zjištěno, že vnitřní 

část ocelového úhelníku, který tvoří rám po celé ploše světlíku skládající se ze čtverců, je opatřen starým 

sklenářským tmelem.Tento tmel je nutno ručně za pomoci kladiva a majzlíku odstranit. Přítomnost tmelu nebyla 

zjištěna při zpracovávání návrhu protikorozních nátěrů Zároveň jí nebylo možno odhalit pohledem bez postavení 

lešení.Navýšení oproti rozpočtu = 58 587,00,- Kč                                                                                                                                                                                                                         

Změna č.18 Změna skladby stropní kce enegokanálu v prostoru myčky

Změna č.14

Doplnění stěrkové izolace podlah v místě keramické dlažby v prostoru myčky. Jedná se o chybu projektu. Navýšení 

oproti rozpočtu = 46 306,23,- Kč

Změna č.15 Nerealizace základového pásu č.24 v prostoru ručního mytí

Po demontáži stávajících konstrukcí dřevěné podlahy a její nosné ocelové k.ce a po provedení kontroly stavu, bylo 

rozhodnuto o zachování stávajících monolitických prvků, na niž bude zpětně osazena pravá kolej č.24. Bude pouze 

provedeno zabetonování stávajících prostupů v monolitických k.cí, úprava horní hrany stávající žb kce a úprava 

způsobu kotvení kolejnice. Pro statické podchycení dělící stěny mezi prostorem ručního mytí a vozovny, bude 

provedeno v místě spojování nosných prvků, odbourání stávajícího výplňového zdiva a doplnění monolitických 

pilířků. Dle požadavku objednatele, byla provedena úprava povrchu stávající monolitické konstrukce pod kolejí č.24, 

před realizací finálních epoxidových nátěrů. Ponížení ceny oproti rozpočtu = -38 242,34,- Kč

Změna č.16 Úprava rozsahu stavebních úprav v prostoru výjezdu z ručního mytí

Změna č.12 Úprava vody reverzní osmózou 

Doplnění technologie mytí o změkčovač vody dle požadavku objednatele. Daný změkčovač zabraňuje tvorbě 

vodního kamene a tudíž nebude docházet k zanašení trubek  =  delší životnost mycího systému. Navýšení oproti 

rozpočtu = 194 476,08,- Kč

Změna č.13 Záměna registrů ÚT v prostoru myčky
Provedena repase 8ks topných registrů v prostoru myčky. Stávající registry byly v dobrém stavu, nebyla proto nutná 

jejich celková výměna, proto bylo pouze provedeno jejich otryskání a nový nátěr. Ponížení ceny oproti rozpočtu = - 

43 874,64,-Kč

Změna č.10 Doplnění přesunu hmot a suti dle realizovaného rozsahu

Doplnění přesunu hmot a suti dle realizovaného rozsahu, které nebyly obsaženy ve schváleném soupisu prací u 

SoD. Jedná se o chybu projektu.Celkové navýšení oproti rozpočtu = 289 020,42,- Kč

Změna č.11 Bednění základových konstrukcí

Doplnění bednění konstrukcí pod základové pásy kolejí a podlahy realizovaného rozsahu, které nebyly obsaženy ve 

schváleném soupisu prací u SoD. Jedná se o chybu projektu. Celkové navýšení oproti rozpočtu = 867 637,46 Kč

rozpočet ke změnám č.10 - č.25 Zhotovitel

Stanovisko a posouzení ceny ke změnovému listu TD

Stanovisko a posouzení ceny ke změnovému listu AD

Popis původního a nově navrhované řešení, zdůvodnění změny a popis prací, které budou souviset se 

změnou:

Areál tramvaje Poruba - Rekonstrukce objektu mycí linky a ČOV

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeného díla uzavřené dne 22.2.2021 číslo SoD objednatele 

DOD2020191652, č. zhotovitele 200240

Zhotovitel:   Morys s.r.o., Korejská 894/9, 702 00 Ostrava - Přívoz

Technický dozor 

stavby/projektu: 
xxx

Přílohy: Počet paré: Příjemce:

Název díla: Číslo SO/PS / číslo 

Areál tramvaje Poruba - Rekonstrukce objektu mycí linky a ČOV

3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 

/



Údaje v Kč bez DPH:

% podíl VCP a 

MP k ceně SoD

5,91%

jméno podpis

xxx

firma datum podpis

Morys s.r.o.

DPO a.s.

Projekt HTL s.r.o.

DPO a.s.

xxx

souhlasím

Cenu za objednatele 

posoudil

Zhotovitel

Projektant

Časový dopad na plnění 

SoD

Dopad na PD

Ostatní ujednání

Předložil zhotovitel: souhlasím

Pro odvodnění části podlah prostoru ručního mytí, byly osazené prvky v podlahách ( štěrbinový žlab a výhybka) 

doplněny o odvodňovací potrubí. Požadováno objednatelem pro zajištění lepšího odtoku vodu. Navýšení oproti 

rozpočtu = 12 398,- Kč

Konečné vyjádření 

oprávněné osoby 

objednatele dle SOD: 

xxx souhlasím

xxx souhlasím

Vyjádření autorského dozoru

jméno

xxx

souhlasím  / 

nesouhlasím

Tento Evidenční list změny díla je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě.  Nedílnou součástí Evidenčního 

listu změny díla je "Přehled dokladů"  ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňuji 

oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna č.19 SO 03 Vytápění - doplnění tepelné izolace Fe potrubí ÚT

Doplnění dodávky a montáže tepelné izolace ocel. potrubí ÚT pro napojení Sahar, se kterým nebylo uvažováno v 

odsouhlašeném soupise prací SoD. Jedná se o chybu projektu. Navýšení oproti rozpočtu = 27 012,25,- Kč

Změna č.20 SO 04-Tramvajový svršek-úprava kotvení kolejového svršku

Změna č.21

Technický dozor  (TD):

datum posouzení ceny

v pořádku

Vyjádření - souhlas se změnou:

Z důvodu zrušení VŘ na dodavatele nového osvětlení pro celou halu vozovny tramvají Poruba a z nutnosti zajistit 

osvětlení rekonstruované části haly (prostor myčky a ruční mytí) vznesl objednatel požadavek na návrh a dodávku 

osvětlení daných prostor. Osvětlení nebylo součástí uzavřené SoD. Navýšení oproti rozpočtu = 442 270,8,-Kč

Na základě nového požadavku objednatelele, na doplnění technologie mytí o změkčovač vody (viz změna č.12) a 

přípravu pro případnou realizaci reverzní osmózy, bylo nutné provést úpravy a doplnění rozvodů ZTI, 

elektroinstalace, zám.kcí. Navýšení oproti rozpočtu= 165 081,74 Kč

Změna č.23 Odvodnění štěrbinového žlabu a výhybky

-    1 332 521,24 Kč 4 022 424,48 Kč 2 689 903,24 Kč

Změna č.26 Záměna konstrukce roštů

Nové osvětlení 

Změna č.22 Stavební úpravy pro technologii mytí

Cena navrhovaných 

méněprací řešeného 

ZL

Cena navrhovaných 

Víceprací řešeného 

ZL

Cena Méněprací a Víceprací  

řešeného ZL

Změna č.25

Pro eliminaci vodivosti (bludné proudy) spojení kotevního šroubu s výztuží základů, byl upraven způsob kotvení 

podkladnic kolejí vč. doplnění o distanční podložky. Jedná se o chybu projektu.                                                        

Navýšení oproti projektu = 74 720,00,-Kč

Změna č.24 Úprava podlahové k.ce v místě dělící stěny mezi prostorem ručního mytí a vozovnou

Tvar konstrukcí v daném místě nebylo možno ověřit, v PD bylo uvažováno s betonem. Dle úrovně podlahy a 

návaznost na OK dělící stěny by nebylo vhodné výškový rozdíl 2-2,5cm doplnit betonem z důvodu možného 

praskání této vrstvy. Na KD bylo dohodnuto použití flexibilního lepidla a keramické dlažby v délce dělící stěny mytí 

interiérů. Navýšení oproti rozpočtu= 83 734,96,- Kč

Změny č. 10,11,14,19,20,25 - mohl předpokládat, bude uplatněna reklamace

nemohl tuto skutečnost předjímat

termín prací na základě ZL 2 posunut na 6.12.2021 (viz samostatný ZL na prodloužení)

změny budou zaznačeny do DSPS

nejsou

Doplnění epoxidového nátěru podlah v prostoru ručního mytí

Doplnění epoxidového nátěru podlah v prostoru ručního mytí v místě základových pásů kolejí č 22;23 a 24. Danou 

položku bylo třeba navýšit o skutečné m2 podlahy. Jedná se o chybu projektu. Navýšení oproti rozpočtu= 102 

091,35,- Kč

Na základě dohody a odsouhlasení ze strany objednatele došlo ke změně původně navržené nosné konstrukce 

pochůzích roštů na novou konstrukci, která je plně provedena z nerezové oceli. Nové řešení nám zajistí možnost 

výškové rektifikace, zvýšení tuhosti, jednodušší montáž a úsporu nákladů jelikož se prodlouží životnost celé 

konstrukce roštů. Navýšení oproti rozpočtu= 351 049,72 Kč



Stavba : 

Objednatel : Dopravní podnik Ostrava a.s.

Zhotovitel : MORYS s.r.o., Korejská 894/9, 702 00 Ostrava Přívoz

Pořadové 

číslo

odkaz na 

rozpočet
Popis Cena Kč bez DPH MP VP

10 / Doplnění přesunu hmot a suti dle realizovaného rozsahu 289 020,42 -3 635,57 292 655,99 

11 / Bednění základových konstrukcí 867 637,46 867 637,46 

12 / Úprava vody reverzní osmózou 194 476,08 194 476,08 

13 / Záměna registrů ÚT v prostoru myčky -43 874,64 -94 834,64 50 960,00 

14 / Doplnění stěrkové izolace podlah v místě keramické dlažby 46 306,23 46 306,23 

15 / Nerealizace základového pásu č.24 v prostoru ručního mytí -38 242,34 -287 018,04 248 775,70 

16 / Úprava rozsahu stavebních úprav v prostoru výjezdu z ručního mytí -54 830,40 -141 975,50 87 145,09 

17 / Odstranění stávajícího tmele rámů oken původního zasklení světlíků a OK 58 587,00 58 587,00 

18 / Změna skladby stropní kce enegokanálu v prostoru myčky 112 464,61 112 464,61 

19 / SO 03 Vytápění-doplnění tepelná izolace Fe potrubí ÚT 27 012,25 27 012,25 

20 / SO 04-Tramvajový svršek-úprava kotvení kolejového svršku 74 720,00 74 720,00 

21 / Nové osvětlení 442 270,80 442 270,80 

22 / Stavební úpravy pro technologii mytí 165 081,74 165 081,74 

23 / Doplnění odvodnění štěrbinového žlabu a výhybky 12 398,00 12 398,00 

24 /
Úprava podlahové k.ce v místě dělící stěny mezi prostorem ručního mytí a 

vozovnou
83 734,96 83 734,96 

25 / Doplnění epoxidového nátěru podlah v prostoru ručního mytí 102 091,35 102 091,35 

26 / Záměna konstrukce roštů 351 049,72 -805 057,50 1 156 107,22 

Celkem Kč bez DPH DODATEK č.2 = 2 689 903,24 Kč -1 332 521,24 Kč 4 022 424,48 Kč

REKAPITULACE změnových listů 

Areál tramvaje Poruba - Rekonstrukce objektu mycí linky a ČOV



Stavba:  Areál tramvaje Poruba – Rekonstrukce objektu mycí linky a ČOV

Objekt:  DSO 01.01 Stavební úpravy

Investor:  Dopravní podnik Ostrava a.s.,Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava 702 00

Zhotovitel:  Morys s.r.o., Korejská 894/9, 702 00 Ostrava Přívoz

Místo stavby:   areál Areál tramvaje Ostrava Poruba 

Č. Kód položky Popis MJ
Množství dle 

SOD

Množství 

skutečnost

Množství 

rozdíl

Cena 

jednotková dle 

SOD

Cena 

jednotková dle 

URS

Cena ostatní
Cena celkem

(nejnižší JC)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

D 997 272 781,43

7 997013151 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace t 0,00 472,08 472,08 585,53 276 417,00

472,08

61 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 487,09 472,08 -15,01 82,78 -1 242,11

62 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 6 819,19 6 609,12 -210,07 4,87 -1 023,04

472,08*14 koeficientem množství

997 013 603 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02 t 300,40 285,39 -15,01 91,30 -1 370,41

998 16 238,98

011 998021021-1 Přesun hmot t 2796,60 2885,53 88,93 182,60 16 238,98

289 020,42

MP -3 635,57

VCP 292 655,99

289 020,42

Rozpočet stavby - změny

ROZPOČET ke ZL č.10  - Doplnění přesunu hmot a suti dle realizovaného rozsahu

CENA

Přesun sutě

Přesun hmot

Cena celkem



Stavba:  Areál tramvaje Poruba – Rekonstrukce objektu mycí linky a ČOV

Objekt:  DSO 01.01 Stavební úpravy

Investor:  Dopravní podnik Ostrava a.s.,Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava 702 00

Zhotovitel:  Morys s.r.o., Korejská 894/9, 702 00 Ostrava Přívoz

Místo stavby:   areál Areál tramvaje Ostrava Poruba 

Č. Kód položky Popis MJ
Množství dle 

SOD

Množství 

skutečnost

Množství 

rozdíl

Cena 

jednotková dle 

SOD

Cena 

jednotková dle 

URS

Cena ostatní
Cena celkem

(nejnižší JC)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

279351121 Zřízení oboustranného bednění základových zdí m2 0,000 867,750 867,75 418,00 362 719,50

279351122 Odstranění oboustranného bednění základových zdí m2 0,000 867,750 867,75 116,00 100 659,00

279351311 Zřízení jednostranného bednění základových zdí m2 0,000 286,062 286,06 909,00 260 030,36

279351312 Odstranění jednostranného bednění základových zdí m2 0,000 286,062 286,06 171,00 48 916,60

Bednění spádových kanálků v podlaze myčky - zřízení a odstranění bm 0,000 200,000 200,00 476,56 95 312,00

Celkem Kč bez DPH = 867 637,46

Rozpočet stavby - změny

ROZPOČET ke ZL č.11 - bednění

CENA



Stavba:  Areál tramvaje Poruba – Rekonstrukce objektu mycí linky a ČOV

Objekt:  DSO 01.01 Stavební úpravy

Investor:  Dopravní podnik Ostrava a.s.,Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava 702 00

Zhotovitel:  Morys s.r.o., Korejská 894/9, 702 00 Ostrava Přívoz

Místo stavby:   areál Areál tramvaje Ostrava Poruba 

Č. Kód položky Popis MJ
Množství dle 

SOD

Množství 

skutečnost

Množství 

rozdíl

Cena 

jednotková dle 

SOD

Cena 

jednotková dle 

URS

Cena ostatní
Cena celkem

(nejnižší JC)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Úprava vody reverzní osmózou - CN dodavatele TOSTO kpl 0,000 1,000 1,00 183 468,00 183 468,00

Koordinační přirážka generálního dodavatele 6% kpl 0,000 1,000 1,00 11 008,08 11 008,08

Celkem Kč bez DPH = 194 476,08

Doplnit cenovou nabídku TOSTO

Rozpočet stavby - změny

ROZPOČET ke ZL č.12 - Úprava vody reverzní osmózou

CENA
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TOSTO. spal. 5 r.o.
Kladští Qiá,'*5
jdd dj Hradec Králové *■ 1

F-mail- tcstaKtastc.cz MORYS s.ro.
h ttp /www .t osto. cz

Znactí: T/VE/ŮÍH/2D21
Korejská 397/9
702 00 Ostrava - Přívoz

vyřizuje: Ing. Vaši 1 Strach ota

Telefon: J
E-mail 

Ve-c: Habidka na úpravu vody změkčením a příslušného programového vybavení mycí linky

Ha základě vaší poptávky vám p re dk ádáme nabídku na ú právu vody změkčením pro oplach tramvaj í a na
příslušné programově vybavení myd linky.

Zadání a vstupní parametry pro nabízenou sestavu:
potřeba upraveně vody - 5M I/10S min; max. 2x vůz/hod; tj. 3,2 m’/smenu, tj. max. 6,5 m^/den,
zdroj surové vody - pitná voda z vodo vodního rádu, která bude použita pro mycí linku na tramvaje,
rozbor vody nebyl zadavatelem doložen
předpokládaná vstupní tvrdost vody vdané oblasti 4 dH, tlak vstupní min. 3,5 bar,
instalace nástřikových trysek na myd portál
začlenění nástřiku do mydch programu
předvolba a aktivace nástřiku pomocí ovládacího panelu mycího portálu

Instalační podmínky:
stávající Dbjekt- technická místnost v myd hale tramvajových vozidel DP Porubá TRAM
je nutné zvětšit Instalační prostor technické místnosti o 500x500m ÍSsVj, príp.
přívod pitně vody G1 1/4", 3,5 bar
odpad do kanalizace DN43
přívod elektro

Další parametry a podmínky instalace:
Instalace nástřikových trysek na mycí portál, vč. hadicového přívodu shrrtovad vlečkou od ATS do mycího
portálu.
Úprava stávajícího programového vybaveni a software mycího portálu, rozšíření d porces nástřiku upravenou
vodou.
Úprava software dotykového displeje ovládacího panelu, rozšíření předvolby o nástřik upravenou vodou,
úprava vizualizace displeje.

&jnfca:KornHťnl banka, sjs.
t. Ú.: 43-114IK-IBCE2S7!|]1 EJD

TEL: * A2D EOZiC 13S
■UZD 7Z3Š21 3S4

E-rra .: tbsbfitis-Xicz
h ttn JPhm .teti. cl

Co: ece 33333
Dtl : CZKCS3X333

LŤ^-arlsact zac:-ifia u to-du v Hradci -Jics vé dne 24, Z 1994, addl C, vktífcfl 5892



Stavba:  Areál tramvaje Poruba – Rekonstrukce objektu mycí linky a ČOV

Objekt:  SO 03 ÚT

Investor:  Dopravní podnik Ostrava a.s.,Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava 702 00

Zhotovitel:  Morys s.r.o., Korejská 894/9, 702 00 Ostrava Přívoz

Místo stavby:   areál Areál tramvaje Ostrava Poruba 

Č. Kód položky Popis MJ
Množství dle 

SOD

Množství 

skutečnost

Množství 

rozdíl

Cena 

jednotková dle 

SOD

Cena 

jednotková dle 

URS

Cena ostatní
Cena celkem

(nejnižší JC)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

735 Ústřední vytápění - otopná tělesa   
2 03102.R Topný registr 3x2000, 76/3/156, G3/4", TR76x3   kus 8,00 0,00 -8,00 11 854,33 -94 834,64

Topný registr 3x2000, 76/3/156, G3/4", TR76x3    - REPASE - otryskání, 1x základní a 1x vrchní epoxidový 

nátěr
kus 0,00 8,00 8,00 6 370,00 50 960,00

-43 874,64

VCP 50 960,00

MP -94 834,64

Rozpočet stavby - změny

ROZPOČET ke ZL č.13  - Záměna registrů ÚT v prostoru myčky

CENA

Cena celkem



Stavba:  Areál tramvaje Poruba – Rekonstrukce objektu mycí linky a ČOV

Objekt:  DSO 01.01 Stavební úpravy

Investor:  Dopravní podnik Ostrava a.s.,Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava 702 00

Zhotovitel:  Morys s.r.o., Korejská 894/9, 702 00 Ostrava Přívoz

Místo stavby:   areál Areál tramvaje Ostrava Poruba 

Č. Kód položky Popis MJ
Množství dle 

SOD

Množství 

skutečnost

Množství 

rozdíl

Cena 

jednotková dle 

SOD

Cena 

jednotková dle 

URS

Cena ostatní
Cena celkem

(nejnižší JC)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

D 711 46 306,23

75 711-2 Stěrková hydroizolace - pod dlažbu v prostoru mycí linky m2 0,00 110,85 110,85 404,76 44 866,03

76 998 711 202 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m % 0,00 3,21 3,21 1 440,20 1 440,20

46 306,23

Rozpočet stavby - změny

ROZPOČET ke ZL č.14  - Doplnění stěrkové izolace podlah v místě keramické dlažby

CENA

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

Cena celkem



Stavba:  Areál tramvaje Poruba – Rekonstrukce objektu mycí linky a ČOV

Objekt:  DSO 01.01 Stavební úpravy

Investor:  Dopravní podnik Ostrava a.s.,Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava 702 00

Zhotovitel:  Morys s.r.o., Korejská 894/9, 702 00 Ostrava Přívoz

Místo stavby:   areál Areál tramvaje Ostrava Poruba 

Č. Kód položky Popis MJ
Množství dle 

SOD

Množství 

skutečnost

Množství 

rozdíl

Cena 

jednotková dle 

SOD

Cena 

jednotková dle 

URS

Cena ostatní
Cena celkem

(nejnižší JC)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

-174 699,46

D 2 -154 191,66

6 275 311 124 Základové patky a bloky z betonu prostého C 12/15 m3 50,29 51,98 1,69 4 548,79 7 701,10

331 351 325 Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 6 m průřezu do 0,36 m2 m2 0,00 17,76 17,76 598,00 10 620,48

331 351 326 Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 6 m průřezu do 0,36 m2 m2 0,00 17,76 17,76 58,80 1 044,29

59 985331213 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru m 256,00 265,00 9,00 1 704,26 15 338,34

278 361 823 Výztuž základů pod stroje z betonářské oceli 10 505 složitosti III-montáž t 2,88 3,32 0,44 33 500,00 14 874,00

8 278382862-1 Základ pod stroje z ŽB nad 100 m3 tř. C 35/45 XC3,XD2,XA3 vodotěsný složitosti II m3 408,94 363,84 -45,10 5 622,71 -253 567,35

279351121 Zřízení oboustranného bednění základových zdí m2 0,00 5,66 5,66 418,00 2 363,79

279351122 Odstranění oboustranného bednění základových zdí m2 0,00 5,66 5,66 116,00 655,98

Dodávka+montáž samonivelační podlahové stěrky Sika floor-432 Deco Cem vč. očištění a nátěru původních 

ocel.prvků kotvení kolejnic, 2xpenetrace, vyspravení kavern a hrubých nerovností stávající žb. konstrukce
m2 0 29 29 1 588,00 46 777,72

D 998 -20 507,81

68 998021021-1 Přesun hmot t 116,26 3,95 -112,31 182,60 -20 507,81

136 457,12

5 136 457,12
14 548-1 Dod+Mont podkladních vyrovnávacích plechů ks 871,67 751,67 -120,00 107,86 -12 942,88

Úprava způsobu kotvení kolejnice č.24-výroba atyp. podkl. desky, zavření a zkrácení podkladnic ks 0,00 120,00 120,00 1 245,00 149 400,00

-38 242,34

Z toho MP -287 018,04

Z toho VCP 248 775,70

-38 242,34

SO 04  Tramvajový svršek

Komunikace pozemní

Cena celkem

Rozpočet stavby - změny

ROZPOČET ke ZL č.15  - Nerealizace základového pásu č.24 v prostoru ručního mytí

CENA

DSO 01.01 Stavební úpravy

Zakládání

Přesun hmot



Stavba:  Areál tramvaje Poruba – Rekonstrukce objektu mycí linky a ČOV

Objekt:  DSO 01.01 Stavební úpravy a SO 04  Tramvajový svršek

Investor:  Dopravní podnik Ostrava a.s.,Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava 702 00

Zhotovitel:  Morys s.r.o., Korejská 894/9, 702 00 Ostrava Přívoz

Místo stavby:   areál Areál tramvaje Ostrava Poruba 

Č. Kód položky Popis MJ
Množství dle 

SOD

Množství 

skutečnost

Množství 

rozdíl

Cena 

jednotková dle 

SOD

Cena 

jednotková dle 

URS

Cena ostatní
Cena celkem

(nejnižší JC)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

D 9 16 637,00

demontáž ŽB panelu atypického vyrobených a betonovaných na místě mezi kolejemi ks 0,00 4,00 4,00 3 970,00 15 880,00

919 124 121 Dilatační spáry vkládané v cementobetonovém krytu s vyplněním spár asfaltovou zálivkou bm 0,00 10,00 10,00 75,70 757,00

D 997 -245,65

61 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 29,80 28,79 -1,01 82,78 -83,94

62 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 417,26 403,06 -14,20 4,87 -69,13

63 997013801 Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 29,80 28,79 -1,01 91,30 -92,58

D 1 -1 039,85

1 113106051 Rozebrání dlažeb z velkých kostek do lože z kameniva plochy do 15 m2 m2 18,60 22,65 4,05 163,12 660,64

2 113107143 Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 150 mm m2 11,25 8,40 -2,85 293,38 -836,13

3 113151111 Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců m2 31,00 16,80 -14,20 60,87 -864,35

D 5 -137 810,46

6 525049093 Příplatek za ztížení rozebrání koleje v ose překážka po obou stranách m 261,82 257,72 -4,10 37,98 -155,72

7 525049095 Příplatek za ztížení rozebrání koleje v ose při rekonstrukcích m 261,82 257,72 -4,10 37,98 -155,72

8 525070011 Rozebrání koleje na ocelových mostech m 261,82 257,72 -4,10 1 146,48 -4 700,57

12 543111111 Směrové a výškové vyrovnání koleje na pražcích dřevěných v kolejovém loži z kameniva drceného m 60,00 20,00 -40,00 592,23 -23 689,20

14 548-1 Dod+Mont podkladních vyrovnávacích plechů ks 871,67 856,01 -15,66 107,86 -1 688,76

15 548911122 Stykové svařování kolejnic ojedinělé tvaru S49 kus 6,00 0,00 -6,00 6 757,50 -40 545,00

17 548930012 Řezání kolejnic plamenem kus 333,09 330,36 -2,73 182,23 -497,49

18 577154111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 72,85 0,00 -72,85 379,68 -27 659,69

19 577186111 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 90 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 72,85 0,00 -72,85 531,48 -38 718,32

D 2 60 120,53

6 275 311 124 Základové patky a bloky z betonu prostého C 12/15 m3 0,00 11,306 11,31 4 548,79 51 428,62

Zřízení bednění základových bloků m2 0,00 2,280 2,28 598,00 1 363,44

Odstranění bednění základových bloků m2 0,00 2,280 2,28 58,80 134,06

10 279362021 Výztuž základů svařovanými sítěmi Kari t 0,00 0,197 0,197 36 519,81 7 194,40

43-M 9 726,93
4 43-1 Dodávka ocelové konstrukce -okolek- výpočet Lprofil 60/60/6mm dl.8,1m*2*5,42(kg/m)=87,804kg kg 0,00 87,804 87,80 67,93 5 964,53

5 43-2 Doprava ocelové konstrukce   soub 0,00 0,082 0,08 3 396,34 278,50

6 43-3 Montáž ocelové konstrukce   kg 0,00 87,800 87,80 39,68 3 483,90

D 997 -209,02

22 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 63,95 61,42 -2,53 82,78 -209,02

D 998 -2 009,88

23 998242011 Přesun hmot pro železniční svršek drah kolejových o sklonu 0,8 % t 49,95 47,50 -2,45 819,02 -2 009,88

VCP 87 145,09

MP -141 975,50

Celkem -54 830,40

Přesun sutě

Přesun hmot

Rozpočet stavby - změny

ROZPOČET ke ZL č.16  - Úprava rozsahu stavebních úprav v prostoru výjezdu z ručního mytí

CENA

DSO 01.01 Stavební úpravy

Ostatní konstrukce a práce, bourání

Přesun sutě

SO 04  Tramvajový svršek

Zemní práce

Komunikace pozemní

Zakládání

Montáž ocelových konstrukcí   



Stavba:  Areál tramvaje Poruba – Rekonstrukce objektu mycí linky a ČOV

Objekt:  DSO 01.01 Stavební úpravy

Investor:  Dopravní podnik Ostrava a.s.,Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava 702 00

Zhotovitel:  Morys s.r.o., Korejská 894/9, 702 00 Ostrava Přívoz

Místo stavby:   areál Areál tramvaje Ostrava Poruba 

Č. Kód položky Popis MJ
Množství dle 

SOD

Množství 

skutečnost

Množství 

rozdíl

Cena 

jednotková dle 

SOD

Cena 

jednotková dle 

URS

Cena ostatní
Cena celkem

(nejnižší JC)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

D 783 58 587,00

783 132 211 Vysekávání stávajícího sklenářského tmele ze sklenářských výplní m 0,00 1 770,00 1 770,00 33,10 58 587,00

58 587,00Cena celkem

Rozpočet stavby - změny

ROZPOČET ke ZL č.17  - Odstranění stávajícího tmele rámů oken původního zasklení světlíků a OK

CENA

Dokončovací práce 



Stavba:  Areál tramvaje Poruba – Rekonstrukce objektu mycí linky a ČOV

Objekt:  DSO 01.01 Stavební úpravy

Investor:  Dopravní podnik Ostrava a.s.,Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava 702 00

Zhotovitel:  Morys s.r.o., Korejská 894/9, 702 00 Ostrava Přívoz

Místo stavby:   areál Areál tramvaje Ostrava Poruba 

Č. Kód položky Popis MJ
Množství dle 

SOD

Množství 

skutečnost

Množství 

rozdíl

Cena 

jednotková dle 

SOD

Cena 

jednotková dle 

URS

Cena ostatní
Cena celkem

(nejnižší JC)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

D 4 21 720,76

7 278361823 Výztuž základů pod stroje z betonářské oceli 10 505 složitosti III t 0,00 0,12 0,12 36 519,81 4 528,46

22 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t 0,15 0,64 0,49 35 302,48 17 192,31

D 6 27 953,59

29 631311123 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 m3 18,20 23,51 5,31 5 264,33 27 953,59

D 998 2 390,23

68 998021021-1 Přesun hmot t 0,00 13,09 13,09 182,60 2 390,23

43-M 60 400,02
4 43-1 Dodávka ocelové konstrukce - výpočet Lprofil 100/100/8mm dl.40,85m*12,18(kg/m)=497,553kg kg 1 068,00 1 565,55 497,55 67,93 33 798,78

5 43-2 Doprava ocelové konstrukce   soub 1,00 1,47 0,47 3 396,34 1 582,69

6 43-3 Montáž ocelové konstrukce   kg 1 068,00 1 565,55 497,55 39,68 19 742,90

7 43-4 Zednická výpomoc (kotvení)   soub 1,00 1,47 0,47 11 321,14 5 275,65

112 464,61

Montáž ocelových konstrukcí   

Cena celkem

Rozpočet stavby - změny

ROZPOČET ke ZL č.18  - Změna skladby stropní k.ce enegokanálu v prostoru myčky

CENA

Vodorovné konstrukce

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

Přesun hmot



Stavba:  Areál tramvaje Poruba – Rekonstrukce objektu mycí linky a ČOV

Objekt:  SO 03 Vytápění

Investor:  Dopravní podnik Ostrava a.s.,Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava 702 00

Zhotovitel:  Morys s.r.o., Korejská 894/9, 702 00 Ostrava Přívoz

Místo stavby:   areál Areál tramvaje Ostrava Poruba 

Č. Kód položky Popis MJ
Množství dle 

SOD

Množství 

skutečnost

Množství 

rozdíl

Cena 

jednotková dle 

SOD

Cena 

jednotková dle 

URS

Cena 

ostatní

Cena celkem

(nejnižší JC)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

D 713 27 012,25

Montáž tep. izolace potrubními pouzdry PE m 0,00 137,10 137,10 65,00 8 911,50

Páska a sponky na PE izolaci soub 0,00 1,00 1,00 1 000,00 1 000,00

IZOL Z PE Tubolit DG 89/13   M 0,00 46,00 46,00 157,50 7 245,00

IZOL Z PE Tubolit DG 76/13   M 0,00 37,80 37,80 127,50 4 819,50

IZOL Z PE Tubolit DG 60/13   M 0,00 21,00 21,00 98,75 2 073,75

IZOL Z PE Tubolit DG 42/13   M 0,00 39,50 39,50 75,00 2 962,50

27 012,25Cena celkem

Rozpočet stavby - změny

ROZPOČET ke ZL č.19  - doplnění tepelné izolace Fe potrubí ÚT

CENA

Izolace tepelé  



Stavba:  Areál tramvaje Poruba – Rekonstrukce objektu mycí linky a ČOV

Objekt:  SO 04-Tramvajový svršek

Investor:  Dopravní podnik Ostrava a.s.,Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava 702 00

Zhotovitel:  Morys s.r.o., Korejská 894/9, 702 00 Ostrava Přívoz

Místo stavby:   areál Areál tramvaje Ostrava Poruba 

Č. Kód položky Popis MJ
Množství dle 

SOD

Množství 

skutečnost

Množství 

rozdíl

Cena 

jednotková dle 

SOD

Cena 

jednotková dle 

URS

Cena 

ostatní

Cena celkem

(nejnižší JC)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

D 5 14 900,00

555 211 001 Uprava otvorů stávajících podkladnic cca 30% kus 0,00 400,00 400,00 37,25 14 900,00

D 767 59 820,00

767991911 Osazení nových distančních podložek do podkladnice kus 0,00 1 200,00 1 200,00 22,20 26 640,00

31210019 Dodávka distančních podložek HIT CB M20 kus 0,00 1 200,00 1 200,00 27,65 33 180,00

kolej č.22-250 ks; výhybka-200 ks; kolej č.23,24-750 ks;

74 720,00

Komunikace pozemní 

Konstrukce zámečnické

Cena celkem

Rozpočet stavby - změny

ROZPOČET ke ZL č.20 - Úprava kotvení kolejového svršku

CENA



Stavba:  Areál tramvaje Poruba – Rekonstrukce objektu mycí linky a ČOV

Objekt:  PS 03 ELEKTROINSTALACE

Investor:  Dopravní podnik Ostrava a.s.,Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava 702 00

Zhotovitel:  Morys s.r.o., Korejská 894/9, 702 00 Ostrava Přívoz

Místo stavby:   areál Areál tramvaje Ostrava Poruba 

Č. Kód položky Popis MJ
Množství dle 

SOD

Množství 

skutečnost

Množství 

rozdíl

Cena 

jednotková dle 

SOD

Cena 

jednotková dle 

URS

Cena ostatní
Cena celkem

(nejnižší JC)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

PS 03 ELEKTROINSTALACE
Práce a dodávky HSV

Dodávky 47 450,00

Dozbrojení rozvaděče RMT1 kus 0,00 1,00 1,00 29 250,00 29 250,00

Ovládací skříňka pro osvětlení kus 0,00 4,00 4,00 4 550,00 18 200,00

Nosný materiál 225 547,20

CYKY 5 x 2,5 m 0,00 140,00 140,00 42,48 5 947,20

.028 ÖLFLEX CLASSIC 110 7X0,75 m 20,00 140,00 120,00 46,00 5 520,00

Pevná trubka 25mm, UV stabilní, vč. úchytného materiálu,BSSH 25 IEC černá tuhá trubka, UV stabil., dle 

č.22.4 SM 4311_T112
m 30,00 66,00 36,00 41,00 1 476,00

D+M Svítidlo A Modus PL 7000 kus 0,00 36,00 36,00 3 082,00 110 952,00

D+M Svítidlo N1  VOYAGER SOLID L MS E3-S WH+piktorgram kus 0,00 3,00 3,00 1 932,00 5 796,00

D+M Svítidlo N2 TM technologie  iTECH C2 105 ST kus 0,00 4,00 4,00 3 246,00 12 984,00

D+M Svítidlo N3 TM technologieONTEC S W2 105 cold ST kus 0,00 1,00 1,00 3 860,00 3 860,00

Ocelová k.ce nosná pozink.-montážní nosník 41*41*6000mm kus 0,00 14,00 14,00 1 820,00 25 480,00

Nosná svěrka M10 kus 0,00 30,00 30,00 45,00 1 350,00

Pozink.konzola pro uchycení svítidla 250/100mm ohnutá pod úhlem 15° kus 0,00 72,00 72,00 634,00 45 648,00

.044 Podružný materiál kpl 0,00 1,00 1,00 6 534,00 6 534,00

Montáž 109 219,60

Ovládací skříně pro osvětlení kus 0,00 4,00 4,00 1 050,00 4 200,00

CYKY 5 x 2,5 m 0,00 140,00 140,00 26,00 3 640,00

.028 ÖLFLEX CLASSIC 110 7X0,75 m 20,00 140,00 120,00 28,00 3 360,00

Pevná trubka 25mm, UV stabilní, vč. úchytného materiálu,BSSH 25 IEC černá tuhá trubka, UV stabil., dle 

č.22.4 SM 4311_T112
m 30,00 66,00 36,00 40,00 1 440,00

D+M Svítidlo A  AMP L 8000-840 PC NG EVG kus 0,00 36,00 36,00 560,00 20 160,00

D+M Svítidlo N1  VOYAGER SOLID L MS E3-S WH+piktorgram kus 0,00 3,00 3,00 560,00 1 680,00

D+M Svítidlo N2 TM technologie  iTECH C2 105 ST kus 0,00 4,00 4,00 560,00 2 240,00

D+M Svítidlo N3 TM technologieONTEC S W2 105 cold ST kus 0,00 1,00 1,00 560,00 560,00

Montáž ocelové nosné k.ce kpl 0,00 1,00 1,00 48 750,00 48 750,00

.079 Ukončení do 5 x 4 ks 4,00 60,00 56,00 210,00 11 760,00

.083 Ukončení do 7x1 kpl 30,00 38,00 8,00 268,00 2 144,00

Pojízdná plošina, lešení kpl 0,00 1,00 1,00 7 500,00 7 500,00

Různé drobné nespecifikované kpl 0,00 1,00 1,00 1 785,60 1 785,60

Ostatní náklady 60 054,00

.094 Doprava kpl 0,00 1,00 1,00 1 709,00 1 709,00

.095 PPV kpl 0,00 1,00 1,00 5 827,00 5 827,00

.096 Přesun kpl 0,00 1,00 1,00 268,00 268,00

Projektová dokumentace kpl 0,00 1,00 1,00 25 250,00 25 250,00

Výpočet a návrh světelných těles kpl 0,00 1,00 1,00 15 200,00 15 200,00

Revize zařízení kpl 0,00 1,00 1,00 11 800,00 11 800,00

442 270,80Cena celkem

Rozpočet stavby - změny

ROZPOČET ke ZL č.21  - Nové osvětlení 

CENA



Stavba:  Areál tramvaje Poruba – Rekonstrukce objektu mycí linky a ČOV

Objekt:  DSO 01.01 Stavební úpravy

Investor:  Dopravní podnik Ostrava a.s.,Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava 702 00

Zhotovitel:  Morys s.r.o., Korejská 894/9, 702 00 Ostrava Přívoz

Místo stavby:   areál Areál tramvaje Ostrava Poruba 

Č. Kód položky Popis MJ
Množství dle 

SOD

Množství 

skutečnost
Množství rozdíl

Cena 

jednotková dle 

SOD

Cena 

jednotková dle 

URS

Cena 

ostatní

Cena celkem

(nejnižší JC)

PS 03 ELEKTROINSTALACE - dílčí rozpočet

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2a Jistič 3f 20A C 1056

722 58 160,79 proudový chránič 4297

kabel CYKY-J 5x4 10 94 940 dle SoD

3 28654006 koleno 90° PPR pro rozvod pitné a teplé užitkové vody D 32mm   kus 6,00 10,00 4,00 26,00 104,00 průchodky, svorky 330
20 28614103 trubka vícevrstvá pro vodu a topení PP-RCT S 3,2 D 32mm   m 12,00 19,00 7,00 158,25 1 107,75 Kabelové trasy 1469
64 230011008 Montáž potrubí   m 44,00 51,00 7,00 225,21 1 576,47 Montáž 3058

7221740005 potrubí vodovodní plastové PPR svar. polyfuze PN16 D 40*5,5mm m 0,00 58,00 58,00 585,00 33 930,00 celkem 11150
38 28615610 koleno kanalizační PP úhel 45° DN 50 pro vysoké teploty   kus 1,00 11,00 10,00 16,31 163,10

42 28615047 trubka kanalizační HTEM s hrdlem DN 50x2000 mm   m 36,00 50,00 14,00 91,30 1 278,20 2b Jistič 3f 25A C 1309
67 230011045 Montáž potrubí DN50   m 83,00 97,00 14,00 304,33 4 260,62 proudový chránič 3652
6 28654338 kohout kulový PPR 32mm   ks 3,00 4,00 1,00 490,58 490,58 zásuvka 5P 16A + vypínač 25A 2103

722237124R00 Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 3/4", PN 35, včetně dodávky materiálu ks 0,00 1,00 1,00 817,00 817,00 kabel CYKY-J 5x4 10 94 940 dle SoD
Navrtávka vodovodní na potrubí PE 110 - 5/4", včetně montáže ks 0,00 1,00 1,00 3 620,00 3 620,00 průchodky, svorky 330
Dodávka a montáž vodoměru 1", včetně připojovacích armatur ks 0,00 1,00 1,00 6 315,00 6 315,00 Kabelové trasy 1106

55 230170011 Zkouška těsnosti potrubí DN do 40   m 44,00 109,00 65,00 54,78 3 560,70 Montáž 3529
65 230170012 Zkouška těsnosti potrubí DN přes 40 do 80   m 83,00 97,00 14,00 42,61 596,54 celkem 12969
66 230120043 Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 50   m 44,00 51,00 7,00 48,69 340,83

2c Jistič s chráničem 1f 10A C 3370

D 799 9 624,50 kabel CYKY-J 3x2,5 10 45 450 dle SoD

zásuvka IP54 188

799230482V Pomocný montážní, spojovací mat., konzoly,závěsy, drobné fitinky, zvukově izolační objímky kpl. 0,00 1,00 1,00 7 430,00 7 430,00 průchodky, svorky 288
Jádrové vrtání otvorů přes stropní k.ci vč. zajištění prostoru pod místem práce kpl. 0,00 1,05 1,05 2 090,00 2 194,50 Kabelové trasy 1198

Montáž 2706

43-M 28 007,29 celkem 8200

4
43-1

Dodávka ocelové konstrukce- tech.místnosti - U profil 140 dl.2,4m x 2 x 14,3kg/bm + podkladní plechy 8kg 

= CELKEM 81,44kg
kg 1 565,55 1 646,99 81,44 67,93 5 532,22

2d Jistič s chráničem 1f 10A C 3370

5 43-2 Doprava ocelové konstrukce   soub 1,47 1,55 0,08 3 396,34 258,12 kabel CYKY-J 3x2,5 10 45 450 dle SoD
6 43-3 Montáž ocelové konstrukce- tech.místnosti   kg 1 565,55 1 646,99 81,44 39,68 3 231,54 zásuvka IP54 188
7 43-4 Zednická výpomoc (podlití, kotvení, lešení)   soub 1,47 1,55 0,08 11 321,14 860,41 průchodky, svorky 288

Dělící stěna technologie mytí z Jakl profilů 80x60 šířky 1m výšky 2,75m se zasklením z PC 16 kpl 0,00 1,00 1,00 18 125,00 18 125,00 Kabelové trasy 1198

Montáž 2706

789 1 942,17 celkem 8200

2 789-2 Nátěr ocelové konstrukce stupeň C5 - mycí linka   m2 950,00 954,31 4,31 450,41 1 942,17 3a Jistič s chráničem 1f 16A C 3454

kabel CYKY-J 3x2,5 10 45 450 dle SoD

67 347,00 zásuvka IP54 188

2a) pro čerpadlo recyklované vody soub. 0,00 1,00 1,00 11 150,00 11 150,00 průchodky, svorky 288
2b) pro RO soub. 0,00 1,00 1,00 12 969,00 12 969,00 Kabelové trasy 864
2c) pro změkčovací jednotku soub. 0,00 1,00 1,00 8 200,00 8 200,00 Montáž 2706
2d) pro dechlorizační jednotku soub. 0,00 1,00 1,00 8 200,00 8 200,00 celkem 7950
3a) pro čerpadlo cemického postřikovacího rámu soub. 0,00 1,00 1,00 7 950,00 7 950,00

3b) pro ATS osmózní vody soub. 0,00 1,00 1,00 8 288,00 8 288,00 3b Jistič s chráničem 1f 6A C 3454
Ostatní náklady-úprava PD, součinnost s profesemi soub. 0,00 1,00 1,00 10 590,00 10 590,00 kabel CYKY-J 3x2,5 14 45 630 dle SoD

zásuvka IP54 188

165 081,74 průchodky, svorky 288

Kabelové trasy 1022

Montáž 2706

celkem 8288

Oprava PD 7060

Doprava, režie 3530

celkem 67347

Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

PS 03 ELEKTROINSTALACE

Cena celkem

Rozpočet stavby - změny

ROZPOČET ke ZL č.22  - Stavební úpravy pro technologii mytí

CENA

SO 02 Zdravotně technické instalace - vnitřní vodovod   

Ostatní

Montáž ocelových konstrukcí    



Stavba:  Areál tramvaje Poruba – Rekonstrukce objektu mycí linky a ČOV

Objekt:  DSO 01.01 Stavební úpravy

Investor:  Dopravní podnik Ostrava a.s.,Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava 702 00

Zhotovitel:  Morys s.r.o., Korejská 894/9, 702 00 Ostrava Přívoz

Místo stavby:   areál Areál tramvaje Ostrava Poruba 

Č. Kód položky Popis MJ
Množství dle 

SOD

Množství 

skutečnost

Množství 

rozdíl

Cena 

jednotková dle 

SOD

Cena 

jednotková dle 

URS

Cena 

ostatní

Cena celkem

(nejnižší JC)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

721 8 508,00

721173401 Potrubí kanalizační z PVC SN4 svodné DN 110 m 0,00 8,00 8,00 380,00 3 040,00

721173403 Potrubí kanalizační z PVC SN4 svodné DN 160 m 0,00 4,00 4,00 617,00 2 468,00

Provedení prostupu základem kus 0,00 2,00 2,00 845,00 1 690,00

Napojení potrubí na štěrbinový žlab kus 0,00 1,00 1,00 1 310,00 1 310,00

D 799 3 890,00

Dod+Mont. revizních dvířek (nerez 500*400) v prostoru myčky vč. dem.původních s úpravou stavebního otvoru kus 0,00 1,00 1,00 3 890,00 3 890,00

12 398,00

Rozpočet stavby - změny

ROZPOČET ke ZL č.23  - Odvodnění štěrbinového žlabu a výhybky

CENA

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

Ostatní

Cena celkem



Stavba:  Areál tramvaje Poruba – Rekonstrukce objektu mycí linky a ČOV

Objekt:  DSO 01.01 Stavební úpravy

Investor:  Dopravní podnik Ostrava a.s.,Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava 702 00

Zhotovitel:  Morys s.r.o., Korejská 894/9, 702 00 Ostrava Přívoz

Místo stavby:   areál Areál tramvaje Ostrava Poruba 

Č. Kód položky Popis MJ
Množství dle 

SOD

Množství 

skutečnost

Množství 

rozdíl

Cena 

jednotková dle 

SOD

Cena 

jednotková dle 

URS

Cena 

ostatní

Cena celkem

(nejnižší JC)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

6 83 734,96

631 351 101 Zřízení bednění rýh a hran v podlahách m2 0,00 7,847 7,85 345,00 2 707,22

631 351 102 Odstranění bednění rýh a hran v podlahách m2 0,00 7,847 7,85 87,50 686,61

Dodávka epoxidové penetrace na stávající ocel. konstrukci dl.78,47m soub. 0,00 1,000 1,00 4 498,00 4 498,00

Dodávka flexibilního lepidla na lepení dlažby a výšku 25mm dl.78,47m ks 0,00 20,000 20,00 905,00 18 100,00

Tmelení spár polyuretanovým tmelem vč.dodávky materiálů m 0,00 94,070 94,07 120,00 11 288,40

101 MAT Dlažba keramická protiskluzová m2 0,00 9,016 9,02 422,17 3 806,28

Montáž dlažby do výkladců vč. vyrovnání 25 mm+spárování m 0,00 78,470 78,47 305,80 23 996,13

Napojení betonové mazaniny na keram.dlažbu epoxidovou vyrovnávací hmotou m 0,00 78,470 78,47 237,70 18 652,32

83 734,96

Rozpočet stavby - změny

ROZPOČET ke ZL č.24  - Úprava podlahové k.ce v místě dělící stěny mezi prostorem ručního mytí a vozovnou

CENA

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

Cena celkem



Stavba:  Areál tramvaje Poruba – Rekonstrukce objektu mycí linky a ČOV

Objekt:  DSO 01.01 Stavební úpravy

Investor:  Dopravní podnik Ostrava a.s.,Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava 702 00

Zhotovitel:  Morys s.r.o., Korejská 894/9, 702 00 Ostrava Přívoz

Místo stavby:   areál Areál tramvaje Ostrava Poruba 

Č. Kód položky Popis MJ
Množství dle 

SOD

Množství 

skutečnost

Množství 

rozdíl

Cena 

jednotková dle 

SOD

Cena 

jednotková dle 

URS

Cena 

ostatní

Cena celkem

(nejnižší JC)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

715 102 091,35

79 715-1 Chemicky odolný nátěr konstrukcí - WEBERSYS EPOX NS m2 725,94 905,817 179,88 499,59 89 864,75

Vyspravení kavern monolitických panelů v prostoru výjezdu z ručního mytí epox.správkovou hmotou ks 0,00 8,000 8,00 785,00 6 280,00

Příprava podkladu pro epox.stěrku v prostoru výjezdu z ručního mytí kolejí č.23 a 24 m2 0,00 18,700 18,70 318,00 5 946,60

102 091,35

Rozpočet stavby - změny

ROZPOČET ke ZL č.25  - Doplnění epoxidového nátěru podlah v prostoru ručního mytí

CENA

Izolace proti chemickým vlivům

Cena celkem



Stavba:  Areál tramvaje Poruba – Rekonstrukce objektu mycí linky a ČOV

Objekt:  DSO 01.01 Stavební úpravy

Investor:  Dopravní podnik Ostrava a.s.,Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava 702 00

Zhotovitel:  Morys s.r.o., Korejská 894/9, 702 00 Ostrava Přívoz

Místo stavby:   areál Areál tramvaje Ostrava Poruba 

Č. Kód položky Popis MJ
Množství dle 

SOD

Množství 

skutečnost

Množství 

rozdíl

Cena 

jednotková dle 

SOD

Cena 

jednotková dle 

URS

Cena ostatní
Cena celkem

(nejnižší JC)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Odpočet kompozitních roštů dle zadání MP celkem = -805 057,50

87 767-1 Dod+Mont kompozitních roštů PREFAFOR 50*20/25 vč. nosného osazovacího rámu - K2,3 m2 145,302 0,000 -145,30 2 337,27 -339 610,01

89 767-3 Dod+Mont kompozitní rošt PREFAPOR 50*20/25, zajištění proti posunu nerez šrouby - K4 m2 49,750 0,000 -49,75 2 337,27 -116 279,18

91 767-4 Dod+Mont kompozitní rošt PREFAFOR 30*30/25, zajištění proti posunu nerez šrouby - K5,6,7 m2 137,900 0,000 -137,90 2 532,04 -349 168,32

Přípočet nového řešení VCP celkem = 1 156 107,22

Přípočet - část rošty 695 656,51
Dod+Mont kompozitních pochůzích roštů PREFAGRID 30*30/30  - K2,3 m2 0,000 145,302 145,30 2 227,00 323 587,55

Dod+Mont kompozitních pochůzích roštů PREFAGRID 30*30/30  - K4 m2 0,000 49,750 49,75 2 227,00 110 793,25

Dod+Mont kompozitních pochůzích roštů PREFAGRID 30*30/25  - K5,6,7 m2 0,000 121,017 121,02 2 159,00 261 275,70

Přípočet - pomocné nerezové kce kotvené do betonu 139 975,83

Dod+Mont pomocných nosných nerezových konstrukcí kotvených do betonu - K2,3 m2 0,000 145,302 145,30 296,00 43 009,39

Dod+Mont pomocných nosných nerezových konstrukcí kotvených do betonu - K4 m2 0,000 49,750 49,75 312,00 15 522,00

Dod+Mont pomocných nosných nerezových konstrukcí kotvených do betonu - K5,6,7 m2 0,000 121,017 121,02 673,00 81 444,44

Přípočet - pomocné nerezové kce u kolejí 320 474,88
Dod+Mont pomocných nosných nerezových konstrukcí kotvených u kolejí umožňujících rektifikovatelné 

osazení - K2,3
m2 0,000 145,302 145,30 676,00 98 224,15

Dod+Mont pomocných nosných nerezových konstrukcí kotvených u kolejí umožňujících rektifikovatelné 

osazení - K4
m2 0,000 49,750 49,75 714,00 35 521,50

Dod+Mont pomocných nosných nerezových konstrukcí kotvených u kolejí umožňujících rektifikovatelné 

osazení - K5,6,7
m2 0,000 121,017 121,02 1 543,00 186 729,23

Celkem VCP/MP Kč bez DPH = 351 049,72

Rozpočet stavby - změny

ROZPOČET ke ZL č.26 - záměna roštů

CENA



| 3340 Středisko správa a údržba ostatního majetku

„Areál tramvaje Porubá - Rekonstrukce objektu myči linky a ČOV-1 
- Stanovisko a posouzení ceny ke Změnovému listu č.3 - ze 
strany TDS

/híitnvifc! přcrilfiíil Zl. &. 3. jeř řeji sravelmi (tprayy a zrniny v láme: icalifacc rekonstrukce objektu 
mycí linky a COV v Areálu tramvaje Porubu.

VSedmy vyvstalé zunány byly feSeny a cdtewls.aasrLyjitk objednatelem, tak autorským dožínám pícd 
jojioh zapnfictini.

Zhotovitel provedl jevitem im zikludé i-kuLečne retdizoviinyeh výměr ii prL dodrženi ten dle SoD. 
fllrtidlnib.-j ccr.lkti URS itrpcdožék, jeivseníku ani 5oDobsaženu'nejsou, použil doložení wny obvyklí.

K onhtjfitui i. žc no Tjnfiníivýní li item c.i smthlasira jak po stránce výměr, jež ndpnvidtjj: nknleinc 
piVťedettěmii nnjuÍa:.VL. Luk také po Sltdnoe CftMVé, kdy by])- dodrženy pužndjvky vypLývujjel 26 smlouvy o 
dílo.

Ing. hiadffida Vyretbalová



Stanovisko projektanta stavby k změnám a následným vícepracím

Změna č.
10 Doplnění přesunu hmot a suti dle realizovaného rozsahu

Položka nebyla v soupisu prací uvedena, navýšení množství suti dle realizace na stavbě - souhlasíme
11 Bednění základových konstrukcí

Položka v soupisu prací byla v minimálním rozsahu bednění základových konstrukcí - souhlasíme
12 Úprava vody reverzní osmózou

Dle požadavku DPO a dohody na stavbě - souhlasíme
13 Záměna registrů ÚT v prostoru myčky

Dle požadavku DPO a dohody na stavbě - souhlasíme
14 Doplnění štěrkové izolace podlah v místě keramické dlažby

Položka nebyla v soupisu prací uvedena - souhlasíme
15 Nerealizace základového pásu č.24 v prostoru ručního mytí

Dohodnuto na stavbě - souhlasíme
16 Úprava rozsahu stavebních úprav v prostoru výjezdu z ručního mytí

Dle požadavku DPO a dohody na stavbě - souhlasíme
17 Odstranění stávajícího tmele rámů oken původního zasklení světlíků a ÓK

Tuto skutečnost nebylo možno při zpracování PD ověřit, dohodnuto na stavbě - souhlasíme
18 Změna skladby stropní kce enegokanálu v prostoru myčky

Po provedení bourání stávajích konstrukcí bylo upraveno založení dle skutečného stavu na místě - souhlasíme
19 SO 03 Vytápění - doplnění tepelné izolace Fe potrubí ÚT

Dle požadavku DPO a dohody na stavbě - souhlasíme
20 SO 04-Tramvajový svršek-úprava kotvení kolejového svršku

Nutné doplnění izolačního podložek pro zajištění izolačního stavu koleje, který byl ověřen měřením - souhlasíme
21 Nové osvětlení

Zajišťuje samostatné DPO - mimo rozsah námi zpracované PD
22 Stavební úpravy pro technologii mytí

Dle požadavku DPO a dohody na stavbě - souhlasíme
23 Odvodnění štěrbinového žlabu a výhybky

Dohodnuto na stavbě - souhlasíme
24 Úprava podlahové k.ce v místě dělící stěny mezi prostorem ručního mytí a vozovnou

Tvar konstrukcí v daném místě nebylo možno ověřit, v PD bylo uvažováno s betonem.
Dle úrovně podlahy a návaznost na OK dělící stěny by nebylo vhodné výškový rozdíl 2-2,5cm doplnit betonem z důvodu možného praskání této vrstvy
Na KD bylo dohodnuto použití flexibilního lepidla a keramické dlažby v délce dělící stěny mytí interiérů

25 Doplnění epoxidového nátěru podlah v prostoru ručního mytí
Dle skutečného rozsahu a provedení na stavbě - souhlasíme

26 Záměna konstrukce roštů
Dohodnuto na stavbě - souhlasíme

Za Projekt HTL, s.r.o /
Zpracoval:  //
Kontroloval:  7 ,

V Ostravě 7°3 Oo
Dne 10.1.2022 Stra^ v' ®

ftkovjCe
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