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DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

(číslo smlouvy objednatele 12-2018-504201), uzavřené dne 18. 01. 2018 
pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Komplexní pozemkové úpravy včetně rekonstrukce přídělů 

v k.ú. Kokořov a v k.ú. Klášter u Nepomuka, Část 2) k.ú. Klášter u Nepomuka“ (dále jen 
„smlouva“). 

 
  

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, 

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj 

Fakturační adresa:  Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 

Praha – Žižkov, IČ: 013 12 774 

Zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem Krajského 

pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel Krajského pozemkového 

úřadu pro Plzeňský kraj  

V technických záležitostech oprávněn jednat:  Petra Heroutová, DiS., rada Pobočky Plzeň 

Adresa:                 Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň 

Telefon:                +420 727 956 815 

E-mail:                plzen.pk@spucr.cz 

ID DS:                 z49per3 

Bankovní spojení:             Česká národní banka 

Číslo účtu:                3723001/0710 

IČ:                  013 12 774 

DIČ:                 není plátcem DPH 

(dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel:               GEO Hrubý spol. s r.o.  

Sídlo:                 Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň 

Zastoupený:               Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:    Ing. Zdeněk Hrubý, jednatel 

V technických záležitostech oprávněn jednat:    xxxxx 

Telefon:                xxxxx / xxxxx 

E-mail:                 xxxxx 

ID DS:                 7s47464 

Bankovní spojení:             KB Plzeň 

Číslo účtu:                21106381/0100 

IČ:                  252 27 751 

DIČ:                  CZ 252 27 751 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxx 

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu 

KoPÚ a vytyčení pozemků: xxxxx 

(dále jen „zhotovitel“), 

objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“. 
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PREAMBULE 

1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 3 (dále jen „dodatek“) je 
změna harmonogramu plnění. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. 12.2. smlouvy 
analogicky s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 
(dále jen „ZZVZ“), na základě doložitelných záznamů. 

2. V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu v období 5. října 2020 do 11. dubna 2021 a zákazem 
shromažďování přijal objednatel epidemiologická opatření proti šíření koronaviru SARS-CoV-2 
a nemoci COVID-19. Součástí těchto opatření byl mimo jiné také zákaz konání úvodních jednání 
a zjišťování průběhu hranic konání jednání Sboru zástupců vlastníků, tedy shromažďování se ve 
větším počtu osob. Zhotoviteli tak nebylo umožněno plnění dle harmonogramu uvedeného v příloze č. 
1 smlouvy - Položkový výkaz činností, když bez úvodního jednání nemohl provádět takové úkony, 
které mají dopad na práva účastníků řízení.  
S ohledem na to, že zhotovitel nemohl plnit v době nouzového stavu ze smlouvy bez vlastního 
zavinění, dohodly se smluvní strany na změně termínů takovým způsobem, jež reflektuje okolnosti 
a možnosti odevzdávání jednotlivých částí díla i na níže uvedené.  
V rámci provedení dílčích plnění doposud realizovaných etap bylo oběma smluvními stranami 
a z impulsu Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrálního pracoviště Plzeň – jih (dále jen „KÚ“) 
shledáno, že pro splnění cílů pozemkové úpravy bylo nezbytné provést v součinnosti v předmětném 
území (kde probíhá KÚ obnova souboru geodetických informací; dále jen „SGI“) souběžně projednání 
(vystavení) nároků vlastníků (3.4.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků), s výsledky 
obnovy SGI KÚ. To je však právě odvislé od kontroly kompletního elaborátu obnovy SGI KÚ. Dle 
doložitelných informací i zaslaného sdělení má KÚ omezené personální kapacity v souvislosti s 
kontrolami ZPH včetně obnov SGI a geometrických plánů na dalších KoPÚ, které se z důvodů COVID 
kumulovala v druhé polovině roku 2021.  
Změny jsou navrhovány s ohledem na zpracování všech dalších etap pozemkové úpravy v k.ú. Klášter 
u Nepomuka tak, aby byl lépe naplněn smysl a účel pozemkových úprav s tím, že objednatel o těchto 
zjištěních před zahájením původního výběrového řízení nevěděl. 

3. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz 
činností.  

4. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy 
na veřejnou zakázku. 

PŘEDMĚT DODATKU 

1. Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy jsou nezbytné změny 
v termínech plnění níže uvedených etap. 

2. Smluvní strany se dále dohodly na změně přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností. 

 Hlavní celek / dílčí část 

MJ 
Počet 
MJ 

Cena za MJ bez  
DPH v Kč 

Cena bez DPH 
celkem v Kč 

Stávající platné 
termíny 

Nové 
aktualizované 
termíny 

3.5.1. 
Vypracování plánu společných 
zařízení 

ha  - - -  - - -  - - - 28. 02. 2022 30. 08. 2022 

3.5.2. 
Vypracování návrhu nového 
uspořádání pozemků k vystavení 
dle § 11 odst. 1 zákona 

ha  - - -  - - -  - - - 28. 02. 2023 15. 08. 2023 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatků č. 1,2 zůstávají v platnosti. 
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru 

smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, 
že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv 
objednatel. 

3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost 
originálu. 
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4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto 
informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě 
zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních 
údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, 
jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě 
a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou 
legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty 
ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, 
že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé 
a svobodné vůle připojují své podpisy.   

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností 
 

V Plzni dne 08. 03. 2022                 V Plzni dne 07. 03. 2022 
 

Za objednatele:             Za zhotovitele: 
 

           

 
 
 

…………………………          …………………………  
Ing. Jiří Papež                 Ing. Zdeněk Hrubý 

ředitel                                                 jednatel společnosti 
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj    GEO Hrubý spol. s.r.o. 
Státní pozemkový úřad 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Za administraci dodatku: Ing. Jakub Kalista         



Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností KoPÚ Klášter

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ

Cena za MJ 

bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 27 2 000 54 000,00

Doplnění stávajícího bodového pole bod 0 0 0,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ - RP mimo 

trvalé porosty
ha 744 600 446 400,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ - RP v trvalých 

porostech
ha 112 1 000 112 000,00

Vektorizace vlastnické mapy ha 851 150 127 650,00 30.6.2019

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech 

včetně trvalého označení lomových bodů
100 bm 101 3 000 303 000,00 30.11.2019

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ - RP, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ - RP, předepsaná stabilizace dle vyhl. 

č. 357/2013 Sb.

 100 bm 175 1 500 262 500,00

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 550 800 440 000,00

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 204 1 400 285 600,00

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 100 bm 2 20 000 40 000,00

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 100 bm 32 6 500 208 000,00

Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí a upřesnění 

grafického přídělu
ha 851 400 340 400,00 30.6.2020

Upřesnění grafického přídělu pro vydání rozhodnutí o určení 

hranic přídělových pozemků
ha 72 2 000 144 000,00 30.11.2021

3.4.5. Rozbor současného stavu                  ha 856 300 256 800,00 30.11.2019

3.4.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 856 300 256 800,00 30.06.2021

3 277 150,00 30.06.2021

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 689 500 344 500,00

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ - RP 

v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 27 3 000 81 000,00

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace 

liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami 

100 bm 30 2 000 60 000,00

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace 

vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru 

půdy stavbami 

100 bm 2 10 000 20 000,00

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení 

dle § 11 odst. 1 zákona
ha 689 600 413 400,00 15.8.2023

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ - RP ks 2 10 000 20 000,00
do 1 měsíce od výzvy 

zadavatele

938 900,00

3.6. Mapové dílo ha 856 300 256 800,00
do 3 měsíců od výzvy 

objednatele

256 800,00

3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 100 1 000 100 000,00

do 30.9. v roce, ve 

kterém došlo k zápisu 

KoPÚ do katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč 100 000,00

3 277 150,00 Kč     

938 900,00 Kč        

256 800,00 Kč        

100 000,00 Kč        

4 572 850,00 Kč     

960 298,50 Kč        

5 533 148,50 Kč     

DPH 21 %

Celková cena díla včetně DPH

3.4.1. 30.6.2019

3.4.3.

3.4.4.

3.4.2.

30.10.2019

30.11.2019

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

30.8.2022

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí část 3.5.1.-3.5.3.) bez DPH

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1. Hlavní celek  - Přípravné práce celkem (Dílčí část 3.4.1.-3.4.6.) bez DPH

Celková cena díla bez DPH

3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH

4. Hlavní celek - Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH


