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DODATEK č. 4 
ke Smlouvě o dílo 

 
uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku  
 

 
Objednatel:  

Název:   Základní škola, Trutnov, V Domcích 488 
Se sídlem:  V Domcích 488, 541 01 Trutnov - Horní Předměstí 
Zastoupený:  Ing. Zuzana Horáková Radová, ředitelka školy 
IČ:   64201121   
 
(dále jen „Objednatel“) 
 
a 
 
Zhotovitel:  

Název:   3K stavby s.r.o.    
Se sídlem:  5. května 544, 542 24 Svoboda nad Úpou    
Zapsán v OR vedeném  Krajským soudem v Hradci Králové, spis. zn. C33905 
Zastoupený:  Jiří Kovařík, jednatel společnosti 
IČ:   03222683    
DIČ:   CZ03222683 
 
 
na straně druhé (dále jen „Zhotovitel“) 
 

I. PŘEDMĚT DODATKU 

1. Předmětem tohoto dodatku č. 4 (dále jen „Dodatek“) je změna smlouvy o dílo ze dne 25. 02. 2021 (dále jen 
„Smlouva“), a to úprava předmětu Smlouvy o vícepráce a s tím související změna ceny díla a některé 
související otázky.  

2. Předmětem Dodatku je provedení dodatečných stavebních prací a doplňků nad rozsah stanovený Smlouvou 
a prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (dále jen „Vícepráce“) v rámci plnění 
veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Výstavba Technicko-přírodovědného centra Améba - 
Základní škola, Trutnov, V Domcích 488“ (dále jen Veřejná zakázka“)a zároveň se smluvní strany dohodly, 
že se nebudou realizovat některé stavební práce a dodávky, sjednané ve Smlouvě (dále jen „Méněpráce“). 

3. Úprava předmětu Smlouvy, tedy výčet Víceprací a Méněprací: 
- změna akustického podhledu a vypuštění akustických závěsů; 
- sádrokartonový podhled 2NP; 
- změna skladby podlahy 2NP vč. zrušení šachty; 
- úprava a doplnění tesařských prvků altánu; 
- provedení hydroizolace na atice a její oplechování; 
- přizdívka pod hliníkovými sestavami oken v 1.NP za radiátory, úprava parapetů. 

II. VÍCEPRÁCE A MÉNĚPRÁCE 

1. Vícepráce a méněpráce vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl 
předvídat, a jsou zcela nezbytné pro provedení původního předmětu plnění a jejich celková cena 
nepřesahuje 30 % ceny původního předmětu plnění.  
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2. Vícepráce a méněpráce podle předchozího odstavce nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od 
původní veřejné zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli, nebo ačkoliv je toto 
oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou tyto dodatečné stavební práce zcela nezbytné pro dokončení 
předmětu původní veřejné zakázky. S ohledem na výše uvedené budou vícepráce provedeny původním 
Zhotovitelem dle Smlouvy.  

3. Vícepráce budou provedeny dle požadavků a dle přiloženého soupisu prací s výkazem výměr, a to po 
odsouhlasení oběma smluvními stranami.  

4. Cena za vícepráce a méněpráceje sjednána jako cena smluvní a je stanovena soupisem prací s výkazem 
výměr, který tvoří přílohu č. 1 Dodatku.  

5. Cena za původní dílo se upravuje pouze a jedině s ohledem na úpravu předmětu plnění dle čl. II Dodatku. 
Cena za dílo bude odpovídat soupisu prací s výkazem výměr předloženému Zhotovitelem v nabídce na 
realizaci plnění ze Smlouvy o dílo ve znění změn a úprav dle výše uvedených článků Dodatku. Podrobná 
specifikace víceprací je uvedena v soupisu prací s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 Dodatku.  

 
III. CENA ZA DÍLO 

1. Původní cena za dílo:  
 

Cena bez DPH  17.475.559,93 Kč 

DPH 21%     3.669.867,59 Kč 

Cena vč. DPH  21.145.427,52 Kč 

/slovy: dvacet jedna milionů jedno sto čtyřicet pět tisíc čtyři sta dvacet sedm korun českých padesát dva 
haléřů / 

 
2. Nová cena za dílo:  

 
Cena bez DPH  17.729.803,99Kč 

DPH 21%     3.723.258,84 Kč 

Cena vč. DPH  21.453.062,83Kč 

/slovy: dvacet jedna milionů čtyři sta padesát tři tisíc šedesát dva korun českých osmdesát tři haléřů / 
 

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Ostatní ujednání sjednaná ve Smlouvě zůstávají beze změny.  

2. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv.  

3. Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž 1 obdrží Zhotovitel a 1 Objednatel.  

4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.  

 
Příloha č. 1: Soupis dodatečných stavebních prací, materiálů a doplňků předložený Zhotovitelem dne 15.12.2021. 

 

V Trutnově, dne …………………….…    V Trutnově, dne ……………………..… 
 
Za Objednatele:      Za Zhotovitele: 
 
 
………..............................................    .................................................................. 
Ing. Zuzana Horáková Radová,     Jiří Kovařík,  
  ředitelka školy           jednatel společnosti 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

15.12.2021

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 15 068,78 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00

2 Montáž -932,28 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 67 642,07 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00

4 Montáž 172 465,49 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 254 244,06 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 254 244,06

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0 0,00

 základní 21,0 53 391,25

Cena s DPH 307 635,31

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00

254 244,06

Dodatek č.4 - příloha č.1

J.Kyncl

CZ-CPV

CZ-CPA

0,00

IČO

Základní škola, Trutnov, V Domcích 488

Ing. Jan Chaloupský

3K stavby s.r.o.   

Technicko - přírodovědné centrum Améba Trutnov, ZŠ 

Trutnov,V Domcích 488
JKSO

změnový list 4 EČO

   Místo



Stavba:   Technicko - přírodovědné centrum Améba Trutnov, ZŠ Trutnov,V Domcích 488

Objekt:   změnový list 4

Objednatel:   Základní škola, Trutnov, V Domcích 488

Zhotovitel:   3K stavby s.r.o.   Zpracoval: J.Kyncl

Místo:   V Domcích 488, Trutnov Datum:   15. 12. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

celkem

HSV Práce a dodávky HSV   14 136,50 5,952

3 Svislé a kompletní konstrukce   18 085,20 1,575

24 346272226

Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 

500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 75 mm   m2 30,142 600,00 18 085,20 1,575

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní   3 312,32 4,377

25 611131121

Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch 

penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů   m2 -16,766 71,30 -1 195,42 0,000

26 611341121

Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch 

nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká 

vodorovných konstrukcí stropů rovných   m2 -16,766 300,00 -5 029,80 0,000

27 631311126

Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na 

prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 25/30   m3 1,744 3 720,00 6 487,68 4,279

28 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI   t 0,093 28 900,00 2 687,70 0,099

29 634112113

Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem 

podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 80 

mm   m 20,120 18,00 362,16 0,000

8 Trubní vedení   -12 100,00 0,000

60 89321512R1

Šachtice domovní pro vodoměry nebo vodovodní uzávěry se 

stěnami z betonu s vyspravením nerovností, s vynecháním 

prostupů ve stěnách pro potrubí a jeho obetonováním, 

s dodáním a osazenímlitinového poklopu vel. 600x600 mm 

obestavěného prostoru do 0,75 m3   kus -1,000 12 100,00 -12 100,00 0,000

998 Přesun hmot   4 838,98 0,000

30 99801800R1

Přesun hmot - překládání na vnějším staveništi, přesun 

jeřábem přes střechy stávající budovy, vnitřní přesuny - viz 

PD Situace POV   t 5,952 813,00 4 838,98 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   240 107,56 0,639

712 Povlakové krytiny   46 378,59 0,344

13 712331111

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na 

sucho podkladní samolepící asfaltový pás   m2 48,000 84,00 4 032,00 0,000

14 62866281

pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s 

vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo 

jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním 

povrchu   m2 57,600 150,00 8 640,00 0,000

15 712341559

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy 

přitavením NAIP v plné ploše   m2 48,000 150,00 7 200,00 0,042

16 62855003

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 

vložkou z polyesterové rohože a hrubozrnným břidličným 

posypem na horním povrchu   m2 57,600 110,00 6 336,00 0,280

17 712341559

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy 

přitavením NAIP v plné ploše   m2 25,000 150,00 3 750,00 0,022

18 62853004

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 

vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 

jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu   m2 30,000 220,00 6 600,00 0,000

19 998712101

Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky do 6 m   t 6,591 890,00 5 865,99 0,000

Soupis dodatečných stavebních prací, materiálů a doplňků  

Dodatek č.4 - příloha č.1



20 99871218R1

Příplatek k cenám za zvětšený a ztížený přesun přes 

vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m dle POV 

stavby (přesun jeřábem)   t 6,591 600,00 3 954,60 0,000

713 Izolace tepelné   30 464,48 0,171

31 713121111

Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, 

dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně 

jednovrstvá   m2 17,442 120,00 2 093,04 0,000

32 28376382

deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký 

povrch s vyšší odolností tl 100mm   m2 53,373 330,00 17 613,09 0,171

33 28375926

deska EPS 200 do plochých střech a podlah ?=0,034 tl 

100mm   m2 53,373 180,00 9 607,14 0,000

34 713121121

Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, 

dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně 

dvouvrstvá   m2 17,442 50,60 882,57 0,000

35 998713102

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m   t 0,171 971,00 166,04 0,000

36 99871319R2

Příplatek k cenám za zvětšený a ztížený přesun přes 

vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m dle POV 

stavby (přesun jeřábem)   t 0,171 600,00 102,60 0,000

762 Konstrukce tesařské   9 122,79 -0,422

37 7620813R42

Začištění hoblováním řeziva zabudovaného do konstrukce - 

pohledová hrana bednění   m 12,000 100,00 1 200,00 0,000

38 762332542

Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, 

sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo 

obdélníkového půdorysu, z řeziva hoblovaného s použitím 

ocelových spojek (spojky ve specifikaci), průřezové plochy 

přes 120 do 224 cm2   m 9,950 295,00 2 935,25 0,000

39 605111305 řezivo stavební fošny hoblované,sušené   m3 0,206 9 000,00 1 854,00 0,000

40 762341027

Bednění a laťování bednění střech rovných sklonu do 60° s 

vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek OSB 

šroubovaných na krokve na pero a drážku, tloušťky desky 25 

mm   m2 31,000 817,00 25 327,00 0,499

41 762341250

Bednění a laťování montáž bednění střech rovných a šikmých 

sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hoblovaných   m2 -31,000 139,00 -4 309,00 0,000

42 605111352

řezivo stavební fošny prismované středové š přes 220mm dl 

2-5m   m3 -1,674 10 000,00 -16 740,00 -0,921

43 998762102

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m   t -0,422 1 480,00 -624,56 0,000

44 998762181

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun 

prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku 

objektu   t -0,422 632,00 -266,70 0,000

45 99876219R4

Příplatek k cenám za zvětšený a ztížený přesun přes 

vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m dle POV 

stavby (přesun jeřábem)   t -0,422 600,00 -253,20 0,000

763 Konstrukce suché výstavby   153 054,44 0,000

46 763131411

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená 

spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše 

opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace   m2 16,766 643,00 10 780,54 0,000

2 7631351R2

Akustický odrazivý panel 600x600x8mm, barva bílá ,vč 

závěsného systému a izolace tl.100mm-13kg/m2 

(dodávka,doprava,montáž, prořez,likvidaci zbylých materiálů, 

hrubý úklid z vlastní činnosti, vlastní pojízdné lešení)   m2 -84,550 845,00 -71 444,75 0,000

12 7631351R2a

Akustický odrazivý panel 600x600x15mm, barva bílá ,vč 

závěsného systému a akustické izolace 

(dodávka,doprava,montáž, prořez,likvidaci zbylých materiálů, 

hrubý úklid z vlastní činnosti, vlastní pojízdné lešení)   m2 84,550 2 546,00 215 264,30 0,000

3 7631351R3

SDK čelo segmentované (R=4,45m v=0,4m)1xA12,5mm, 

CD/UD, bez tepelné izolace (dodávka,doprava,montáž, 

prořez,likvidaci zbylých materiálů, hrubý úklid z vlastní 

činnosti, vlastní pojízdné lešení)   m -25,290 678,00 -17 146,62 0,000

6 998763200

Přesun hmot pro dřevostavby stanovený procentní sazbou 

(%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 

v objektech výšky do 6 m   % 1 374,535 7,35 10 102,83 0,000

7 99876329R4

Příplatek k cenám za zvětšený a ztížený přesun přes 

vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m dle POV 

stavby (přesun jeřábem)   % 1 374,535 4,00 5 498,14 0,000



764 Konstrukce klempířské   64 931,08 0,000

21 7642224R07

Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu s 

povrchovou úpravou - prvky oblé, složené ze dvou částí 

celková rš 500 mm - lemovací plech svislé stěny atiky SO01 - 

1NP   m 53,000 1 183,00 62 699,00 0,000

22 998764202

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní 

sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 6 do 12 m   % 626,990 1,56 978,10 0,000

23 99876429R2

Příplatek k cenám za zvětšený a ztížený přesun přes 

vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m dle POV 

stavby (přesun jeřábem)   % 626,990 2,00 1 253,98 0,000

767 Konstrukce zámečnické   -88 714,84 0,000

48 767200320

D+M Zdvojená podlaha 3kN/m2, výška k líci podlahy 400mm 

(zhutněná DTD 600x600mm tl.40mm, nášlapná vrstva s 

aplikovanou krytinou ve výrobně typ PVC R10/R11 + Pz 

rektifikpvatelné sloupky lepené k podlaze syst.lepidlem a 

zakápnuté lepidlem proti pootočení (Standart: Linder)   m2 -28,040 3 075,00 -86 223,00 0,000

49 998767202

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 

procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m   % -862,230 1,79 -1 543,39 0,000

50 99876729R2

Příplatek k cenám za zvětšený a ztížený přesun přes 

vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m dle POV 

stavby (přesun jeřábem)   % -862,230 1,10 -948,45 0,000

771 Podlahy z dlaždic   24 871,02 0,546

51 771121011

Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační 

na podlahu   m2 17,442 48,10 838,96 0,005

52 771474113

Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním 

lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm   m 20,120 118,00 2 374,16 0,012

53 771574117

Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním 

lepidlem maloformátových hladkých přes 35 do 45 ks/m2   m2 17,442 550,00 9 593,10 0,093

54 597614061

dlaždice keramické slinuté neglazované - zátěžová třída - 

veřejné prostory   m2 22,674 350,00 7 935,90 0,435

55 77157919R5

Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za 

spárování barevným cementem   m2 17,442 25,00 436,05 0,000

56 77159118R7

Podlahy - ostatní práce řezání dlaždic keramických Řezání 

soklíku z keramických dlaždic rovné   m 20,120 150,00 3 018,00 0,000

57 998771101

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky do 6 m   t 0,546 577,00 315,04 0,000

58 998771181

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun 

prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku 

objektu   t 0,546 459,00 250,61 0,000

59 99877119R3

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený a 

ztížený přesun viz POV   t 0,546 200,00 109,20 0,000

Celkem   254 244,06 6,591
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