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I WES Nazey kol |Doba trvdni M2 M-1 M1 M2 M3 Ma M5 ME M7 ME MS M10 M1l M12 |M].5 |Mld MI15 M1e

11 Datum zahjeni praci od
1 p Definice 50d
1 21 Analyza 204
4 2 Definice obchodnich procest 20d
5 23 Definice hrubého névrhu systémové architektury 30d
6 24 Funkéni névrh 30d
T 25 Potadavky 30d
8 26 Predani provadéci y svefdi  0d

Analyza anavrh (7.1.1)
2 27 Schvdleni provadéci dokumentsce vyhatovené ve fazi 0d -11

Analyza anavrh (7.1.1)
w0 28 Ukonéeni definice od
1 3 Implementace 87d v
12 31 Pfizpdl i Zafireni na ikad T7d
13 32 Pfizplsobeni Centrélniho systému &7d
u 33 Rozhrani EETS &7d
15 34 Predani provadéci y svefizi  od 2

Vyvaj (7.1.2) IIZ
1B 35 Schvdleni provadéci dokumentsce vyhatovené ve fazi 0d % 0g03

Wyvoj (7.1.2)
17 36 Ukongeni implementace od )
B HW Gprava 62d ¥ .4
19 a1 Obstaréni HW pro Zafizeni na komunikad 30d
20 4.2 Obstarani HW pro Centrélni systém 30d
21 a3 Instalace HW na Zafizeni na komunikaci 30d
2 a4 Instalace HW do Centrélniho systému 204d
3 s Integrace a skceptace 153d .
1 51 Integraéni testy (intemi) 70d
35 511 ZaMadn testy SIT 1 20d
2% 512 Roziifené testy SIT 2 20d h
7 52 Akceptatni testy 128d L v
28 521 Predani provédéci dolumentace whotovené ve firi 0d ”J"f

Integrace a vyzkoudeni (7.1.3)
% 522 Schvaleni provadéci y sve 0Od qqo3
fazi Integrace a vyzkougeni (7.1.3)

5.23 Zkoleni pracovnik( Objednatele (D134 a) 1d G
31 524 Testy FAT/SIAT Zafizeni na komunikaci 20d
32 525 Testy FAT/SIAT Centrélniho systému 204d h

3 526 Zkoleni pracovnikil Objednatele (D134 b) 1d [u
34 527 E2E zkouky 20d
35 528 Nasazeni a aktivace findlnibo SW do produkce 3d
3# 529 Pfiprava Pilotniho provozu 204
37 5210 Predéni provadéci dolumentace whotovené ve fazi 0d
Pilotni provoz (7.1.4)
5.2.11 Schvdleni p adeci ¥ e ve od
fazi Pilotni provoz (7.1.4)
39 [5212 Zkoleni pracovniki Objednatele (D134 o) a d)) sd
40 5213 Vykonani Pilotniho provozu 10d
41 5214 Nésledné price vzedlé z Pilotnim provozu 104
42 |6 Dokonéeni apfedani 154
a3 B.1 Predéni Objednateli (12) 104
4 |52 Masazeni koneéndé SW dpravy 104
a5 |63 Predani provadaéci v s pred od
podpisem Protokolu o pfevzeti praci (7.1.5)
46 6.4 Schvaleni provadéci dokumentace wyhatovené pfed od
podpisem Protokolu o pfevzeti praci (7.1.5)

ar 7 Podepsani Protokolu o prevzeti praci od
48 8 Kompletni seznam vad a nedodélki 30 ed
9 B Dokum entace 6ad ¥
50 @1 D e skuteéného p i7.2) &0 ed
51 9.2 Pfirugky provozu a ddriby (7.3) 60 ed
52 @3 Dokumenty pro atestaci ISVS (10) 30 ed

Pozn.: V zavorkach jsou uvedeny odkazy na ¢isla ¢lankt/podminek Piilohy ¢. 1 Dodatku ke Smlouvé o dodévee Technické podminky EETS.
Doba trvani dkold je uvedena v pracovnich dnech kromeé ukolu uvedenych v ed, kdy se jedna o kalendaini dny.



