
reg.č.stavby: 134V151000043 číslo ZL:

smlouva: ze dne 6.5.2021

objednatel: Národní památkový ústav, IČ: 75032333

zhotovitel:

název ZL:

předmět změny:

vliv na cenu díla: rozpočet:

cena: bez DPH 0 Kč

21%DPH 0 Kč

celkem 0 Kč

vliv na cenu díla: ANO rozpočet:  v příloze ZL

cena: bez DPH 361 174,26 Kč

21%DPH 75 846,59 Kč

celkem 437 020,85 Kč

CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ cena: bez DPH 361 174,26 Kč

21%DPH 75 846,59 Kč

celkem 437 020,85 Kč

vliv na termín dokončení:

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

Netýká se.

přílohy : formát/počet stran

Rozpočet 2/A4

Datum

vyjádření objednatele: Opatření přispěje k preventivní ochraně právě restaurovaného díla.

 za zhotovitele:                                                                                  ing.  Vlastimil Tomášekxxxxxxxxx

za objednatele:  xxxxxxxxxx

ZMĚNOVÝ LIST

NPÚ, SZ Bučovice — záchranné a restaurátorské práce na renesanční arkádové fasádě

2

 Doplnění oplechování římsy

ISS stavtrade s.r.o. Březinova 745/27a, 61600 Brno, IČ: 29303192

 Předmětem změny je  navýšení prací o oplechování kamenné etážové římsy .

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):

Kamenné prvky římsy by nebyly po dokončení díla ochráněny, proto restaurátor navrhuje oplechování etážové římsy v 

podobě instalace olověného plechu s podporou konstrukce na okapové hraně tak, aby byly splněny podmínky pro 

bezpečné odvedení srážkové vody

zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:

Tato změna není podstatnou změnou závazku, pouze doplňuje provedení prací restaurátora a prodlouží životnost 

provedených restaurátorských zásahů.Nebylo součástí projektu, jedná se o upřesnění rozsahu prací v jejich průběhu tak, 

aby oprava byla trvanlivého charakteru a  v souladu s požadavky orgánu památkové péče i požadavky investora.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Jedná se o dílčí úpravu plnění přímo navazující na prováděné stavební práce, bude postupováno podle § 222 odst. 4 

Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. v platném znění. Změnu je nezbytné zadat jako součást 

původního závazku, neboť změna zhotovitele by způsobila komplikace při koordinaci navazujících prací  a oddělení prací 

by způsobilo zvýšené náklady (zejména na režijní náklady stavby, lešení, dopravu atd.) 

Nemá vliv

méněpráce

vícepráce



Stavba: Z2021.04

Objekt: 03

Rozpočet: Z02

Objednatel: IČO:

DIČ:

11800

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

61600

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 %

Snížená DPH #ODKAZ! %

Základ pro základní DPH 21 %

Základní DPH #ODKAZ! %

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

v dne

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu

764 PSV

Valdštejnské náměstí 162/3

Položkový rozpočet stavby
SZ BUČOVICE - RESTAUROVÁNÍ ARKÁDOVÉHO NÁDVOŘÍ 

Změnové rozpočty 

Oplechování etážových říms olovem 

Národní památkový ústav

Praha-Malá Strana

ISS stavtrade s.r.o.

Březinova 745/27a

Brno-Žabovřesky

0,00

0,00

361 174,26

75 846,59

0,00

Konstrukce klempířské

437 020,85

Za zhotovitele



782 PSV

Cena celkem

Konstrukce z přírodního kamene



75032333

CZ75032333

29303192

CZ29303192

####

####

####

####

####

CZK

Celkem %

304 854,26 84

Položkový rozpočet stavby
SZ BUČOVICE - RESTAUROVÁNÍ ARKÁDOVÉHO NÁDVOŘÍ 

Změnové rozpočty 

Oplechování etážových říms olovem 

Celkem

0,00

361 174,26

0,00

0,00

0,00

361 174,26

0,00

0,00

361 174,26

75 846,59

0,00

437 020,85



56 320,00 16

361 174,26 100



S: Z2021.04

O: 03

R: Z02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ

Díl: 764 Konstrukce klempířské
2 764521410R00 Oplechování říms z Ti Zn plechu, rš 100 mm m 176,00000 456,50

22,5*2+43*2+22,5*2 176,00000

3 764-001 Oplechování římsy olověným pásem tl. 1 mm  r.š. 330 m 176,00000 1 240,00

22,5*2+43*2+22,5*2 176,00000

4 998764203R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m % 2 985,84000 2,10

Díl: 782 Konstrukce z přírodního kamene
5 782-001 Vyřezání a vyčištění drážky hl. 20 mm pro 

zapuštění/montáž oplechování

m 176,00000 140,00

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 176,00000 176,00000

6 782-02 Zapravení drážky po provedení oplechování římsy olovem m 176,00000 180,00

22,5*2+43*2+22,5*2 176,00000

Kotvení lepením Sikadur 31 CF rapid.

Položkový rozpočet 

SZ BUČOVICE - RESTAUROVÁNÍ ARKÁDOVÉHO NÁDVOŘÍ 

Změnové rozpočty 

Oplechování etážových říms olovem 

Podladní oplechování pod olověný pás.



Celkem

304 854,26
80 344,00

218 240,00

6 270,26

56 320,00
24 640,00

31 680,00

Kotvení lepením Sikadur 31 CF rapid.

Položkový rozpočet 

SZ BUČOVICE - RESTAUROVÁNÍ ARKÁDOVÉHO NÁDVOŘÍ 

Změnové rozpočty 

Oplechování etážových říms olovem 

Podladní oplechování pod olověný pás.


