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DODATEK Č. 3 
ke smlouvě o dílo 
uzavřený dle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Smluvní strany

Objednatel:				Česká republika - Katastrální úřad pro Vysočinu
Sídlo: 					Fibichova 4666/6, 58601 Jihlava	
jejímž jménem právně jedná:		Ing. Miloslav Kaválek - ředitel
IČ: 					71185208
DIČ: 					není plátce DPH
(dále jen jako „objednatel“)

Zhotovitel:				CreoPlan s.r.o.
Sídlo: 					17. listopadu 400, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice Zastoupen:				Ing. Věra Králová – jednatelka společnosti	
IČ:					05209072
DIČ:					CZ05209072
Společnost je zapsána 		Krajským soudem v Hradci Králové, spis. značka C37385 
(dále jen jako „zhotovitel“)

Kontaktní osoby:
Ve smluvních věcech jedná 	za objednatele:  	Ing. Miloslav Kaválek
                                   	za zhotovitele:		Ing. Věra Králová
V technických věcech jedná 	za objednatele:   	Ing. Vladimír Hanák
za zhotovitele:		Ing. Petr Slouka, hlavní projektant


Smluvní strany uzavírají na základě vzájemné dohody tento dodatek č. 3 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo na „Zpracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti pro vybudování centrální klimatizace v budově Katastrálního úřadu pro Vysočinu a Katastrálního pracoviště Jihlava“ (dále jen „smlouva“), uzavřené dne 17. 3. 2021 pod č. j. KÚ-03621/2020-760-2020-4.
	
2. Předmět dodatku smlouvy
Tímto dodatkem se mění termín pro dodání společného povolení na stavbu. Konkrétně znění  bodu 6. 1. smlouvy ve znění dodatku č. 1 a 2:  „Společné povolení na stavbu může být dodáno dodatečně, nejpozději však do 28. 2. 2022“ se nahrazuje následujícím textem:
„Společné povolení na stavbu bude dodáno do 31. 5. 2022.“
V souladu se změnou umístění konstrukce protihlukového opatření podal zhotovitel na stavebním úřadě Magistrátu města Jihlavy opětovnou žádost o společné stavební povolení. Na jejím základě stavební úřad Magistrátu města Jihlavy zahájil dne 11. 1. 2022 společné řízení na změnu stavby Katastrálního řadu pro Vysočinu spočívající v provedení stavebních úprav objektu za účelem vybudování centrální klimatizace.
[bookmark: _GoBack]K zahájenému řízení stavební úřad obdržel dne 31. 1. 2022 námitky účastníků řízení, které se týkají jejich souhlasu s výše uvedenou stavbou. V důsledku této okolnosti bylo dohodnuto prodloužení termínu k zajištění vydání stavebního povolení.

3. Závěrečná ustanovení
Ostatní ustanovení smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.
Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu. Jeden výtisk je určen pro objednatele a jeden pro zhotovitele.
Po podpisu dodatku objednatel zajistí jeho zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. Údaje, které nelze poskytnout podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, budou znečitelněny. Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.
Tento dodatek je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což jejich oprávnění zástupci stvrzují svými podpisy.




V Jihlavě	 						V Pardubicích


……………………………….   				…………………………………….
   Ing. Miloslav Kaválek					       Ing. Věra Králová
    	ředitel KÚ					        	     jednatelka společnosti
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