
 

 

Změnový list č. 23 

  

Název a evidenční 
číslo Stavby:  
 
 
 
 
Název stavebního 
objektu / provozního 
souboru (SO/PS): 
 
 
 
Název ZBV:  

Zabezpečení podjezdných výšek na 
Vltavské vodní cestě Ia. etapa:  
Vraňansko - Hořínský kanál, zhotovitel 
stavby  003.B 
Číslo projektu 500 551 0004 
 
SO 241 Železniční most ev. km 2,622 - 
Lužec nad Vltavou - km 6,53 
SO 243 - Úprava břehů plavebního 
kanálu - km 6,53 
SO 444 - Sdělovací optický kabel a 
metalický kabel - zdvih mostu - km 6,53 
SO 541.1 - Elektrický ohřev KDZ 
SO 542 - Osvětlení mostu - km 6,53 
PS 741 - Zabezpečovací zařízení - zdvih 
mostu - km 6,53 
PS 742.1 – Železniční zabezpečovací 
zařízení - zdvih mostu - km 6,53  

 Číslo SO/PS / 
číslo Změny 

SO/PS: 
 
 
 

SO 241 
SO 243 
SO 444 

SO 541.1 
SO 542 
PS 741 

PS 742.1 

Pořadové číslo ZBV: 
 

23.  

  

 
Variace č. 21  – kabelové ucpávky, doplnění 
zařízení elektro a příslušenství mostu 

   

  Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 17.1.2019 (dále jen Smlouva):    
  Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15  Praha 1   

  

Zhotovitel:  Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínký kanál, Zhotovitel stavby 
002.A, 003.A,003.B, 003.C, 004+004a, STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice se sídlem Železničářská 1385/29, Střekov, 
400 03 Ústí nad Labem   

    

Přílohy Změnového listu: 
1. Zápis z jednání ohledně návrhu Variace ze dne 

12.10.2021  
2. Ocenění Variace č.21 stavby 003.B 
 
 
 
 
 
 

   

 Paré č. 
1 
 
 
2 
 
3 
 
4 
  

Příjemce 
Správce stavby  
(v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR) 
 
Zhotovitel 
 
Projektant 
 
Objednatel   

  
             
   

 
      

  
Iniciátor změny: Zhotovitel 
    

  Popis Změny:   

  
Změna se týká provedení stavby 003.B  Železniční most ev. Km 2,622 – Lužec nad Vltavou.  
    

  

Na základě požadavku zástupců SŽ na překabelování přívodních kabelů byla odstraněna stávající dlažba, následovala pokládka 
kabelů a po ukončení pokládky byla dlažba obnovena. Dále bylo nutné dle požadavku zástupců SŽ provést vodotěsné utěsnění 
vzniklých prostupů a výměny navazujících zařízení včetně osvětlení a svodičů, provést ochranu pospojením, doplnění elektroměru 
pro ohřev kolenic a použít kompozitní kryty na kanálech hydraulických rozvodů. Dle požadavku výrobce energořetězu bylo nutno 
dodatečně osadit atypický nerezový kryt pro ukládání energořetězu.  
Tyto dodatečné práce nebudou mít vliv na konečný termín dokončení Díla.    
 
 
      

         Údaje v Kč bez DPH:      

         

Cena navrhovaných Změn 
záporných  

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem   

         
0,00 522.343,02 522.343,02   

        

Časový vliv na termín dokončení 
/ uvedení do provozu 

Nemá vliv   
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Charakter 
změny 
(nehodící 
škrtněte) 

A B C D E 
 

 

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní 
zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: 
 
Vzhledem k tomu, že dodatečné služby , dodávky a montáže spočívající v úpravě a doplnění elektroařízení a příslušenství mostu 
popsáné v Zápisu z jednání ze dne 12.10.2021 jsou nezbytné a:  
a) změna v osobě dodavatele není možná z důvody zachování kontinuity prací, technických důvodů spočívající v požadavcích na 
slučitelnost systému a SW pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení.    
b) změna v osobě dodavatele by Objednateli způsobila značné obtíže zejména co se týče časového Harmonogramu. Realizace prací  
musela být zajištěna v krátkém čase. Výběrové řízení, uzavření Smlouvy o dílo a dále mobilizace nového Dodavatele nebyla z časových 
důvodů možná. 
c) celková hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí dle §222 odst. (5) ZZVZ 50 % původní hodnoty závazku.  
Z těchto důvodů se nejedná o podstatnou změnu závazku dle  §222 odst. (1) ZZVZ, ale o změnu závazku dle §222 odst. (5) ZZVZ. 
 
 

 

 
ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, tj. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E  (nevztahuje se na ní odstavec 

3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0 

 
Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb 
nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku. 

 

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla 
ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; 
(3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny 
je: 
  

 

B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn 
smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).           

 

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní 
veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:  

 a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů; 

 b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů; 

 c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.  

 D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:  

 a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat;                                                        

 b) nemění celkovou povahu zakázky;            

 c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.                               

 

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za 
předpokladu, že:  

 a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám;  

 b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší;   

 
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo 
vyšší; 

 

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v 
původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti 
materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality.                                                                                                  
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Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou: 

  
Projektant  
(autorský dozor) 

jméno:  datum:   Podpis:   

 Vyjádření:  Souhlasím se změnou.      

  
Garant smlouvy 
objednatele 

jméno:  
datum:  

  Podpis:   

  Supervize jméno: xxxxxxxxxxxxx datum:   Podpis:   

  Správce stavby jméno:  datum:   Podpis:   

 Vyjádření:   Souhlasím se změnou.      

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou 
podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto 
Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v 
rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě 
nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. 

 
číslo smlouvy: S/ŘVC/116/R/SoD/2018 

předpokládaný výdaj v 
Kč vč. DPH 

Předpokládaný termín úhrady  31.03.2022  

 

týká se bodu: C 632.035,05 Dle skutečně provedených prací  ANO  

  
Objednatel  jméno: Ing. Lubomír Fojtů  datum:   Podpis:   

 Vedoucí oddělení 
garanta smlouvy: 

jméno:    datum:   Podpis:   

 
Příkazce operace: jméno: Ing. Lubomír Fojtů  datum:   Podpis:   

 Vedoucí oddělení 
vnitřní správy, 
správce rozpočtu: 

jméno:   datum:   Podpis:   

 Statutární orgán – 
ředitel 

jméno: Ing. Lubomír Fojtů   datum:   Podpis:   

  Zhotovitel jméno:  datum:   Podpis:   

       Číslo paré:   
 



 

 

 

Č. smlouvy Objednatele: S/ŘVC/116/R/SoD/2018 
Č. smlouvy Zhotovitele:  1-01-18-004-JBAB 
Dílo:    Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě  
   I.a etapa: Vraňansko-Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 003.B 
 

 
Zápis z jednání ohledně návrhu Variace 

 
Předmět jednání: Stavba 003.B, kabelové ucpávky, doplnění zařízení elektro a 
příslušenství mostu 
 
Datum jednání: 12.10.2021 
Místo jednání: Lužec nad Vltavou 
Účastníci jednání:  

Správce stavby:  Společnost TÝM/INFRAM Správce stavby – Vraňansko Hořínský kanál 
-  vedoucí týmu 
-  specialista 

Zhotovitel:   Společnost Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě  
I.a etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 
003.A, 003.B, 003.C, 004+004a, STRABAG Rail – EUROVIA CS – 
OK Třebestovice 
-  ředitel stavby 
-  specialista 

 
 
Na základě požadavku zástupců SŽ na překabelování a doplnění elektrozařízení a 
příslušenství mostu včetně kabelových vodotěsných ucpávek a použití kompozitních krytů, 
proběhlo na stavbě dne 12.10.2021 jednání.  
 
Správce stavby ověřil nezbytnost těchto dodatečných služeb, dodávek a montáží a souhlasí 
s provedením Variace č. 21 dle Pod-článku 13.1 OP/ZP. 
 
Požadované změny se dotýkají následujících SO a PS: 
SO 241 Železniční most ev. km 2,622 - Lužec nad Vltavou - km 6,53 
SO 243 - Úprava břehů plavebního kanálu - km 6,53 
SO 444 - Sdělovací optický kabel a metalický kabel - zdvih mostu - km 6,53 
SO 541.1 - Elektrický ohřev KDZ 
SO 542 - Osvětlení mostu - km 6,53 
PS 741 - Zabezpečovací zařízení - zdvih mostu - km 6,53 
PS 742.1 - Železniční zabezpečovací zařízení - zdvih mostu - km 6,53 
 
Vzhledem k tomu, že neprovedením výše zmíněné Variace by byl narušen postup prací a 
v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, vydává správce stavby tímto pokyn k provedení 
Variace č.21 dle článku 13 OP/ZP před podpisem změnového listu.    
 
 
 
 
 
Za Zhotovitele stavby      Za Správce stavby 



stavba: 003.B Železniční most ev. Km 2,622 – Lužec nad Vltavou

ZL - kabelové ucpávky, doplnění zařízení elektro a příslušenství mostu

SOUHRN VP MP CELKEM

SO 241 0,00

SO 243 0,00

SO 444 0,00

SO 541.1 0,00

SO 542 0,00

PS 741 0,00

PS 742.1 0,00

CELKEM 522 343,02 0,00 522 343,02 522 343,02



003.B Železniční most ev. Km 2,622 – Lužec nad Vltavou

SO 241

Železniční most ev. km 2,622 - Lužec nad Vltavou - km 6,53

SO 241 - kompozitové kryty

2301 R1 kompozitové kryty hydraulických kanálů kpl 1,000 1,000 0,00 107 153,840 0,00 107 153,84

podpoložka kompozitové kryty hydraulických kanálů kpl 1,000 97 412,58 MEA

podpoložka Přípočty: ZISK (5%) + SR (5%) % 10,000 9 741,26

Ve smyslu pod_čl. 12.3 

OP/ZP pododstavce (D) a 

pod-čl. 4.12 OP/ZP 

0,00

modré písmo - položka převzata z jiného SO či PS dané stavby Cena jen kladných položek = víceprací 107 153,84

červené písmo - položka nová nebo převzatá z jiné stavby Cena jen záporných položek = méněprací 0,00

černé písmo - položka z daného SO či PS kontr.

Název položky

Název stavby :

Číslo PS, SO :

Název PS,SO :

Poř. 
číslo 
pol.

Číslo

Celková cena CZK

Celková cena              
dle SoD                       
(CZK)

Cena po změně        
(CZK)

Rozdílová cena                    
- cena NNZ 

(CZK)
ceny dle

Měrná 
jednotka

Množství 
původní

Množství po 
změně

Rozdíl 
množství             

=NNZ
Přečerpání o %

Jednotková 
cena                  
(CZK)



003.B Železniční most ev. Km 2,622 – Lužec nad Vltavou

SO 243

Úprava břehů plavebního kanálu - km 6,53

SO 243 - kamenná dlažba

31 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO20KM m3 12,100 12,100 0,00 452,000 0,00 5 469,20
003.B

SO 243 - pol.301

22,00m2 (plocha) x 0,55m (tloušťka) = 12,10m3

36 451575111 Podkladní vrstva tl do 250 mm ze štěrkopísku m3 5,500 5,500 0,00 1 222,750 0,00 6 725,13
003.B

PS 243 - pol.36

22,00m2 (plocha) x 0,25m (tloušťka) = 5,50m3

39 465511327 Dlažba z lomového kamene na sucho s vyklínováním a vyplněním spár tl 300 mm m2 22,000 22,000 0,00 1 492,130 0,00 32 826,86
003.B

PS 243 - pol.39

0,00

modré písmo - položka převzata z jiného SO či PS dané stavby Cena jen kladných položek = víceprací 45 021,19

červené písmo - položka nová nebo převzatá z jiné stavby Cena jen záporných položek = méněprací 0,00

černé písmo - položka z daného SO či PS kontr.

Název položky

Název stavby :

Číslo PS, SO :

Název PS,SO :

Poř. 
číslo 
pol.

Číslo

Celková cena CZK

Celková cena              
dle SoD                       
(CZK)

Cena po změně        
(CZK)

Rozdílová cena                    
- cena NNZ 

(CZK)
ceny dle

Měrná 
jednotka

Množství 
původní

Množství po 
změně

Rozdíl 
množství             

=NNZ
Přečerpání o %

Jednotková 
cena                  
(CZK)



003.B Železniční most ev. Km 2,622 – Lužec nad Vltavou

SO 444

Sdělovací optický kabel a metalický kabel - zdvih mostu - km 6,53

SO 444 - Pospojení a ekvipotenciální svorkovnice

2301 R1 Přípojnice ekvipotenciální ks 6,000 6,000 0,00 732,60 0,00 4 395,60

podpoložka Přípojnice ekvipotenciální ks 6,000 666,00 Argo Automatizace

podpoložka Přípočty: ZISK (5%) + SR (5%) % 10,000 66,60

Ve smyslu pod_čl. 12.3 

OP/ZP pododstavce (D) a 

pod-čl. 4.12 OP/ZP 

2302 220300904 Montáž svorkovnice s vruty a páskem 22210 svorek ks 6,000 6,000 0,00 16,300 0,00 97,80 URS 2021/I

2303 R2 Vodič CYA 6 m 150,000 150,000 0,00 31,90 0,00 4 785,00

podpoložka Vodič CYA 6 m 150,000 29,00 Argo Automatizace

podpoložka Přípočty: ZISK (5%) + SR (5%) % 10,000 2,90

Ve smyslu pod_čl. 12.3 

OP/ZP pododstavce (D) a 

pod-čl. 4.12 OP/ZP 

2304 R3 Vodič CYA 10 m 150,000 150,000 0,00 51,70 0,00 7 755,00

podpoložka Vodič CYA 10 m 150,000 47,00 Argo Automatizace

podpoložka Přípočty: ZISK (5%) + SR (5%) % 10,000 4,70

Ve smyslu pod_čl. 12.3 

OP/ZP pododstavce (D) a 

pod-čl. 4.12 OP/ZP 

2305 210801311 Montáž vodiče Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm do 1 kV žíla 1,5 až 16 mm2 volně (např. CY, CHAH-V) m 300,000 300,000 0,00 20,200 0,00 6 060,00 URS 2021/I

2306 210100002 Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 6 mm2 ks 28,000 28,000 0,00 31,400 0,00 879,20 URS 2021/I

2307 210100014 Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 10 mm2 ks 10,000 10,000 0,00 42,500 0,00 425,00 URS 2021/I

2308 R4 Krimpovací kroužková svorka 6 ks 28,000 28,000 0,00 17,60 0,00 492,80

podpoložka Krimpovací kroužková svorka 6 ks 28,000 16,00 Argo Automatizace

podpoložka Přípočty: ZISK (5%) + SR (5%) % 10,000 1,60

Ve smyslu pod_čl. 12.3 

OP/ZP pododstavce (D) a 

pod-čl. 4.12 OP/ZP 

2309 R5 Krimpovací kroužková svorka 10 ks 10,000 10,000 0,00 20,90 0,00 209,00

podpoložka Krimpovací kroužková svorka 10 ks 10,000 19,00 Argo Automatizace

podpoložka Přípočty: ZISK (5%) + SR (5%) % 10,000 1,90

Ve smyslu pod_čl. 12.3 

OP/ZP pododstavce (D) a 

pod-čl. 4.12 OP/ZP 

SO 444 - Rozjištění napájení prvků v racku

Mosty

2310 R1 Vypínač MSO 20 A 1N ks 2,000 2,000 0,00 723,800 0,00 1 447,60

podpoložka Vypínač MSO 20 A 1N ks 2,000 658,00 Argo Automatizace

podpoložka Přípočty: ZISK (5%) + SR (5%) % 10,000 65,80

Ve smyslu pod_čl. 12.3 

OP/ZP pododstavce (D) a 

pod-čl. 4.12 OP/ZP 

2311 R2 Jistič 16A/B/2 ks 6,000 6,000 0,00 502,700 0,00 3 016,20

podpoložka Jistič 16A/B/2 ks 6,000 457,00 Argo Automatizace

podpoložka Přípočty: ZISK (5%) + SR (5%) % 10,000 45,70

Ve smyslu pod_čl. 12.3 

OP/ZP pododstavce (D) a 

pod-čl. 4.12 OP/ZP 

2312 R3 Jistič 13A/C/2 ks 6,000 6,000 0,00 553,300 0,00 3 319,80

podpoložka Jistič 13A/C/2 ks 6,000 503,00 Argo Automatizace

podpoložka Přípočty: ZISK (5%) + SR (5%) % 10,000 50,30

Ve smyslu pod_čl. 12.3 

OP/ZP pododstavce (D) a 

pod-čl. 4.12 OP/ZP 

2313 R5 Jistič 13A/B/2 ks 6,000 6,000 0,00 529,100 0,00 3 174,60

podpoložka Jistič 13A/B/2 ks 6,000 481,00 Argo Automatizace

Název položky

Název stavby :

Číslo PS, SO :

Název PS,SO :

Poř. 
číslo 
pol.

Číslo
Celková cena              

dle SoD                       
(CZK)

Cena po změně        
(CZK)

Rozdílová cena                    
- cena NNZ 

(CZK)
ceny dle

Měrná 
jednotka

Množství 
původní

Množství po 
změně

Rozdíl 
množství             

=NNZ
Přečerpání o %

Jednotková 
cena                  
(CZK)



podpoložka Přípočty: ZISK (5%) + SR (5%) % 10,000 48,10

Ve smyslu pod_čl. 12.3 

OP/ZP pododstavce (D) a 

pod-čl. 4.12 OP/ZP 

2314 R6 Jistič 4A/C/2 ks 6,000 6,000 0,00 745,800 0,00 4 474,80

podpoložka Jistič 4A/C/2 ks 6,000 678,00 Argo Automatizace

podpoložka Přípočty: ZISK (5%) + SR (5%) % 10,000 67,80

Ve smyslu pod_čl. 12.3 

OP/ZP pododstavce (D) a 

pod-čl. 4.12 OP/ZP 

2315 R4 Zásuvka na DIN lištu 230V 16A ks 6,000 6,000 0,00 350,900 0,00 2 105,40

podpoložka Zásuvka na DIN lištu 230V 16A ks 6,000 319,00 Argo Automatizace

podpoložka Přípočty: ZISK (5%) + SR (5%) % 10,000 31,90

Ve smyslu pod_čl. 12.3 

OP/ZP pododstavce (D) a 

pod-čl. 4.12 OP/ZP 

2316 741313401 Montáž zásuvka průmyslová ve skříni jištěná 16 A ks 6,000 6,000 0,00 215,000 0,00 1 290,00 URS 2021/I

2317 741320135 Montáž jističů dvoupólových nn do 25 A ve skříni ks 26,000 26,000 0,00 184,000 0,00 4 784,00 URS 2021/I

2318 742330022 Montáž napájecího panelu do rozvaděče ks 6,000 6,000 0,00 171,000 0,00 1 026,00 URS 2021/I

2337 R7 Jističová lišta 3U s krytem ks 6,000 6,000 0,00 993,300 0,00 5 959,80

podpoložka Jističová lišta 3U s krytem ks 6,000 903,00 Argo Automatizace

podpoložka Přípočty: ZISK (5%) + SR (5%) % 10,000 90,30

Ve smyslu pod_čl. 12.3 

OP/ZP pododstavce (D) a 

pod-čl. 4.12 OP/ZP 

2339 R8 Drobný montážní materiál (svorky, DIN lišta, označ. štítky apod.) kpl 6,000 6,000 0,00 1 054,900 0,00 6 329,40

podpoložka Drobný montážní materiál (svorky, DIN lišta, označ. štítky apod.) kpl 6,000 959,00 Argo Automatizace

podpoložka Přípočty: ZISK (5%) + SR (5%) % 10,000 95,90

Ve smyslu pod_čl. 12.3 

OP/ZP pododstavce (D) a 

pod-čl. 4.12 OP/ZP 

Velíny

2321 R9 Jistič 13A/B/1N ks 2,000 2,000 0,00 401,500 0,00 803,00

podpoložka Jistič 13A/B/1N ks 2,000 365,00 Argo Automatizace

podpoložka Přípočty: ZISK (5%) + SR (5%) % 10,000 36,50

Ve smyslu pod_čl. 12.3 

OP/ZP pododstavce (D) a 

pod-čl. 4.12 OP/ZP 

2322 R10 Jistič 10A/B/1N ks 2,000 2,000 0,00 420,200 0,00 840,40

podpoložka Jistič 10A/B/1N ks 2,000 382,00 Argo Automatizace

podpoložka Přípočty: ZISK (5%) + SR (5%) % 10,000 38,20

Ve smyslu pod_čl. 12.3 

OP/ZP pododstavce (D) a 

pod-čl. 4.12 OP/ZP 

2323 R11 Jistič 10A/C/1 ks 2,000 2,000 0,00 220,000 0,00 440,00

podpoložka Jistič 10A/C/1 ks 2,000 200,00 Argo Automatizace

podpoložka Přípočty: ZISK (5%) + SR (5%) % 10,000 20,00

Ve smyslu pod_čl. 12.3 

OP/ZP pododstavce (D) a 

pod-čl. 4.12 OP/ZP 

2324 R12 Pomocný spínač ks 14,000 14,000 0,00 409,200 0,00 5 728,80

podpoložka Pomocný spínač ks 14,000 372,00 Argo Automatizace

podpoložka Přípočty: ZISK (5%) + SR (5%) % 10,000 37,20

Ve smyslu pod_čl. 12.3 

OP/ZP pododstavce (D) a 

pod-čl. 4.12 OP/ZP 

2325 R13 Přepěťová ochrana typ 3, Ima22 3kA (8/20µs), s dálk.signalizací, ma22.trvalé prac.napětí 300V ks 2,000 2,000 0,00 1 656,600 0,00 3 313,20

podpoložka Přepěťová ochrana typ 3, Ima22 3kA (8/20µs), s dálk.signalizací, ma22.trvalé prac.napětí 300V ks 2,000 1 506,00 Argo Automatizace

podpoložka Přípočty: ZISK (5%) + SR (5%) % 10,000 150,60

Ve smyslu pod_čl. 12.3 

OP/ZP pododstavce (D) a 

pod-čl. 4.12 OP/ZP 

2326 741322001 Montáž svodiče bleskových proudů nn typ 1 jednopólových impulzní proud do 35 kA ks 2,000 2,000 0,00 107,000 0,00 214,00 URS 2021/I

2327 R14 Zásuvka na DIN lištu 230V 16A ks 3,000 3,000 0,00 350,900 0,00 1 052,70

podpoložka Zásuvka na DIN lištu 230V 16A ks 3,000 319,00 Argo Automatizace

podpoložka Přípočty: ZISK (5%) + SR (5%) % 10,000 31,90

Ve smyslu pod_čl. 12.3 

OP/ZP pododstavce (D) a 

pod-čl. 4.12 OP/ZP 



2328 741313401 Montáž zásuvka průmyslová ve skříni jištěná 16 A ks 3,000 3,000 0,00 215,000 0,00 645,00 URS 2021/I

2329 R15 Jistič 4A/B/1 ks 4,000 4,000 0,00 291,500 0,00 1 166,00

podpoložka Jistič 4A/B/1 ks 4,000 265,00 Argo Automatizace

podpoložka Přípočty: ZISK (5%) + SR (5%) % 10,000 26,50

Ve smyslu pod_čl. 12.3 

OP/ZP pododstavce (D) a 

pod-čl. 4.12 OP/ZP 

2330 R16 Jistič 6A/B/1N ks 2,000 2,000 0,00 420,200 0,00 840,40

podpoložka Jistič 6A/B/1N ks 2,000 382,00 Argo Automatizace

podpoložka Přípočty: ZISK (5%) + SR (5%) % 10,000 38,20

Ve smyslu pod_čl. 12.3 

OP/ZP pododstavce (D) a 

pod-čl. 4.12 OP/ZP 

2331 R17 Jistič 8A/C/1 ks 2,000 2,000 0,00 242,000 0,00 484,00

podpoložka Jistič 8A/C/1 ks 2,000 220,00 Argo Automatizace

podpoložka Přípočty: ZISK (5%) + SR (5%) % 10,000 22,00

Ve smyslu pod_čl. 12.3 

OP/ZP pododstavce (D) a 

pod-čl. 4.12 OP/ZP 

2332 R18 Napájecí zdroj na DIN lištu 120W, 48V, 2,5A ks 2,000 2,000 0,00 2 182,400 0,00 4 364,80

podpoložka Napájecí zdroj na DIN lištu 120W, 48V, 2,5A ks 2,000 1 984,00 Argo Automatizace

podpoložka Přípočty: ZISK (5%) + SR (5%) % 10,000 198,40

Ve smyslu pod_čl. 12.3 

OP/ZP pododstavce (D) a 

pod-čl. 4.12 OP/ZP 

2333 741320135 Montáž jističů dvoupólových nn do 25 A ve skříni ks 6,000 6,000 0,00 184,000 0,00 1 104,00 URS 2021/I

2334 741320105 Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříni ks 8,000 8,000 0,00 145,000 0,00 1 160,00 URS 2021/I

2335 R19 Napájecí zdroj na DIN lištu 240W, 24V, 10A ks 2,000 2,000 0,00 7 431,600 0,00 14 863,20

podpoložka Napájecí zdroj na DIN lištu 240W, 24V, 10A ks 2,000 6 756,00 Argo Automatizace

podpoložka Přípočty: ZISK (5%) + SR (5%) % 10,000 675,60

Ve smyslu pod_čl. 12.3 

OP/ZP pododstavce (D) a 

pod-čl. 4.12 OP/ZP 

2336 741761052 Montáž napájecího zdroje průmyslového pro použití v rozvaděčích a zákaznických aplikacích ks 4,000 4,000 0,00 466,000 0,00 1 864,00 URS 2021/I

2337 R20 Jističová lišta 3U s krytem ks 2,000 2,000 0,00 993,300 0,00 1 986,60

podpoložka Jističová lišta 3U s krytem ks 2,000 903,00 Argo Automatizace

podpoložka Přípočty: ZISK (5%) + SR (5%) % 10,000 90,30

Ve smyslu pod_čl. 12.3 

OP/ZP pododstavce (D) a 

pod-čl. 4.12 OP/ZP 

2338 742330022 Montáž napájecího panelu do rozvaděče ks 2,000 2,000 0,00 171,000 0,00 342,00 URS 2021/I

2339 R21 Drobný montážní materiál (svorky, DIN lišta, označ. štítky apod.) kpl 2,000 2,000 0,00 1 054,900 0,00 2 109,80

podpoložka Drobný montážní materiál (svorky, DIN lišta, označ. štítky apod.) ks 2,000 959,00 Argo Automatizace

podpoložka Přípočty: ZISK (5%) + SR (5%) % 10,000 95,90

Ve smyslu pod_čl. 12.3 

OP/ZP pododstavce (D) a 

pod-čl. 4.12 OP/ZP 

0,00

modré písmo - položka převzata z jiného SO či PS dané stavby Cena jen kladných položek = víceprací 105 348,90

červené písmo - položka nová nebo převzatá z jiné stavby Cena jen záporných položek = méněprací 0,00

černé písmo - položka z daného SO či PS kontr.

Celková cena CZK



003.B Železniční most ev. Km 2,622 – Lužec nad Vltavou

SO 541.1

Elektrický ohřev KDZ

SO 541.1 - Elektroměr ohřevu

2301 R1 Montáž elektroměru, úprava rozvaděče pro osazení elektroměru, oprava dokumentace REOV, odzkoušení REOV kpl 1,000 1,000 0,00 27 203,00 0,00 27 203,00

podpoložka Montáž elektroměru, úprava rozvaděče pro osazení elektroměru, oprava dokumentace REOV, odzkoušení REOV kpl 1,000 24 730,00 Argo Automatizace

podpoložka Přípočty: ZISK (5%) + SR (5%) % 10,000 2 473,00

Ve smyslu pod_čl. 12.3 

OP/ZP pododstavce (D) a 

pod-čl. 4.12 OP/ZP 

2302 R2 Materiál - elektroměr, jistič, vodiče, drobný materiál kpl 1,000 1,000 0,00 14 982,00 0,00 14 982,00

podpoložka Materiál - elektroměr, jistič, vodiče, drobný materiál kpl 1,000 13 620,00 Argo Automatizace

podpoložka Přípočty: ZISK (5%) + SR (5%) % 10,000 1 362,00

Ve smyslu pod_čl. 12.3 

OP/ZP pododstavce (D) a 

pod-čl. 4.12 OP/ZP 

0,00

modré písmo - položka převzata z jiného SO či PS dané stavby Cena jen kladných položek = víceprací 42 185,00

červené písmo - položka nová nebo převzatá z jiné stavby Cena jen záporných položek = méněprací 0,00

černé písmo - položka z daného SO či PS kontr.

Název položky

Název stavby :

Číslo PS, SO :

Název PS,SO :

Poř. 
číslo 
pol.

Číslo

Celková cena CZK

Celková cena              
dle SoD                       
(CZK)

Cena po změně        
(CZK)

Rozdílová cena                    
- cena NNZ 

(CZK)
ceny dle

Měrná 
jednotka

Množství 
původní

Množství po 
změně

Rozdíl 
množství             

=NNZ
Přečerpání o %

Jednotková 
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003.B Železniční most ev. Km 2,622 – Lužec nad Vltavou

SO 542

Osvětlení mostu - km 6,53

SO 542 - Výměna světel a svodičů soubory 5222

2301 741372152 LED Svítidlo průmyslové nástěnné - montáž ks 12,000 12,000 0,00 542,000 0,00 6 504,00 URS 2021/I

2302 R1 SvítidloSIN20323 SINOPE ks 12,000 12,000 0,00 2 547,60 0,00 30 571,20

podpoložka SvítidloSIN20323 SINOPE ks 12,000 2 316,00 Argo Automatizace

podpoložka Přípočty: ZISK (5%) + SR (5%) % 10,000 231,60

Ve smyslu pod_čl. 12.3 

OP/ZP pododstavce (D) a 

pod-čl. 4.12 OP/ZP 

2303 210200131R Svítidlo průmyslové nástěnné - demontáž ks 12,000 12,000 0,00 268,40 0,00 3 220,80

podpoložka Svítidlo průmyslové nástěnné - demontáž ks 12,000 244,00 Argo Automatizace

podpoložka Přípočty: ZISK (5%) + SR (5%) % 10,000 24,40

Ve smyslu pod_čl. 12.3 

OP/ZP pododstavce (D) a 

pod-čl. 4.12 OP/ZP 

2034 741322111 Montáž svodiče přepětí nn typ 2 čtyřpólových jednodílných ks 6,000 6,000 0,00 210,000 0,00 1 260,00 URS 2021/I

2305 R2 Svodiče a přepěťové ochrany SVBC-12,5-4MZ T1/T2 ks 6,000 6,000 0,00 5 626,50 0,00 33 759,00

podpoložka Svodiče a přepěťové ochrany SVBC-12,5-4MZ T1/T2 ks 6,000 5 115,00 Argo Automatizace

podpoložka Přípočty: ZISK (5%) + SR (5%) % 10,000 511,50

Ve smyslu pod_čl. 12.3 

OP/ZP pododstavce (D) a 

pod-čl. 4.12 OP/ZP 

2306 741322111R Demontáž svodiče přepětí nn typ 2 čtyřpólových jednodílných ks 6,000 6,000 0,00 122,10 0,00 732,60

podpoložka Demontáž svodiče přepětí nn typ 2 čtyřpólových jednodílných ks 6,000 111,00 Argo Automatizace

podpoložka Přípočty: ZISK (5%) + SR (5%) % 10,000 11,10

Ve smyslu pod_čl. 12.3 

OP/ZP pododstavce (D) a 

pod-čl. 4.12 OP/ZP 

0,00

modré písmo - položka převzata z jiného SO či PS dané stavby Cena jen kladných položek = víceprací 76 047,60

červené písmo - položka nová nebo převzatá z jiné stavby Cena jen záporných položek = méněprací 0,00

černé písmo - položka z daného SO či PS kontr.

Název položky

Název stavby :

Číslo PS, SO :

Název PS,SO :

Poř. 
číslo 
pol.

Číslo

Celková cena CZK

Celková cena              
dle SoD                       
(CZK)

Cena po změně        
(CZK)

Rozdílová cena                    
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(CZK)
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Měrná 
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množství             
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Jednotková 
cena                  
(CZK)



003.B Železniční most ev. Km 2,622 – Lužec nad Vltavou

SO 741

Zabezpečovací zařízení - zdvih mostu - km 6,53

PS 741 - Ochranná konstrukce energořetězu

2301 R1 Kryt energořetězu nerezový - atypická konstrukce dle požadavku výrobce energořetězu kpl 1,000 1,000 0,00 28 415,20 0,00 28 415,20

podpoložka Kryt energořetězu nerezový - atypická konstrukce dle požadavku výrobce energořetězu kpl 1,000

podpoložka Přípočty: ZISK (5%) + SR (5%) % 10,000 2 583,20

Ve smyslu pod_čl. 12.3 

OP/ZP pododstavce (D) a 

pod-čl. 4.12 OP/ZP 

2302 R2 Montáž krytu energořetězu kpl 1,000 1,000 0,00 3 876,40 0,00 3 876,40

podpoložka Montáž krytu energořetězu kpl 1,000 3 524,00 Argo Automatizace

podpoložka Přípočty: ZISK (5%) + SR (5%) % 10,000 352,40

Ve smyslu pod_čl. 12.3 

OP/ZP pododstavce (D) a 

pod-čl. 4.12 OP/ZP 

2303 R3 Drobný montážní materiál kpl 1,000 1,000 0,00 1 546,600 0,00 1 546,60

podpoložka Drobný montážní materiál kpl 1,000 1 406,00 Argo Automatizace

podpoložka Přípočty: ZISK (5%) + SR (5%) % 10,000 140,60

Ve smyslu pod_čl. 12.3 

OP/ZP pododstavce (D) a 

pod-čl. 4.12 OP/ZP 

0,00

modré písmo - položka převzata z jiného SO či PS dané stavby Cena jen kladných položek = víceprací 33 838,20

červené písmo - položka nová nebo převzatá z jiné stavby Cena jen záporných položek = méněprací 0,00

černé písmo - položka z daného SO či PS kontr.

Název položky

Název stavby :

Číslo PS, SO :

Název PS,SO :

Poř. 
číslo 
pol.

Číslo

Celková cena CZK

Celková cena              
dle SoD                       
(CZK)

Cena po změně        
(CZK)

Rozdílová cena                    
- cena NNZ 

(CZK)
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003.B Železniční most ev. Km 2,622 – Lužec nad Vltavou

SO 742.1

Železniční zabezpečovací zařízení - zdvih mostu - km 6,53

PS 742.1 - Přeložka a těsnění prostupů na mostě 003.B

2301 R1 Těsnění pro dva kabely SLFR 125, R125 + RM moduly kpl 1,000 1,000 0,00 7 522,90 0,00 7 522,90

podpoložka Těsnění pro dva kabely SLFR 125, R125 + RM moduly kpl 1,000 6 839,00 Argo Automatizace

podpoložka Přípočty: ZISK (5%) + SR (5%) % 10,000 683,90

Ve smyslu pod_čl. 12.3 

OP/ZP pododstavce (D) a 

pod-čl. 4.12 OP/ZP 

2302 R2 Těsnění pro dva kabely SLFRS 100, RS100 + RM moduly kpl 1,000 1,000 0,00 4 745,40 0,00 4 745,40

podpoložka Těsnění pro dva kabely SLFRS 100, RS100 + RM moduly kpl 1,000 4 314,00 Argo Automatizace

podpoložka Přípočty: ZISK (5%) + SR (5%) % 10,000 431,40

Ve smyslu pod_čl. 12.3 

OP/ZP pododstavce (D) a 

pod-čl. 4.12 OP/ZP 

2303 R3 Těsnění pro dva kabely SLFRS 100, R100 + RM moduly kpl 1,000 1,000 0,00 4 886,20 0,00 4 886,20

podpoložka Těsnění pro dva kabely SLFRS 100, R100 + RM moduly kpl 1,000 4 442,00 Argo Automatizace

podpoložka Přípočty: ZISK (5%) + SR (5%) % 10,000 444,20

Ve smyslu pod_čl. 12.3 

OP/ZP pododstavce (D) a 

pod-čl. 4.12 OP/ZP 

2304 R4 Těsnění pro dva kabely SLFR 100, R100 + RM moduly kpl 2,000 2,000 0,00 5 861,90 0,00 11 723,80

podpoložka Těsnění pro dva kabely SLFR 100, R100 + RM moduly kpl 2,000 5 329,00 Argo Automatizace

podpoložka Přípočty: ZISK (5%) + SR (5%) % 10,000 532,90

Ve smyslu pod_čl. 12.3 

OP/ZP pododstavce (D) a 

pod-čl. 4.12 OP/ZP 

2305 R5 montážní a utěsňovací práce soubor 5,000 5,000 0,00 3 769,70 0,00 18 848,50

podpoložka montážní a utěsňovací práce soubor 5,000 3 427,00 Bintana

podpoložka Přípočty: ZISK (5%) + SR (5%) % 10,000 342,70

Ve smyslu pod_čl. 12.3 

OP/ZP pododstavce (D) a 

pod-čl. 4.12 OP/ZP 

2306 75A331 Spojka rovná pro plastové kabely se stíněním s jádry o průměru 1 mm2 do 12 párů ks 2,000 2,000 0,00 7 831,760 0,00 15 663,52
003B

PS 742.1 - pol. 44

2307 220100006S montáž spojky do 40 žil ks 2,000 2,000 0,00 6 279,280 0,00 12 558,56
003B

SO 444 - pol. 41

2308 R6 Přeložení kabelů kpl 1,000 1,000 0,00 14 936,90 0,00 14 936,90

podpoložka Přeložení kabelů kpl 1,000 13 579,00 Argo Automatizace

podpoložka Přípočty: ZISK (5%) + SR (5%) % 10,000 1 357,90

Ve smyslu pod_čl. 12.3 

OP/ZP pododstavce (D) a 

pod-čl. 4.12 OP/ZP 

2309 75A131 Kabel metalický dvouplášťový do 12 párů - dodávka kmpár 0,210 0,210 0,00 13 837,930 0,00 2 905,97

003B
PS 742.1 - pol. 35 

(výpočet: 30m * 
7p/1000)

2310 75A311 Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací do 12 párů ks 6,000 6,000 0,00 2 989,660 0,00 17 937,96
003B

PS 742.1 - pol. 42 
(222 UPMP a 422SPA)

2311 742K11 Ukončení dvou až pětižilového kabelu v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5 mm2 ks 2,000 2,000 0,00 183,570 0,00 367,14
003B

SO 541.1 - pol. 10

2312 742K12 Ukončení dvou až pětižilového kabelu v rozvaděči nebo na přístroji od 4 do 16 mm2 ks 2,000 2,000 0,00 325,720 0,00 651,44
003B

SO 541.1 - pol. 11

0,00

modré písmo - položka převzata z jiného SO či PS dané stavby Cena jen kladných položek = víceprací 112 748,29

červené písmo - položka nová nebo převzatá z jiné stavby Cena jen záporných položek = méněprací 0,00

černé písmo - položka z daného SO či PS kontr.

Celková cena CZK

Celková cena              
dle SoD                       
(CZK)

Cena po změně        
(CZK)

Rozdílová cena                    
- cena NNZ 

(CZK)
ceny dle

Měrná 
jednotka

Množství 
původní

Množství po 
změně

Rozdíl 
množství             

=NNZ
Přečerpání o %

Jednotková 
cena                  
(CZK)

Název položky

Název stavby :

Číslo PS, SO :

Název PS,SO :

Poř. 
číslo 
pol.

Číslo



Cenová nabídka víceprací
Stavba : Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě

společnost:



Cenová nabídka

Vážený obchodní partnere,

předkládáme Vám cenovou nabídku na stavbu „Zabezpečení podjezdných výš ek na Vltavské
vodní cestě l.a etapa: Vraňansko - Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B,
003.C, 004+004a“

stavba: 003.B Železniční most ev. Km 2,622 - Lužec nad Vltavou

stavební objekt: SO 742.1 Železniční zabezpečovací zařízení - zdvih mostu - km 6,53

cenovou nabídku předkládáme ve výš i:

Montážní a utěsň ovací práce prostupů: počet: 5ks
jednotková cena:
celková cena:

.c
Kč bez DPH

V Praze dne 14.11.2021



J

08. 01. 2021

Daň ový doklad - FAKTURA

:

Evidenční číslo: 1904520

Objednatel: STRABAG Rail a.s.
ICO: Železničářská 1385

40003 Ústí nad LabemDIC:
Bankovní spojení
Číslo účtu:

IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

25429949
CZ25429949

115601033/0300

Lužec nad Vltavou - Železniční most v
km 2,622 SO 241

Den vystavení:
Den splatnosti:
Den uskut. zdanitelného plnění:
Způsob uhrazení:

30.12.2020
29.1.2021

30.12.2020
Bankovním převodem

Středisko: 10

Číslo obj: Uč. typ: V00

i
FAKTURUJEME VÁM DODÁVKU A MONTÁŽ KOMPOZITNÍCH KONSTRUKCÍ DLE PŘÍLOHY - SOUPISU PROVEDENÝCH PRACÍ
S/175/2020.
DPH odvede zákazník iRC-KST-CZ-612-JBAB
Objednávka neobsahuje číslo referenčního kódu.

i

T

i

Základ DPH:Kalkulace daň ového plnění: DPH:

Osvobozeno: 0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 KČ

Sazba snížená:

Sazba základní:

Odpočet zálohy:

Celkem: 0,00 Kč

Zaokrouhlení:

K uhrazení:

Daň odvede zákazník (dle ust. § 92e ZDPH).

í

í

i



}
í
i

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL
-BA ti,

1

Stavba: Lužec nad Vltavou - Železniční most v km 2,622 SO Sledované období od:

Sledované období do:

18.12.2020 <241
!I 18.12.2020Číslo protokoly: 2

r.i
Pílfoha (SPP): S/175/2020

Středisko: 10

VS faktury:

i

íObjednatel: STRABAG Rail a.s. Zhotovitel:s
í

i
Sídlo: Železničářská 1385

40003
Sídlo:

Ústí nad Labem

ICO: 25429949 IČO:i i
sDIČ: CZ25429949 ! DIČ:i

Odsouhlasené zdanitelné plněni dle zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty:

VMod zahájeni: ve sled. lobf: celkem:tféi
Provedené práce (základ DPH ve snížené sazbě):
Provedené práce (základ DPH v základní sazbě):

0,00 Kč o.po Kč 0,00Kč

i Celkem k fakturaci (základ DPH):

Prohláš ení: Zhotovitel v souladu s uzavřenou smlouvou a platnou právní úpravou zákona o dani ž přidané hodnotv oředává aobjednatel přebírá di,o nebo jeho dílčí část bez vad a nedodělků, v rozsahu práci provedených v daném výš euvedeSsledovaném období, ke dni 18.12.2020. Tento datum je dnem zdanitelného plnění ve smyslu zákona č 235/2004 Sb o dani zpndane hodnoty v platném znění, * v u' u Udí" *
Daň odvede zákazník (dle ust. § 92e ZDPH).

2a zhotovitele: Za objednatele:

Podpis: Podpis:



SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ
t+Ět —n

S/175/2020 vjí| STRABAG Rail a.s.

Lužec nad Vltavou - Železniční most v km
2,622 SO 241

Středisko: 10 Kontakt:

Železničářská 29/1385

Ústi nad Labem
od: 18.12.2020 do: 18.12.2020 VS faktury;

40003
21.12.2020 ........

£bjekt Objekt celkem Dosudprostavěno Provedené práce Dokončeno Nedokončen
01 - VARIANTA A - plný kryt v. 31mm, oboustranně laminovaný
03 - p:ochý kompozitní profil na překrytí spojů desek
04 - montáž - řezání plných krytů na místě

100%
100%

0% '0%
0% 0%

90% 10% 0%
CELKEM (v cenách bez DPH): 97% 3% 0%



■  01 11. 202D Danovy doklad - FAKTURA 

    

    
I 

  

  

: iCO:  

I DiC:  

I Bankovni spojeni: 

I Cislouttu:  

'         

Stfedisko: 

Öislo obj: 

Luzec nad Vltavou - Zeleznicni most v 
km 2,622 SO 241 

10 

 Oi. typ: VOO 

 

Evidenähi cislo: 1774320 

Objednatel; 

iCO: 

DI6: 

Bankovni spojeni: 

Öislo Ciötu: 

STRABAG Rail a.s. 
c 

Zeleznidäfskä 1385 

40003 Üsti nad Labern 

25429949 

CZ25429949 

 

Den vystaveni: 

Den splatnosti: 
t 

Den uskut. zdanitelnöho pln§ni: 

Zpiisob uhrazeni: ' 

30.10.2020 

29.11.2020 

19.10.2020 

Bankovnim pfevodem 

FAKTURUJEME VAM DODÄVKU A MONTÄ2 KOMPOZITNiCH KONSTRUKCi DLE PRiLOHY - SOUPlSU PROVEDENYCH PFtACi 
S/175/2020. 
DPH odvede zäkaznik 

RC-KST-CZ-612-JBAB 

lllllll 
CZR0278W 

Kalkulace daHovöhb pinöni; 

Osvobozeno: 

Sazba snizenä: 

Sazba zäkladni: 

Odpocet zälohy: 

Cel kern: 

Zäklad DPH: 

0,00 KC 

0,00 KÖ 

   

0,00 Kt 

   

I Zaokrouhleni: 

I K uhrazeni: 

i __ 
Daft odvede zäkaznik (die ust. § 92e ZDPH). 

  
    

  

0,00 Kt 

0,00 KC 

  

O, 00 KC 

   

Cena s DPH: 

0,00 KC 

0,00 KC 

   

0,00 KC 

   

0,00 KC 

   

  
i  

 

    1  

  
 

   



 SOUPIS PROVEDENYCH PRACI 

    

Soupis: S/175/2020 

Luzec nad VItavoii - 2eleznidni most v km 

2,622 SO 241 

Stfedlsko: 10 

List'. od: 13.10.2020 do: 19.10 2020 VSfaktury: 

Obiednätel 

Kontakt: 

21.10.2020 

Obsudjpföstavenor Proved^n4,|)r4ce“ 

01 - VARIANTA A - piny kryt v. 31mm, oboustrannö laminovany    0% 

03 - plochy kompozitnl profil na pfekryti spojü desek    0% 

04 - montäi - tezänl pinych krylü na miste    0% 

CELKEM (v cenfich bez DPH):    0% 

0,00 KC 100%    

0.00 KC 100%    

0,00 KC 90%    

0,00 KC 97%    

 

STRABAG Rail a.s. 

  

2elezniCäfskä 29/1385 

40003 Üstl nad Labern 

Opkbn^end ’ Nedbkpnc^p 

100%    0%   

100%    0%   

90%    10%    

97%    3%   

ANG 

 
   
 ■   

   

   

             
  

          

   
    




