
 

 

Změnový list č. 7 

  

Název a evidenční 
číslo Stavby:  
 
 
 
 
Název stavebního 
objektu / provozního 
souboru (SO/PS): 
 
 
Název ZBV: 

Zabezpečení podjezdných výšek na 
Vltavské vodní cestě Ia. etapa:  
Vraňansko - Hořínský kanál, zhotovitel 
stavby  002.A 
Číslo projektu 500 551 0004 
 
SO 451 Úprava sdělovacích kabelů 
stavby C Chramostek - km 5,33 

 Číslo SO/PS / 
číslo Změny 

SO/PS: 
 

SO 451  
 
 

Pořadové číslo ZBV: 
 

7.  

  Variace č. 10 - Vypuštěné práce 

   

  Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 17.1.2019 (dále jen Smlouva):    
  Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15  Praha 1   

  

Zhotovitel:  Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínký kanál, Zhotovitel stavby 
002.A, 003.A,003.B, 003.C, 004+004a, STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice se sídlem Železničářská 1385/29, Střekov, 
400 03 Ústí nad Labem   

    

Přílohy Změnového listu: 
1. Zápis z jednání ohledně oznámení Zhotovitele a 

předložení návrhu Variace ze dne 12.11.2021 
2. soupis vypuštěných prací 
 
 
 
 
 

   

 Paré č. 
1 
 
 
2 
 
3 
 
4 
  

Příjemce 
Správce stavby  
(v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR) 
 
Zhotovitel 
 
Projektant 
 
 Objednatel   

  
             
   

 
      

  Iniciátor změny: Zhotovitel    
  Popis Změny:   

  

SO 451 Úprava sdělovacích kabelů stavby C Chramostek - km 5,33 obsahuje práce na dálkovém kabelu stavby 003.C stavebního 
objektu SO 433 Sdělovací optický kabel a metalický kabel - Vraňany-Hořín. 
Stavba 002.A byla realizována současně se stavbou 003.C, proto nebylo nutné dálkovou trasu upravovat a tedy SO 451 Úprava 
sdělovacích kabelů stavby C Chramostek - km 5,33 nebyl použit – nerealizoval se.  
 
Veškeré položky těchto SO se vypouští v souladu pod. článku 12.4 a 13.1 (d) OP/ZP.    

      
         Údaje v Kč bez DPH:      

         

Cena navrhovaných Změn 
záporných  

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem   

         
-300.289,46 0,00 -300.289,46   

        

Časový vliv na termín dokončení 
/ uvedení do provozu 

Nemá vliv   
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Charakter 
změny 
(nehodící 
škrtněte) 

A B C D E 
 

 

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní 
zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: 
Vzhledem k tomu že,  
a) potřeba změny vznikla v důsledku dodatečných vypuštěných prací, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. 
Veškeré tyto dodatečně vypuštěné práce souvisí s úpravou vybudované kabelové trasy. Nemají vliv na konečný termín dokončení Díla.    
b) změna v osobě dodavatele by Objednateli způsobila značné obtíže zejména co se týče časového Harmonogramu. Realizace prací  
musela být zajištěna v krátkém čase. Výběrové řízení, uzavření Smlouvy o dílo a dále mobilizace nového Dodavatele nebyla z časových 
důvodů možná. 
c) celková hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí dle §222 odst. (5) ZZVZ 50 % původní hodnoty závazku.  
Z těchto důvodů se nejedná o podstatnou změnu závazku dle  §222 odst. (1) ZZVZ, ale o změnu závazku dle §222 odst. (5) ZZVZ. 

 
 

 
ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, tj. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E  (nevztahuje se na ní odstavec 

3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0 

 
Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb 
nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku. 

 

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla 
ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; 
(3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny 
je: 
  

 

B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn 
smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).           

 

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní 
veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:  

 
a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů; 
  

 b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů; 

 c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.  

 D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:  

 a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat;                                                        

 b) nemění celkovou povahu zakázky;            

 c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.                               

 

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za 
předpokladu, že:  

 a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám;  

 b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší;   

 
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo 
vyšší; 

 

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v 
původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti 
materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality.                                                                                                  
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Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou: 

  
Projektant  
(autorský dozor) 

jméno:  datum:   Podpis:   

 Vyjádření:  Souhlasím se změnou.      

  
Garant smlouvy 
objednatele 

jméno:  
datum:  

  Podpis:   

  Supervize jméno: xxxxxxxxxxxxx datum:   Podpis:   

  Správce stavby jméno:  datum:   Podpis:   

 Vyjádření:   Souhlasím se změnou.      

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou 
podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto 
Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v 
rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě 
nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. 

 
číslo smlouvy: S/ŘVC/119/R/SoD/2018 

předpokládaný výdaj v 
Kč vč. DPH 

Předpokládaný termín úhrady  31.03.2022  

 

týká se bodu: C -363.350,25 Dle skutečně provedených prací  ANO  

  
Objednatel  jméno: Ing. Lubomír Fojtů  datum:   Podpis:   

 Vedoucí oddělení 
garanta smlouvy: 

jméno:    datum:   Podpis:   

 
Příkazce operace: jméno: Ing. Lubomír Fojtů  datum:   Podpis:   

 Vedoucí oddělení 
vnitřní správy, 
správce rozpočtu: 

jméno:   datum:   Podpis:   

 Statutární orgán – 
ředitel 

jméno: Ing. Lubomír Fojtů   datum:   Podpis:   

  Zhotovitel jméno:  datum:   Podpis:   

       Číslo paré:   
 



 

 

 

Č. smlouvy Objednatele: S/ŘVC/119/R/SoD/2018 
Č. smlouvy Zhotovitele:  1-01-18-002-JBAB 
Dílo:    Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě  
   I.a etapa: Vraňansko-Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 003.A 
 

 
Zápis z jednání ohledně návrhu Variace 

 
Předmět jednání: Stavba 002.A, vypuštěné práce 
 
Datum jednání: 12.11.2021 
Místo jednání: Lužec nad Vltavou 
Účastníci jednání:  

Správce stavby:  Společnost TÝM/INFRAM Správce stavby – Vraňansko Hořínský kanál 
-  vedoucí týmu 
- , specialista 

Zhotovitel:   Společnost Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě  
I.a etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 
003.A, 003.B, 003.C, 004+004a, STRABAG Rail – EUROVIA CS – 
OK Třebestovice 
- , ředitel stavby 

 
Vzhledem k tomu, že SO 451 Úprava sdělovacích kabelů stavby C Chramostek - km 5,33 
obsahuje práce na dálkovém kabelu stavby 003.C stavebního objektu SO 433 Sdělovací 
optický kabel a metalický kabel - Vraňany-Hořín. 
Stavba 002.A byla realizována současně se stavbou 003.C, proto nebylo nutné dálkovou 
trasu upravovat a tedy SO 451 Úprava sdělovacích kabelů stavby C Chramostek - km 5,33 
nebyl použit – nerealizoval se.  
 
 
Veškeré položky týkající se těchto přeložek budou vypuštěny a vypořádány Variací č.10 
v souladu s pod. články 12.4 Vypuštěné práce a 13.1 (d) Právo na Variaci OP/ZP  
 
 
 
Za Zhotovitele stavby      Za Správce stavby 



002.A Chramostek - Úprava hodpodářských mostů 

SO 451

Úprava sdělovacích kabelů stavby C Chramostek - km 5,33

1 7449R Úprava sdělovacích kabelů stavby C Chramostek - km 5,33 kompl     1,000 0,000 -1,000 -100,00% 300 289,46 300 289,46 0,00 -300 289,46

300 289,46 0,00 -300 289,46

modré písmo - položka převzata z jiného SO či PS dané stavby Cena jen kladných položek = víceprací 0,00

červené písmo - položka nová nebo převzatá z jiné stavby Cena jen záporných položek = méněprací -300 289,46

černé písmo - položka z daného SO či PS kontr. -300 289,46

Název položky

Název stavby :

Číslo PS, SO :

Název PS,SO :

Poř. 
číslo 
pol.

Číslo

Celková cena CZK

Celková cena              
dle SoD                       
(CZK)

Cena po změně        
(CZK)

Rozdílová cena                    
- cena NNZ 

(CZK)
ceny dle

Měrná 
jednotka

Množství 
původní

Množství po 
změně

Rozdíl 
množství             

=NNZ
Přečerpání o %

Jednotková 
cena                  
(CZK)




