
 

Změnový list   

  

Název a evidenční číslo Stavby:  
Přístaviště Děčín – Smetanovo nábřeží,  
číslo projektu 542 553 0007  
ISPROFOND:  500 554 0002  

Číslo SO/PS / číslo 

Změny SO/PS: 
Pořadové číslo ZBV: 

  

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):    

Povrchové úpravy ocelových konstrukcí technologických zařízení 

PS 02  07. 

  
Strany smlouvy o dílo S/ŘVC/138/R/SoD/2019 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 31.12. 2020 (dále 
jen Smlouva):    

  Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15  Praha 1   
  Zhotovitel: LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o., Kunětická 2679, 530 09 Pardubice   

    Přílohy Změnového listu: 
 

     Paré č. Příjemce   

    

1) Rozpis ocenění změn položek 
2) Rekapitulace Změnových listů 
3) Typové Listy 

     

1 
Správce stavby (v 
elektronické verzi 
Intranet ŘVC ČR)   

    
  

   
2 Zhotovitel   

    
   

   
3 Supervize   

    
    

   
  
      

  Iniciátor změny: Zhotovitel   
  Popis Změny:   

  

   

  
  
Na základě požadavků investora k problematice eletroobjektů vyjádřeného na KD č. 22  
a podmínek konektivity stanovené orgány Města Děčína byly veškeré technické změny 
zapracovány do technické dokumentace. Současně, .byla aktualizována nutná změna 
skutečného materiálového množství včetně doprovodných činností. 
    

         Údaje v Kč bez DPH: 
           

         

Cena navrhovaných Změn 
záporných  

Cena navrhovaných 
Změn kladných 

Cena 
navrhovaných 

Změn záporných a 
Změn kladných 

celkem   

         

2 227 219 44  2 411 892,12  184 672,68  

  

        

Časový vliv na termín 
dokončení / uvedení do 

provozu 
0 dnů 0 dnů 

 

                                            

 
Charakter změny 
(nehodící škrtněte) 

A B C D E 
 

 

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od 
původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: 

 

 

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E  
(nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných 
zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0 

 

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při 
odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny 
realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku. 

 

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna:  
(1)  by neumožnila účast jiných dodavatelů, ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním 

řízení;  
(2)  nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele;  
(3)  nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a 

předmětem změny je:  



 

B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech 
předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební 
práce (10 % u ostatních zakázek).                                                                     

 
C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele 
původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:  

 a)  není možná z ekonomických nebo technických důvodů 

 b)  by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů 

 

c)  hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty 
závazku  

 D.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:  

 

a)  potřeba změny vznikla v důsledku definovaných možností orgánů Města Děčína, které 
zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat 

    a požadavků investora aktuálně vzešlých ze zkušeností z provozu obdobných staveb 
 

 
b)  nemění celkovou povahu zakázky 
- Změna nemění povahu zakázky 

 

c)  hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % a 
činí 0,84% z původní hodnoty závazku 

- Změna závazku nepřekročí 50% původní hodnoty zakázky 

 

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek 
soupisu stavebních prací za předpokladu, že:  

 
a)  nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve 

vztahu k nahrazovaným položkám -   

 
b)  cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k 

nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -   

 
c)  materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k 

nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší  

 

d)  zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky 
soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních 
prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným 
odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality                                                                                                  

  
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou: 

  
Projektant (autorský dozor) 

Jméno:  
 

 
  Datum    Podpis   

  

 

Vyjádření: 

Na jednání KD 16.11.2021 bylo zástupci ŘVC  doplněno zadání o 
následující. Vstup na molo (otevírání branky) bude umožněn výhradně 
přes čtečku přístavních karet ŘVC, a to i v případě že karta není 
registrována na mole. Pro zajištění takové služby budou doplněny 
komponenty otevírání časovým relé, aby bylo možné nastavovat dálkové 
ovládání z knihovny i z ŘVC v souladu s požadavky SPS. 
 Dne 1.2.2022 bylo dohodnuto, že dojde ke změně připojení k internetu a 
do Informačního centra Děčín oproti zadávací dokumentaci. V tomto 
důsledku bude doplněna kabelizace pro napájení optického převodníku a 
s tím související úpravy umístění jednotlivých prvků v rozváděči a 
ostatních komponentech.  
 Současně byl aktualizován způsob poskytování informací a požadavek na 
typologii zobrazení na informačním panelu. V rámci RDS byl doplněn 
počítač pro toto řízení. 
Dle požadavků architektonického řešení a dopracování RDS koše 
energoboxu, bylo nutné doplnit do koše energořetězu vyhřívání pomocí 
topného kabelu speciálně určeného pro ohyb řetězu a pro koš 
energoboxu. 
 



  

Garant smlouvy objednatele Jméno:  
  

Datum 
  

  Podpis 
  

  

  

Supervize Jméno:  Datum   Podpis 
  

  

  
Správce stavby Jméno:  Datum   Podpis 

  

  

 

Vyjádření: 
Navržená opatřením akceptovala aktuální požadavky investora a současně reflektuje 
technické návrhy a možnosti konektivity dle informací orgánu města Děčína. 

 

 

 
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, 
jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že 
Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek 
Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a 
Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení 
Objednatele a Zhotovitele své podpisy. 

 

Rekapitulace změny ceny akce: 
(uvedené částky jsou bez DPH) 

Smlouva:  S/ŘVC/138/R/SoD/2019 Ze dne: 31. 12. 2020 

Cena dle Smlouvy: 
(bez DPH)  22 028 253,00 Kč  

Aktuální cena vč. této ZBV č. 07 
(Smlouva + ∑ ZBV) 26 242 860,25 Kč 

Změna ceny celkem: 
(A+B+C+D+E) Kč: 

 
4 214 607,25  

 
%: 19,13 

Změna celkem 
dle odstavců:         

Odstavec: A B C D E 

Kč: 
 

2 686 164,93 

 
 1 528 442,32  

%:  12,19%  6,94%  

Limity změny ceny: 
A: Nemění cenu dodávky       B: max. 15%       C: max 50% (pokud jde pouze o kladné změny)      D: max 50%                                     
Pro C a D zároveň platí max 30%, pokud se jedná o součet kladných i záporných změn. 

ZBV č. 01  
2 322896,48 

 
   

ZBV č. 02  
261 468,00 

 
   

ZBV č. 03  
59 800,00 

 
   

ZBV č. 04  42 000,45    

ZBV č. 05    897 127,91  

ZBV č. 06    446 641,73  

ZBV č. 07    184 672,68  

      

      

      

 

  
Objednatel  jméno   datum   Podpis 

  

  



 vedoucí oddělení garanta 
smlouvy: 

jméno   datum   Podpis 
 

 
příkazce operace: jméno   datum   Podpis 

 

 
vedoucí oddělení vnitřní 
správy, správce rozpočtu: 

jméno   datum   Podpis 

 

 
Statutární orgán – ředitel Jméno  Ing. Lubomír Fojtů  datum   Podpis 

 

  
Zhotovitel jméno  datum   Podpis 

  

  

           
Číslo paré:   

 



Stavba:

Přístaviště Děčín – Smetanovo nábřeží, číslo projektu 500 554 0002 

Objekt:

Soupis:

PS 02 -Elektroobjekty

Příloha Změnového Listu č.7
ZBV č. 07

Nabídkový rozpočet

Položka Typ Kód Popis MJ Množství J.cena (CZK) Cena celkem (CZK)

D 1 Kabelizace

1 R 1.1 Kabelová trasa m 85,000

VV A1

Kabelová trasa

Položka obsahuje:

Žlab kabelový nerez 62/50 - 85 m

Montáž nerezového žlabu pod molo - 85 m

Energetický řetěz E4.42.07.175.0 - sestava 13m - 1 soub

Montáž energořetězu - 15 m

85,000

2 R 1.2 Kabely m 717,000

VV A2

Kabely

Položka obsahuje:

Zatažení kabelu do chráničky - 483 m

Uložení kabelu na rošt - 234

Kabel H07RN-F 2Gx1,5 - 55 m

Kabel CF9.15.02 2x1,5 - 89 m

Kabel H07RN-F 3Gx1,5 - 232 m

Kabel H07RN-F 5Gx4 - 10 m

Kabel CYKY - J 3x1,5 - 52 m

Kabel CFBUS.049, CAT6 - 178 m

Kabel FTP cat 5.e venkovní - 101 m

717,000

D 2 Venkovní osvětlení

3 R 2.1 Venkovní osvětlení kpl 1,000

VV A3

Venkovní osvětlení

Položka obsahuje:

Výložník atypický na dalbu - 2 ks

Montáž výložníku - 2 ks

Svítidlo S5 dle standardizace - osvětlení mola - 2 ks

Svítidlo S6 dle standardizace - osvětlení hladiny pod molem - 4 ks

Svítidlo S4 dle standardizace - buton s nápisem - 2 ks

Svítidlo S3 dle standardizace - vstupní portál - 2 ks

Svítidlo S7 dle standardizace - osvěltení panelu na konci mol - 1 ks

Napáječ svítidla S7 - dle standardizace - 2 ks

Montáž svítidla - 11 ks

Nastavení osvětlovacího okruhu - 3 ks

1,000

D 3 Odběrné sloupky

4 R 3.1 Odběrné sloupky kpl 1,000

VV A4

Odběrné sloupky

Položka obsahuje:

Odběrný sloupek - typ A2 - 1 ks

Montáž odběrného sloupku - 1 ks

Ukončení kabelu v odběrném sloupku - 13 ks

Přepěťová ochrana RS 485 - 1 ks

Přepěťová ochrana LAN - 1 ks

Montáž přepěťové ochrany pro slaboproudá zařízení - 2 ks

Licence SW - 1 ks

Zprovoznění odběrného sloupku - 1 ks

1,000

D 4 Kamerový systém

5 R 4.1 Kamerový systém kpl 1,000

VV A5

Kamerový systém

Položka obsahuje:

IP kamera fixní, 4Mpx, IP67,IK10, -40 - +60°C - 3 ks

Redukce pro montáž kamer na stožár - 3 ks

Montáž kamery fixní - 3 ks

Stožár sklopný 4 m - 2 ks

Montáž sklopného stožáru - 2 ks

Přepěťová ochrana - 6 ks

Montáž přepěťové ochrany pro slaboproudá zařízení - 6 ks

Videorekorder, 8 vstupy, 8x PoE, -10 - +55°C - 1 ks

Montáž videorekorderu - 1 ks

Wi-fi přenosová jednotka - 2 ks

Montáž wifi přenosové jednotky - 2 ks

HDD 1TB - 1 ks

Montáž videoserveru - 1 ks

Nastavení a zprovoznění kamerového systému - 1 ks

1,000

D 5 Přenos dat

6 R 5.1 Přenos dat kpl 1,000

VV A6

Přenos dat

Položka obsahuje:

GSM modul - 1 ks

Router - 1 ks

Přepěťová ochrana RS485 - 2 ks

Montáž přepěťové ochrany pro slaboproudá zařízení - 5 ks

Komunikační SW - 1 ks

Wi-fi ETH modul - 2 ks

Komunikační SW - 1 ks

Napájecí modul - 2 ks

Nastavení a zprovoznění komunikace - 1 soub

1,000

Hlava III - Stavební objekty, inženýrské objekty



D 6 Komunikační zařízení

7 R 6.1 Komunikační zařízení kpl 1,000

VV A7

Komunikační zařízení

Položka obsahuje:

Komunikační hláska - 2 ks

Sloupek atyp. nerez pro kom. hlásku - 1 ks

Skříňka nerez pro kom. hlásku - 1 ks

Videotelefon - 1 ks

Instalace v budově infocentra - 1 soub

Nastavení komunikace - soub

Informační panel - mechanická konstrukce - 1 ks

Zobrazovací jednotka - 1 ks

SW zobrazovací jednotky - 1 ks

Nastavení a zprovoznění informačního panelu - 1 soub

Zaškolení obsluhy - 1 soub

1,000

D 7 Elektrorozvody

8 R 7.1 Elektrorozvody kpl 1,000

VV A8

Elektrorozvody

Položka obsahuje:

Rozvaděč RM - sestava - 1 ks

Kompletace rozvaděče RM - 1 ks

Montáž rozváděče RM v místě stavby včetně oživení - 1 ks

Ochranná skříň rozvaděče RM nerez - 1 ks

Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 50mm2 - 2 ks

Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo na přístroji - 10 ks

Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji - 120 m

Nerezová skříň pro nouzové vypnutí cca 300x200x150mm - 2 ks

Montáž skříně pro nouzové vypnutí - 1 ks

Komplexní přezkoušení veškerého elektrického zařízení - 1 soub

Prohlídka UTZ, revize - 1 soub

1,000

Aktualizovaný rozpočet

Položka Typ Kód Popis MJ Množství J.cena (CZK) Cena celkem (CZK)

D 1 Kabelizace

1 R 1.1 Kabelová trasa m 85,000

VV A1

Kabelová trasa

Položka obsahuje:

Žlab kabelový nerez 62/50 - 85 m

Montáž nerezového žlabu pod molo - 85 m

Energetický řetěz E4.42.07.175.0 - sestava 13m - 1 soub

Montáž energořetězu - 15 m

85,000

2 R 1.2 Kabely m 769,000

VV A2

Kabely

Položka obsahuje:

Zatažení kabelu do chráničky - 483 m

Uložení kabelu na rošt - 234

Kabel H07RN-F 2Gx1,5 - 55 m

Kabel CF9.15.02 2x1,5 - 89 m

Kabel H07RN-F 3Gx1,5 - 232 m

Kabel H07RN-F 5Gx4 - 10 m

Kabel CYKY - J 3x1,5 - 104 m

Kabel CFBUS.049, CAT6 - 178 m

Kabel FTP cat 5.e venkovní - 101 m

769,000

R1 R 1.2 Doplnění topného kabelu do energořetězu - D+M m 35,000

D 2 Venkovní osvětlení
3 R 2.1 Venkovní osvětlení kpl 1,000

VV A3

Venkovní osvětlení

Položka obsahuje:

Výložník atypický na dalbu - 2 ks

Montáž výložníku - 2 ks

Svítidlo S5 dle standardizace - osvětlení mola - 2 ks

Svítidlo S6 dle standardizace - osvětlení hladiny pod molem - 4 ks

Svítidlo S4 dle standardizace - buton s nápisem - 2 ks

Svítidlo S3 dle standardizace - vstupní portál - 2 ks

Svítidlo S7 dle standardizace - osvěltení panelu na konci mol - 1 ks

Napáječ svítidla S7 - dle standardizace - 2 ks

Montáž svítidla - 11 ks

Nastavení osvětlovacího okruhu - 3 ks

1,000

D 3 Odběrné sloupky

4 R 3.1 Odběrné sloupky kpl 1,000

VV A4

Odběrné sloupky

Položka obsahuje:

Odběrný sloupek - typ A2 - 1 ks

Montáž odběrného sloupku - 1 ks

Ukončení kabelu v odběrném sloupku - 13 ks

Přepěťová ochrana RS 485 - 1 ks

Přepěťová ochrana LAN - 1 ks

Montáž přepěťové ochrany pro slaboproudá zařízení - 2 ks

Licence SW - 1 ks

Zprovoznění odběrného sloupku - 1 ks

1,000

D 4 Kamerový systém

5 R 4.1 Kamerový systém kpl 1,000

VV A5

Kamerový systém

Položka obsahuje:

IP kamera fixní, 4Mpx, IP67,IK10, -40 - +60°C - 3 ks

Redukce pro montáž kamer na stožár - 3 ks

Montáž kamery fixní - 3 ks

Stožár sklopný 4 m - 2 ks

Montáž sklopného stožáru - 2 ks

Přepěťová ochrana - 6 ks

Montáž přepěťové ochrany pro slaboproudá zařízení - 6 ks

Videorekorder, 8 vstupy, 8x PoE, -10 - +55°C - 1 ks

Montáž videorekorderu - 1 ks

Wi-fi přenosová jednotka - 2 ks

Montáž wifi přenosové jednotky - 2 ks

HDD 1TB - 1 ks

Montáž videoserveru - 1 ks

Nastavení a zprovoznění kamerového systému - 1 ks

1,000

D 5 Přenos dat

6 R 5.1 Přenos dat kpl 1,000

VV A6

Přenos dat

Položka obsahuje:

GSM modul - 1 ks

Router - 1 ks

Přepěťová ochrana RS485 - 2 ks

Montáž přepěťové ochrany pro slaboproudá zařízení - 5 ks

Komunikační SW - 1 ks

Wi-fi ETH modul - 2 ks

Komunikační SW - 1 ks

Napájecí modul - 2 ks

Nastavení a zprovoznění komunikace - 1 soub

1,000

D 6 Komunikační zařízení

7 R 6.1 Komunikační zařízení kpl 1,000



VV A7

Komunikační zařízení

Položka obsahuje:

Komunikační hláska - 2 ks

Sloupek atyp. nerez pro kom. hlásku - 1 ks

Skříňka nerez pro kom. hlásku - 1 ks

Videotelefon - 1 ks

Instalace v budově infocentra - 1 soub

Nastavení komunikace - soub

Informační panel - mechanická konstrukce - 1 ks

Zobrazovací jednotka - 1 ks

SW zobrazovací jednotky - 1 ks

Nastavení a zprovoznění informačního panelu - 1 soub

Zaškolení obsluhy - 1 soub

1,000

R2 R 6.2 Přístupový terminál - D+M ks 1,000

R3 R 6.3 Průmyslové PC pro panel - D + M ks 1,000

R4 R 6.4 Tlačítko pro otevírání branky vč. zapojení a časového relé - D+M ks 1,000

R5 R 6.5 Krabice pro demontáž čtečky IP 66 - dodávka ks 1,000

R6 R 6.6 Elektronický zámek - D+M ks 1,000

R7 R 6.7 Úprava SW pro otevírání pomocí neregistrované karty na mole kpl 1,000

R8 R 6.8 Switch průmyslový 4-portový D+M ks 1,000

R9 R 6.9 Příslušenství - svorky, montážní materiál, jištění. kpl 1,000

D 7 Elektrorozvody

8 R 7.1 Elektrorozvody kpl 1,000

VV A8

Elektrorozvody

Položka obsahuje:

Rozvaděč RM - sestava - 1 ks

Kompletace rozvaděče RM - 1 ks

Montáž rozváděče RM v místě stavby včetně oživení - 1 ks

Ochranná skříň rozvaděče RM nerez - 1 ks

Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 50mm2 - 2 ks

Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo na přístroji - 10 ks

Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji - 120 m

Nerezová skříň pro nouzové vypnutí cca 300x200x150mm - 2 ks

Montáž skříně pro nouzové vypnutí - 1 ks

Komplexní přezkoušení veškerého elektrického zařízení - 1 soub

Prohlídka UTZ, revize - 1 soub

1,000

R10 R 7.2 Schválení dokumentace certifikovanou osobou kpl 1,000

Rekapitulace dle ZBV 7 184 672,68



2 227 219,44





2 411 892,12
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