
Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo

,,Výměně 14 střešních oken v podkrovním atelieru detašovaného pracoviště"

základní u mě lecká škol a
Sg sídlem: Nad Alejí 28, 'l62 00 Praha 6
lC : 68407289
(dále jen ,,objednatel") na straně jedné

a

tnq. Lukáš čermák
vÝškové práce Čermák
Se sídlem: Zaorálkova 905, 252 63 Roztoky
lČ: 75B 42769
(dále jen ,,zhotovitel") na straně druhé

uzavíralí níže uvedeného dne, měsíce a roku
tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 29. 11" 2021:

l.

Dne 29. 11. 2021 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jqímž předmětem je
výměně 14 střešních oken v podkrovním atelieru detašovaného pracoviště V Šáreckém
údolí 187l38,160 00 Praha O-Dejvice

ll.

1. Dle čl. ll odst.6. se smluvní strany dohodly, že se rozsah díla navyšuje o vícepráce
specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku.

2. Y návaznosti na provedení víceprací se čl, lll. odst. 1. Text smlouvy zůstává stejný:

Termín zahájení provádění díla: 02-04.2022
Termín dokončení díla: 02-04.2022

3. Smluvní cena díla činí:

cena bez DPH ...," 46 400,00 Kč
21 % DPH.....,." 9744,00Kč
cena včetně DPH.,...... ....56 144,00 Ké

(slovy cena včetně DPH: padesátšesttisícstočtyřicetčtyři korun)

ll!"



1. O uzavření tohoto dodatku se vzájemně dodhodly obě zůčastněné strany

2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

3. Přílohy dodatku: Příloha č. 1 Rozpočet méněprací a víceprací.

4. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.

V Praze dne ....10.2.2022. V Praze dne ....10.2.2022.

ř
rre,ha 6, N3{Alejí ?8*J

lng. Lukáš Čermák
jednatel společnostiředitel školy


