DODATEK Č. 3
KE SMLOUVĚ Č. MUZNJ/01006/2020 ZE DNE 27.11.2020
VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 1 ZE DNE 29.4.2021
A DODATKU Č. 2 ZE DNE 26.10.2021

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, autorského dozoru a koordinátora BOZP po dobu přípravy stavby
uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou: 

1. Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace
se sídlem:
ul. 28. října 51/12, 741 11 Nový Jičín
zastoupena:
PhDr. Zdeňkem Orlitou, Ph.D., ředitelem Muzea Novojičínska, příspěvkové organizace 

IČO:
00096296
bankovní spojení: 
Komerční banka, a.s.
číslo účtu:
836801/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „objednatel“)
2. ATRIS, s.r.o.
se sídlem:
Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava
zastoupena:
Barborou Kyškovou, jednatelkou
IČO:
28608909
DIČ:
CZ28608909
bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s.
číslo účtu:
2200639369/0800
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 34492
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)
Smluvní strany uzavřely dne 27.11.2020 smlouvu o dílo č. MUZNJ/01006/2020, jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, autorského dozoru a koordinátora BOZP po dobu přípravy stavby „Stavební úpravy Žerotínského zámku v Novém Jičíně – řešení přízemí vnitřního nádvoří a vstupních prostor“ (dále jen „Smlouva“), k níž dne 29.4.2021 uzavřely dodatek č. 1 o změně termínů pro částečná plnění díla, následně pak dne 26.10.2021 dodatek č. 2 o přerušení prací na díle po dobu trvání překážky v postupu projekčních prací, a k níž po vzájemné dohodě uzavírají dodatek č. 3 tohoto znění:
I.
1. Smluvní strany ve shodě konstatují, že překážka předvídaná ustanovením čl. IV. odst. 2 Smlouvy uvedená a specifikovaná v článku I. dodatku č. 2 pominula a zhotovitel tak po přerušení prací pokračuje v provádění díla. 

2. Smluvní strany se s ohledem na délku trvání přerušení prací na zhotovované projektové dokumentaci dohodly na změně některých původně sjednaných termínů částečných plnění díla, uvedených v části B, článku IV. odst. 1 písm. d) a e) Smlouvy ve znění dodatku č. 1 takto:  

d) DUR a DSP 1. etapa dle čl. III., odst. 2, bod 2.4 a 2.6. Smlouvy (2. část díla) do 30.04.2022,  
e) DUR a DSP 2. etapa dle čl. III., odst. 2, bod 2.4 a 2.6. Smlouvy (2. část díla) do 30.04.2022. 
3. V návaznosti na změny termínů podle předchozího odstavce se rovněž mění některé původně sjednané termíny pro výkon inženýrské činnosti uvedené v části C, článku XII., odst. 1 Smlouvy ve znění dodatku č. 1 tak, že příkazník je povinen podat:
· žádost o vydání povolení odstranění staveb do 30.06.2022,
· žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby a žádost o vydání stavebního povolení na 1. etapu do 30.06.2022,
· žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby a žádost o vydání stavebního povolení na 2. etapu do 30.06.2022.
II.
1. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2 nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.

2. 
Tento dodatek nabývá účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv. 

3. 
Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

4. 
Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

	V Novém Jičíně dne 9.3.2022
	
	V Ostravě dne 1.3.2022

	
	
	

	za objednatele
PhDr. Zdeněk Orlita, Ph.D.

ředitel Muzea Novojičínska

příspěvkové organizace
	
	za zhotovitele
Barbora Kyšková
jednatelka
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