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DODATEK Č. 3
K SMLOUVĚ O DÍLO
I.
Smluvní strany

· Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace
Se sídlem: 	Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava
Zastoupena:	
ve věcech smluvních: 	MUDr. Ladislav Václavec, MBA – ředitel nemocnice
ve věcech technických: 	Ing. Bedřich Köhler – provozně-technický náměstek
IČ:	47813750
DIČ:	CZ47813750
Bankovní spojení: 	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 	
Zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, odd. Pr., vložka 924

(dále jen „objednatel“)

· Obchodní firma:		  GRIGAR, s.r.o.
Se sídlem:	U Náhonu 2832/6, Opava, 746 01
Zastoupena:
ve věcech smluvních:	Ing. Kamil Grigar - jednatel společnosti
IČ:	25826638
DIČ:	CZ25826638
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., pobočka Opava
Číslo účtu:		
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 19708

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Miroslav Szwed - tel.: +420 736 626 778

(dále jen „zhotovitel“)
	Smluvní strany tímto uzavírají Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 19.9.2016 s dodatkem č. 1 ze dne 10.11.2016,  dodatkem č. 2 ze dne 20.12.2016 jejímž předmětem je realizace díla: „Čistírny odpadních vod (dále taky "ČOV") – demolice“.
					II.
Zhotovitel na základě smlouvy o dílo realizuje demolice dvou čistíren odpadních vod a následné související stavební práce, z nichž původní ČOV na pozemku parc. č. 2289 v kat. území Opava – Předměstí byla již odstraněna. Předmětem tohoto dodatku č. 3 je  instalace revizní a čerpací plastové šachty a zajištění přečerpávání spodních a přitékajících vod při realizaci vlastní demolice objektu ČOV.  Současně je nutné odčerpat a zlikvidovat na spalovně nebezpečných látek zbytkové množství infekčních kalů a sedimentů  dle skutečně prokázaného množství při provedení odčerpání z podzemních nádrží specializovanou firmou - vícepráce – příloha č.3 – na částku 175.009,- Kč bez DPH . 

Současně nebudou realizovány práce,  které  objednatel nařídil neprovádět – méněpráce –
 příloha č.4  - na částku – 90.840,- Kč bez DPH, související s úpravou trasy venkovní plotové zdiva a zvolenou technologii montáže plotových tvarovek,.

						IV.
· Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.
· Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
· Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo.
· Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží 3 a zhotovitel 1 vyhotovení.

					            V.
Ruší se původní text čl.1:

	Cena za dílo - (v Kč)
	Cena bez DPH
	DPH  (21%)
	Cena celkem

	Cena prací za demolici čov na parc. č. 2211/7
	981 753,68 Kč
	206 168,27Kč
	1 187 921,95Kč

	Cena prací za demolici čov na parc. č. 2289
	824 644,48Kč
	173 175,34Kč
	997 819,82Kč

	Cena prací celkem
	1 806 398,16Kč
	379 343,61Kč
	2 185  741,77Kč




a přijímá se nový text v tomto znění:


	Cena za dílo - (v Kč)
	Cena bez DPH
	DPH  (21%)
	Cena celkem

	Cena prací za demolici čov na parc. č. 2211/7
	1 065 922,68 Kč
	223 843,76Kč
	1 289 766,44 Kč

	Cena prací za demolici čov na parc. č. 2289
	824 644,48 Kč
	173 175,34Kč
	997 819,82 Kč

	Cena prací celkem
	1 890 567,16 Kč
	397 019,10Kč
	2 287 586,26 Kč




	V Opavě dne:      
	
	V Opavě dne:

	

	
	

	za objednatele
MUDr. Ladislav Václavec, MBA ředitel
	
	za zhotovitele
Ing. Kamil Grigar
jednatel



									
