
název díla: Oprava výtahu ulice kol. C1a Panská
smlouva číslo: SODM - 29/2021 ze dne: 22.04.2021
zhotovitel: Ekostav, a.s.  

Změnu navrhuje : 
Důvody změny: změna projektu: Ano

dodatečný požadavek: Ano
jiné důvody:

Původní termín realizace do: Fyzicky provede :

Nový termín realizace:

Souhlas s provedenými změnami:
Ing. David Kupilík Podpis:
Václav Černý Podpis:
Martin Frejlach Podpis:
Ladislav Marek Podpis:

 

Finanční vyjádření :
cena dle SoD/bez DPH/: -
cena víceprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/ -
cena méněprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/ -
cena víceprací dle tohoto dodatku /bez DPH/ -
cena méněprací dle tohoto dodatku /bez DPH/ -
celkem SoD,  vícepráce a méněpráce /bez DPH/: -

Zpracoval: V Praze dne: 

Popis změny, případně náčrtek : 1.   V důsledku přetrvávající epidemie covid-19 dochází k opožďování 
dodávek komponentů k technologii výtahu. Z tohoto důvodu dojde i k posunu termínu finálního dohotovení a 
osazení výtahu.                                                                                                                                                              
2. Na základě výše uvedeného se mění termín dohotovení na 2.6.2022.

za investora:

23.02.2022Martin Frejlach

zodpovědný projektant:

za dodavatele:

za provozovatele:

Změna záměru dle §222 odst.6 ZZVZ

investor

23.03.2022

ZMĚNOVÝ LIST č.: 2

02.06.2022

zhotovitel

Ne

 


