
Ev. č. KK02288/2020/2
D O D A T E K č. 2
smlouvy o dílo ze dne 8. 10. 2020
  „Karlovarská krajská nemocnice, a.s. - nemocnice v Chebu - Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu - pavilon B (levá část)“

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Karlovarský kraj

se sídlem: 

Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary

IČO: 


70891168

DIČ: 


CZ70891168

bankovní spojení: 


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

zastoupený:  

Mgr. Daliborem Blažkem, náměstkem hejtmana

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Metrostav a.s.

se sídlem: 

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 


00014915

DIČ: 


CZ00014915

bankovní spojení:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

číslo účtu: 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
zastoupený: 
Ing. Martinem Sirotkem, ředitelem divize 9, Metrostav a.s. na základě plné moci

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B vložka 758 
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)
v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu ustanovení čl. XXI. odst. 21.9 smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto
DODATKU č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO NA REALIZACI STAVBY

  „Karlovarská krajská nemocnice, a.s. - nemocnice v Chebu - Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu - pavilon B (levá část)“

 (dále jen „dodatek č. 2“)

A) Smluvní strany uzavřely dne 8. 10. 2020 smlouvu o dílo na realizaci stavby: Karlovarská krajská nemocnice, a.s. - nemocnice v Chebu - Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu - pavilon B (levá část)“ pod ev. č. objednatele KK02288/2020 (dále jen „smlouva“). Dne 22. 7. 2021 uzavřeli dodatek číslo 1. Ke smlouvě nyní uzavírají smluvní strany dodatek č. 2, a to z důvodů, které nastaly v průběhu realizace stavby a jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které strany jednající s náležitou péčí nemohly předvídat. Z důvodu nutnosti provedení úprav a změn během realizace stavby, způsobených zejména omezenou možností provádění stavby v důsledku restrikcí platných z důvodů zvládání pandemie Covid-19, které měly vliv na provádění díla dle smlouvy, se smluvní strany dohodly na úpravě rozsahu předmětu smlouvy. Současně se smluvní strany dohodly, že tímto dodatkem upraví v souladu se smlouvou rozsah prováděného díla (aktualizace méněprací a víceprací). Provedení těchto změn by neumožnilo účast jiných dodavatelů ani by nemohlo ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele a nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. 
B) Dodatek č. 2 je uzavírán v souladu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) formou změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle odst. 4 § 222 zákona. Tyto změny závazku nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Tyto práce jsou nezbytné pro provedení a dokončení původních stavebních prací a jsou specifikovány ve změnových listech číslo 6 - 18 (příloha č. 1). 
C) Čl. II. Specifikace díla odst. 2.1 smlouvy s ohledem na výše uvedené doplňuje o vícepráce a méněpráce specifikované ve změnovém listu číslo 6 - 18, ze kterých vyplývá:




	ZL č.
	Popis a důvod změny
	Rozšíření 
	Zúžení 
	ZL (vícepráce (+) / méněpráce (-)
	Hodnota změny (max. 15 %) dle § 222, odst. 4 písm. b ZZVZ 

	6.
	Odpočet projektor - projektor součástí LT
	0,00 Kč
	-41 235,54 Kč
	-41 235,54 Kč
	0,02 %

	7.
	Systém sestra - pacient, změna systému
	1 741 358,30 Kč
	-588 140,04 Kč
	1 153 218,26 Kč
	1,20 %

	8.
	Změna P10 - interiéry
	794 629,74 Kč
	-1 502 210,92 Kč
	-707 581,18 Kč
	1,19 %

	9.
	STA - odpočet satelitního příjmu
	0,00 Kč
	-18 554,33 Kč
	-18 554,33 Kč
	0,01 %

	10.
	Zajištění sloupů přístřešku
	155 530,89 Kč
	0,00 Kč
	155 530,89 Kč
	0,08 %

	11.
	Požární rolety
	113 599,19 Kč
	-251 750,11 Kč
	-138 150,92 Kč
	0,19 %

	12.
	Změna statiky schodiště P11
	518 648,47 Kč
	0,00 Kč
	518 648,47 Kč
	0,27 %

	13.
	Dveře vnitřní
	81 115,33 Kč
	-105 074,72 Kč
	-23 959,39 Kč
	0,10 %

	14.
	Úprava špalet
	99 070,39 Kč
	0,00 Kč
	99 070,39 Kč
	0,05 %

	15.
	Ztužující věnce příček
	87 607,18 Kč
	-15 532,63 Kč
	72 074,55 Kč
	0,05 %

	16.
	Vyvolávací systém
	88 084,89 Kč
	-72 792,73 Kč
	15 292,16 Kč
	0,08 %

	17.
	Změna P5 - mikropiloty
	5 476,74 Kč
	-61 854,12 Kč
	-56 377,38 Kč
	0,03 %

	18.
	Stožár Vodafone
	30 629,21 Kč
	0,00 Kč
	30 629,21 Kč
	0,02 %

	 
	Celkem
	3 715 750,33 Kč
	-2 657 145,14 Kč
	 
	3,29 %


Rekapitulace:
	 
	cena bez DPH
	cena s DPH

	smlouva o dílo na realizaci stavby včetně dodatku č. 1
	193 935 951,27 Kč
	234 662 501,04 Kč

	předkládaný dodatek č. 2
	1 058 605,19 Kč
	1 280 912,28 Kč

	smlouva o dílo včetně dodatku č. 2
	194 994 556,46 Kč
	235 943 413,32 Kč


D) smluvní strany se dohodly na změně bodu 3.1 a 3.2 v článku III. Doba plnění. 
3.1 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést ve lhůtě nejpozději do 91 týdnů od předání a převzetí staveniště.

3.2 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech: 

a)  termín předání staveniště vybranému dodavateli: do 10 dnů od účinnosti smlouvy; 

b) zahájení provádění díla: nejpozději první pracovní den 5. týdne od předání a převzetí staveniště;

c)  dokončení prací tzn. realizace 5. až 7. etapy: nejpozději poslední pracovní den 88. týdne od předání a převzetí staveniště;

d)  zahájení předpřejímky díla a provedení provozních zkoušek celé stavby: následující 3 týdny po dokončení prací s tím, že nejzazší termín pro provedení předpřejímek a provozních zkoušek musí být 89. až 91. týden od předání a převzetí staveniště;
e)  protokolární předání řádně provedeného díla nejpozději poslední pracovní den 91. týdne od předání a převzetí staveniště.

Předpokládaný termín konání kolaudačního řízení je 92. týden od předání a převzetí staveniště. V případě, že by došlo ke kolaudačnímu řízení v pozdějším termínu, bude vyzván k účasti v rámci součinnosti při kolaudačním řízení, nejpozději ve lhůtě 5 pracovních dnů před konáním kolaudačního řízení.
Zhotovitel se zavazuje poskytnout aktivní nezbytnou součinnost při kolaudačním řízení.  
Provedením díla se rozumí úplné dokončení díla prostého všech vad a současně řádné protokolární předání díla zhotovitelem objednateli dle článku X. smlouvy, které je způsobilé pro úspěšné kolaudační řízení.
E) Smluvní strany se dohodly na změně článku V. Cena a způsob její úhrady smlouvy.  Nový článek V. Cena a způsob její úhrady odst. 5.1 smlouvy se mění a nově zní takto:
V. Cena a způsob její úhrady

5.1. Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši:

Cena bez DPH






194 994 556,46 Kč
(slovy: jednostodevadesátčtyřimilionůdevětsetdevadesátčtyřitisícpětsetpadesátšest korun a čtyřicetšest haléřů)

DPH 21 %






40 948 856,86 Kč

(slovy: čtyřicetmilionůdevětsetčtyřicetosmtisícosmsetpadesátšest korun a osmdesátšest haléřů)

Celková cena za provedení díla včetně DPH


235 943 413,32 Kč  

(slovy: dvěstětřicetpětmilionůdevětsetčtyřicettřitisícčtyřistatřináct korun a třicetdva haléřů)
(dále jen „cena“ nebo “cena za provedení díla“)

Smluvní strany současně podpisem této smlouvy berou na vědomí, že se v případě poskytnutí stavebních či montážních prací ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“) bude používán režim přenesené daňové povinnosti. Povinnost přiznat a zaplatit daň je při uplatnění režimu přenesené daňové povinnosti přenesena z poskytovatele plnění na příjemce plnění, tzn. na objednatele.  

F) Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti v den jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
G) Tato smlouva je v souladu § 211 odst. 3 ZZVZ ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů uzavřena elektronicky.

H) Uzavření dodatku č. 2 bylo projednáno a schváleno Radou Karlovarského kraje usnesením č.  

RK 273/03/22 ze dne 7. 3. 2022.
I) Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 2 v registru smluv provede objednatel, kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně: datová schránka (bnpcf46). Považuje-li zhotovitel rozsah uveřejnění v registru smluv za nedostatečný, upozorní na tuto skutečnost objednatele. Neprovede-li objednatel v přiměřené lhůtě nápravu, je zhotovitel oprávněn uveřejnit v registru smluv dodatek č. 2 v jím požadovaném rozsahu.
J) Nedílnou součást tohoto dodatku č. 2 tvoří tyto přílohy: 
Příloha č. 1 : 
změnové listy číslo 6 - 18
       ____________________________


____________________________________

                       objednatel                                                                           zhotovitel
      Karlovarský kraj



                        Metrostav a.s. 

Mgr. Dalibor Blažek, náměstek hejtmana
                    Ing. Martin Sirotek, ředitel divize 9 









        na základě plné moci 
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